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ALLEGATO "A"

Comune di Gela
Provincia di CL

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)
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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti di cantiere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Installazione di cabina prefabbricata di trasformazione elettrica 6 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Getto di calcestruzzo geopolimerico con inerti riciclati 1 g

Posa di cabina prefabbricata di trasformazione AT/MT 1 g

Collegamento di cabina di trasformazione alla rete di distribuzione 14 g

Posa in opera di rastrelliera portacavi 14 g

Realizzazione di impianto elettrico 14 g

Cablaggio elettrico 8 g

Rete interrata di distribuzione elettrica 60 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 1 g

Posa di cavidotto 5 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Posa di cavi interrati per distribuzione elettrica 4 g

Rete passante all'esterno del pontile 61 g

Montaggio di strutture in acciaio 40 g

Posa di cavi aerei per distribuzione elettrica 11 g

Installazione di cabina su zona d'attracco per presa cold ironing 6 g

Getto di calcestruzzo geopolimerico con inerti riciclati 1 g

Posa di cabina per presa 1 g

Smobilizzo del cantiere 8 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 5 g

Smobilizzo del cantiere 3 g
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