

REGIONE SICILIANA
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Catania

Oggetto: *Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 componente 4 Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/34 – DPCM 23 agosto 2022*
Lavori di ripristino argini crollati torrente Cava ricadenti nel territorio di Scordia (CT) e Lentini (SR) CUP: G48H22000580006 CIG: B09263B04D

DETERMINA N. 590 del 26/09/2024

RIMODULAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- Vista** la legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- Visto** il decreto legislativo n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- Atteso** che con la procedura in oggetto si intendono perseguire i principi generali di cui al Titolo I del D. Lgs. n. 36/2023;
- Visto** il DDG n. 823 del 16 giugno 2022, con il quale il Dirigente Generale del DRT Arch. Salvatore Lizzio, conferisce all’Ingegnere Gaetano Laudani l’incarico di Ingegnere Capo del Servizio del Genio Civile di Catania con decorrenza dalla stessa data;
- Visto** il D.P.Reg. n. 448 del 13/02/2023, con cui all’ing. Duilio Alongi, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, per la durata di anni 2 a decorrere dal 14/02/2023, prorogato con D.P.Reg. n. 667 del 07/03/2024 fino al 31/12/2026, giusta delibera della Giunta Regionale n. 69 del 01/03/2024;
- Visto** il DDG n. 1200 del 01.08.2023 con cui nell’ambito delle proprie attribuzioni il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, ha nominato Responsabile Unico del Progetto del servizio in argomento il geom. Franco Pitruzzella in servizio presso l’ufficio del Genio civile di Agrigento;
- Visto** il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile – Rep. n. 5 del 11 gennaio 2023, con cui si approva l’elenco degli interventi discendenti dal Piano varato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del DPCM del 23 agosto 2022 recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” – Regione Siciliana, per un importo complessivo di € 63.700.981,98;
- Visto** il Piano degli Interventi predisposto dal Commissario Delegato di cui all’O.C.D.P.C. 558/2018 con i fondi del D.P.C.M. 27 febbraio 2019 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2028, n. 145” – Regione Siciliana, tra i quali è ricompreso l’intervento denominato “Lavori di ripristino argini crollati torrente Cava ricadenti nel territorio

di Scordia (CT) e Lentini (SR) per un importo complessivo di € 5.300.000,00;

Visto il progetto esecutivo redatto in data 04.12.2023 rimodulato a seguito delle direttive ANAC con Delibera n. 528 del 15.11.2023 in data 15.12.2023 ed approvato e validato in data 17.01.2024 con il seguente Q.T.E.

A) Importo dei lavori a base d'asta	€ 3.927.595,49	
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 23.284,64	
Importo totale dei lavori	€ 3.950.880,13	3.950.880,13
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- IVA (22% su € 3.950.880,13)	€ 869.193,63	
- Inventivi funzioni tecniche dipendenti PA (art. 45 D. Lgs 36/2023 80% del 2%)	€ 63.214,08	
- Spese per attività di Direzione lavori, Vigilanza, Assistenza, spese strumentali (art. 42 D/Lgs. 36/2023, rimborso missioni, spese riproduzione progetto ecc.	€ 50.000,00	
- Oneri di conferimento in centri di recupero/riciclaggio/ discarica (IVA compresa)	€ 21.000,00	
- arrotondamenti	€ 52,16	
-Somme per imprevisti/variazioni contrattuali IVA Compresa	€ 285.000,00	
- Contributo ANAC	€ 660,00	
- Prove di laboratorio sui terreni e analisi chimiche batteriologiche sulle acque reflue che defluiscono nel torrente IVA compresa	€ 30.3000,00	
- Consulenza tecniche specialistiche per rilievi topografici e per Archeologo da nominare in fase di esecuzione (compreso IVA ed altri oneri)	€ 30.000,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.349.119,87	<u>1.349.119,87</u>
Importo complessivo del finanziamento		€ 5.300 000,00

Vista la Decisione a Contrarre n. 72 del 23.02.2024, con la quale è stata indetta la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023, espletata in modalità telematica, con aggiudicazione mediante il criterio di selezione delle offerte del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 108 del medesimo D. Lgs.;

Rilevato che il Consorzio Stabile Fenix SCARL con sede in Galleria Ugo Bassi n. 1 40121 Bologna P. IVA 03533141200, impresa consorziata ed esecutrice dei lavori Althea S.r.L. con sede in viale Aldo Moro n 184 92026 Favara (AG) P. IVA 02879940845, ha offerto un ribasso del **40,128%** sull'importo posto a base di gara, la cui applicazione determina un importo netto contrattuale di € **2.374.814,61** oltre IVA;

Preso atto che il presidente del seggio di gara, nonché RUP, ha formulato la proposta di aggiudicazione dell'appalto di cui in oggetto al Consorzio Stabile Fenix SCARL con sede in Galleria Ugo Bassi n. 1 40121 Bologna P. IVA 03533141200, impresa consorziata ed esecutrice dei lavori Althea S.r.L. con sede in viale Aldo Moro n 184 92026 Favara (AG) P. IVA 02879940845, come da Verbale di Aggiudicazione del 21.03.2024;

Vista la determina di aggiudicazione efficace n. 287 del 30.05.2024 con la quale si disponeva l'aggiudicazione efficace al Consorzio Stabile Fenix SCARL con sede in Galleria Ugo Bassi n. 1 40121 Bologna P. IVA 03533141200, impresa consorziata ed esecutrice dei lavori Althea S.r.L. con sede in viale Aldo Moro n 184 92026 Favara (AG) P. IVA 02879940845, su meglio generalizzata;

Visto il contratto di appalto Rep. n. 11 del 26.06.2024 registrato all'Agenzia delle Entrate di Napoli il 26.06.2024 al n. 2526 Serie 3;

Preso atto della necessita di prevedere la copertura assicurativa dei rischi per il personale dipendente della P. A. ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e), n. 9) dell'Allegato I.7 al D. Lgs. 36/2023;

Visto l'art. 126 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 che prevede un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo per gli appalti di lavori se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente;

Dato atto che tutti i documenti e atti menzionati nella presente proposta, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti;

PROPONE

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta e qui si intendono integralmente riportate.
- di prendere atto che il presidente del seggio di gara, nonché RUP, ha formulato la proposta di aggiudicazione dell'appalto di cui in oggetto all'impresa Fenix Consorzio Stabile SCARL con sede in Galleria Ugo Bassi n. 1 40121 Bologna P. IVA 03533141200, impresa consorziata ed esecutrice dei lavori Althea S.r.L. con sede in viale Aldo Moro n 184 92026 Favara (AG) P. IVA 02879940845, come da Verbale di Aggiudicazione del 21.03.2024;
- di prendere atto che l'impresa Fenix Consorzio Stabile SCARL con sede in Galleria Ugo Bassi n. 1 40121 Bologna P. IVA 03533141200, impresa consorziata e affidataria dei lavori Althea S.r.L. con sede in viale Aldo Moro n 184 92026 Favara (AG) P. IVA 02879940845, ha offerto un ribasso del **40,128%** sull'importo posto a base di gara, la cui applicazione determina un importo netto contrattuale di € **2.374.814,61** oltre IVA;
- di prendere atto che a seguito dell'aggiudicazione efficace e del contratto di appalto il quadro tecnico economico post gara viene a rimodulato come di seguito:

A) Importo dei lavori al lordo	€ 3.950.880,13	
a detrarre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 23.284,64	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 3.927.595,49	
ribasso d'asta del 40.128% su € 3.927.595,49	€ 1.576.065,52	
Importo al netto del ribasso d'asta	€ 2.351.529,97	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 23.284,64	
Importo netto contrattuale	€ 2.374.814,61	2.374.814,61
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- IVA (22% su € 2.374.814,61)	€ 522.459,21	
- Inventivi funzioni tecniche dipendenti PA (art. 45 D. Lgs 36/2023 80% del 2%)	€ 63.214,08	
- Spese per attività di Direzione lavori, Vigilanza, Assistenza, spese strumentali (art. 42 D/Lgs. 36/2023, rimborso missioni, spese riproduzione progetto ecc.	€ 50.000,00	
- Oneri di conferimento in centri di recupero/riciclaggio/ discarica (IVA compresa)	€ 21.000,00	
-Somme per imprevisti/variazioni contrattuali IVA Compresa	€ 285.000,00	
- Contributo ANAC	€ 660,00	
- Prove di laboratorio sui terreni e analisi chimiche batteriologiche sulle acque reflue che defluiscono nel torrente IVA compresa	€ 20.740,00	
- Prove di laboratorio sui materiali da utilizzare IVA compresa	€ 9.260,00	
- Consulenza tecniche specialistiche per rilievi topografici e per Archeologo da nominare in fase di esecuzione (compreso IVA ed altri oneri)	€ 30.000,00	
- Assicurazione progettisti	€ 15.000,00	
- Premio di accelerazione (art. 18 CSA 1x1000) x 30 gg	€ 118.526,40	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.135.859,70	1.135.859,70
C) Somme da accantonare per compensazione (art. 26 D.L. 50/2022 - art. 30 del D.L. 144/2022 convertito con legge 17.11.2022 n. 175) o per eventuale perizia suppletiva		
Parte del ribasso d'asta ed IVA sul ribasso d'asta	€ 1.789.325,69	1.789.325,69
Importo complessivo del finanziamento		€ 5.300.000,00

- di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana, nonché di

dare avviso ai candidati e ai concorrenti con le modalità previste dall'art. 90 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Il Responsabile Unico del Progetto

Geom. Franco Pitruzzella



Documento firmato da:

FRANCO PITRUZZELLA

25.09.2024 05:45:56

UTC

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA
APPROVAZIONE RIMODULAZIONE Q.T.E.**

Vista la superiore proposta formulata dal RUP F.D. Geom. Franco Pitruzzella;

Preso atto e fatta propria la proposta formulata dallo stesso RUP per l'adozione della presente determinazione;

ADOTTA

la superiore proposta di determina di rimodulazione del quadro tecnico economico post gara, che qui si intende trascritta ed integralmente riportata, avente ad oggetto **“Lavori di ripristino argini crollati torrente Cava ricadenti nel territorio di Scordia (CT) e Lentini (SR)**

CUP: G48H22000580006 - CIG: B09263B04D

Il Dirigente del Servizio del Genio Civile di Catania

Ing. Gaetano Laudani

Firmato digitalmente da: GAETANO LAUDANI
Ruolo: DIRIGENTE
Descrizione: DIRIGENTE - REGIONE SICILIANA
Organizzazione: REGIONE SICILIANA
Unità organizzativa: REGIONE SICILIANA
Data: 26/09/2024 13:04:02