

Determina n. 793 del 19.11.2024

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI TRAPANI

DETERMINA per la liquidazione della **rata di saldo** relativi ai *“Lavori di somma urgenza per la pulitura ed il ripristino della funzionalità idraulica del fiume Chinisia a valle dell’aeroporto civile e militare di Birgi, nel comune di Trapani - Cod. TP/03” (Impegno n. 13)*. AUTORIZZAZIONE PROT. N. 42886 DEL 12 OTT. 2018, DEL DIPARTIMENTO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI – AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA, PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA.

CONTRATTO: Rep. n. 2044 del 22/02/2019, registrato presso L’Agenzia delle Entrate di Trapani il 18/03/2019 Serie I n. 148;.

IMPRESA: DAMIGA S.R.L. Via Roberto Ruffilli, 1 91011 Alcamo (TP) damiga@pec.it, P.I. 02379180819 Amministratore Unico Sig. Donato Danilo, nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxx e residente in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx, C.F: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CIG 7655017FDA - CUP G92H18000340002

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Visto** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
- Visto** l'articolo 4 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il Decreto Presidenziale 05/04/2022 n.9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 01/06/2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19 “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art.13, c.3 della L.R. 17/03/2016 n.3;
- Visto** il Decreto Presidenziale n. 667/FP/Serv. 1 del 07.03.2024 che ha conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico fino al 31/12/2026;
- Visto** il D.D.G. n.1842 del 09/11/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha conferito all’Ing. Giuseppe Alessandro Marino l’incarico di dirigente preposto all’Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani;
- Visto** La nota dell’Ing. Capo pro tempore prot. n. 216392 del 16/10/2018, che ha conferito all’Arch. Giuseppe Vario, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per i *“Lavori di*

somma urgenza per la pulitura ed il ripristino della funzionalità idraulica del fiume Chinisia a valle dell'aeroporto civile e militare di Birgi, nel comune di Trapani - Cod. TP/03".

- Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm. e ii., relativo al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, recepito con L.R. 12.07.2011 n. 12 come modificata dall'art. 24, L.R. 17.05.2016, n. 8;
- Visto** il D.Lgs. 30.06.2011 n. 123, "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'Art. 49 della legge 31.12.2019, n. 196" e ss.mm. e ii., recepito con l'art. 6, commi 1 e 2, della L.R. 11.08.2017, n. 16;
- Visto** il D.Lgs. 27.12.2019 n. 158 di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli;
- Visto** il verbale di somma urgenza prot. n. 208355 del 04/10/2018, per i **"Lavori di somma urgenza per la pulitura e il ripristino della funzionalità idraulica del fiume Chinisia a valle dell'Aeroporto civile e militare di Birgi"** codice TP/03 – Comune di Trapani;
- Vista** la nota prot. n. 42887 del 12 ott. 2018 del Dipartimento Regionale Autorità di Bacino di autorizzazione alla redazione della perizia dei lavori di somma urgenza ;
- Visto** il **D.D.G. n. 18 del 24/12/2018** del Dipartimento Regionale Autorità di Bacino, registrato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza al n. 13/2018 in data 31/12/2018, con il quale è stato disposto il finanziamento della somma di € **173.896,54** in favore del Genio Civile di Trapani per l'esecuzione dell'intervento dal titolo **"Lavori di somma urgenza per la pulitura e il ripristino della funzionalità idraulica del fiume Chinisia a valle dell'Aeroporto civile e militare di Birgi"** codice TP/03 – Comune di Trapani - CUP **G92H18000320002 – CIG 7655017FDA**, redatto dall'ufficio del Genio Civile di Trapani. Con lo stesso provvedimento è stato disposto l'impegno della citata somma di € **173.896,54** sul capitolo di bilancio n. 442555 *"Spese per interventi di manutenzione ordinaria, urgenza e somma urgenza sul demanio idrico fluviale, esclusi i bacini montani, inclusi gli interventi di cura e pulizia di fiumi e torrenti"* - Rubrica 11-Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia – Presidenza – E.F. 2018;
- Vista** la nota prot. n. 244086 del 21.11.2018, dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani, con la quale è stato trasmesso il progetto dell'intervento in argomento;
- Visto** il verbale verifica e di validazione del progetto prot. n. 27372-27373 del 04/02/2019, da cui risulta il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA				
OGGETTO:LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PULITURA ED IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DEL FIUME CHINISIA A VALLE DELL'AEROPORTO CIVILE E MILITARE DI BIRGI, NEL COMUNE DI TRAPANI.				
Nota prot. n. 42887 del 12 ott. 2018, del Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti – Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, di autorizzazione alla redazione della perizia dei lavori di somma urgenza .				
N.O.	Codice	Descrizione	Parziale	Importo
1	Im. Comp.	Importo complessivo Lavori	€ 146.500,00	
2	Im. Comp.	Importo complessivo oneri sicurezza ed equipaggiamenti per la sicurezza	€ 3.500,00	€ 3.500,00
	Totale A	Somme A - importo complessivo lavori autorizzati	€ 150.000,00	
		IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 146.500,00	

		IMPORTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 20,20 %	-€ 29.593,00	
		IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 116.907,00	€ 116.907,00
		TOTALE LAVORI		€ 120.407,00
		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
3	B. I.V.A	I.V.A. del 22,00% sull'importo complessivo dei lavori	€ 26.489,54	
4,1	B. Spese T.	Spese tecniche relative alla progettazione (2,00 % su importo complessivo lavori) - PARI AL 80,00%	€ 2.400,00	
4,2	B. Spese T.	Spese tecniche relative alla progettazione (2,00 % su importo complessivo lavori) - PARI AL 20,00%	€ 600,00	
5	B. Spese T.	Spese per gestione lavori a sussidio della direzione dei lavori e per assistenza giornaliera in cantiere e per assistenza fasi di collaudo. Ex art. 152 comma g del D.P.R. 554/1999 - Art. 16 comma b.7 del Dpr 207/2010 - SPESE PER TRASFERTE E ASSISTENZA IN CANTIERE DEL PERSONALE UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI	€ 2.500,00	
6	B. Spese T.	Contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici	€ 225,00	
7	B. Spese T.	Riproduzione di progetti e stampe grafiche	€ 600,00	
8	B. Spese T.	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici - Art. 16 comma b.11 del Dpr 207/2010 -CAMPIONATURE DELLE TERRE SCAVATE	€ 2.500,00	
9	B. Spese T.	Spese per incarico rilievo plano altimetrico del corso d'acqua e restituzione grafica - PRE INTERVENTO E POST INTERVENTO - onorario onnicomprensivo	€ 5.000,00	
10	B. Spese T.	Spese per attività tecnico amministrative a supporto dell'attività del RUP, dei progettisti e dell'ufficio di direzione dei lavori (Dgls 163/2006 -DPR 207/2010 - Dgls 50/2016 e Dgls 56/2017)	€ 2.500,00	
11	B. Spese T.	Spese per assicurazione dipendenti con incarico di RUP, di progettisti e di componenti dell'ufficio di direzione dei lavori	€ 500,00	
12	B. Spese T.	Oneri conferimento a discarica	€ 2.750,00	
13	B. Imprevisti	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 7.425,00	
14	Totale B	Totale Somme B - a disposizione dell'amministrazione	€ 53.489,54	€ 53.489,54
		Riepilogo Complessivo		
		Totale Complessivo LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		€ 173.896,54

Considerato che l'intervento denominato ***“Lavori di somma urgenza per la pulizia e il ripristino della funzionalità idraulica del fiume Chinisia a valle dell'Aeroporto civile e militare di Birgi”*** codice **TP/03 – Comune di Trapani - CUP G92H18000320002 – CIG 7655017FDA, approvato e finanziato**, è stato affidato all'impresa aggiudicataria DAMIGA S.R.L. Via Roberto Ruffilli, 1 91011 Alcamo (TP) damiga@pec.it, P.I. 02379180819 Amministratore Unico Sig. Donato Danilo, nato a xxxxxxxx il xxxxxxxx e residente in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per un importo complessivo di € 120.407,00 oltre IVA di legge a seguito del ribasso d'asta del 20,200 %, giusto contratto d'appalto Rep. n. 2044 del 22/02/2019 registrato presso L'Agenzia delle Entrate di Trapani il 18/03/2019 Serie I n. 148;

Considerato che i lavori in argomento sono stati consegnati con verbale del 24/10/2018 e terminati il giorno 20/12/2018, entro i termini previsti;

Vista la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/11/2020 e protocollata al n. 181508 del 07/12/2020;

Visto il D.D.S. n. 158 del 21/06/2021 del Dirigente del Servizio 4 dell'Autorità di Bacino, di approvazione degli atti di contabilità finale da cui si evince il seguente quadro economico comparativo di assestamento finale:

QUADRO ECONOMICO ASSESTAMENTO FINALE cod. TP/03

	Importo	
A)	Lavori	€ 119.805,18
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta (20,20%)	€ 149.427,81
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 561,79
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 35.960,13
B.1	IVA sui lavori (22%)	€ 26.357,14
B.2	Spese tecniche progettazione	€ 2.256,00
B.3	Spese assistenza cantiere, D.L., missioni	€ 1.142,85
B.4	Contributo ANAC	€ 30,00
B.5	Spese riproduzione progetti	€ 475,00
B.6	Spese per accertamenti laboratorio e verifiche	€ 1.100,00
B.7	Spese per rilievo plano-altimetrico corso d'acqua	€ 3.700,00
B.8	Spese attività tecnica-amministrativa supporto	€ 899,14
	Importo totale A + B	€ 155.765,31
	Economie complessive a valere sul finanziamento concesso con D.D.G. n. 18/2018 sul capitolo n. 442555	€ 18.131,23

Vista la nota prot. n. 28680 del 07/11/2024 dell'Autorità di Bacino, con la quale viene richiesta la documentazione mancante, per poter procedere all'eliminazione degli impegni residui (ante 2023) sul capitolo di bilancio n. 442555 ;

Considerato che il Dipartimento Regionale Tecnico, n.q. di stazione appaltante, in dipendenza di un'obbligazione giuridicamente vincolante già esistente dovrà provvedere a pagare il corrispettivo dovuto all'impresa DAMIGA S.R.L. Via Roberto Ruffilli, 1 91011 Alcamo (TP) damiga@pec.it, P.I. 02379180819 Amministratore Unico Sig. Donato Danilo, nato a xxxxxxxx il xxxxxxxx e residente in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.F: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per i lavori regolarmente eseguiti;

Visti gli atti di contabilità redatti fino ad oggi per i lavori in oggetto segnati trasmessi con nota prot. 9758 del 21/01/2021;

Visto IL D.U.R.C. con esito regolare numero protocollo INPS_43159631 data richiesta 23/10/2024 Scadenza validità 20/02/2025 relativo all'impresa DAMIGA S.R.L. Via Roberto Ruffilli, 1 91011 Alcamo (TP) damiga@pec.it, P.I. 02379180819;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della rata di saldo dei lavori in oggetto indicati, dell'importo di **€ 599,03** oltre IVA al 22% pari a **€ 131,79** per complessive **€ 730,82**, esigibile nell'esercizio finanziario 2024 con imputazione della spesa sul capitolo di bilancio n. 442555, per effettuare il pagamento in favore dell'impresa DAMIGA S.R.L. Via Roberto Ruffilli, 1 91011 Alcamo (TP) damiga@pec.it, P.I. 02379180819;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato.

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento

DETERMINA

Art.1 Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate è DETERMINATO E LIQUIDATO l'importo imponibile di **€ 599,03** oltre IVA al 22% pari a **€ 131,79** per complessive **€ 730,82** relativo alla rata di saldo dei lavori in argomento, sull'impegno assunto con il **D.D.G. n. 18 del 24/12/2018** del Dipartimento Regionale Autorità di Bacino, registrato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza al n. 13/2018 in data 31/12/2018, sul capitolo di bilancio n. 442555 *"Spese per interventi di*

manutenzione ordinaria, urgenza e somma urgenza sul demanio idrico fluviale, esclusi i bacini montani, inclusi gli interventi di cura e pulizia di fiumi e torrenti” - Rubrica 11- Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia – Presidenza – E.F. 2018, per il pagamento del corrispettivo dovuto all’impresa DAMIGA S.R.L. Via Roberto Ruffilli, 1 91011 Alcamo (TP) damiga@pec.it, P.I. 02379180819 per i lavori regolarmente eseguiti.

Art. 2 Ai sensi dell’art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'Art. 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9, la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale dell’Ufficio del Genio Civile di Trapani.

Trapani, 19/11/2024

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Arch. Giuseppe Vario)

Firmato