



OGGETTO: PNRR Missione 2 Componente 4 — Investimento 2.1 b “NUOVI PROGETTI”

Intervento n. 7 - CUP G68H21000340006 - “Lavori di riefficientamento del corso d’acqua fiume Dittaino per un tratto di lunghezza 18,400 km”

Liquidazione fatture emesse dall’operatore economico MESSINA GROUP S.R.L. per accordo bonario -

CIG: B08E52C029

PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b
Amministrazione attuatrice - Ufficio PNRR DRPC Sicilia

DISPOSIZIONE N. 299 del 07/05/2026

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii
VISTO il D.M. n. 145 del 19 aprile 2000
VISTO D. Lgs. n.159/2011 e ss. mm. e ii. “Codice delle Leggi antimafia e delle Misure di Prevenzione”;
VISTO il D. Lgs. n.1 del 02 gennaio 2018 “*Codice della Protezione Civile*” e ss. mm. e ii
VISTA la legge 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 16/07/2020 n. 76 (Decreto semplificazione) “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
VISTA la legge 108 del 29/07/2021 di conversione del D.L. 77 del 31/05/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”
VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”
VISTA la L.R. n. 12 del 12/10/2023 “Recepimento del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 36/2023;
VISTA la Legge 21 Aprile 2023, n. 49 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” che definisce l’equo compenso per i professionisti.”
VISTO il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021, che ha individuato le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, abilitate alla costituzione delle strutture organizzative dedicate alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2021, che istituisce nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri le unità di missione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, e individua le strutture dirigenziali già esistenti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del medesimo Decreto, dedicate a svolgere le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza
VISTO il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*”
VISTO la Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1b del PNRR che prevede “*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*”, che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 25 del D. Lgs. n. 1/2018 volti ad incrementare la resilienza delle comunità locali delle aree colpite da eventi calamitosi nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico
VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all’Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per i “nuovi progetti” da individuare



	nell'ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali nelle aree colpite e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali
VISTA	la Circolare RGS del 14/10/2021 n. 21 recante: <i>"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR"</i> e relativi allegati
VISTO	il Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2021, che istituisce l'Unità organizzativa competente nelle funzioni connesse al PNRR nell'ambito del Dipartimento della Protezione Civile, in particolare con funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di titolarità
VISTO	la Circolare RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 recante: <i>"Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)"</i>
VISTA	la Circolare RGS del 31 dicembre 2021, n. 33 recante <i>"Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento"</i>
VISTO	la Circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro 3 economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità
VISTA	la Circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante <i>"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR"</i>
VISTA	la Circolare RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 recante <i>"Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR"</i>
VISTA	la Circolare RGS del 21 giugno 2022, n. 27 recante <i>"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR"</i>
VISTA	la Circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28 recante <i>"Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative"</i>
VISTA	la <i>"Circolare delle procedure finanziarie PNRR"</i> del 26 luglio 2022, n. 29;
VISTA	la Circolare RGS dell'11 agosto 2022, n. 30 recante <i>"Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR"</i>
VISTO	il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale del 5 dicembre 2022, n. 284, recante <i>"Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"</i>
VISTO	l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, <i>"Do no significant harm"</i>)
VISTA	la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante <i>"Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"</i>
VISTO	il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 10 marzo 2023 - <i>"Istruzioni operative per il Soggetto attuatore"</i> elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai Soggetti attuatori nella realizzazione dell'intervento "Missione 2 - Componente 4 - sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico"
VISTO	il Decreto del Capo Dipartimento della protezione Civile n. 1887 del 7 luglio 2023 - <i>"Manuale operativo per l'avvio dell'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile"</i> elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili alle Amministrazioni attuatrici nella realizzazione dell'intervento "Missione 2 - Componente 4 - sub investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico"
VISTO	il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 5 dell'11 gennaio 2023 di approvazione dell'elenco degli interventi presentato dalla Regione Siciliana, per un totale di n. 18 interventi e per un ammontare complessivo pari a 61.296.570,00 euro, discendenti dal Piano approvato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante <i>"Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Subinvestimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"</i> ;



VISTA	la Legge n. 41 del 21 aprile 2023 <i>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative”</i>
VISTO	il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in particolare l'art. 36. Comma 1
VISTA	la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6109 intestata a “C.D. DIR. P. CIV. Sicilia – O.558.18”
VISTA	la OCDPC 857 del 03.02.2022 recante “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018”
VISTA	l'art. 1, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018
VISTA	l'art. 1, comma 4, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale del DRPC Sicilia utilizzi le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata
VISTA	l'art. 2, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana, già individuato ai sensi dell'art.1, comma 2 della OCDPC 857/2022 è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art.1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della OCDPC 857/2022
VISTO	art. 29 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 che stabilisce, fra l'altro, l'utilizzo della contabilità speciale n. 6109 ai soli fini della realizzazione degli interventi PNRR, già intestata al soggetto di cui all'articolo 1 della ordinanza n. 857 del 16 febbraio 2022
VISTO	l'Accordo stipulato in data 12 maggio 2023, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 tra l'Amministrazione centrale (Dipartimento della Protezione Civile) e l'Amministrazione attuatrice (Regione Siciliana) per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b <i>“Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”</i>
VISTO	il Decreto di approvazione n. 1235 del 15 maggio 2023 registrato alla Corte dei Conti al n. 1731 del 12.06.2023, del richiamato accordo sottoscritto tra il DPC e la Regione Siciliana
VISTA	la Disposizione del Presidente della Regione n. 799 del 24 ottobre 2023 con cui il Dipartimento regionale della Protezione Civile viene individuato quale “Ufficio PNRR - DRPC Sicilia” preposto a tutte le attività tecnico-amministrative e finanziarie – fiscali, nonché ai relativi necessari adempimenti, per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b <i>“Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”</i>
CONSIDERATO	che si è proceduto al perfezionamento ed alla sottoscrizione degli Accordi di concessione di finanziamento con i Soggetti Attuatori di interventi finalizzati alla attuazione dei progetti nell'ambito degli obiettivi previsti dal PNRR - Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1.b.
VISTO	il Decreto rep. 453 del 09 febbraio 2024 del Dipartimento di Protezione Civile di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi di cui al Decreto rep. n.5 del 11 gennaio 2023;
VISTA	la nota prot. 18831 del 10 aprile 2024 con la quale il DPC comunica che il decreto rep. 453 del 09 febbraio 2024 è stato registrato alla Corte dei Conti al n. 784 del 20 marzo 2024;
VISTO	il Decreto n. 67 del 21/02/2024 di approvazione dell'Accordo di concessione di finanziamento tra il DRPC Sicilia ed il Dipartimento Regionale Tecnico del 30/01/2024, finalizzato alla realizzazione dei progetti nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b.
CONSIDERATO	che nel predetto Decreto Rep. 5/2023 inserito al progressivo n. 7 l'intervento di che trattasi per un importo complessivo di €. 1.785.000,00 e trova copertura finanziaria all'interno delle risorse rese disponibili sulla contabilità speciale n. 6109 intestata a “C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.558-18”



- CONSIDERATO** che l'Intervento n. 7 - "Lavori di riefficientamento del corso d'acqua fiume Dittaino per un tratto di lunghezza 18,400 km" è individuato con il **CUP G68H21000340006** ed associato per l'appalto dei lavori con il **CIG: B08E52C029**
- CONSIDERATO** che risulta nominato Responsabile Unico del Progetto l'ing. Massimo Adamo, giusto DDG n. 1675 del 18/10/2023 con la quale il D.G. del DRT ha identificato, fra il personale interno all'Ufficio, i nominativi del Responsabile Unico del Progetto, del Progettista, dell'Ufficio di Direzione Lavori e del Responsabile della Sicurezza occorrenti specificati in epigrafe;
- VISTO** il contratto appalto stipulato in data 27/06/2024, Rep. n. 14 del 27.06.2024 registrato a NICOSIA in data 04/07/2024 al n. 707 S2, con il quale sono stati affidati dal Servizio Genio Civile di Catania i "Lavori di riefficientamento del corso d'acqua fiume Dittaino per un tratto di lunghezza 18,400 km" **CUP G68H21000340006 - CIG: B08E52C029** - all'operatore economico MESSINA GROUP S.R.L. - C.F. e P. Iva 01200960860, con sede legale in Catania (CT), Viale Lorenzo Bolano n. 45 CAP 95123
- PRESO ATTO** che l'operatore economico MESSINA GROUP S.R.L. - C.F. e P. Iva 01200960860 risulta iscritto nell'elenco White List della Prefettura di Catania, con scadenza 18/03/2027
- PRESO ATTO** del quadro economico post gara approvato con la determinazione dirigenziale del Soggetto attuatore n. 1485 del 30/09/2024, di seguito riportato:

QTE RIMODULATO A SEGUITO DEL RIBASSO D'ASTA		
A) Importo dei lavori	1.070.533,08	
B) Importo della manodopera scorporato € 253.040,94	253.040,94	
Importo soggetto a ribasso (A+B)	1.323.574,02	
a detrarre ribasso d'asta 42,125%	557.555,56	
Importo ribassato	766.018,46	
C) Oneri di sicurezza	4.170,42	
Importo contrattuale	770.188,88	770.188,88
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 22,00%	169.441,55	
Indennità tecniche (art. 45 c. 2 del Digs36/2023) 1,90%	25.227,14	
Direzione Lavori e Collaudo	45.000,00	
IVA e ritenute sulle prestazioni professionali	12.096,00	
Servizio di topografia e assistenza tecnica di un topografo comprensivo di		
IVA e ritenute	12.000,00	
Oneri di discarica comprensivi di caratterizzazione dei rifiuti	20.000,00	
Contributo ANAC	370,00	
Missioni	3.000,00	
Imprevisti e arrotondamenti	47.458,64	
	SOMMANO	334.593,33
D) Accantonamenti	680.217,78	680.217,78
		1.785.000,00

- VISTO** il verbale di consegna del 12.07.2024 redatto dal Direttore dei lavori Ing. Marco Consoli
- VISTA** la disposizione n. 130 del 19/02/2026 emessa dall'Ufficio PNRR DRPC Sicilia di "Liquidazione fatture emesse dall'operatore economico MESSINA GROUP S.R.L. per 1° e 2° SAL - Stato Avanzamento Lavori - CIG: B08E52C029"
- TENUTO CONTO** che è stata attivata dal R.U.P. Ing. Massimo Adamo, ai sensi del comma 2 ultimo periodo dell'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023, la procedura di accordo bonario per la risoluzione delle riserve formulate dall'operatore economico MESSINA GROUP S.R.L. il cui esito è riportato nella proposta di accordo bonario sottoscritta in data 07/07/2025 da cui si evince che "le Parti definiscono bonariamente ogni controversia presente e futura relativa all'oggetto delle riserve, sopra richiamate e contraddistinte dai numeri 1, 2 e 3, quantificando anche in via transattiva in € 61.907,57, oltre I.V.A., l'importo forfettario e onnicomprensivo, con valenza di piena e tombale definizione di qualsiasi reciproca pretesa, aspettativa, doglianza pregressa comunque ed in ogni modo afferenti ai lavori"
- VISTA** la Determina n°571 del 01/09/2025 del Soggetto attuatore Servizio Ufficio del Genio Civile Catania di approvazione del nuovo quadro tecnico economico a seguito di sottoscrizione di accordo bonario del 07/07/2025.
- VISTA** la determina del R.U.P. prot. 34882 del 18/03/2026 con cui propone la liquidazione all'operatore economico MESSINA GROUP S.R.L. - C.F. e P. Iva 01200960860 dell'accordo bonario per la somma complessiva di € 75.527,24 di cui € 61.907,57 oltre IVA al 22% (split payment). Si evidenzia che l'importo dell'IVA erroneamente indicato nella determina anzidetta in € 13.619,66 è da ricondursi all'importo effettivo di € 13.619,67 correttamente arrotondato a norma di legge.
- VISTA** la Determina n°267 del 28/04/2026 del Soggetto attuatore Servizio Ufficio del Genio Civile Catania di approvazione dell'accordo bonario sottoscritto in data 07/07/2025 e di rimodulazione del quadro tecnico economico come di seguito riportato:



QTE RIMODULATO A SEGUITO ACCORDO BONARIO			
A) Importo dei lavori	1.070.533,08		
B) Importo della manodopera scorporato € 253.040,94	253.040,94		
Importo soggetto a ribasso (A+B)	1.323.574,02		
a detrarre ribasso d'asta 42,125%	557.555,56		
Importo ribassato	766.018,46		
C) Oneri di sicurezza	4.170,42		
Importo contrattuale	770.188,88	770.188,88	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA 22,00%	169.441,55		
Indennità tecniche (art. 45 c. 2 del Dlgs36/2023) 1,90%	25.227,14		
Direzione Lavori e Collaudo	0,00		
IVA e ritenute sulle prestazioni professionali	0,00		
Servizio di topografia e assistenza tecnica di un topografo comprensivo	0,00		
IVA e ritenute	0,00		
Oneri di discarica comprensivi di caratterizzazione dei rifiuti	13.568,77		
Contributo ANAC	370,00		
Missioni	3.000,00		
Accordo Bonario IVA compresa	75.527,23		
Impreviste arrotondamenti	47.458,64		
	SOMMANO	334.593,33	334.593,33
D) Economie da ribasso d'asta e da IVA	680.217,78		680.217,78
			1.785.000,00

- VISTA** la fattura n.5/PA del 10/04/2026 emessa dall'operatore economico MESSINA GROUP S.R.L. - C.F. e P. Iva 01200960860 per l'importo complessivo di € 75.527,24 di cui € 61.907,57 per imponibile ed € 13.619,67 per IVA al 22% (split payment) – per liquidazione accordo bonario sottoscritto in data 07/07/2025 ed a seguito di emissione del certificato di collaudo del 17/12/2025
- VISTO** il DURC ON LINE in corso di validità da cui risulta la regolarità contributiva INPS – INAIL – CNCE dell'operatore economico MESSINA GROUP S.R.L. - C.F. e P. Iva 01200960860
- VISTA** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari presentata dall'operatore economico MESSINA GROUP S.R.L. - C.F. e P. Iva 01200960860 con gli identificativi del conto corrente bancario
- VISTA** la Verifica EQUITALIA richiesta in data 20/04/2026 da cui l'operatore economico MESSINA GROUP S.R.L. - C.F. e P. Iva 01200960860 risulta soggetto non inadempiente - Identificativo Univoco Richiesta 202600003652090
- RITENUTO** di poter liquidare la fattura n.5/PA del 10/04/2026 emessa dall'operatore economico MESSINA GROUP S.R.L. - C.F. e P. Iva 01200960860 per l'importo complessivo di € 75.527,24 di cui € 61.907,57 per imponibile ed € 13.619,67 per IVA al 22% (split payment) – per liquidazione accordo bonario sottoscritto

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto

DISPONE

- Art.1 Di prendere atto della Determina n°267 del 28/04/2026 del Soggetto attuatore Servizio Ufficio del Genio Civile Catania di approvazione dell'accordo bonario sottoscritto il 07/07/2025, per la risoluzione delle riserve formulate dall'operatore economico MESSINA GROUP S.R.L. il cui esito è riportato nella proposta di accordo bonario sottoscritta dal RUP da cui si evince che “le Parti definiscono bonariamente ogni controversia presente e futura relativa all'oggetto delle riserve, sopra richiamate e contraddistinte dai numeri 1, 2 e 3, quantificando anche in via transattiva in € 61.907,57, oltre I.V.A., l'importo forfettario e onnicomprensivo, con valenza di piena e tombale definizione di qualsiasi reciproca pretesa, aspettativa, doglianza pregressa comunque ed in ogni modo afferenti ai lavori”
- Art.2 Di prendere atto della determina del R.U.P. prot. 34882 del 18/03/2026 con cui propone la liquidazione all'operatore economico MESSINA GROUP S.R.L. - C.F. e P. Iva 01200960860 dell'accordo bonario per la somma complessiva di € 75.527,24 di cui € 61.907,57 per imponibile ed € 13.619,67 per IVA al 22% (split payment) per liquidazione accordo bonario sottoscritto
- Art.3 Di impegnare e liquidare l'importo complessivo di € 75.527,24 per il pagamento della fattura n.5/PA del 10/04/2026 emessa dall'operatore economico MESSINA GROUP S.R.L. - C.F. e P. Iva 01200960860 emessa dall'operatore economico MESSINA GROUP S.R.L. - C.F. e P. Iva 01200960860 per l'importo complessivo di € 75.527,24 di cui € 61.907,57 per imponibile ed € 13.619,67 per IVA al 22% (split payment) – per liquidazione accordo bonario sottoscritto
- Art.4 Il pagamento della somma complessiva di € 75.527,24 graverà sui fondi di cui alla Contabilità speciale n. 6109 istituita ai sensi dell'OCDPC 558/2018 ed avverrà mediante emissione di Ordinativi di pagamento così distinti:



- € 61.907,57 a favore dall'operatore economico MESSINA GROUP S.R.L. - C.F. e P. Iva 01200960860 - da accreditarsi sul conto corrente indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari
- € 13.619,67 per IVA da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n.190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M.23 gennaio 2015 (Split-payment)

Art.5 La presente disposizione verrà notificata per gli aspetti di eventuale competenza al RUP Ing. Massimo Adamo, al Servizio Genio Civile di Catania in qualità di Soggetto Attuatore, ai Dirigenti del Servizio S.02 - Sistema di controllo interno e Servizio S.14 del DRPC Sicilia.

Art.6 La presente disposizione sarà pubblicata ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario Direttivo
Carmelo Schembri

Il Dirigente dell'Area A.05 ad interim
Responsabile Ufficio PNRR DRPC Sicilia
Dott. Giuseppe La Rosa

GIUSEPPE LA ROSA
30.04.2026
14:31:08
UTC



L'Amministrazione attuatrice
Presidenza Regione Sicilia
Ufficio PNRR DRPC Sicilia
Ing. Salvatore Cocina

SALVATORE
COCINA
REGIONE
SICILIANA
07.05.2026
08:04:43
GMT+02:00

