



DRPC

S.11 "Servizio regionale di protezione civile per la Provincia di Catania"

Oggetto: OCDPC 558/2018 *"Regimentazione acque piovane su Viale Europa - Strada di fuga Protezione Civile COM 22 - volto alla riduzione del rischio idrogeologico da ruscellamento stradale su San Gregorio di Catania e sulla città di Catania"* nel Comune di San Gregorio di Catania (CT), individuato con il codice SI_CT_0829. CUP: H61B19000740001 - CIG: B62F56BDE3
Liquidazione Certificato di pagamento n. 2 relativo al SAL n. 2

DISPOSIZIONE n. 482 del 03/07/2026

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
Vista la Legge regionale 21 maggio 2019 n. 7
Vista la Legge Regionale n. 12/2011- recante, tra l'altro, "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni";
Visto il D. P. Reg. 31 gennaio 2012, n. 13. Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.m.ii. per parti ancora vigenti;
Visto il D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
Vista la legge Regionale n. 12 del 12.10.2023 "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie";
Visto il D. Lgs. n. 209 del 31.12.2024 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
Visto l'art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07.05.2015 che recita *"In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell'Ufficio gare delle attività relative all'attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l'impiego di piattaforma telematica"*;
Visto il D.P.Reg. n. 720 del 17.02.2025 con il quale il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 36 del 14 Febbraio 2025, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana;
Considerato che nel Piano degli Interventi approvato è ricompreso, tra l'altro, l'intervento denominato *"Progetto di regimentazione acque piovane su viale Europa-strada di fuga protezione civile COM 22 volta a riduzione del rischio idrogeologico da ruscellamento stradale su San Gregorio di Catania e sulla città di Catania"* nel Comune di San Gregorio di Catania (CT) individuato con il codice SI_CT_0829 per l'importo complessivo stimato di € 2.509.968,60;
Vista la Disposizione n. 411 del 31.07.2019 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha nominato il Sindaco del Comune di San Gregorio di Catania quale Soggetto Attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione dell'intervento in parola;
Vista la nota n. 453 del 05.01.2023, acquisita al protocollo del DRPC Sicilia al n. 548 del 09.01.2023, con la quale il Sindaco del Comune di San Gregorio di Catania, nella qualità di Soggetto Attuatore, stante la carenza di organico, ha chiesto al DRPC Sicilia di poter gestire le procedure di gara per l'affidamento dei lavori;
Vista la nota n. 4284 del 01.02.2023 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia si rende disponibile alla gestione delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori in qualità di Stazione Appaltante e Soggetto Attuatore e ha chiesto la trasmissione del progetto esecutivo munito dei pareri di rito, validazione e approvazione in linea tecnica;

- Visto** il Decreto n. 15 del 22.06.2023 con il quale il Sindaco del Comune di San Gregorio di Catania, nella qualità di Soggetto Attuatore, ha nominato l'ing. Antonio Di Rosa, Dirigente dell'Area Urbanistica, SUE e SUAP del Comune di San Gregorio di Catania, quale Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in parola, in sostituzione dell'ing. Vito Mancino;
- Visto** il verbale di verifica del 14.06.2024 redatto ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023;
- Vista** la determina n. 116 del 24.06.2024 con la quale il RUP ha validato, ai sensi dell'art. 42 del Codice, e ha approvato in linea tecnica, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12 luglio 2011, il progetto dell'intervento denominato "*Regimentazione acque piovane su Viale Europa - Strada di fuga Protezione Civile COM 22 - volto alla riduzione del rischio idrogeologico da ruscellamento stradale su San Gregorio di Catania e sulla città di Catania*" nel Comune di San Gregorio di Catania (CT) individuato con il codice SI_CT_0829, per l'importo di € 2.509.968,60 di cui € 1.764.773,45 per lavori e € 689.217,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Vista** la Deliberazione n. 94 del 26.06.2024 con la quale la Giunta comunale del Comune di San Gregorio di Catania ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dell'intervento denominato "*Regimentazione acque piovane su Viale Europa - Strada di fuga Protezione Civile COM 22 - volto alla riduzione del rischio idrogeologico da ruscellamento stradale su San Gregorio di Catania e sulla città di Catania*" nel Comune di San Gregorio di Catania (CT) individuato con il codice SI_CT_0829;
- Vista** la Disposizione n. 877 del 18.09.2024 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha revocato al Sindaco del Comune di San Gregorio di Catania le funzioni di Soggetto Attuatore e contestualmente ha nominato il DRPC Sicilia quale Soggetto Attuatore;
- Vista** la nota n. 41306 del 27.09.2024 con la quale il Dirigente del Servizio S.11 del DRPC Sicilia ha notificato al Sindaco del Comune di San Gregorio di Catania la Disposizione n. 877 di "Revoca nomina Soggetto Attuatore e nomina del DRPC Sicilia quale Soggetto Attuatore";
- Vista** la Disposizione n. 1169 del 28.11.2024 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha nominato, tra l'altro, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, l'arch. Valentino Marchesini, Funzionario del Servizio S.11 del DRPC Sicilia, in qualità di Responsabile Unico del Progetto;
- Visto** l'atto di interpello del 03.02.2025, pubblicato sul sito del DRPC Sicilia e della Funzione Pubblica, rivolto al Personale tecnico dipendente della Regione Siciliana per l'affidamento dei servizi d'ingegneria ed architettura per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori dell'intervento in parola, andato deserto;
- Vista** la Disposizione n. 191 del 07.03.2025 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, tra l'altro, ha autorizzato il Dirigente dell'Area A.05 "Gare e Contratti" del DRPC Sicilia a contrarre l'affidamento dei lavori in parola mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. d) del Codice con consultazione di almeno dieci operatori economici;
- Vista** la disposizione n. 431 del 24.04.2025 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha autorizzato il Dirigente dell'Area A.05 "Gare e contratti" del DRPC Sicilia a contrarre, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., la sola esecuzione dei servizi d'ingegneria ed architettura per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori dell'intervento in oggetto, mediante affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) e alla stipula del relativo disciplinare di incarico, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, mediante scrittura privata;
- Vista** la Disposizione n. 726 del 02.07.2025 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, ha approvato gli atti di gara e il QTE rimodulato a seguito dell'aggiudicazione ed ha aggiudicato in via efficace i lavori relativi all'intervento in parola in favore dell'Operatore Economico "COSTRUZIONI PIVECO S.r.l." con sede in Giarre (CT), via Luigi Orlando n. 48, P. IVA 05823580872, che ha offerto un ribasso del 10,833% per un importo contrattuale di € 1.629.573,33;
- Vista** la Disposizione n. 1036 del 24.09.2025 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, ha approvato il QTE rimodulato a seguito dell'aggiudicazione, anche al fine di modificare le somme previste per le spese tecniche per la progettazione definitiva e CSP, come di seguito riportato:

LAVORI			
A1	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	1.820.751,24
A2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	55.977,79
A3	manodopera soggetta a ribasso	€	267.473,02
A4	importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	1.764.773,45
A5	ribasso d'asta del 10,833%	€	191.177,91
A6	importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	1.573.595,54
A7	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	55.977,79

	importo contrattuale	€	1.629.573,33	€	1.629.573,33
SOMME A DISPOSIZIONE					
B1	IVA sui lavori (10%)	€	162.957,33		
B2	incentivo funzioni Tecniche	€	36.415,02		
B3	imprevisti, arrotondamenti	€	63.467,95		
B4	interferenze ed allacci pubblici servizi	€	15.000,00		
B5	Autorità di vigilanza	€	630,00		
B6	indagini e prove di laboratorio compreso IVA	€	26.810,56		
B7	oneri smaltimento discarica compreso IVA	€	143.556,33		
B8	spese tecniche progettazione definitiva e CSP al netto	€	109.366,93		
	del R.A. e compreso di cassa ed IVA				
B8a	spese tecniche CSE compreso di cassa ed IVA	€	34.873,67		
B9	spese per Collaudo tecnico amministrativo	€	9.462,71		
B10	cassa ed IVA su B9	€	2.543,58		
B11	competenze geologiche compreso IVA e Cassa	€	35.103,84		
B12	competenze archeologo compreso di oneri ed IVA	€	3.172,00		
B13	spese approvazione	€	2.500,00		
B14	spese tecniche per validazione progetto compreso IVA e	€	24.239,65		
	cassa				
	Totale somme a disposizione	€	670.099,57	€	670.099,57
ECONOMIE					
C1	ribasso d'asta del 10,833%	€	191.177,91		
C2	IVA ribasso d'asta	€	19.117,79		
	Totale economie	€	210.295,70	€	210.295,70
TOTALE PROGETTO				€	2.509.968,60

Visto il contratto d'appalto, raccolta Iride n. 26/2005 - rep. 10, stipulato in data 15.09.2025 tra il Soggetto attuatore e l'Amministratore Unico della ditta "COSTRUZIONI PIVECO S.r.l.", con sede in Giarre (CT), via Luigi Orlando n. 48, P. IVA 05823580872, registrato a Palermo in data 18.09.2025 al n. 477 serie 1, con il quale sono stati affidati i lavori relativi all'intervento denominato "*Regimentazione acque piovane su Viale Europa - Strada di fuga Protezione Civile COM 22 - volto alla riduzione del rischio idrogeologico da ruscellamento stradale su San Gregorio di Catania e sulla città di Catania*" nel Comune di San Gregorio di Catania (CT), individuato con il codice SI_CT_0829, per un importo contrattuale di € 1.629.573,33 al netto del ribasso d'asta del 10,833% di cui € 1.573.595,54 per lavori ed € 55.977,79 per oneri della sicurezza;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 08.10.2025;

Visto il certificato di concreto inizio dei lavori il 10.11.2025;

Vista la Disposizione n. 13 del 12.01.2026 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha liquidato la fattura n. 8PA del 17.12.2025 emessa dalla ditta "COSTRUZIONI PIVECO S.r.l." relativa al certificato di pagamento n. 0 per la rata di anticipazione contrattuale dell'intervento in parola;

Visto il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 stipulato tra il Soggetto Attuatore e l'Amministratore Unico della ditta "COSTRUZIONI PIVECO S.r.l.", con sede in Giarre (CT), via Luigi Orlando n. 48, P. IVA 05823580872, e registrato a Catania in data 28/05/2026 al n. 272 serie 3, con il quale è stato concordato n. 1 nuovo prezzo, senza variazione dell'importo contrattuale;

Vista la Disposizione n. 193 del 01.04.2026 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha liquidato il Certificato di pagamento n. 1 relativo al SAL n. 1 e le competenze tecniche del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione maturate al SAL n. 1 dell'intervento in parola;

Visto il secondo Stato di avanzamento dei lavori del 29/05/2026;

Visto il Certificato di pagamento n. 2 del 03/06/2026 relativo al secondo SAL;

Vista la fattura n. 5PA del 04.06.2026, emessa dalla ditta "COSTRUZIONI PIVECO S.r.l." per un importo complessivo di € 246.540,43 di cui € 224.127,66 per lavori ed € 22.412,77 per IVA al 10% soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto il DURC n. prot. INPS_51122639 relativo alla ditta "COSTRUZIONI PIVECO S.r.l." in corso di validità;

Visto che la ditta “COSTRUZIONI PIVECO S.r.l.”, con sede in Giarre (CT), via Luigi Orlando n. 48, P. IVA 05823580872, risulta iscritta nell’elenco della Prefettura di Catania, di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa;

Vista la verifica Equitalia n. 202600005328062 del 12/06/2026 effettuata dal RUP ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73, dalla quale la ditta “COSTRUZIONI PIVECO S.r.l.” risulta soggetto non inadempiente;

Vista la determina n. 167 del 04/06/2026 con la quale il RUP ha proposto la liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 relativo al secondo SAL dell’intervento in parola per un importo complessivo di € 246.540,43 di cui € 224.127,66 per lavori ed € 22.412,77 per IVA al 10% soggetta a scissione dei pagamenti;

Ritenuto di dover procedere al pagamento della fattura n. 5PA del 04/06/26, emessa dalla ditta “COSTRUZIONI PIVECO S.r.l.” per un importo complessivo di € 246.540,43 di cui € 224.127,66 per lavori ed € 22.412,77 per IVA al 10% soggetta a scissione dei pagamenti, relativa al certificato di pagamento n. 1 dell’intervento in parola;

Considerato che le risorse della contabilità speciale n. 6109 istituita per le attività connesse alla OCDPC 558/2018 lo consentono;

Tutto quanto sopra visto, ritenuto e considerato:


DISPONE

- Art. 1** Di approvare la determina n. 167 del 04/06/2026 con la quale il RUP ha proposto la liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 relativo al secondo SAL dell’intervento in parola per un importo per un importo complessivo di € 246.540,43.
- Art. 2** Di liquidare la fattura elettronica n. 5PA del 04.06.2026, emessa dalla ditta “COSTRUZIONI PIVECO S.r.l.” per un importo complessivo di € 246.540,43 di cui € 224.127,66 per lavori ed € 22.412,77 per IVA al 10% soggetta a scissione dei pagamenti.
- Art. 3** La somma per lavori di € 224.127,66 sarà erogata emissione di ordinativo di pagamento in favore della ditta “COSTRUZIONI PIVECO S.r.l.”, con sede in Giarre (CT), via Luigi Orlando n. 48, P. IVA 05823580872, da accreditarsi sul c/c bancario di cui alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e graverà sui fondi della Contabilità speciale n. 6109 istituita per le attività connesse alla OCDPC 558/2018.
- Art. 4** Il pagamento dell’IVA pari ad € 22.412,77 relativa alla fattura n. 5PA del 04.06.26, sarà effettuato mediante ordinativo di pagamento da imputare al Capo 8 del Capitolo 1203 art. 12, del Bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n. 190 del 23.12.2014 art. 1 comma 629 come precisato dal D.M. del 23.01.2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 03.02.2015 (split payment) e graverà sui fondi della Contabilità speciale n. 6109 istituita per le attività connesse alla OCDPC 558/2018.
- Art. 5** La presente disposizione verrà notificata al RUP dell'intervento in parola, al Servizio S.14 – Servizio regionale di protezione civile per la Provincia di Ragusa del DRPC Sicilia e pubblicata sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario Direttivo
f.to arch. Paolo Licandri

Il Dirigente del Servizio S.11

dott. Giuseppe La Rosa



Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia
ing. Salvatore Cocina



SALVATORE
COCINA
REGIONE
SICILIANA
03.07.2026
07:35:39
GMT+02:00