



Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile – DRPC Sicilia
Dirigente Generale

Oggetto: OCDPC n. 558 del 15.11.2018 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”*.

OCDPC 857 del 03.02.2022 recante *“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione dei criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018”*.

“Interventi di stabilizzazione dei versanti sottostanti Piano S. Ippolito” nel Comune di Piazza Armerina (EN) – Piano investimenti **Cod. SI_EN_0069**.

Importo complessivo stimato € 750.000,00.

CUP: I33H19000860008 CIG:804221341D

Finanziamento Impegno e trasferimento incentivi

DISPOSIZIONE n. 490 del 08/07/2026

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DRPC SICILIA

Responsabile completamento interventi OCDPC 558/2018 ai sensi dell'art. 1 OCDPC 857/2022

- Visto** l'art. 107 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- Visto** il D.L. 7 settembre 2001, n. 343 convertito con modifiche dalla L. 9 novembre 2001, n. 401;
- Visto** il D.Lgs. 02.01.2018, n. 1 *“Codice della protezione civile”*;
- Visto** il D.P.Reg. 720 del 17.02.2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta n° 36 del 14.02.2025, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana della durata di due anni;
- Visto** il D.D.G. n. 473 del 28.05.2026 con il quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha prorogato l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio 10 “Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Enna e Caltanissetta” alla Dott.ssa Olimpia Campo;
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;
- Vista** l'OCDPC 558 del 15.11.2018 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”*;
- Visto** l'art. 1, comma 1, della OCDPC 558/2018 che prevede la nomina del Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario Delegato per fronteggiare l'Emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima Ordinanza;
- Visto** l'art. 1, comma 2, della OCDPC 558/2018 il quale prevede che, per l'espletamento delle attività di cui in ordinanza, il Commissario delegato per la Regione Siciliana, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, può individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Vista	l'OCDPC 558/2018 e in particolare l'art. 2, comma 2, che prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;
Vista	l'OCDPC 558/2018 e in particolare l'art. 4 che deroga alle norme relative agli affidamenti D.Lgs. 50/2016, al procedimento L. 241/90 e ss.mm.ii. e della trasparenza;
Vista	la nota 62568 del 29.11.2018 con cui il Commissario delegato chiede l'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo;
Vista	la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia-O.558-18";
Visto	l'art. 1, comma 4, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale del DRPC Sicilia utilizzi le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;
Viste	le note POST/0017143 del 28.3.2019, POST/0055499 del 29.10.2019, POST/0008464 del 16.02.2021 e la nota POST/0055663 del 22.12.2021 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le quali è stato approvato il Piano degli investimenti di cui all'articolo 2, comma 1 – Annualità 2019. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137 predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";
Vista	la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 281 del 30.11.2019 con la quale viene prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, di dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018;
Vista	la Legge n.159 del 27.11.2020 art. 1 comma 4 - duodevices, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 300 del 03.12.2020 con la quale, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. del 2 gennaio 2018 n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, viene prorogato di ulteriori dodici mesi;
Vista	l'OCDPC 857 del 03.02.2022 recante "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione dei criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018";
Visto	l'art. 1, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018;
Visto	l'art. 1, comma 4 della OCDPC n. 857 del 03.02.2022 che prevede che, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;
Visto	l'art. 2, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana già individuato ai sensi dell'art.1, comma 2 della OCDPC 857/2022 è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della OCDPC 857/2022;
Visto	il D.L. del 17 marzo 2020 n.18 (c.d. Decreto Cura Italia) convertito con modificazioni in Legge del 24 aprile 2020 n. 27;
Visto	l'art. 207 del D.L. 19 maggio 2020 n.34 (c.d. Decreto Rilancio) convertito in Legge del 17 luglio 2020 n. 77;

- Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. per le parti ancora applicabili;
- Visto** il D.Lgs n.36 del 31.03.2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.1 della legge 21 giugno 2022 n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- Vista** la L.R. 12.10.2023 n.12 di recepimento del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs n.36 del 31.03.2023;
- Considerato** che nel Piano degli Interventi approvato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", è ricompreso, tra gli altri, l'intervento denominato "*Interventi di stabilizzazione dei versanti sottostanti Piano S. Ippolito*" nel Comune di Piazza Armerina (EN) - Piano investimenti Cod. SI_EN_0069 importo complessivo stimato € 750.000,00;
- Vista** la Disposizione n.333 del 25.07.2019 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 di nomina a Soggetto Attuatore il Sindaco del Comune di Piazza Armerina (EN) per l'intervento denominato "*Interventi di stabilizzazione dei versanti sottostanti Piano S. Ippolito*" nel Comune di Piazza Armerina (EN) - Piano investimenti Cod. SI_EN_0069 importo complessivo stimato € 750.000,00;
- Vista** la determina dirigenziale n. 40324 del 19.09.2019 con la quale il Responsabile del IV° Settore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Piazza Armerina, ing. Mario Duminuco nomina se stesso RUP e individua l'ufficio del RUP come di seguito specificato:

Dott. Ing. Duminuco Mario	RUP
Geom. Giovanni Giangrande	Collaboratore tecnico
Geom. Fernando Rausa	Collaboratore tecnico
Geom. Vittorio Scimone	Collaboratore tecnico (Responsabile della sicurezza in fase di progettazione)
Geom. Calogero Di Sano	Collaboratore tecnico
Sig. Gaetano Bardarè	Collaboratore amministrativo
Sig. Salvatore Sapone	Collaboratore amministrativo
Sig. Fabio Acciario	Collaboratore amministrativo
Geom. Roberto La Morella	Collaboratore tecnico

- Vista** la Dichiarazione del nesso di Causalità prot.n. 30623 del 16.09.2020 dove si evidenzia che a causa delle copiose precipitazioni si sono verificati dei cedimenti sui versanti sottostanti il Piano S. Ippolito;
- Vista** la Determina Sindacale n.36 del 23.09.2019 di Autorizzazione a contrarre nella quale sono stati individuati i criteri di scelta degli O.E.;
- Vista** la Determina Sindacale n.51 del 30.09.2019 con la quale si affida l'incarico della Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento denominato "*Interventi di stabilizzazione dei versanti sottostanti Piano S. Ippolito*" nel Comune di Piazza Armerina (EN) all'ing. Emiliano Lo Giudice, con studio tecnico in Piazza Armerina in Via Leonardo da Vinci n.2B P.IVA 01216870863, per l'importo complessivo di € 57.228,02 onnicomprensivo di onorario, spese, contributo CNPIA ed IVA come per legge;
- Visto** il Verbale del 30.09.2019 -"Relazione sull'esame dei requisiti delle imprese che si sono proposte per l'esecuzione dei lavori", allegato alla Determina Sindacale n.52 del 30.09.2019;
- Vista** la Determina Sindacale n.52 del 30.09.2019 di Affidamento Diretto in regime di somma urgenza dell'intervento denominato "*Interventi di stabilizzazione dei versanti sottostanti Piano S. Ippolito*" nel Comune di Piazza Armerina alla ditta Consorzio Jonico S.c.a.r.l con sede legale in Valverde (CT) Via Maugeri n.12, iscritta al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Catania con il n. R.E.A. n.CT 367363 del 30.03.2017 P.I. 05450940878, per un importo complessivo contrattuale presunto di € 500.000,00 oltre IVA al 22% con un ribasso del 10%, soggetto a successiva approvazione in capo al progetto esecutivo;
- Visto** il Contratto Rep. n.6 del 25.02.2021 trasmesso al DRPC Sicilia con nota prot. n. 12820 del 03.03.2021;

Visti il CUP: I33H19000860008 e il CIG: 804221341D dell'intervento;

Vista l'Approvazione in linea tecnica della Perizia di variante e suppletiva del progetto esecutivo dell'intervento denominato "Interventi di stabilizzazione dei versanti sottostanti Piano S. Ippolito" nel Comune di Piazza Armerina;

Vista la trasmissione prot.41228 del 17.10.2022 del Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 15.10.2022 dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati in data 20.05.2022, del Conto Finale e della Relazione di Collaudo;

Vista la Proposta di Determinazione n.40581 del 06.12.2022 di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione ed approvazione e liquidazione dello Stato Finale dei lavori;

Visto il Q.E. di Assestamento Fine Lavori di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO ASSESTAMENTO FINE LAVORI		
A. Lavori a misura		
Lavori	€ 560.116,97	
Costo della sicurezza	€ 16.174,74	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta del 10%	€ 543.942,23	
Ribasso d'asta del 10%	€ 54.394,22	
Importo dei lavori comprensivi del ribasso d'asta e degli oneri per la sicurezza	€ 505.722,75	€ 505.722,75
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Competenze tecniche		
RUP e uff.del RUP	€ 2.800,58 (di cui: € 2.240,46 per incentivi ed € 560,12 per acquisto strument.)	
Progettazione, direzione dei lavori e coord. della sicurezza	€ 49.079,16	
Relazione geologica	€ 7.770,00	
Collaudo Statico	€ 8.144,30	
Sommano	€ 67.794,04	€ 67.794,04
Indagini		
Indagini geotecniche	€ 8.513,31	
Campionamento ed analisi chimica delle terre	€ 2.870,00	
Totale indagini	€ 11.383,31	€ 11.383,31
I.V.A. e contributi previdenziali		
I.V.A. su Lavori pari al 22%	€ 111.259,00	
Contributi previdenziali	€ 8.733,95	
Totale I.V.A. e contributi previdenziali	€ 119.992,95	€ 119.992,95
Spese prove di laboratorio, per accettazione materiali	€ 8.295,89	
Lavori in economia	€ 5.073,82	
Lavori di primo intervento per la messa in sic. area cantiere comprensivi di I.V.A. al 22%	€ 27.562,24	
Oneri per conferimento a discarica compresa caratter.	€ 4.174,94	
Imprevisti	€ 0	
Sommano	€ 45.106,89	€ 45.106,95
Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 244.277,19

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) al netto del ribasso d'asta		€ 750.000,00
---	--	---------------------

- Vista** la Disposizione n. 119 del 23.02.2023 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 di finanziamento impegno e liquidazione Stato Finale dei lavori pari ad € 1.999,62 di cui € 1.639,03 per lavori ed € 360,59 per IVA al 22% alla ditta Consorzio Jonico S.c.a.r.l, per l'intervento denominato "Interventi di stabilizzazione dei versanti sottostanti Piano S. Ippolito" nel Comune di Piazza Armerina(EN) con Cod. SI_EN_00069;
- Vista** la nota prot. 26368 del 23.06.2026 assunta al protocollo del DRPC Sicilia al n.30574 del 24.06.2026, con la quale il Comune di Piazza Armerina (EN) trasmette la proposta relativa alla liquidazione dei compensi incentivanti per le prestazioni rese;
- Vista** la Proposta di Determinazione n.1324 del 27.05.2026 con la quale il Responsabile del IV° Settore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Piazza Armerina, ing. Mario Duminuco, RUP dell'intervento, propone la liquidazione, in base al regolamento comunale, dei compensi incentivanti;
- Visto** il prospetto di liquidazione dei compensi incentivanti con inseriti l'ing. Mario Duminuco RUP dell'intervento e i nominativi dei soggetti inseriti nella Determinazione n.1324 del 27.05.2026 con la seguente ripartizione:

Dipendente	Compenso lordo comprensivo di oneri riflessi	C.P.D.E.L.	I.R.A.P	Totale da assoggettare a carico dipendenti
Dott. Ing. Duminuco Mario	€ 828,85	149,093538	53,23752452	626,5189375
Geom. Giovanni Giangrande	€ 99,00	17,80812	6,35882841	74,83305159
Geom. Fernando Rausa	€ 99,00	17,80812	6,35882841	74,83305159
Geom. Vittorio Scimone	€ 99,00	17,80812	6,35882841	74,83305159
Sig. Fabio Acciaro	€ 1.114,61	200,4960468	71,59205792	842,5218953
TOTALI	€ 2.240,46	403.0139448	143,9060677	1.693,539988

Considerato che le risorse della Contabilità speciale n. 6109 lo consentono;

Ritenuto di dover trasferire al Comune di Piazza Armerina (EN) la somma complessiva di € 2.240,46 per il pagamento dei compensi incentivanti per funzioni tecniche al RUP e all'ufficio del RUP per l'intervento denominato "Interventi di stabilizzazione dei versanti sottostanti Piano S. Ippolito" nel Comune di Piazza Armerina. Piano investimenti **Cod. SI_EN_0069**. Importo complessivo stimato € 750.000,00.

Per quanto visto, considerato e ritenuto

DISPONE

- Art.1** Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente disposizione.
- Art.2** Di prendere atto della Proposta di Determinazione n.1324 del 27.05.2026 con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Piazza Armerina(EN), RUP dell'intervento, propone la liquidazione, in base al regolamento comunale, i compensi incentivanti per un totale di € 2.240,46 relativamente all'intervento denominato "Interventi di stabilizzazione dei versanti sottostanti Piano S. Ippolito" nel Comune di Piazza Armerina. Piano investimenti **Cod. SI_EN_0069**.
- Art. 3** Di impegnare la somma di € 2.240,46 a valere sulla Contabilità speciale n.6109 intestata a "C.D.DIR. P.CIV.Sicilia-O.558-18" e aperta ai sensi della OCDPC 558/2018.
- Art. 4** Di trasferire la somma di € 2.240,46 al Comune di Piazza Armerina (EN) mediante ordinativo di pagamento da accreditarsi sul conto di Tesoreria Unica IT94E0100004306TU0000028575 intestato allo stesso.

- Art. 5** La presente Disposizione sarà trasmessa al Sindaco del Comune di Piazza Armerina (EN) in qualità di Soggetto attuatore ed al S.14 del DRPC Sicilia responsabile della attuazione della OCDPC 558/2018.
- Art. 6** La presente sarà pubblicata con le applicazioni dell'art.20 del d.lgs.36/2023 e del D.Lgs.n. 33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

F.to Il Funzionario
(*arch. Anna Sottile*)

Il Dirigente *ad interim* del Servizio S.10
(*Dott.ssa Olimpia Campo*)

dott.ssa
OLIMPIA
CAMPO
REGIONE
SICILIANA
29.06.2026
12:42:54
GMT+02:00



Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia
Ing. Salvatore Cocina

SALVATORE
COCINA
REGIONE
SICILIANA
08.07.2026
06:51:04
GMT+02:00

