



Regione Siciliana  
ASSESSORATO REGIONALE DELLE  
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'  
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  
Ufficio Regionale del Genio Civile  
Servizio di Messina

Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione Civile - O.C.D.P.C. del 30 gennaio 2026, n. 1180 – “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi Meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana”.

**O.C.D.P.C. del 30 gennaio 2026, n. 1180 - Comune di Nizza di Sicilia (ME).** Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per la realizzazione di opere provvisorie di protezione delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e della sede stradale del tratto di lungomare Unità d'Italia a confine del Comune, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana identificati come “Ciclone Harry”

**C.U.P. : G81B26000020002 – CIG: BA7E8AA2C9**

**Determina di rettifica della n° 600 del 04/08/2026**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** l'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;
- Visto** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;
- Visto** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- Visto** il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Visto</b> | il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Visto</b> | il decreto 29 settembre 2023, n. 1523, del Dirigente generale del DRT, di conferimento all'ing. Santi Trovato dell'incarico di Dirigente dell'Ufficio Regione del Genio Civile – Servizio di Messina;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Visto</b> | il decreto del Dirigente generale del DRT 5 ottobre 2023, n. 1569, di approvazione del contratto di lavoro dell'ing. Santi Trovato;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Visti</b> | i decreti del Dirigente generale del DRT: 9 gennaio 2026, n. 7 di approvazione dell'atto aggiuntivo al contratto di lavoro dell'ing. Santi Trovato, con il quale viene determinata la proroga del termine di scadenza dello stesso al 31 marzo 2026; 3 aprile 2026, n. 554, di approvazione dell'atto aggiuntivo con il quale è differito di tre mesi il termine di scadenza dell'Atto aggiuntivo approvato con il decreto n. 7/2026; 13 luglio 2026, n. 1227, di approvazione dell'atto aggiuntivo con il quale viene differito il termine di scadenza dell'Atto aggiuntivo approvato con il DDG n. 554/2026, al prossimo 31 dicembre 2026;                                |
| <b>Visto</b> | il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii- “Codice dei contratti pubblici”, nel seguito “Codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Vista</b> | la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. così come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed in ultimo dall'art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Visto</b> | il D. Lgs. n. 209 del 31/12/2024 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Visto</b> | il D.M.I.T. 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Visto</b> | il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Vista</b> | la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026 “Legge di stabilità regionale 2026 – 2028”;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Vista</b> | la legge regionale n. 2 del 5 gennaio 2026 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026 – 2028”;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Visto</b> | l'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. che prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Visto</b> | l'art. 140 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. , riguardante le modalità di esecuzione della procedura di somma urgenza e di protezione civile;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vista</b> | la delibera di Giunta regionale n. 25 del 22 gennaio 2026 che dichiara lo stato di emergenza regionale e il D.P. n. 504 del 30 gennaio 2026 di nomina del Commissario delegato per l'emergenza regionale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Vista</b> | la L.R. n. 3 del 30 gennaio 2026 “Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026”;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Vista</b> | la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi “lo stato emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Sardegna e della Regione Siciliana”;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Vista</b> | l' O.C.D.P.C. n. 1180 del 30 gennaio 2026 recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana” con la quale è stata disposta l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare la situazione emergenziale con i caratteri di urgenza e con l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa ed, a tal fine, il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato; |
| <b>Visto</b> | il D.P.R. n. 507 del 4 febbraio 2026 di istituzione della Cabina di Regia presso la Presidenza della Regione Siciliana per il coordinamento delle strategie e degli interventi urgenti e indifferibili utili per mitigare e superare gli effetti dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi causati dal ciclone Harry;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vista</b> | la disposizione del Commissario Delegato – Presidente della Regione n. 1 del 4 febbraio 2026 con la quale è stato individuato il Dipartimento Regionale Tecnico quale Ufficio commissariale - struttura di supporto per le attività di natura tecnico-amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e per i relativi adempimenti di competenza del Commissario Delegato e con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è stato nominato Preposto responsabile del medesimo Ufficio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Visto</b> | l'art. 1 dell'Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 del Commissario Delegato – Presidente della Regione Siciliana con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è individuato quale Soggetto attuatore per tutte le azioni di cui all'Ordinanza n. 1180/2026 – fatta eccezione per quelle attribuite o che saranno attribuite ad altri soggetti attuatori - e quale responsabile del coordinamento di tutti i soggetti attuatori nominati dal Commissario Delegato e di tutte le strutture e uffici, regionali e non, di cui si avvale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Visto</b> | il comma 2 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 che così recita: “Il Soggetto di cui all'art. 1 per l'espletamento delle competenze di cui alla presente ordinanza: ... individua e propone al Commissario delegato – Presidente della Regione i soggetti da nominare quali soggetti attuatori, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 1180/2026, definendo le specifiche competenze e le condizioni per lo svolgimento dell'incarico”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Vista</b> | <i>l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 1181 del 17 febbraio 2026 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Visto</b> | l'art. 2 della Disposizione n. 8 del 18/02/2026 e seguenti con la quale il Soggetto attuatore e responsabile del coordinamento ex O.C.D.P.C., ha disposto di avvalersi del supporto dei Dipartimenti regionali e delle strutture individuate, per il tramite del relativo personale che rimarrà comunque incardinato nella propria struttura di appartenenza, curando il rapporto di collegamento tra l'ufficio di coordinamento del Commissario delegato, ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, con le medesime strutture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Visto</b> | l'art. 3 dell'OCDPC n. 1180/2026 con il quale il Commissario delegato e i Soggetti attuatori individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative con lo stesso articolo definite;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Visto</b> | il verbale di somma urgenza, redatto ai sensi dell'art. 140 e 140 bis del decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.i., da funzionari dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina in data 9 febbraio 2026, trasmesso con nota prot. n. 18387 del 13 febbraio 2026 al Dirigente Generale – Soggetto Attuatore e Responsabile del Coordinamento delle Attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, e la dichiarazione circa la sussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati e l'evento calamitoso che li ha generati, trasmessa con la predetta nota n. 18387/2026;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Vista</b> | la nota prot. n. 22885 del 25/02/2026, con la quale il Dirigente Generale e Soggetto Attuatore ha trasmesso al Commissario delegato - Presidente della Regione, il piano delle somme urgenze affidate e da affidare a cura dei Servizi dell'Ufficio del Genio Civile Regionale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Vista</b> | la disposizione del Soggetto Attuatore n. 4 del 17 febbraio 2026 con la quale “si autorizza” il Servizio di Messina dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, all'esecuzione delle opere, limitatamente ai lavori sopra descritti, nel Comune di Nizza di Sicilia, per complessivi € 770.000,00 (di cui € 500.000,00 per lavori compresi oneri di sicurezza pari a € 15.000,00 ed € 270.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione) e si nomina RUP dell'intervento l'ing. Ignazio Cassaniti, Funzionario del Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Vista</b> | la Disposizione n. 9 del 19/02/2026 del D.G. del DRT Soggetto attuatore, Responsabile del Coordinamento delle attività ex OCDPC n. 1180/26 con la quale sono stati nominati per le rispettive competenze i soggetti di seguito elencati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Predisposizione documenti di gara: geom. Antonio Chiofalo funzionario del servizio di Messina dell'ufficio regionale del Genio Civile e geom. Salvatore Alessi, Funzionario del servizio di Agrigento dell'ufficio regionale del Genio Civile;</li> <li>• Progettista e Direttore dei Lavori: geom. Ferdinando Micalizzi, Funzionario del Servizio di Messina dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;</li> <li>• Direttore Operativo con funzione di addetto alla misura e contabilità dott. Aurelio Salvatore Sberna, Funzionario del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio regionale del Genio Civile, e geom. Giovanni Ciatto Funzionario del Servizio di Messina dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;</li> </ul> |

- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori: ing. Salvatore Buzzanca, Funzionario del Servizio di Messina dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
- Collaboratore alle attività del RUP Sig.ra Maria Spadaro, Coadiutore al servizio di Messina dell'Ufficio Regionale del Genio Civile.

**Vista** la Proposta di Affidamento diretto concordata e negoziata prot. n. 21010 del 18/02/2026, tramite l'utilizzo Piattaforma SITAS Tutto Gare, all'Operatore Economico C.C.S. Consorzio Campale Stabile con sede legale in via SS 7 Appia Km. 256 - 82030 Apollosa (BN) P.IVA: 03697610651 pec: consorziocampalestabile@legalmail.it in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria OG 7, classifica III bis, iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana di cui all'art. 12 comma 1, della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. al n. 9931, al fine di definire consensualmente il corrispettivo delle prestazioni ordinate sull'importo presunto posto a base di gara pari ad € 485.000,00;.

**Preso atto** dell'accettazione della proposta di affidamento concordata e negoziata del 19/02/2026 di seguito riportata:

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| - Importo presunto dei lavori soggetto a ribasso | € 485.000,00 |
| - A detrarre ribasso concordato del 10,80 %      | € 52.380,00  |
| - Importo presunto netto dell'offerta            | € 432.620,00 |
| - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso      | € 15.000,00  |
| - TOTALE IMPORTO presunto contrattuale           | € 447.620,00 |

**Visto** il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge in data **19 febbraio 2026;**

**Vista** la perizia giustificativa redatta in **data 05/05/2026** ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., relativa ai lavori di somma urgenza in argomento;

**Vista** la Determinazione n. 308 del **13/05/2026**, adottata dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di **Messina** con la quale è stata approvata la conclusione positiva della "conferenza di servizi, decisoria, semplificata-asincrona" (art. 17 comma 2 e art. 18 della L.R. 21 Maggio 2019 n. 7) tenutasi in data 22/04/2026, nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri resi dagli enti interessati, ritenuti validi in quanto espressi in modo chiaro e analitico.

**Visto** il verbale di verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e della L. R. n. 12 del 12/10/2023, in data **17/05/2026;**

**Visto** il quadro tecnico economico a seguito della perizia giustificativa, come di seguito distinto:

| QUADRO ECONOMICO PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA<br>NIZZA DI SICILIA |                                                                                                                                                                                                                                             |   |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------------------|
| A                                                                                       | <b>LAVORI A MISURA</b>                                                                                                                                                                                                                      |   |            |                   |
| A <sub>1</sub>                                                                          | Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza )                                                                                                                                 | € | 485.000,00 |                   |
| A <sub>2</sub>                                                                          | Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)                                                                                                                                                               | € | 15.000,00  |                   |
| A <sub>3</sub>                                                                          | l'importo per l'esecuzione dei Lavori a base d'asta (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)                                                                                                                      | € | 500.000,00 |                   |
| A <sub>4</sub>                                                                          | Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto oneri sicurezza)                                                                                                                                                                       | € | 485.000,00 |                   |
| A <sub>5</sub>                                                                          | Ribasso d'asta (10,80%)                                                                                                                                                                                                                     | € | 52.380,00  |                   |
| A <sub>6</sub>                                                                          | Importo lavori al netto del R. a.                                                                                                                                                                                                           | € | 432.620,00 |                   |
| A <sub>7</sub>                                                                          | Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)                                                                                                                                                               | € | 15.000,00  |                   |
| A <sub>8</sub>                                                                          | Importo netto contrattuale comprensivo degli oneri di sicurezza                                                                                                                                                                             | € | 447.620,00 | <b>447.620,00</b> |
| A <sub>9</sub>                                                                          | Costi manodopera                                                                                                                                                                                                                            | € | 81.350,01  |                   |
| B                                                                                       | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>                                                                                                                                                                                       |   |            |                   |
| B <sub>1</sub>                                                                          | Per IVA (22% su A <sub>8</sub> + B <sub>10</sub> )                                                                                                                                                                                          | € | 109.476,40 |                   |
| B <sub>2</sub>                                                                          | Funzioni tecniche, comma 2 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii., pari all'80% del 2% di A <sub>3</sub> , previsto dal comma 3 del D. Lgs 36/2023                                                                                          | € | 8.000,00   |                   |
| B <sub>3</sub>                                                                          | IRAP su funzioni tecniche (8,5% su B <sub>2</sub> )                                                                                                                                                                                         | € | 680,00     |                   |
| B <sub>4</sub>                                                                          | Rimborso spese Ufficio di progettazione e D.L. e Sicurezza                                                                                                                                                                                  | € | 500,00     |                   |
| B <sub>5</sub>                                                                          | Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Calcestruzzo codice CER 17.09.04, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.  | € | 30.070,00  |                   |
| B <sub>6</sub>                                                                          | Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Terra e rocce codice CER 17.05.04, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante. | € | 42.500,00  |                   |
| B <sub>7</sub>                                                                          | Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Miscela bituminosa CER 17.03.02, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.   | € | 10.800,00  |                   |

|                 |                                                                                                          |   |            |                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------------------|
| B <sub>8</sub>  | Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicu- rezza (art. 41 comma 10 D. Lgs 36/2023) | € | 3.000,00   |                   |
| B <sub>9</sub>  | Contributo ANAC (delibera ANAC n° 30/12/2024, n. 598)                                                    | € | 250,00     |                   |
| B <sub>10</sub> | Per Imprevisti (10% su A <sub>3</sub> )                                                                  | € | 50.000,00  |                   |
| B <sub>11</sub> | Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).                       | € | 3.200,00   |                   |
| B <sub>12</sub> | Ribasso d'asta accantonato                                                                               |   | 52.380,00  |                   |
| B <sub>13</sub> | Iva (22%) su ribasso d'asta accantonato                                                                  |   | 11.523,60  |                   |
|                 | <b>Totale Somme a disposizione Amm.ne</b>                                                                |   | 322.380,00 | <b>322.380,00</b> |
|                 | <b>IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA GIUSTIFICATIVA</b>                                                        |   |            | <b>770.000,00</b> |

- Vista** la nota prot. n. 63612 del 22/05/2026 di trasmissione della perizia giustificativa, acquisita al protocollo di questa Struttura del Soggetto Attuatore in data 25/05/2026 al n° 24177
- Visto** il Decreto interdipartimentale n. 315 del 14/04/2026 con il quale il Dipartimento Regionale Tecnico viene delegato, per l'esercizio finanziario 2026 e comunque sino alla completa attuazione del Piano delle Somme Urgenze, ad operare sul capitolo di spesa 500012, denominato "Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile" Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, per l'importo di € 18.105.540,00.
- Richiamato** il D.D.G. n. 908 del 26/05/2026 di approvazione in linea amministrativa e prenotazione di impegno sul capitolo di spesa 500012, relativamente ai lavori Comune di Nizza di Sicilia (ME). Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per la realizzazione di opere provvisorie di protezione delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e della sede stradale del tratto di lungomare Unità d'Italia a confine del Comune, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana identificati come "Ciclone Harry" OCDPC N.1180/26) - C.U.P. : G81B26000020002 - CIG: BA7E8AA2C9;
- Considerato** che il capitolo di spesa 500012 è ordinariamente finanziato con fondi regionali e quindi le eventuali somme non impegnate alla fine dell'anno costituiscono economie di bilancio;
- Vista** la richiesta prot. n. 22351/DRT del 5 maggio 2026 a firma congiunta del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, in qualità di Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, e del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile con la quale si chiede al Servizio 4 "Variazione di Bilancio e Rendiconto Generale" della Ragioneria Generale della Regione, l'istituzione di un capitolo vincolato sul quale fare confluire le risorse;
- Visto** il DD n. 1511 del 18 maggio 2026 del Ragioniere Generale con il quale è stato istituito, sulla Rubrica 4 Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II il Capitolo di spesa 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026" con il contestuale trasferimento, dal capitolo 500012, della complessiva somma di € 33.402.831,53 sia in termini di competenza che di cassa;
- Visto** il Decreto interdipartimentale n. 422 del 18/05/2026 di attribuzione al Dipartimento Regionale Tecnico, nella qualità di Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, della competenza ad operare sul capitolo di spesa 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, sino alla concorrenza di € 18.105.540,00;
- Visto** il D.D.G. n. 1376 del 31/07/2026 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026 con il quale è stata trasformata in impegno definitivo della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.998, la prenotazione n. 12 di cui al D.D.G. n.908 del 26/05/2026, la somma complessiva di € 546.346,40, relativa ai lavori denominati "O.C.D.P.C. del 30 gennaio 2026, n. 1180 - Comune di Nizza di Sicilia (ME). Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per la realizzazione di opere provvisorie di protezione delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e della sede stradale del tratto di lungomare Unità d'Italia a confine del Comune, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana identificati come "Ciclone Harry" OCDPC N.1180/26) - C.U.P. : G81B26000020002 - CIG:

BA7E8AA2C9;

- Considerato** che nel **D.D.G. n. 1376/2026 del 31.07.2026** del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 , per mero errore materiale di trascrizione:
- **la ragione sociale è stata riportata in modo incompleto Consorzio Campale Stabile anziché l'esatta dicitura "C.C.S. Consorzio Campale Stabile";**
  - **la partita IVA è stata erroneamente digitata con la cifra "4" al posto della cifra "7" risultando errata rispetto a quella corretta che è la seguente P.IVA 03697610651;**
- Visto** il **D.D.G. n. 1457 del 25/08/2026** di rettifica del D.D.G. 1376 del 31/07/2026 e del relativo art. 3 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 con il quale viene modificata **la ragione sociale dell'O. E. C.C.S. Consorzio Campale Stabile con sede legale in via SS 7 Appia Km. 256 - 82030 Apollosa (BN) e la partita P.IVA: 03697610651**, i cui importi rimangono invariati e così distinti:
- l'importo di € 447.620,00 per lavori al netto compreso oneri di sicurezza all'O.E C.C.S. Consorzio Campale Stabile con sede legale in via SS 7 Appia Km. 256 - 82030 Apollosa (BN) P.IVA: 3697610651;
  - l'importo di € 98.476,40 per IVA sui lavori;
  - l'importo di € 250,00 per pagamento Contributo ANAC C.F 97584460584;
- Visto** il Durc On line prot. n. INPS\_51072687 del 09/06/2026 , valido fino al 07/10/2026, dal quale si evince la regolarità contributiva nei confronti dell'I.N.P.S.- I.N.A.I.L. e CNE, dell'Operatore Economico C.C.S. Consorzio Campale Stabile , SS.7 APPIA KM 256 SNC , Apollosa Provincia: BN P. IVA 03697610651;
- Visto** il Durc On line prot. n. INPS\_51072687 del 25/06/2026 , valido fino al 23/10/2026, dal quale si evince la regolarità contributiva nei confronti dell'I.N.P.S.- I.N.A.I.L. e CNE, dell'Operatore Economico esecutore dei lavori IDROGEDIL S.R.L . con sede in Via Gaetano Filangieri n. 34 -90133 PALERMO P.IVA 00276690823,
- Vista** la dichiarazione di non aver ceduto l'importo dei crediti assunta con prot. n. 90850 del 27/07/2026 dell'O.E . C.C.S. Consorzio Campale Stabile, con sede legale in S.S. Appia Km 256 – 82030 Apollosa (BN), p.iva 03697610651;
- Vista** la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari assunta con prot. n. 90850 del 27/07/2026 ai sensi dell'art. 3 comma 7 e 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, nella quale sono stati indicati gli estremi del conto corrente sul quale accreditare le somme, intestato a C.C.S. Consorzio Campale Stabile, con sede legale a Apollosa (BN) via SS 7 Appia km 256 Cod. fiscale n. e Partita IVA n. 03697610651, presso  
- - codice Iban
- Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della spesa relativa al 1° SAL per l'ammontare complessivo di € 542.826,79 di cui 444.939,99 € per imponibile e € 97.886,80 per IVA esposta al 22%, a gravare sul capitolo di bilancio di spesa n. 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.998, per l'anno 2026 sull'impegno n. 21/2026:
- per lavori per la somma complessiva di € 444.939,99;
  - per IVA sui lavori per la somma complessiva di € 97.886,80;
- Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della spesa relativa di € 250,00 per il Contributo dovuto da parte della Stazione Appaltante all'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. Relativo al Contributo GARA SA ID Rag 91771 C.F 80012000826; Cod. A7E1J; Cod. Avviso 3010 3003 2255 1837 37 ; Cod. Fiscale Ente 97584460584; relativo ai lavori in argomento, a gravare sul capitolo di bilancio di spesa 500070 impegno n.21/26;
- Vista** la propria precedente Determina n. 600 del 04/08/2026 avente ad oggetto *"Liquidazione del Certificato n.1 del 25/07/2026 e del Contributo dovuto da parte della Stazione Appaltante all'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C."*
- Considerato** che per mero errore materiale di trascrizione, nella citata Determina n. 600/2026:

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>la ragione sociale dell'Operatore Economico affidatario è stata riportata in modo incompleto come "<i>Consorzio Campale Stabile</i>" anziché nell'esatta dicitura "C.C.S. Consorzio Campale Stabile";</li> <li>la Partita IVA/Codice Fiscale è stata erroneamente indicata con la cifra "4" in luogo della cifra "7", anziché nell'esatto <b>numero 03697610651</b>;</li> </ul> |
| <b>Preso atto</b> | che l'inesattezza nei dati identificativi dell'O.E. costituisce un lapsus calami che impedisce la corretta emissione dei titoli di pagamento e la liquidazione contabile sulla piattaforma;                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ritenuto</b>   | necessario procedere alla rettifica della Determina n. 600 del 04/08/2026 con la presente determina di pari oggetto, fermi restando i presupposti di fatto, le verifiche tecniche effettuate sul Certificato n. 1 del 25/07/2026, l'importo da liquidare e il contributo A.N.A.C. dovuto;                                                                                                                              |
| <b>Visto</b>      | l'art. 9 della L.R. n.9 del 15 aprile 2021 "snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali" a decorrere dall'1 luglio 2021;                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ai sensi</b>   | della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### PROPONE DI DETERMINARE

- la rettifica della determina n. 600 del 04/08/2026 per le motivazioni di cui in preambolo;
- di dare atto** che la corretta ed effettiva ragione sociale dell'Operatore Economico beneficiario del pagamento è "**C.C.S. Consorzio Campale Stabile**", con Codice Fiscale e Partita IVA **03697610651**;
- di dare atto** che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
- di dare atto** che alla presente procedura è stato assegnato il codice C.U.P. : G81B26000020002 – CIG: BA7E8AA2C9
- di dare atto**, ai sensi dell'art. 42 del Codice e dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- di liquidare** all'O.E. **C.C.S. Consorzio Campale Stabile**, con sede legale in via SS 7 Appia Km. 256 - 82030 Apollosa (BN) P.IVA: 03697610651 pec: consorziocampanostabile@legalmail.it l'importo di cui al Certificato di pagamento n. 1 del 25/07/2026, di complessivi di € 542.826,79 di cui 444.939,99 € per imponibile e € 97.886,80 per IVA esposta al 22%, gravante sull'impegno n. 21/2026:
  - per lavori per la somma complessiva di € 444.939,99;
  - per IVA sui lavori per la somma complessiva di € 97.886,80;
 con imputazione sul capitolo di spesa n. 500070, Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.998;
- di liquidare** la spesa di € 250,00 per il Contributo dovuto da parte della Stazione Appaltante all'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. Relativo al Contributo GARA SA ID Rag 91771 C.F 80012000826; Cod. A7E1J; Cod. Avviso 3010 3003 2255 1837 37 ; Cod. Fiscale Ente 97584460584; relativo ai lavori in argomento, a gravare sul capitolo di bilancio di spesa 500070 impegno n.21/26;
- di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- di disporre**, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la pubblicazione della presente determina nelle modalità previste dal codice degli appalti sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

### IL RUP

*Ing. Ignazio Cassaniti*



Firmato digitalmente da CASSANITI

IGNAZIO ANTONIO

C=IT

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Preso atto** e fatta propria la proposta formulata dal RUP per l'adozione della presente determinazione;

**Dato atto** ai sensi all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 16 del "Codice", nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

#### **ADOPTA**

la superiore Determinazione, che qui si intende trascritta ed integralmente riportata, ad oggetto:

**Determina di rettifica della Determina di liquidazione n. 600 del 04/08/2026**, dell'intervento denominato: **"O.C.D.P.C. 30 gennaio 2026, n. 1180.-** Comune di Nizza di Sicilia (ME). Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per la realizzazione di opere provvisorie di protezione delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e della sede stradale del tratto di lungomare Unità d'Italia a confine del Comune, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana identificati come "Ciclone Harry" OCDPC N.1180/26) - C.U.P. : G81B26000020002 - CIG: BA7E8AA2C9

#### **DISPONE**

la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

Il Dirigente del Servizio  
L'ingegnere capo  
*Ing. Santi Trovato*



SANTI TROVATO  
REGIONE SICILIANA  
26.08.2026 12:39:24  
GMT+02:00