

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

POC SICILIA 2014/2020 – MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AI SENSI DELL'ART. 242 DEL D.LGS 152/2006. DELLA EX DISCARICA UBICATA IN C.DA POGGIO DEL GATTO NEL TERRITORIO COMUNALE DI MINEO (CT).

CUP: E96F22000260002 -- CIG: B4697BD6D1

PRESA ATTO NUOVO Q.E. E LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 2

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.mm.ii.;
- VISTA** la l.r. n. 10 del 5.5.2000;
- VISTO** il d.lgs 3.4.2006, n.152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;
- VISTO** l’art. 6 della l.r. n. 7/2011 “Provvedimenti sostitutivi per violazioni in materia di rifiuti da parte degli enti locali”;
- VISTA** la l.r. 12.7.2011, n.12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 e successive modificazioni”
- VISTO** il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” ed in particolare l’art. 83 comma 3 lettera e) e ss.mm.ii.;
- VISTO** l’art.1, comma 16, lettera c) della Legge 6.9.2012, n.190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, e sue modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il comma 5 dell’art.68 della l.r. n.21 del 12.8.2014 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
- VISTO** l’art. 35 della l.r n. 3/2016 “Interventi sostitutivi per la bonifica dei siti contaminati”;
- VISTA** la l.r n. 8/2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
- VISTO** il d.P.Reg. n.12 del 14.6.2016, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16.12.2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della l.r. 7.5.2015, n. 9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18.1.2013 e ss.mm.ii”;
- VISTO** il D.L.n.76 del 16.7.2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- VISTO** il D.P.R.S. del 5.4.2022 n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16.12.2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17.3.2016, n. 3.

- VISTO** il D.Lgs. n. 36 del 31.3.2023, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21.6.2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” pubblicato sulla GURI n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12 la cui efficacia decorre, ai sensi dell’art. 229 comma 2, dal 1° luglio 2023;
- VISTO** la L.R. 12.10.2023, n.12 “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31.3.2023 n. 36. Disposizioni varie”;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 2711 del 21.6.2024 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti al Dott. Arturo Vallone, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 224 del 17.6.2024;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 3331 del 18.6.2026 con il quale, in esecuzione della delibera di giunta regionale n. 239 del 11.6.2026, l’incarico del dott. Arturo Vallone di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti è stato prorogato al 30.6.2027;
- VISTO** il Piano Regionale delle Bonifiche vigente;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato dalla Commissione europea il 29.10.2014 e successive modifiche;
- VISTA** la delibera CIPE n.10 del 28.1.2015 relativa a: *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n.147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014/2020”*;
- VISTA** la delibera CIPE n. 52 del 10.7.2017: *“Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n. 10/2015) – Accordo di partenariato 2014/2020 (reg. UE n. 1303/2013)”*;
- VISTA** la delibera CIPESS n. 41 del 9.6.2021: *'Programmi operativi complementari di azione e coesione 2014/2020 (art. 242 del d.l. n.34/2020)*;
- VISTA** la delibera CIPESS n. 67 del 3.11.2021: *'Programma di azione e coesione. Programma operativo complementare 2014/2020 Regione Siciliana - Riprogrammazione'*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16.7.2021: *“Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27.5.2021: 'Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10.7.2017. Riprogrammazione'. Approvazione”* e successive modifiche e riprogrammazioni, e le precedenti deliberazioni della Giunta regionale nella stessa richiamate;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 504 del 25.11.2021: *'Attuazione delle politiche unitarie di coesione. Attribuzione funzione Autorità responsabile del coordinamento e della gestione del Piano Sviluppo e Coesione'*;
- VISTO** il D.D.n. 1810 del 16.11.2022 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione Siciliana col quale sono stati introdotte agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2022 e alla ripartizione in capitoli di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 265/2022, le variazioni in termini di competenza e cassa ed è stato altresì istituito il nuovo capitolo n. 8162 denominato *“Assegnazioni dello Stato per Sostenere l’attuazione del Green Deal europeo – Bonifiche di aree inquinate – Asse 2 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare – POC) 2014-2020. cod. 4.02.01.01.001 N.F. 27 v”*;
- VISTO** il D.D.G. n. 111 del 24.2.2023, registrato presso la Ragioneria Centrale al Reg. n. 86 in data 13.3.2023, col quale è stata approvata la *“Pista di controllo per le procedure di attuazione relative alla realizzazione di opere pubbliche e all’acquisizione di beni e servizi a Regia –*

Azione 2.4.3 – Asse 2 del PAC/POC 2014-2020” per l’Azione 2.4.3. “Bonifica di aree inquinate e realizzazione di impianti per lo smaltimento dell’amianto”; Obiettivo 2.6 “Garantire continuità di attuazione alle operazioni dei programmi SIE”, per la “Realizzazione di opere pubbliche e all’acquisizione di beni e servizi a Regia”

VISTA la deliberazione n. 106 dell'1.3.2023. *“Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2023/2025. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;*

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 155 del 30.3.2023: *'Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Siciliana 2014/2020. Proposta di riprogrammazione Piano finanziario Asse 2 'Sostenere l'attuazione del green deal europeo';*

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 221 del 25.5.2023: *'Deliberazione della Giunta regionale n. 155 del 30.3.2023: 'Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Siciliana 2014/2020. Proposta di riprogrammazione Piano finanziario Asse 2 'Sostenere l'attuazione del green deal europeo'. Modifica';*

VISTA la Deliberazione n. 347 del 8.8.2023 della Giunta Regionale: *“Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Siciliana 2014/2020. Asse 2 'Sostenere l'attuazione del green deal europeo'. Riprogrammazione delle risorse finanziarie del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità”, con la quale è stato approvato la riprogrammazione delle risorse dell'Asse 2 'Sostenere l'attuazione del green deal europeo' del POC Sicilia 2014/2020 per l'ammontare complessivo di euro 81.421.645,00, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione prot.n. 10437 del 27.7.2023, e relativi atti, trasmessa dal Presidente della Regione con nota prot. n. 15602 dell'1.8.2023, costituenti allegato alla presente deliberazione, e a riguardo all’Azione 2.4.3 – “Bonifica di aree inquinate e realizzazione di impianti per lo smaltimento dell’amianto”, ha valutato positivamente l’inserimento di interventi per un importo complessivo di €. 13.911.476,62 tra i quali è presente l’intervento “Mineo – Progetto esecutivo interventi di MISP Discarica Emergenziale Contrada Poggio del Gatto (SI_1_33159)”, che risultava già selezionato nell’ambito dell’Azione 6.2.1 del PO.FESR 2014/2020 la cui copertura finanziaria successivamente in forza della DGR 514/2021 è stata allocata nel POC SICILIA 2014-2020;*

CONSIDERATO che l’intervento *“Messa in Sicurezza Permanente della discarica di c.da Poggio del Gatto del Comune di Mineo (CT)(SI_1_33159)”* è inserito nella Tabella 1 – *“Rimodulazione Asse 2 POC – Interventi ammessi”, dell’Allegato 1 della Deliberazione n. 347 del 8.8.2023, “Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Siciliana 2014/2020. Asse 2 'Sostenere l'attuazione del green deal europeo'. Riprogrammazione delle risorse finanziarie del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità” - Azione 2.4.3 : “Bonifica di aree inquinate e realizzazione di impianti per lo smaltimento dell’amianto”, per un importo di €. 3.180.000,00;*

VISTA la nota prot. n. 48083 del 26.10.2023, integrata con nota prot. n. 50025 del 8.11.2023, con la quale il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti chiede l’istituzione del capitolo di spesa a valere sul POC Sicilia 2014-2020 denominato *“Spese per sostenere l’attuazione del Green Deal europeo – Bonifica di aree inquinate – Azione 2.4.3 – Asse 2 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare POC) 2014-2020”* e la contestuale iscrizione di euro 3.180.000,00 di cui euro 2.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2024 ed euro 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2025, mentre euro 180.000,00 per l’esercizio finanziario 2026 saranno richiesti a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 a valere sul capitolo di entrata 8162 di cui al DDS di accertamento n. 1079 del 18.9.2023;

VISTO il D.D. n. 1975 del 10.11.2023 dell’Assessorato Regionale dell’Economia - Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, con il quale è stato istituito il capitolo di spesa 642468 denominato *Spese per sostenere l’attuazione del Green Deal europeo – Bonifica di aree inquinate – Azione 2.4.3 – Asse 2 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare POC) 2014-2020”* codice siope U.2.03.02.03.003 e contestualmente è stata iscritta la somma di euro 2.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2024,



euro 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2025, mentre per l'esercizio finanziario 2026 verrà richiesta l'iscrizione in bilancio della somma di euro 180.000,00 a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 a valere sul capitolo di entrata n. 8162 di cui al DDS n. 1079 del 18.9.2023 di accertamento;

VISTA la nota prot. 9477 del 21.2.2024 con la quale, a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026, il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha chiesto al Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro l'iscrizione di euro 180.000,00 per l'esercizio finanziario 2026 a valere sul capitolo di entrata 8162 di cui al DDS di accertamento n. 1079 del 18.9.2023;

VISTO il DDG n. 328 del 27.2.2024, col quale si è proceduto al finanziamento ed al contestuale impegno, dell'intervento in argomento, approvato con Determina Dirigenziale n. 579 del 24.11.2023 per l'importo complessivo di € 3.180.000,00 di cui €. 2.200.010,82 per lavori, €. 979.989,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO				
Voce	Descrizione		Costo totale	
A	Lavori			
A1	Lavori	A1.1-Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 2.183.834,97	
		A1.2-Costo della manodopera	€ 198.191,25	
		A1.3-Oneri per la sicurezza	€ 16.175,85	
		Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta [A1.1]	€ 2.183.834,97	
		Importo lavori complessivo [A=A1.1+A1.2]	€ 2.200.010,82	
B	Somme a disposizione della stazione appaltante			
B1	Imprevisti <5% (A)		€ 94.650,00	€ 94.650,00
B2	Spese tecniche progettazione definitiva, oneri inclusi		€ 54.934,88	€ 54.934,88
B3	Spese tecniche progettazione esecutiva, oneri inclusi			
B4	Spese Tecniche Studio Geologo, oneri inclusi		€ 13.520,00	€ 13.520,00
B5	Spese Tecniche per DL/Contabilità, oneri inclusi		€ 69.876,07	€ 69.876,07
B6	Spese Tecniche CSE, oneri inclusi			
B7	Spese Tecniche CSP, oneri inclusi		€ 12.540,77	€ 12.540,77
B8	Spese Tecniche Direttore Tecnico, oneri inclusi		€ 14.267,12	€ 14.267,12
B9	Spese Tecniche Verifiche e Collaudo, oneri inclusi		€ 14.267,12	€ 14.267,12
B10	Spese Tecniche Supporto al RUP, oneri inclusi		€ 25.680,72	€ 25.680,72
B11	Spese Tecniche espletamento procedura espropriativa		€ 6.000,00	€ 6.000,00
B12	Fornitura Compost		€ 12.000,00	€ 12.000,00
B13	Oneri coordinamento della sicurezza		€ 25.000,00	€ 25.000,00
B14	Esproprio		€ 14.307,90	€ 14.307,90
B15	Attivazione Piano di monitoraggio e formazione personale		€ 150.000,00	€ 150.000,00
B16	Gestione dell'appalto		€ 7.500,00	€ 7.500,00
B17	Incentivo RUP [2% (A)] (ex art. 45 D.Lgs 36/2023)		€ 44.000,22	€ 44.000,22
B18	Lavori in economia [<5% (A)]		€ 93.259,26	€ 93.259,26
B18bis	Costo Centrale Unica di Committenza		€ 18.700,05	€ 18.700,05
B19	IVA	Lavori (10%) [A+B1+B13+B15+B18]	€ 256.292,01	€ 309.485,09
		Spese tecniche (22%) [da B2 a B11]	€ 46.439,07	
		altre spese (22%) [B12+B18bis]	€ 6.754,01	
		Totale Somme a disposizione della stazione appaltante (B)	€ 979.989,18	
		Totale Complessivo [A+B]	3.180.000,00	
		Importo dei lavori in arrotondamento	3.180.000,00	

VISTA la Legge regionale 9.1.2025 n. 1 “*Legge di stabilità regionale 2025-2027*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 3 del 15/01/2025;

- VISTA** la Legge regionale n. 2 del 5.1.2026 concernente “*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Supplemento Ordinario n. 2 del 9.1.2026;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n. 13 del 12.1.2026, recante “*Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio e per il triennio 2026-2028, Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/I – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori*”;
- VISTO** il D.D. n. 1610 del 29.5.2026, con il quale il Ragioniere Generale del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, ha effettuato le variazioni di bilancio, in particolare per le somme derivanti dal disimpegno dei residui di bilancio 2025 (fra cui anche quelle relative al Capitolo 240015 – *Fondo a favore dei Comuni per sostenere le spese di progettazione delle attività dei siti inquinati del Bilancio della Regione Siciliana cod. SIOPE U.I.04.01.02.003*), reimputandole agli esercizi 2026 e seguenti;
- VISTA** la nota prot. 7548 del 9.5.2025 con la quale il Comune di Mineo comunica che il Decreto di finanziamento riporta il CUP errato, chiedendone la correzione degli atti;
- VISTO** il CUP: E96F22000260002
- VISTA** la Determina Dirigenziale n. 392 del 9.10.2025 con la quale il Comune di Mineo riapprova il quadro economico post gara a seguito di alcuni errori materiali e che di seguito viene riportato:

QUADRO ECONOMICO - POST GARA			
A. Lavori			
	Importo dei lavori a base d'asta	€ 2.200.010,82	
	A.1-Lavori a misura, a corpo, in economia di cui A1.2 comp.	€ 2.183.834,97	
	A.1..1. - Ribasso d'asta (32,00% di A.1)	-€ 698.827,19	
	A.2-Costo speciali della sicurezza non soggetti a ribasso ed inclusi nei lavori	€ 12.196,24	
	A.3-Costi della sicurezza non soggetti a ribasso e non inclusi nei lavori	€ 3.979,61	
	Importo lavori post gara [A1.1]		€ 1.501.183,63
B. Somme a disposizione della stazione appaltante			
B1	Imprevisti <5% (A)	€ 110.000,00	
B2	Spese tecniche progettazione definitiva, oneri inclusi		
B3	Spese tecniche progettazione esecutiva, oneri inclusi	€ 53.894,88	
B4	Spese Tecniche Studio Geologo, oneri inclusi	€ 13.520,00	
B5	Spese Tecniche per DL/Contabilità, oneri inclusi	€ 62.071,90	
B6	Spese Tecniche CSE, oneri inclusi		
B7	Spese Tecniche CSP, oneri inclusi	€ 11.483,60	
B8	Spese Tecniche Direttore Tecnico, oneri inclusi	€ 14.267,12	
B9	Spese Tecniche Verifiche e Collaudo, oneri inclusi	€ 14.267,12	
B10	Spese Tecniche Supporto al RUP, oneri inclusi	€ 24.396,88	
B11	Spese Tecniche espletamento procedura espropriativa	€ 5.000,00	
B12	Fornitura Compost	€ 12.000,00	
B13	Oneri coordinamento della sicurezza	€ 25.000,00	
B14	Esproprio	€ 14.307,90	
B15	Attivazione Piano di Monitoraggio e Form. Personale	€ 150.000,00	
B16	Gestione dell'appalto	€ 7.960,03	
B17	Incentivo RUP [2% (A)] (ex art. 113 D.Lgs 50/2016 - DD 206 del 12/06/25)	€ 43.600,19	
B18	Lavori in economia [come DD 140 del 17/04/2025]	€ 93.365,53	
B18bis	Supporto e consulenza tecnica, legale ed amministrativa (DD 533 del 19/11/24)	€ 16.900,05	
	I.V.A. sui lavori (10%) [A+B1+B13+B15+B18]	€ 187.954,92	
B19	I.V.A. su Spese tecniche (22%) [da B2 a B11]	€ 47.476,34	
	altre spese (22%) [B12]	€ 2.640,00	
	Totale Somme a disposizione della S.A. (B)	€ 910.106,46	€ 910.106,46
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)		€ 2.411.290,09
	Econ. da Lavori post gara		€ 698.827,19
	Economie Iva post gara		€ 69.882,72
	IMPORTO TOTALE FINANZIATO CON DDG. N 328/2024		€ 3.180.000,00

- VISTA** la nota prot. n. 4927 del 23.3.2026 con la quale il Comune di Mineo ha chiesto il pagamento delle somme relative al SAL n. 2 e a quelle relative al pagamento del secondo acconto per le

competenze tecniche di Direzione lavori, come di seguito distinte:

	Beneficiario	Oggetto	Giustificativo	Importo lordo
1	SIAT srl	Acconto 2° SAL- D.L. e CSE	Fatt. n. 2 del 6.3.2026	€ 12.390,58
2	Impresa Demetra srl	Acconto 2° SAL	Fatt. n. 12 del 13.3.2026	€ 269.274,59
			TOTALE	€ 281.665,17

Allegando alla predetta richiesta la seguente documentazione:

per la SIAT srl:

1. D.D. n. 128 del 17.3.2026;
2. Fattura n. 2 del 16.3.2026;
3. Dure/Inarcassa con validità 29.4.2026;
4. Certificato di pagamento 2° acconto;

per la Demetra srl:

1. D.D. n. 126 del 17.3.2026;
2. Fattura n. 12 del 13.3.2026;
3. Dure/Inarcassa con validità 31.3.2026;
4. Certificato di pagamento n. 2 del 13.3.2026;

VISTA la nota prot. n. 14663 del 3.4.2026 con la quale è stata richiesta la documentazione contabile al SAL n. 2 necessaria per concludere l'istruttoria;

VISTA la nota prot. n. 5650 del 7.4.2026, con la quale il Comune di Mineo ha trasmesso la documentazione richiesta, ed in particolare:

1. certificato di pagamento SAL n.2;
2. libretto delle misure SAL n. 2;
3. registro di contabilità Sal n.2;
4. SAL a tutto il 06/03/2026;
5. sommario registro di contabilità;
6. disegni contabili

VISTI i DURC aggiornati:

- DURC relativo all'impresa Demetra srl, con scadenza al 28.11.2026;
- DURC relativo alla società SIAT srl, con scadenza al 8.9.2026;

RITENUTO di procedere al pagamento di € 281.665,17, a valere sulle somme impegnate con D.D.G. n. 328 del 27.2.2024, sul capitolo n. 642468, denominato *Spese per sostenere l'attuazione del Green Deal europeo – Bonifica di aree inquinate – Azione 2.4.3 – Asse 2 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare POC) 2014-2020*, codice siope U.2.03.02.03.003 del bilancio del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (Codice IGRUE: PRATT41734), per i lavori di *“Messa in Sicurezza Permanente della discarica di c.da Poggio del Gatto del Comune di Mineo (CT)”* avente codice CUP: E96F22000260002 e Codice identificativo Caronte SI_1_33159, così distinte:

- € 269.274,59 per lavori al 2° SAL, così distinti: € 244.795,08 per lavori ed € 24.479,51 per IVA;
- € 12.390,56 per competenze tecniche di D.L., misura e contabilità e CSE relativi al 2° SAL, così distinti: € 10.156,20 per onorario e contributo cassa ed € 2.234,36 per IVA;

DECRETA

Art.1

E' liquidato l'importo di € 281.665,17 (**duecentottantunomilaseicentosessantacinque/17**), a valere sull'impegno n. 4/2026 di cui al DDG 328/2024, sul capitolo n. 642468 denominato *Spese per sostenere*



l'attuazione del Green Deal europeo – Bonifica di aree inquinate – Azione 2.4.3 – Asse 2 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare POC) 2014-2020”, codice siop U.2.03.02.03.003 del bilancio del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti (Codice IGRUE: PRATT41734), per i lavori di “Messa in Sicurezza Permanente della discarica di c.da Poggio del Gatto del Comune di Mineo (CT)” avente codice CUP: E96F22000260002 e Codice identificativo Caronte SI_1_33159, così distinto:

DITTA	FATTURA	IMPORTO NETTO	IVA 10%	DA LIQUIDARE
DEMETRA LAVORI SRL SIAT srl	n. 12 del 13.3.2026 n. 2 del 16.3.2026	€ 244.795,08 € 10.156,20	€ 24.479,51 € 2.234,36	€ 269.274,59 € 12.390,56 € 281.665,17
			TOTALE	

Art. 2

E' disposto il pagamento dell'importo di **€ 281.665,17** (duecentottantunomilaseicentosessantacinque/17) mediante emissione di mandato diretto in favore del Comune di Mineo (CT), **Cod. Fiscale n. 82001450871**, con accredito sul conto di Tesoreria intrattenuto dallo stesso Comune di Mineo (CT) presso la Banca d'Italia codice **IBAN n°: IT51F0100004306TU0000025879**, di cui alla nota del Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Mineo, con la quale attesta la veridicità del conto corrente di Tesoreria Unica dell'Ente intrattenuto presso la Banca d'Italia, sulla base della documentazione riportata in premessa, comprovante l'effettiva liquidabilità del titolo.

Art. 3

Il Comune di Mineo dovrà effettuare le verifiche ex art. 48bis del D.P.R. 602/73 presso la banca dati predisposta da Equitalia Servizi, prima di procedere al pagamento delle somme.

Art. 4

Tutte le spese di cui al presente decreto sono dichiarate non pignorabili, ai sensi della normativa vigente, in quanto destinate al finanziamento di opere obbligatorie per legge.

Art. 5

Il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità eserciterà la Vigilanza sulla realizzazione dell'opera di che trattasi e nel contempo avrà cura di relazionare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in merito all'andamento dei lavori di cui al presente decreto. A tal fine il Comune di Mineo dovrà trasmettere tempestivamente al suddetto organo di vigilanza tutti gli atti relativi all'esecuzione dei lavori in argomento.

Art. 6

Saranno poste a carico del Comune di Mineo tutte le spese che dovessero essere non ammesse a rendicontazione per legge.

Art. 7

Il presente decreto è trasmesso al Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.98, comma 6, Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 e, quindi inoltrato alla ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica Utilità per la registrazione, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15/04/2021.

Art. 8

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, o dalla notifica se anteriore, al TAR di Palermo, ai sensi del D.lgs. 104/2010 ovvero Ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 giorni.

L'Assistente Tecnico
(Ing. Alessandro Amico)



ALESSANDRO AMICO
REGIONE SICILIANA
03.09.2026 13:19:19
GMT+02:00

Il Dirigente Generale
(Dott. Arturo Vallone)



ARTURO
VALLONE
REGIONE
SICILIANA
03.09.2026
15:41:29
GMT+02:00