



D.D.G. n. 1004 /S.08/DRPC Sicilia del 28/09/2026

OGGETTO: Piano Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare (P.O.C.) 2014 - 2020. Nuova Azione 2.2.3 - Potenziamento dei presidi e della dotazione strumentale dei servizi di protezione civile: (ex Azione 4) programma di interventi in attuazione del “Piano regionale delle vie di emergenza”.

“Lavori di sistemazione ed ampliamento della strada comunale esterna collegante la SP 13 con la comunale Rinella” ricadente nel Comune di Valledolmo (PA) (importo € 3.200.000,00). SI_1_26329 - C.U.P.:G34E20007150006 - Codice IOP: STSCL603CSP0000001. Codice CIG: B7D5EB98CF.

Liquidazione 1 Stato di Avanzamento Lavori.



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana.
- Viste** le leggi ed il regolamento sulla contabilità di Stato.
- Visto** il Trattato istitutivo della Comunità Europea.
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
- Vista** la Legge Regionale 21 Maggio 2019 n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”.
- Visto** il Decreto Legge del 15 maggio 2012, n.59, convertito con modificazioni dalla L.100 del 12 luglio 2012 “Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile”.
- Visto** il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”.
- Visto** il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118 “*Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, la Legge 23 dicembre 2014, n.190 ed il D.L. 19 giugno 2015, n.78.
- Visto** il D.M. n. 55/2013 “fatturazione elettronica”.
- Visto** l'art. 11 della L.R. 13 gennaio 2015, n.3 “armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” secondo cui, a decorrere dal 01.01.2015, la Regione applica le disposizioni del D.L.vo n.118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dallo stesso articolo 1.
- Viste** le istruzioni operative fornite dall’Assessorato dell’Economia con la circolare n. 9/2015, inerenti all’applicazione della innovazione normativa – scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA – in ambito regionale e quelle con la circolare n. 19 del 18/12/2017 “art.14 della legge 196/2009 e ss.mm.ii. – SIOPE.
- Visto** il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.*
- Vista** la L. R. n. 12 del 12/10/2023 *Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Disposizioni varie.*
- Visto** il D. Lgs. n. 209 del 31/12/2024 *Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.*

- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 18 del 3/02/2011: “P.O. FESR SICILIA 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.1.4 – Piano regionale delle vie di fuga”.
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 215 del 27/06/2013: “P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.2. Rimodulazione del Piano regionale delle vie di fuga”.
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 108 del 20/05/2014: “Rimodulazione del Piano regionale delle vie di fuga - P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.2.”.
- Vista** la Delibera della Giunta regionale n. 25 del 6/2/2020, relativa al “Piano regionale delle vie di emergenza - Aggiornamento”.
- Visto** il D.P.Reg. n. 720 del 17/02/2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana.
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 26 del 6/02/2020 con la quale si approva il Piano degli interventi da finanziare con le risorse assegnate con la deliberazione CIPE 10 luglio 2017, n. 52 per la finalità di cui all'Obiettivo Tematico 5 “Rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile”, Asse prioritario 2 del POC 2014/2020, per un importo di € 25.000.000,00.
- Visto** il D.D.G. del D.R.P.C. Sicilia n. 179 del 30/7/2020, con il quale è stato approvato il Piano degli interventi di cui alla deliberazione della Giunta di Governo n. 26/2020, tra i quali è stata indicata l'opera **“Lavori di sistemazione ed ampliamento della strada comunale esterna collegante la SP 13 con la comunale Rinella”, ricadente nel Comune di Valledolmo (PA).** Cod. Caronte: SI_1_26329 - C.U.P.: G34E20007150006, dell'importo complessivo pari a € 2.600.000,00, rientrante nelle procedure di attuazione a Titolarità regionale.
- Vista** la deliberazione della Giunta Regionale n. 292 del 16 luglio 2021 che approva la riprogrammazione delle risorse assegnate al “Programma di azione e coesione. Programma operativo complementare 2014–2020 – Regione Siciliana, assegnando una dotazione finanziaria di € 51.100.000,00 sull'Asse 2- Centro di Responsabilità Protezione Civile.
- Vista** la L. R. n. 9 del 15/04/2021 *Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021 – Legge di stabilità regionale* ed in particolare l'art. 9 della stessa Legge recante ... *snellimento dei controlli della Ragioneria Centrale.*
- Vista** la L.R. n.1 del 05 gennaio 2026 “Legge di stabilità regionale 2026-2028”;
- Vista** la L.R. n.2 del 05 gennaio 2026, “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028.”;
- Vista** la Deliberazione n. 13 del 12 Gennaio 2026 “Legge Regionale 5 gennaio 2026 n. 2 - Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori;
- Vista** la Determina n. 087-iride del 13/10/2020, con la quale il Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Ignazio Margherone per i lavori in oggetto indicati.
- Visto** il D.D.G. n. 616 del 22/11/2021 che ha accertato l'entrata di € 1.000.000,00, al fine di dare seguito al disposto di cui all'art. 29 co. 2 della l.r. n. 9/2021, sulle risorse assegnate allo stesso DRPC per il POC 2014/2020, Asse 2- Azione 2.2 “Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori colpiti o a rischio di interventi calamitosi”;
- Visto** il DDG. n. 617/DRPC Sicilia del 22/11/2021, con il quale è stato ridotto da € 23.805.656,07 ad € 23.155.656,07 l'accertamento delle entrate di cui al DDG n. 121 del 30 aprile 2021 a valere sull'Asse 2 – Azione 2. 4 ed è stata accertata la maggiore somma di € 1.800.000,00 a valere sull'Asse 2-Azi. 3;
- Visti** il codice CUP: G34E20007150006 - Codice IOP: STSCL603CSP0000001. Codice CIG: B7D5EB98CF;
- Visto** il DDG n. 665 del 1/12/2021 di aggiudicazione definitiva del servizio di ingegneria ed architettura per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della Direzione Lavori Misura e Contabilità, a favore dell' Ing. Castrianni Vincenzo, in avvalimento con l'ing. Carmelo Zafonti, con sede legale in via Archimede, 5 92020 Blufi (PA) C.F./P.IVA 05396610825, relativo ai Lavori in oggetto.

- Visto** il DDG n. 1053 del 30/12/2021 con il quale è stato finanziato l'intervento in oggetto per l'importo di € 2.600.000,00 (1° stralcio) nonché disposto l'impegno (imp. 9/2021) a valere sui fondi di cui al capitolo 516433 della somma di € 206.403,30 (per Relazione geologica, Analisi e prove di laboratorio, Progettazione definitiva ed esecutiva, C.S.P., contributo CUC, Pubblicità gara, ANAC) e prenotate le somme di € 125.384,38 nell'esercizio 2021, € 1.625.520,00 nell'esercizio 2022 ed € 642.692,32 nell'esercizio finanziario 2023.
- Visto** il DDG n. 502 del 30/09/2022 di modifica del DDG. n. 617/DRPC Sicilia del 22/11/2021, a valere sull'Asse 2 – ex Azione 2. 4, con cui è stata accertata la maggiore somma di € 144.343,93 a valere sul capitolo 7573 – POC 2014-2020 – Asse prioritario 2 Azione 2.2.3 “Potenziamento dei Presidi e della dotazione strumentale dei servizi di Protezione Civile”, incrementando l'ex Azione 2.3 del “Piano di Azione e Coesione(Programma Operativo Complementare – POC) 2014-2020”, incrementando l'ex Azione 2.3 dell'importo complessivo, per l'esercizio finanziario 2022, di 3.071.593,54, derivante per € 2.927.249,61, dalla riduzione della dotazione dell'ex Azione 2.4 e per € 144.343,93 del nuovo accertamento in entrata sul capitolo 7573 - capo 12 - Rubrica 4 DRPC;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 168 del 03/05/2024 “di rimodulazione degli interventi finanziati con i fondi dell'Azione 2.2.3 del POC Sicilia 2014/2020”, che varia la dotazione finanziaria tra le Azioni, riformulando il finanziamento dell'intervento denominato “Lavori di sistemazione ed ampliamento della strada comunale esterna collegante la SP 13 con la comunale Rinella a Valledolmo” per un importo complessivo pari ad € 3.200.000,00.
- Visto** il D.D.G. n. 965 del 08/11/2024 Modifica Accertamento entrate Capitolo 7573 - Piano Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare (P.O.C.) 2014 - 2020. Asse prioritario 2 (OT5) “Rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile”. Azione 4 - programma di interventi in attuazione del “Piano regionale delle vie di emergenza” che prevede la copertura finanziaria dell'intervento: Progetto esecutivo generale denominato “Lavori di sistemazione ed ampliamento della strada comunale esterna collegante la SP 13 con la comunale Rinella a Valledolmo” per gli anni 2024-2026.
- Visto** il D.D.G. n. 62 del 12/02/2025 Modifica Accertamento entrate Capitolo 7573 - Piano Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare (P.O.C.) 2014 - 2020. Asse prioritario 2 (OT5) “Rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile”. Azione 4 - programma di interventi in attuazione del “Piano regionale delle vie di emergenza” che prevede la copertura finanziaria dell'intervento: Progetto esecutivo generale denominato “Lavori di sistemazione ed ampliamento della strada comunale esterna collegante la SP 13 con la comunale Rinella a Valledolmo” per l'anno 2025 e 2026.
- Visto** il D.D.G. n. 339 del 23.05.2025 con cui il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha approvato il Progetto Generale Esecutivo “Lavori di sistemazione ed ampliamento della strada comunale esterna collegante la SP 13 con la comunale Rinella” ricadente nel Comune di Valledolmo (PA), la Determina RUP n. 109- IRIDE del 06/05/2025 a contrarre i lavori in questione ed ha autorizzato l'Area A.05 – Gare e contratti del DRPC Sicilia a procedere alla gara per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 comma 1 lett. d) del Codice con consultazione di dieci operatori economici, e disposto la prenotazione d'impegno di € 2.993.596,70, sul Capitolo 516433 (Codice E.4.02.01.01.003) - capo 12 - Rubrica 4 DRPC “ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE CON FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE (VIE DI FUGA)” da imputare per € 1.500.000,00 nel 2025 ed € 1.493.596,70 per l'anno 2026.
- Vista** la Determina n. 342 del 20/10/2025 con cui il RUP ha proceduto all'aggiudicazione dei lavori in questione all'impresa *CO.E.PE. S.R.L.*, con sede legale in Bolognetta (PA) P. IVA 04968320822, che ha offerto un ribasso pari al 33,93% ed ha rimodulato il Q.T.E. a seguito del ribasso d'asta offerto dall'O.E. aggiudicatario, che risulta così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO POST GARA			
A	IMPORTO LAVORI	2.206.546,03 €	
	Importo lavori soggetto a ribasso	2.170.053,73 €	
	Oneri per la sicurezza	36.492,30 €	
	Ribasso d'asta 33,93%	-736.299,23 €	
	Importo contrattuale	1.470.246,80 €	1.470.246,80 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	IVA sui lavori (22%)	323.454,30 €	
2	Per Competenze Tecniche Progettazione CSP D.L. Misura e cont -CSE	58.381,69 €	
3	Per Iva e Tasse sulle competenze di Progettazione	15.693,00 €	
4	Competenze tecniche studio Geologico IVA Compresa	10.901,00 €	
5	Indagini Geognostiche e Geotecniche (Art. 31 c. 8 Dlgs 50/2013) IVA Compresa	15.205,00 €	
6	Per Competenze collaudo Statico IVA e tasse Compresa	7.353,05 €	
7	Per Competenze Collaudo Amministrativo IVA e tasse Compresa	9.236,56 €	
8	Per Incentivo per P.A. art. 45 Dlgs 36/2023	44.130,92 €	
9	Piano particellare di espropriazione-atti -frazionamenti	42.836,25 €	
10	Per Pubblicazione Bando	5.000,00 €	
11	Prove sui materiali	5.000,00 €	
12	Contributo ANAC	660,00 €	
13	Per oneri conferimento a discarica compresa I.V.A. 22%	98.558,00 €	
14	Per Revisione Prezzi	75.058,37 €	
15	Per Eventuali Spostamento sottoservizi	20.000,00 €	
16	Per Imprevisti e/o arrotondamenti	100.000,00 €	
	Totale somme a disposizione	831.468,14 €	831.468,14 €
	Totale Importo post gara (A + B)		2.301.714,94 €
	Economie ribasso d'asta	736.299,23 €	
	Economie IVA su R. d'a.	161.985,83 €	
	Sommano economie	898.285,06 €	898.285,06 €
	Importo finanziamento		3.200.000,00 €

- Visto** il D.D.G. n. 1184 del 12/11/2025 con cui il Dirigente Generale del DRPC ha proceduto all'aggiudicazione efficace dei lavori previsti dal *Progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione ed ampliamento della strada comunale esterna collegante la SP 13 con la comunale Rinella, ricadente nel Comune di Valledolmo (PA)" all'impresa CO.E.PE. S.R.L., con sede legale in Bolognetta (PA) c/da Roccabianca SS.118 KM 1+000, P. IVA 04968320822*, e all'approvazione del Q.T.E. post-gara del progetto, per l'importo di € 2.301.714,94 di cui € 1.470.246,80 per lavori ed € 831.468,14 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione.
- Visto** il Verbale di consegna parziale anticipata dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 3 comma 2 e 9 dell'allegato II.14 e art.50 comma 6 del D.Lgs n.36 del 31 marzo 2023, sottoscritto in data 27/11/2025, nelle more della stipula del contratto di appalto.
- Visto** il Verbale di concreto inizio dei lavori redatto in data 03/12/2025.
- Visto** il Certificato di pagamento dell'anticipazione contrattuale emesso dal RUP in data 11/12/2025 dell'importo pari ad € 294.049,36 oltre IVA.
- Visto** il Contratto di appalto rep. n. 44/2025 iride del 23/12/2025 e registrato a Palermo il 15/01/2026 al n. 29 serie 1;
- Visto** il D.D.G. n. 1720 del 29/12/2025 con il quale si è proceduto all'impegno e liquidazione della somma pari ad € 358.740,22 in favore dell'O.E. CO.E.PE. S.R.L., P. IVA 04968320822 per anticipazione contrattuale, compreso IVA.
- Visto** il DDG 1740 del 29/12/2025 con il quale si è proceduto ad approvare il contratto, nonché a trasformare la prenotazione n. 1 in impegno definitivo per € 1.601.093,78 di cui € 443.496,25 nel 2025 ed € 1.157.597,53 nel 2026.
- Visti** gli atti relativi al 1° SAL a tutto il 05/08/2026 trasmesso dal Direttore dei lavori al DRPC Sicilia con nota prot.38736 del 11/08/2026, da cui si desume che sono stati eseguiti lavori per un importo pari ad € 383.871,47 al netto del ribasso d'asta;
- Visto** il **Certificato di pagamento n° 1** redatto dalla Direzione dei lavori in data 05/08/2026 per un importo di € 383.871,47 al netto del ribasso d'asta e firmato dal RUP in data 27/08/2026;

- Vista** la fattura n.000053 del 01/09/2026 emessa dalla impresa CO.E.PE. S.R.L., con sede legale in Bolognetta (PA) c/da Roccabianca SS.118 KM 1+000 per un importo pari ad € 372.316,94 compresa IVA al 22%, relativa al pagamento del Certificato n°1;
- Visto** il D.U.R.C. prot. n. INPS_51577551 del 14/07/2026 per l'impresa CO.E.PE. S.R.L., con scadenza 11/11/2026, da cui risultano regolari i pagamenti degli oneri previdenziali ed assicurativi;
- Vista** la richiesta di Informazioni del 04/09/2026, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 Identificativo Univoco Richiesta: 202600008901532 dal quale la ditta risulta Soggetto non inadempiente;
- Vista** la white list della Prefettura di Palermo nella quale risulta inserita la ditta esecutrice CO.E.PE. S.R.L., con scadenza in data 17/07/2026 in corso di aggiornamento;
- Vista** l'autocertificazione antimafia (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011) a firma del rappresentante legale dell'impresa CO.E.PE s.r.l. del 01/09/2026.
- Vista** la dichiarazione dei flussi finanziari a firma del rappresentante legale dell'impresa CO.E.PE s.r.l. del 01/09/2026.
- Vista** la dichiarazione con la quale l'impresa CO.E.PE. S.R.L. ha dichiarato di non aver ceduto il credito di cui alla fattura n. 000053 del 01/09/2026;
- Vista** la Determina del RUP n. 326 del 08/09/2026 di approvazione della liquidazione del **Certificato di pagamento 1 SAL** emesso dal RUP in data 27/08/2026 dell'importo pari ad € 305.177,82 oltre IVA relativo ai lavori in questione.
- Vista** la verifica dell'ex art. 48-bis del D.P.R. 602/73 n. 202600009348266 del 15/09/2026 dalla quale si evince che l'OE COEPE srl è non inadempiente;
- Accertata** la disponibilità sull'impegno 9/2026 assunto con DDG 1740 del 29/12/2025 a valere sul capitolo 516433;
- Visto** il DD 2000 del 31/07/2026 con cui l'Assessorato Bilancio e Tesoro ha proceduto al riaccertamento dei residui passivi dei fondi vincolati relativamente anche all'impegno in questione;
- Ritenuto** di doversi procedere, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, alla liquidazione della fattura n.000053 del 01/09/2026 dell'importo € 372.316,94 compresa IVA, emessa dalla impresa *CO.E.PE. S.R.L., con sede legale in Bolognetta (PA) c/da Roccabianca SS.118 KM 1+000*, relativa al pagamento del 1 Stato di Avanzamento dei lavori in questione, ai sensi dell'art.125 comma 1 del D.Lgs.n. 36/2023,
- Accertata** la regolarità degli atti.


DECRETA

- Art. 1** le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Art. 2** si prende atto della Determina del RUP n. 326 del 08/09/2026 di approvazione della liquidazione del Certificato di pagamento 1 SAL emesso dal RUP in data 27/08/2026 dell'importo pari ad € 305.177,82 oltre IVA, relativo ai lavori previsti dal *Progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione ed ampliamento della strada comunale esterna collegante la SP 13 con la comunale Rinella, ricadente nel Comune di Valledolmo (PA)"*.
- Art. 3** si liquida la somma di € 372.316,94 relativa alla fattura n.000053 del 01/09/2026 emessa dall'impresa CO.E.PE. S.R.L., con sede legale in Bolognetta (PA), per il pagamento del 1 SAL sui lavori in questione a valere sul Capitolo 516433: (Codice E.4.02.01.01.003) - capo 12 - Rubrica 4 DRPC "ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE CON FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE (VIE DI FUGA)" - Rubrica 4 del D.R.P.C. Sicilia, del Bilancio regionale dell'Esercizio Finanziario 2026, sull'impegno n. 9/2026 assunto con DDG n. 1740/2025.
- Art. 4** Gli importi di cui al precedente articolo verranno erogati mediante emissione di mandati di pagamento:
- € **305.177,82** quale imponibile della **fattura n.000053 del 01/09/2026** a favore dell'impresa CO.E.PE. S.R.L., con sede legale in Bolognetta (PA) c/da Roccabianca SS.118 KM 1+000, P. IVA 04968320822 da accreditarsi sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione dei flussi finanziari;

- € 67.139,12 per il pagamento dell'IVA, relativa alla medesima fattura avverrà tramite versamento in entrata al bilancio regionale capo 10° capitolo 7500 con le modalità previste dal portale SCORE.
- Art. 5** il presente Decreto sarà notificato al RUP ed al Dirigente del *Servizio S.08 – Interventi in emergenza*.
- Art. 6** il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 c.5 della L.R. 21/2014 come sostituito dall'art. 98 c.6 della L.R. 9/2015, per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dall'emissione a pena di nullità dell'atto ed a registrazione avvenuta sul sito euroinfosicilia.it.
- Art. 6** il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Presidenza per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15/04/2021.

Il Responsabile del Progetto

arch. Ignazio Margherone



Il Dirigente *ad interim* del Servizio S.08

dott. Giuseppe La Rosa

Il Dirigente Generale

ing. Salvatore Cocina



GIUSEPPE LA ROSA
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
16.09.2026 13:25:50
GMT+02:00



SALVATORE
COCINA
REGIONE
SICILIANA
28.09.2026
18:33:52
GMT+02:00