



Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 7 - ATTUAZIONE PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI E FONDI REGIONALI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTE** le LL. RR. del 29 dicembre 1962 n. 28 "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" e del 10 aprile 1978 n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e s.m.i.;
- VISTO** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e s.m.i. ed, in particolare, l'art.1, comma 11 bis;
- VISTA** la Legge Regionale 1 agosto 1977, n. 80 recante le norme per la tutela la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio siciliano;
- VISTA** la Legge Regionale 7 novembre 1980, n. 116 recante le norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10 che disciplina l'organizzazione dell'Amministrazione regionale e s.m.i.;
- VISTO** il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio e s.m.i.;
- VISTI** - il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";
- l'art. 11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013 n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- VISTO** l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 (di seguito AdP) - CCI 2014IT16M8PA001 del 30 settembre 2014, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- VISTA** la Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale fissa restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo delle FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;
- VISTE** - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 17 maggio 2016 "Patto per lo sviluppo della Sicilia 2016 (Patto per il Sud) Interventi", con cui viene approvato il quadro sinottico All. A concernente l'aggiornamento e la modifica della pianificazione strategica e la dotazione finanziaria del Patto per la Sicilia 2016, dando mandato agli Assessori Regionali, mediante i Dirigenti Generali dei Dipartimenti competenti, di formalizzare le proposte progettuali a valere sul FSC 2014/2020;
- a)** la Delibera CIPE n. 25 del 10.8.16 "FSC 2014/2020 Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici-Ripartizione ex art.1 comma 703 lettere b) e c) L.190/2014" e "piano per il mezzogiorno e assegnazione delle risorse"- **b)** la delibera CIPE n. 26 del 10.8.16 "FSC 2014/2020 piano per il mezzogiorno

assegnazione risorse” c) la delibera CIPE n. 26 del 28.2.18 “Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo” - pubblicata nella GURI del 25.7.18 serie generale n.171;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana - Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio - Approvazione”*;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 303 del 21 settembre 2016, n. 358 del 26 ottobre 2016, n. 422 del 16 dicembre 2016, n. 10 e n. 20 del 18 gennaio 2017 con cui è stata modificata la precedente Delibera di Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29 del 21 gennaio 2017 inerente il *“...: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento allegato “B” alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica”*;

VISTO

il D.D. 15 febbraio 2017 n. 154 del Dipartimento del Bilancio che approva ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 2 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 32, variazioni al Bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2017, mediante l'istituzione di vari capitoli in entrata elencati nell'allegato A del medesimo decreto e che attribuisce al Dipartimento dei Beni Culturali ed Identità Siciliana il capitolo 7468 per *“Assegnazione dello stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi su Poli Beni Culturali ad alta attrattività turistica”* Codice Finanziario E.4.02.01.01.001;

VISTI

- il D.D. 27 giugno 2017 n. 1167 dell'Assessorato Regionale all'Economia con il quale vengono istituiti nella rubrica del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Identità Siciliana i seguenti capitoli:
- capitolo 776097 *“Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi su Poli dei Beni Culturali ad alta attrattività turistica”* codifica U.2.02.01.10 con una dotazione complessiva per l'esercizio finanziario 2017 di € 4.938.990,75;
- capitolo 776424 *“Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi su Poli dei Beni Culturali ad alta attrattività turistica – Contributo agli investimenti ad amministrazioni locali”* codifica U.2.03.01.02 con una dotazione complessiva per l'esercizio finanziario 2017 di € 5.085.446,99;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recepito dalla Regione Siciliana con l'art. 24 della Legge Regionale 17 maggio 2016 n. 8 e il D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50”*;
- il Decreto 22 agosto 2017 n. 154 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, *“Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42”*;
- il D.D.G. n. 6100 del 24 novembre 2017 con il quale è stata approvata la pista di controllo riguardante le procedure di erogazione per la realizzazione di opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi a titolarità (Dip. Beni Culturali);
- il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO

il DDG n. 4444 del 16.10.2019, vistato dalla Ragioneria Centrale per i Beni Culturali ed I.S. in data 23.10.2019, con il quale si è provveduto ad approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo dell'intervento **ID 33** denominato *“Adeguamento funzionale Castello Arabo Normanno”* in Castellammare del Golfo (TP) - Codice Caronte SI_1_18182, Capitolo 776097, SIOPE U.2.02.01.10.999, CUP G22C17000000001, rientrante nella programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Patto per la Sicilia, a titolarità regionale;

VISTO

il DDG n. 4913 del 30.12.2020, registrato dalla Ragioneria Centrale per i Beni Culturali ed I.S. in data 08.01.2021, con il quale si è provveduto ad approvare in linea amministrativa il contratto d'appalto n. 1478 del 18.12.2020 stipulato tra il Soprintendente BB.CC. Di Trapani e l'Associazione temporanea di imprese Consorzio Stabile Ventimaggio soc.cons. a R.L. (mandataria) e **ARCHEXPLORES S.N.C. di Lisciarelli Andrea e Suadoni Tania (Mandante)**; ad approvare il quadro economico post gara per l'importo complessivo di € 1.642.251,31 ed a disporre l'impegno definitivo della somma complessiva di € 925.290,61 sul capitolo 776097 per l'esercizio finanziario 2021;

VISTO

il **DDS n. 1516 del 12.05.2023** con il quale si è provveduto ad approvare in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva, il relativo quadro economico ed a disporre la prenotazione di impegno dell'importo complessivo di € 716.960,70 relativa alle somme a disposizione dell'Amministrazione e ai maggiori oneri per la perizia di variante e alle somme da accantonare ai sensi dell'art. 26 Dlgs 50/22 secondo le seguenti annualità: es. fin. 2023 € 701.960,70 ed es. fin. 2024 € 15.000,00;

VISTO

il **DDS n. 4706 del 06.11.2023** con il quale, fra l'altro, sono stati approvati gli affidamenti di cui alle voci B7, B8, B9, B10, B11 tra le somme a disposizione dell'Amministrazione e il nuovo quadro economico di seguito esposto e sono stati disposti i relativi impegni definitivi sul capitolo 776097 per l'importo complessivo di € 442.081,54 ;

- VISTO** il **DDS n. 5393 del 30.11.2023** con il quale si è provveduto:
- ad approvare l'atto di sottomissione Rep. 1500 del 19/05/2023 stipulato con l'ATI CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONS. A R.L.(mandataria), corrente in Patti (ME) Via Canapè, s.n. – C.F./P.IVA 03509710830 - e ARCHEXPLORERS S.N.C. di Lisciarelli Andrea e Suadoni Tania (Mandante), corrente in Amelia (TR) Via Delle Rote n. 2 - C.F./P.IVA 01210310551 - per il nuovo importo contrattuale di € 849.778,37 corrispondente a maggiori lavori contrattuali pari a € 8.946,00;
 - a trasformare la prenotazione di impegno, assunta con il DDS n. 1516/2023, in impegno definitivo per la somma di € 8.946,00 a favore dell'ATI;
 - ad approvare la spesa per il rimborso missioni a favore della dipendente Surdo Francesca ed a trasformare la prenotazione di impegno, assunta con il DDS n. 1516/2023, in impegno definitivo per la somma di € 421,69;
- VISTO** il cronoprogramma della spesa trasmesso dal RUP Arch. Roberto Monticciolo con nota prot. n. 1613 del 07/02/2024 per il quale richiede la somma complessiva di € 265.511,47 per l'es. fin. 2024;
- CONSIDERATO** che con il **DD n. 567 del 18.04.2023** del Dipartimento Bilancio e Tesoro risulta iscritta nel bilancio della Regione Siciliana sul capitolo 776097 la somma di € 15.000,00, a valere sull'es. Fin. 2024;
- VISTO** il **DRS n. 2342 del 25.06.2024** con il quale è stata accertata in entrata sul capitolo 7468, Codice gestionale SIOPE E.4.02.01.01.001, l'importo complessivo di € 250.511,47 per l' es. fin. 2024, acc. n. 13528/2024;
- VISTO** il **DDG n. 1260 del 12.08.2024** del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale è stata iscritta in bilancio la somma complessiva di € 250.511,47 sul capitolo di spesa 776097 per l'esercizio finanziario 2024, per il completamento dell'intervento in argomento;
- VISTO** il **DRS n. 3675 del 12.09.2024** con il quale si è provveduto:
- ad approvare la spesa della somma di € 270,13, quale rimborso per le spese di missione effettuate dal dipendente Giovanni Tranchida (voce B13);
 - a disporre l'impegno definitivo per l'es. Fin. 2024 sul capitolo 776097 della somma complessiva di € 1.164,73, di cui € 894,60 (imp. n. 14) relativa all'aliquota IVA dei maggiori lavori contrattuali, in favore dell'ATI CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONS. A R.L (mandataria) e ARCHEXPLORERS S.N.C. di Lisciarelli Andrea e Suadoni Tania (Mandante), ed € 270,13 (imp. n. 15) quale rimborso per le spese di missione, a favore del dipendente Giovanni Tranchida;
 - a disporre la prenotazione d'impegno n. 16 sul capitolo 776097 - Codice SIOPE U.2.02.01.10.999 - della somma complessiva di € 13.835,27, a valere sulle risorse iscritte in bilancio con il DD n. 567 del 18.04.2023 del Dipartimento Bilancio e Tesoro;
 - a disporre la prenotazione d'impegno n. 17 sul capitolo 776097 della somma complessiva di € 247.732,31, a valere sulle risorse iscritte in bilancio con il DDG n. 1260 del 12.08.2024 del Dipartimento Bilancio e Tesoro, al netto della somma pari ad euro 2.779,16 che, a copertura delle schede debitorie n. 133 e 134, potrà essere impegnata dopo che il debito fuori bilancio verrà riconosciuto con apposita legge;
- VISTO** il **DRS n. 4809 del 04.11.2024** con il quale si è provveduto:
- ad approvare in linea amministrativa le Determinazioni prot. n. 13981 e n. 13982 del 25.10.2024 sottoscritte dal Soprintendente di Trapani, relative alla contabilità straordinaria del SAL 2 e 3 BIS per l'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022 per l'importo complessivo di € 63.067,64 IVA compresa e il quadro economico alla luce delle spese per il riconoscimento dei SAL 2 e 3 bis alla Ditta appaltatrice;
 - a disporre la trasformazione parziale della prenotazione n. 17/2024, di cui al DRS n. 3675 del 12.09.2024, in impegno definitivo per la somma complessiva di € 63.067,64, in favore dell'ATI CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONS. A R.L. (mandataria), corrente in Patti (ME) Via Canapè, s.n., C.F./P.IVA 03509710830, e ARCHEXPLORERS S.N.C. di Lisciarelli Andrea e Suadoni Tania (Mandante), corrente in Amelia (TR) Via Delle Rote n. 2, C.F./P.IVA 01210310551, sulla base delle obbligazioni in scadenza 2024;
- VISTO** il **DRS n. 5118 del 14.11.2024** con il quale è stata approvata la spesa della somma di € 1.213,96, quale rimborso per le spese di missione effettuate dai dipendenti Ignazio Barraco, Francesca Surdo e Martino Zichittella, e disposta la trasformazione parziale della prenotazione d'impegno n. 17, assunta con il DRS n. 3675 del 12.09.2024, in impegno definitivo sul capitolo 776097 – Codice SIOPE U.2.02.01.10.999, della somma complessiva di € 1.213,96;
- VISTO** il **DRS n. 5379 del 22.11.2024** con il quale si è provveduto:
- ad approvare la proposta di Determinazione prot. n. 14983 del 18.11.2024 relativa contabilità del SAL 4 BIS per l'importo complessivo di € 42.907,74 IVA compresa e il quadro economico rimodulato;
 - a disporre la trasformazione della prenotazione d'impegno n. 17, assunta con il DRS n. 3675 del 12.09.2024, in impegno definitivo sul capitolo 776097 per la somma complessiva di € 42.907,74, sulla base dell' obbligazione in scadenza 2024, in favore dell'ATI CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC.

CONS. A R.L.(mandataria), corrente in Patti (ME) Via Canapè, s.n., C.F./P.IVA 03509710830, e ARCHEXPLOERS S.N.C. di Lisciarelli Andrea e Suadoni Tania (Mandante), corrente in Amelia (TR) Via Delle Rote n. 2, C.F./P.IVA 01210310551, sulla base dell' obbligazione in scadenza 2024;

- ad approvare il quadro economico di perizia di variante e suppletiva rimodulato dal RUP alla luce delle spese per il riconoscimento del SAL 4 straordinario alla Ditta appaltatrice;

VISTO il **DRS n. 5961 del 09.12.2024** con il quale si è provveduto:

- ad approvare la spesa della somma complessiva di € 185,33, quale rimborso per le spese di missione effettuate dai dipendenti Guastella Tommaso e Surdo Francesca, sulla base delle note di comando in missione e relative tabelle di liquidazione (voce B13);
- a disporre la trasformazione parziale della prenotazione di impegno n. 17/2024, assunta per il cap.776097 con il DRS n. 3675 del 12.09.2024, in impegno definitivo per la somma complessiva di € 185,33, di cui € 29,43 a favore del dipendente Guastella Tommaso ed € 155,90 a favore della dipendente Surdo Francesca, sulla base delle obbligazioni in scadenza 2024;

VISTO il **DRS n. 863 del 12.02.2025** con il quale si è provveduto a:

- ridurre l'accertamento in entrata n. 398/2024 dell'importo di € 13.835,27, disposto sul capitolo 7468, Codice gestionale SIOPE E.4.02.01.01.001, con il DDS n. 538 del 28.02.2023 per l'es. Fin. 2024;
- ridurre l'accertamento in entrata n. 13528/2024 dell'importo di € 143.136,80, disposto sul capitolo 7468, Codice gestionale SIOPE E.4.02.01.01.001, con il DRS n. 2342 del 25.06.2024 per l'es. Fin. 2024;

VISTO il cronoprogramma di spesa trasmesso con nota prot. n. 2368 del 18.02.2025 dal RUP Arch. Roberto Monticciolo per il quale richiede la somma complessiva di € 190.000,00 per l'es. Fin. 2025;

VISTO il **DRS n. 902 del 19.02.2025** con il quale si è provveduto ad accertare in entrata sul capitolo 7468, Codice gestionale SIOPE E.4.02.01.01.001, la somma complessiva di € 190.000,00 per l'es. Fin. 2025;

VISTO il **DDG n. 403 del 19.03.2025** del Dipartimento Bilancio e Tesoro con cui dispone di apportare le variazioni nell'entrata sul capitolo 7468 e nella spesa sul capitolo 776097 della somma complessiva di € 190.000,00, in termini di competenza e cassa, per l'es. Fin. 2025;

VISTO il **DRS n. 1450 del 02.04.2025** con il quale si è provveduto ad:

- approvare in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva n. 2 del 06.12.2024, munita di verbale di approvazione tecnica e validazione prot. n. 16095 del 09.12.2024 sottoscritto dal RUP Arch. Roberto Monticciolo;
- approvare l'Atto di sottomissione n. 2 rep. n. 1512 del 22.01.2025 stipulato tra il Soprintendente BB.CC.AA. di Trapani Arch. Girolama Fontana e dal Sig. Antonino Russo nella qualità di procuratore speciale dell'A.T.I. CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONS. A R.L. (Mandataria), corrente in Patti (ME) via Canapè s.n. P. IVA 03509710830 - ARCHEXPLOERS S.N.C. di Lisciarelli Andrea e Suadoni Tania (Mandante), corrente in Amelia (TR) via Delle Rote n. 2 P. IVA 01210310551, per il nuovo importo contrattuale pari ad € 929.054,57 incluso oneri di sicurezza, oltre IVA, per maggiori lavori pari ad € 79.276,20, oltre IVA;
- approvare il quadro economico di perizia di variante e suppletiva;
- disporre l'impegno definitivo n. 4 per l'es. Fin. 2025 sul capitolo 776097 - Codice SIOPE U.2.02.01.10.999 - dell'importo complessivo di € 87.203,82 (compresa IVA), a favore del CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONS. A R.L. (Mandataria) corrente in Patti (ME) via Canapè s.n. P. IVA 03509710830, sulla base dell' obbligazione in scadenza 2025, a valere sulle risorse iscritte in bilancio con il DDG n. 403 del 19.03.2025 del Dipartimento Bilancio e Tesoro;
- disporre l'impegno provvisorio n. 5 per l'es. Fin. 2025 sul capitolo 776097 - Codice SIOPE U.2.02.01.10.999 - dell'importo complessivo di € 100.017,02, a valere sulle risorse iscritte in bilancio con il DDG n. 403 del 19.03.2025 del Dipartimento Bilancio e Tesoro, al netto della somma pari ad € 2.779,16 che, a copertura delle schede debitorie in fase di riproposizione, a favore della Società A. Manzoni & C. SpA e della Ditta Ediservice Srl, potrà essere impegnata dopo che il debito fuori bilancio verrà riconosciuto con apposita legge;

VISTO il **DRS n. 5597 del 27.10.2025** con il quale si è provveduto:

- ad approvare in linea amministrativa la proposta di Determinazione prot. n. 13318 del 23.10.2025, sottoscritta dal Soprintendente di Trapani, per l'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022, relativa alla contabilità del SAL 5 BIS per l'importo complessivo di € 15.324,67 (compresa IVA) e il quadro economico rimodulato;
- disporre la trasformazione parziale della prenotazione n. 5, assunta con il DRS n. 1450 del 02.04.2025, in impegno definitivo n. 216/2025 sul capitolo 776097 – Codice SIOPE U.2.02.01.10.999 per la somma complessiva di € 15.324,67, sulla base dell'obbligazione in scadenza 2025, in favore dell'ATI CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONS. A R.L.(mandataria), corrente in Patti (ME) Via Canapè, s.n., C.F./P.IVA 03509710830, e ARCHEXPLOERS S.N.C. DI LISCIARELLI ANDREA E SUADONI TANIA (Mandante), corrente in Amelia (TR) Via Delle Rote n. 2, C.F./P.IVA 01210310551, a valere sulle risorse iscritte in bilancio con il DDG n. 403 del 19.03.2025;

- VISTO** il **DRS n. 6549 del 25.11.2025** con il quale si è provveduto ad impegnare e liquidare sul cap. 776097 (Codice SIOPE U.2.02.01.10.999) a valere sulla variazione n. 304566 per l'es. Fin. 2025 la somma complessiva di € 1.842,20, a favore della Società A. Manzoni & C. SpA, C.F./P. IVA 04705810150, con sede in Torino via E. Lugaro 15, quale riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativamente alla partita debitoria scheda n. 45_2025;
- VISTO** il **DRS n. 6854 del 03.12.2025** con il quale:
- è stata approvata la spesa della somma complessiva di € 93,54, quale rimborso per le spese di missione effettuate dalla dipendente Francesca Surdo, sulla base delle note di comando in missione e relative tabelle di liquidazione (voce B13);
 - è stata disposta la trasformazione parziale della prenotazione n. 5, assunta con il DRS n. 1450 del 02.04.2025, in impegno definitivo sul capitolo 776097 - Codice SIOPE U.2.02.01.10.999 – per la somma complessiva di € 93,54, a favore della dipendente Francesca Surdo, sulla base delle obbligazioni in scadenza 2025, a valere sulle risorse iscritte in bilancio con il DDG n. 403 del 19.03.2025 del Dipartimento Bilancio e Tesoro;
- VISTO** il **DRS n. 356 del 29.01.2026** con il quale è stato ridotto dell'importo di € 85.535,77 l'accertamento n. 34643, disposto sul cap. 7468, SIOPE E.4.02.01.01.001, con il DRS n. 902 del 19.02.2025;
- VISTO** il **DRS n. 688 del 09.02.2026** con il quale è stato accertato sul cap. 7468, SIOPE E.4.02.01.01.001, l'importo di € 85.535,77 per l'es. Fin. 2026 (**acc. n. 57110/2026**);
- VISTO** il **DDG n. 367 del 09.03.2026** del Dipartimento Bilancio e Tesoro con cui dispone di apportare le variazioni nell'entrata sul capitolo 7468 e nella spesa sul capitolo 776097 della somma complessiva di € 85.535,77, in termini di competenza e cassa, per l'es. Fin. 2026;
- VISTO** il **DRS n. 3314 del 04.06.2026** con il quale:
- è stato approvato in linea amministrativa il documento di stipula TD MEPA n.6226989 del 14.05.2026 (CIG BB71100A55) con cui la Soprintendenza di Trapani ha affidato alla Società EIKON SERVIZI PER I BENI CULTURALI S.A.S. DI C. SALVAGGIO & C., con sede in Marsala (TP) via Amendola n. 37, C.F./P. IVA 02407050810, l'incarico del servizio di "Divulgazione. Pubblicazioni" per l'importo di € 11.700,00 oltre I.V.A. al 22%, pari ad € 2.574,00 e quindi per complessivi € 14.274,00;
 - è stato approvato in linea amministrativa il quadro tecnico economico aggiornato, sottoscritto dal RUP Arch. Roberto Monticciolo, come di seguito esposto:

A)	Importo Lavori di Progetto		
a.1)	Importo Lavori soggetti a ribasso d'asta	1.028.949,66	
a.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	88.320,38	
	Totale Lavori	1.117.270,04	
	Importo Lavori soggetti a ribasso d'asta	1.028.949,66	
	Ribasso d'asta del 18,292% su €. 1.028.949,66	188.215,47	
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	840.734,19	
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	88.320,38	
	Importo complessivo dei Lavori	929.054,57	929.054,57
	Aggiornamento prezzi SAL 2 Bis		22.246,81
	Aggiornamento prezzi SAL 3 Bis		35.087,41
	Aggiornamento prezzi SAL 4 Bis		39.007,04
	Aggiornamento prezzi SAL 5 Bis		13.931,52
	Totale A		1.039.327,35
B)	Somme a Disposizione dell'Amministrazione		
1)	IVA su lavori 10%	92.905,46	
2)	Imprevisti	0,00	
3)	Oneri accesso a discarica (IVA Compresa)	2.047,40	

4)	Spese Tecniche connesse alla progettazione	19.971,62	
5)	Spese Pubblicazione bando di gara	2.779,16	
6)	Contributo ANAC	375,00	
7)	Fornitura e posa in opera di n. 18 vetrine espositive	168.360,00	
8)	Allestimento museale dell'ex Capitaneria	66.800,00	
9)	Opere multimediali e materiale tecnico divulgativo	71.000,00	
10)	Materiale informatico necessario per l'allestimento multimediale	61.477,02	
11)	Corpi illuminanti, sanitari elementi tecnologici e di finitura	74.444,52	
12)	Spese generali e assicurative	0,00	
13)	Spese per missioni Direzione Lavori e personale assistenza	3.500,00	
14)	Spese divulgazione, pubblicazioni etc. compresa IVA	14.274,00	
15)	IVA SAL 2 Bis	2.224,68	
16)	IVA SAL 3 Bis	3.508,74	
17)	IVA SAL 4 Bis	3.900,70	
18)	IVA SAL 5 Bis	1.393,15	
	Sommano B	588.961,45	588.961,45
	Totale A+B		1.628.288,80
C)	Economie da accantonare ai sensi dell'art. 26 Dlgs 50/2022		46.990,44
	Importo complessivo		1.675.279,24

- è stato disposto l'**impegno definitivo n. 19** per l'es. Fin. 2026 sul capitolo 776097 - Codice SIOPE U.2.02.01.10.999 - dell'importo complessivo di **€ 14.274,00** (compresa IVA), a favore della Società EIKON SERVIZI PER I BENI CULTURALI S.A.S. DI C. SALVAGGIO & C., con sede in Marsala (TP) via Amendola n. 37, C.F./P. IVA 02407050810, sulla base dell' obbligazione in scadenza 2026, a valere sulle risorse iscritte in bilancio con il DDG n. 367 del 09.03.2026 del Dipartimento Bilancio e Tesoro;
- è stato disposto l'impegno provvisorio **n. 20** per l'es. Fin. 2026 sul capitolo 776097 - Codice SIOPE U.2.02.01.10.999 - dell'importo complessivo di **€ 70.324,81**, a valere sulle risorse iscritte in bilancio con il DDG n. 367 del 09.03.2026 del Dipartimento Bilancio e Tesoro, al netto della somma pari ad € 936,96 che, a copertura della scheda debitoria a favore della Ditta Ediservice Srl, potrà essere impegnata dopo che il debito fuori bilancio verrà riconosciuto con apposita legge;

VISTO

il **DRS n. 4355 del 17.07.2026** con il quale si è provveduto ad impegnare e liquidare per l'es. Fin. 2026 sul cap. 776097 (Codice SIOPE U.2.02.01.10.999) a valere sulla variazione n. 21573825/2026, la somma complessiva di € 936,96, per spese di pubblicità gara, a favore della Ditta Ediservice srl, C.F./P. IVA 01153210875, con sede in Catania via Principe Nicola n. 22, quale sorte capitale di cui al Decreto Ingiuntivo n. 929/2025 (R.G. n. 15404/2024) del Tribunale di Palermo;

VISTO

il **DRS n. 4749 del 29.07.2026** con il quale si è provveduto, fra l'altro, a disporre la trasformazione parziale della prenotazione di impegno n. 20/2026, di cui al DRS n. 3314 del 04.06.2026, in impegno definitivo per la somma complessiva di **€ 219,57**, di cui € 189,94 a favore della dipendente Francesca Surdo ed € 29,63 a favore del dipendente Andrea Impiccichè, sulla base delle obbligazioni in scadenza 2026, a valere sulle risorse iscritte in bilancio con il DDG n. 367 del 09.03.2026 del Dipartimento Bilancio e Tesoro ;

VISTA

la nota prot. n. 11324 del 14.09.2026 con la quale la Soprintendenza di Trapani trasmette la seguente documentazione:

- la tabella di ripartizione degli incentivi tecnici, sottoscritta dal RUP arch. Roberto Monticciolo, per l'importo complessivo di **€ 14.858,89**, corredata dalle nomine del personale incaricato, come riportata all'art. 1 del dispositivo;
- il verbale di consegna dei lavori datato 10.03.2021, dove si fissa il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in mesi 18 (diciotto), naturali e consecutivi, e quindi entro il 09.09.2022;

- le sospensioni e le proroghe concesse per le quali il tempo di ultimazione dei lavori è stato protratto al 10.06.2025;
- il certificato di ultimazione dei lavori datato 22.07.2025 dove si certifica che i lavori sono stati completati il 10.06.2025 e quindi entro il tempo utile stabilito;
- la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori del 03.07.2026;

PRESO ATTO

dalla documentazione prodotta che: i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e realizzati con idonei materiali ed a perfetta regola d'arte; l'Impresa ha firmato il conto finale non avanzando riserve; il conto finale dei lavori eseguiti è pari ad **€ 929.054,57**, oltre IVA; gli acconti netti corrisposti ammontano ad **€ 924.409,29**, oltre IVA; il credito netto dell'Impresa è di **€ 4.645,28**, oltre I.V.A., detratti dal conto finale gli acconti netti corrisposti; ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022 sono stati emessi n. 4 certificati bis per l'importo netto di € 110.272,78;

VISTA

la nota prot. n. 11675 del 22.09.2026 con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani ha trasmesso il verbale prot. n. 11674 del 22.09.2026, sottoscritto dal RUP arch. Roberto Monticciolo, di approvazione del quadro economico finale dell'intervento, di seguito esposto:

Quadro tecnico economico finale			
A)	Importo Lavori di Progetto		
a.1)	Importo Lavori soggetti a ribasso d'asta	1.028.949,66	
a.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	88.320,38	
	Totale Lavori	1.117.270,04	
	Importo Lavori soggetti a ribasso d'asta	1.028.949,66	
	Ribasso d'asta del 18,292% su €. 1.028.949,66	188.215,47	
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	840.734,19	
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	88.320,38	
	Importo complessivo dei Lavori eseguiti	929.054,57	929.054,57
	Aggiornamento prezzi SAL 2 Bis		22.246,81
	Aggiornamento prezzi SAL 3 Bis		35.087,41
	Aggiornamento prezzi SAL 4 Bis		39.007,04
	Aggiornamento prezzi SAL 5 Bis		13.931,52
	Totale A		1.039.327,35
B)	Somme a Disposizione dell'Amministrazione		
1)	IVA su lavori 10%	92.905,46	
2)	Imprevisti	0,00	
3)	Oneri accesso a discarica (IVA Compresa)	0,00	
4)	Incentivi tecnici	14.858,89	
5)	Spese Pubblicazione bando di gara	2.779,16	
6)	Contributo ANAC	375,00	
7)	Fornitura e posa in opera di n. 18 vetrine espositive	168.360,00	
8)	Allestimento museale dell'ex Capitaneria	66.800,00	
9)	Opere multimediali e materiale tecnico divulgativo	71.000,00	
10)	Materiale informatico necessario per l'allestimento multimediale	61.477,02	
11)	Corpi illuminanti, sanitari elementi tecnologici e di finitura	74.444,52	
12)	Spese generali e assicurative	0,00	
13)	Spese per missioni Direzione Lavori e personale assistenza	2.404,22	

14)	Spese divulgazione, pubblicazioni etc. compresa IVA	14.274,00	
15)	IVA SAL 2 Bis	2.224,68	
16)	IVA SAL 3 Bis	3.508,74	
17)	IVA SAL 4 Bis	3.900,70	
18)	IVA SAL 5 Bis	1.393,15	
	Sommano B	580.705,54	580.705,54
	Totale A+B		1.620.032,89
C)	Economie		
1)	Accantonamento ai sensi dell'art. 26 Dlgs 50/2022	46.990,44	
2)	Oneri accesso a discarica (IVA Compresa)	2.047,40	
3)	Incentivi tecnici	5.112,73	
4)	Spese per missioni D.L. e personale assistenza	1.095,78	
	Sommano C	55.246,35	55.246,35
	Torna importo complessivo		1.675.279,24

VISTO	il D.P. Reg. n. 9 del 05/04/2022 relativo al nuovo assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali pubblicato sulla GURS n. 25 del 01/06/2022;
VISTO	il DDG n. 2196 del 13/06/2022 con cui, a far data dal 16/06/2022, è conferito all' Arch. Giuseppe Alongi, l'incarico dirigenziale della struttura intermedia S7 – Attuazione programmi operativi nazionali e fondi regionali - del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana;
VISTO	il D.P. Reg. n. 723 del 17/02/2025 con cui è conferito all'Ing. Mario La Rocca l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 14/02/2025;
VISTA	la Deliberazione della Giunta regionale n. 231 del 12/06/2026 “Razionalizzazione degli assetti organizzativi dei rami dell’Amministrazione regionale. Funzionalità dell’amministrazione regionale. Scadenza del termine di durata contrattuale degli incarichi dirigenziali. Proroga”;
VISTO	il DDG n. 3905 del 25.06.2026 con il quale è stato differito il termine di scadenza al 31.12.2026 del contratto di lavoro dell’Arch. Giuseppe Alongi, Dirigente del Servizio 7, ai sensi della DGR n. 231 del 12/06/2026;
VISTO	il DDG n. 3982 del 29.06.2026 con il quale è conferita all’Arch. Giuseppe Alongi, Dirigente del Servizio 7, delega alla firma degli atti di competenza in ordine alle funzioni assegnate al Dirigente Generale dall'art. 7 comma 1 della L.R. 10/2000, lettera e) “atti e provvedimenti amministrativi” limitatamente a progetti rientranti all’interno di programmazione approvata, ed f) “poteri di spesa e di acquisizione delle entrate” rientranti nella competenza dei propri uffici, nonché delega alla firma dei titoli di spesa e alla firma delle richieste di reiscrizione in bilancio da inoltrare all’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze tramite la Ragioneria Centrale;
VISTA	la L.R. 21 maggio 2019 n. 7 integrata dalla L.R. 7 luglio 2020 n. 13;
VISTO	l'art. 9 della L.R. 15 aprile 2021 n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale”;
VISTA	la Circolare n. 11 del 01/07/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, “Articolo 9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 recante Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”;
VISTA	la Circolare n. 23 del 27/12/2023 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, avente ad oggetto <i>Prime indicazioni sulle modalità di trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali attraverso la nuova procedura contabile SCORE (Entrata e spesa)</i> ;
VISTA	la Legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026 recante “Legge di stabilità regionale 2026-2028” pubblicata sulla GURS n. 2 del 09/01/2026;
VISTA	la Legge regionale n. 2 del 5 gennaio 2026 recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028”, pubblicata sulla GURS n. 2 del 09/01/2026;
VISTA	la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 12 gennaio 2026 “Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

RITENUTO

118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;
che ai sensi dell' art. 98 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione, per esteso, nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione dello stesso.

D E C R E T A

In conformità alle premesse e con riferimento alle procedure attivate dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani per la realizzazione dell'intervento ID 33 denominato **Adeguamento funzionale Castello Arabo Normanno** in Castellammare del Golfo (TP), CUP G22C17000000001, Codice Caronte SI_1_18182, Cap. 776097, Codice SIOPE U.2.02.01.10.999, finanziato con le risorse del F.S.C. 2014/2020_Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana e confluito nel “Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Siciliana” approvato con la Delibera CIPESS n. 32 del 29 aprile 2021,

Articolo 1

Di approvare in linea amministrativa la tabella di ripartizione degli incentivi tecnici, sottoscritta dal RUP arch. Roberto Monticciolo, per l'importo di **€ 14.858,89**, corredata dalle nomine del personale incaricato (voce B4) di seguito esposta:

“Lavori di adeguamento funzionale del castello arabo normanno in Castellammare del Golfo (TP)” CUP G22C17000000001						 Nominativi
Importo dei Lavori a Base d'Asta	€		998.581,06			
Importo Totale di riferimento	€		19.971,62			
Importo di Riferimento incentivo	1,60%	€	15.977,30			
Accantonamento art. 118	€		2.684,32			
Programmazione della spesa per investimenti	☐	2%	319,55	€	319,55	€
Responsabile del Procedimento		20%	€ 3.195,46	Previsione	Dovuto	
Progettazione fattibilità tecnica ed economica	☒	1%		€	159,77	€ 159,77
Progettazione Definitiva	☒	3%		€	479,32	€ 479,32
Progettazione Esecutiva	☒	5%		€	798,87	€ 798,87
Verifica preventiva alla progettazione (art. 26 c 6 lett. d)	☒	1%		€	159,77	€ 159,77
Esecuzione dei lavori	☒	10%		€	1.597,73	€ 1.597,73
Importo Totale				€	3.195,46	€ 3.195,46
Verifica preventiva alla progettazione(art. 26 c 6 lett. c)	☐	5%	798,86	€	798,86	€
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	☒	15%	2.396,59	€	2.396,59	€ 2.396,59
Collaudo tecnico amministrativo e statico	☒	10%	1.597,73	€	1.597,73	€ 1.597,73
Direttore dei lavori	☒	22%		€	3.515,00	€ 3.515,00
Direttore Operativo	☒	16%		€	2.556,37	€ 2.556,37
Ispettore di Cantiere	☒	6%		€	958,64	€ 958,64
Importo Totale				€	7.030,01	€ 7.030,01
Collaboratori attività del Responsabile del Procedimento	☒	2%		€	319,55	€ 319,55
Collaboratori attività del Direttore dei Lavori	☒	2%		€	319,55	€ 319,55
Importo Totale				€	639,10	€ 639,10
Totale previsti		100,00%		€	15.657,75	€ 14.858,89
					Totale dovuto	€ 14.858,89

Articolo 2

Di approvare in linea amministrativa gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione del 03.07.2026 con il quale il RUP arch. Roberto Monticciolo liquida al CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONS. A R.L. lo stato finale pari ad € 4.645,28, oltre I.V.A. al 10%.

Articolo 3

Di approvare in linea amministrativa il quadro tecnico economico finale dell'intervento, sottoscritto dal RUP arch. Roberto Monticciolo, con la seguente articolazione:

Quadro tecnico economico finale			
A)	Importo Lavori di Progetto		
a.1)	Importo Lavori soggetti a ribasso d'asta	1.028.949,66	
a.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	88.320,38	
	Totale Lavori	1.117.270,04	
	Importo Lavori soggetti a ribasso d'asta	1.028.949,66	
	Ribasso d'asta del 18,292% su €. 1.028.949,66	188.215,47	
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	840.734,19	
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	88.320,38	
	Importo complessivo dei Lavori eseguiti	929.054,57	929.054,57
	Aggiornamento prezzi SAL 2 Bis		22.246,81
	Aggiornamento prezzi SAL 3 Bis		35.087,41
	Aggiornamento prezzi SAL 4 Bis		39.007,04
	Aggiornamento prezzi SAL 5 Bis		13.931,52
	Totale A		1.039.327,35
B)	Somme a Disposizione dell'Amministrazione		
1)	IVA su lavori 10%	92.905,46	
2)	Imprevisti	0,00	
3)	Oneri accesso a discarica (IVA Compresa)	0,00	
4)	Incentivi tecnici	14.858,89	
5)	Spese Pubblicazione bando di gara	2.779,16	
6)	Contributo ANAC	375,00	
7)	Fornitura e posa in opera di n. 18 vetrine espositive	168.360,00	
8)	Allestimento museale dell'ex Capitaneria	66.800,00	
9)	Opere multimediali e materiale tecnico divulgativo	71.000,00	
10)	Materiale informatico necessario per l'allestimento multimediale	61.477,02	
11)	Corpi illuminanti, sanitari elementi tecnologici e di finitura	74.444,52	
12)	Spese generali e assicurative	0,00	
13)	Spese per missioni Direzione Lavori e personale assistenza	2.404,22	
14)	Spese divulgazione, pubblicazioni etc. compresa IVA	14.274,00	
15)	IVA SAL 2 Bis	2.224,68	
16)	IVA SAL 3 Bis	3.508,74	
17)	IVA SAL 4 Bis	3.900,70	
18)	IVA SAL 5 Bis	1.393,15	
	Sommano B	580.705,54	580.705,54
	Totale A+B		1.620.032,89

C)	Economie		
1)	Accantonamento ai sensi dell'art. 26 Dlgs 50/2022	46.990,44	
2)	Oneri accesso a discarica (IVA Compresa)	2.047,40	
3)	Incentivi tecnici	5.112,73	
4)	Spese per missioni D.L. e personale assistenza	1.095,78	
	Sommano C	55.246,35	55.246,35
	Torna importo complessivo		1.675.279,24

Articolo 4

Di disporre sul cap. 776097 - Codice SIOPE U.2.02.01.10.999 - per l'esercizio finanziario corrente, la trasformazione parziale della prenotazione n. 20/2026, di cui al DRS n. 3314 del 04.06.2026, in **impegno definitivo** per la somma complessiva di **€ 14.858,89**, per incentivi tecnici, art. 113 c. 3 D. Lgs. 50/2016, sulla base delle obbligazioni in scadenza 2026, a valere sulle risorse iscritte in bilancio con il DDG n. 367 del 09.03.2026 del Dipartimento Bilancio e Tesoro.

Articolo 5

Di disimpegnare per il capitolo 776097 - Codice SIOPE U.2.02.01.10.999 - le economie conseguite pari ad **€ 55.246,35** dalla prenotazione d'impegno n. 20/2026, e di ridurre di pari importo il correlato accertamento **n. 57110/2026** per il capitolo 7468 - Codice SIOPE E.4.02.01.01.001.

Articolo 6

Al pagamento di quanto spettante in favore del CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONS. A R.L. provvederà il Soprintendente BB.CC.AA. di Trapani secondo le direttive impartite con nota prot. nr. 18237 del 17.04.2023 dal Dirigente Generale di questo Dipartimento.

Articolo 7

Il Servizio 8 - Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento coordinerà le procedure di monitoraggio e controllo – Sistema informativo regionale CARONTE. Sarà compito dell'UCO (unità competente operazione) e del REO (responsabile esterno dell'operazione) rendere disponibili all'U.O.M.C. i dati e i documenti su CARONTE ai fini delle verifiche di cui al Regolamento CE n. 1303/2013 e s.m.i.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali, dell'Identità Siciliana, del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9, previa pubblicazione per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9.

Palermo, lì 24.09.2026

Il Dirigente del Servizio 7
F.to Arch. Giuseppe Alongi