



Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico

Aree e Servizi tecnici centrali Uffici
del Genio Civile Uffici regionali per
l'espletamento delle gare d'appalto
Osservatorio dei lavori pubblici
Organismo di ispezione

Comune di Lampedusa e Linosa (AG) - Lavori di estrema urgenza per la manutenzione straordinaria e il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'impianto viario dell'isola di Lampedusa interessato dal percorso del Santo Padre durante la visita pastorale del 4 luglio 2026. CUP: **G57H26000450006. Codice Caronte SI_1_38281**

DECRETO
APPROVAZIONE CONTRATTO
APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO P.V.S.
IMPEGNO SOMME

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** l'articolo 7 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n.10;
- Visto** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";
- Visto** l'articolo 11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- Visto** l'art. 2 della L.R. n. 32/2015 con il quale viene stabilito che "In applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del D.Lgs. n.23/6/2011, n. 118 e s.m.i. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'art.11, comma 1, della L.R.13/1/2015, n.3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'art.11, commi 7,8 e 13, della medesima L.R. n.32/2015";
- Visto** il Decreto Legislativo n. 158 del 27/12/2019 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli";
- Vista** la Legge Regionale 05 gennaio 2026, n. 1 recante "Legge di stabilità regionale 2026/2028";

Vista	la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2 recante “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028”;
Vista	la Legge Regionale 16 dicembre 2008 n.19 e ss.mm.ii. Recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione;
Visto	l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n.12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
Visto	il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 dell'1 giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
Visto	il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
Visto	il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
Vista	la delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 41: 'Programmi operativi complementari di azione e coesione 2014/2020 (articolo 242 del decreto legge n.34/2020)';
Vista	la delibera CIPESS 3 novembre 2021, n. 67: 'Programma di azione e coesione. Programma operativo complementare 2014/2020 Regione Siciliana – Riprogrammazione';
Vista	la delibera CIPESS 23 luglio 2025, n. 34: 'Regione Siciliana - Modifica del programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riduzione delle risorse del piano sviluppo e coesione (PSC) 2014-2020';
Vista	la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2: 'Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028';
Vista	la deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2025, n. 68: 'Riprogrammazione del Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014/2020. Seguito deliberazione della Giunta regionale n. 415 dell'11 dicembre 2024';
Vista	la proposta congiunta di riprogrammazione dei fondi POC 2014-2020 prot. 63771 del 22-05-2026 dei Dipartimenti I.M.T e del D.R.T.;
Vista	la deliberazione della Giunta regionale n. 221 del 26-05-2026: «Interventi per la riqualificazione delle infrastrutture stradali dell'isola di Lampedusa (AG). Proposta di utilizzo economie a valere sul Programma Operativo Complementare (P.O.C.) Sicilia 2014/2020. Asse 3 "Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto»;
Visto	il D.D.G. n. 888 del 22/05/2026, di nomina del Responsabile unico del progetto (RUP) nonché Responsabile dei Lavori e dei soggetti incaricati a svolgere le attività tecniche necessarie per la realizzazione dell'intervento in epigrafe, facendo riferimento a professionalità interne al Dipartimento Regionale Tecnico come di seguito riportato:

Responsabile Unico del Progetto	Arch. Alfonso Micciché – funzionario dell'Ufficio regionale del Genio Civile – Servizio di Agrigento
Progettisti	Dott. Gerlando Sciumè - Arch. Pietro Distefano – Geom. Gerlando Ferlisi-funzionari dell'Ufficio regionale del Genio Civile – Servizio di Agrigento
Direttore dei Lavori	Dott. Gerlando Sciumè - funzionario dell'Ufficio regionale del Genio Civile – Servizio di Agrigento;
Direttore Operativo	Arch. Pietro Distefano - funzionario dell'Ufficio regionale del Genio Civile – Servizio di Agrigento
Ispettore di Cantiere	Geom. Gerlando Ferlisi - funzionario dell'Ufficio regionale del Genio Civile

	– Servizio di Agrigento
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori	Geom. Gianfranco Vullo - funzionario dell'Ufficio regionale del Genio Civile – Servizio di Agrigento
Addetti alla predisposizione dei documenti di gara e collaboratore alle attività del R.U.P.:	Geom. Salvatore Alessi, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Agrigento e Geom. Patrizia Ragusa - Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta

Visto

il progetto redatto in data 25/05/2026 dell'importo complessivo di € 1.335.000,00, di cui € 980.052,50 per lavori compresi € 156.454,76 per costi della manodopera ed € 16.070,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso base d'asta, oltre a somme a disposizione dell'Amministrazione pari a € 354.947,50, come specificato nel seguente Quadro Tecnico Economico (QTE) di spesa:

SOMMANO I LAVORI		€	980.052,50
Oneri della sicurezza, già inclusi nei lavori (1,639746% sui lavori)	16.070,37		
a detrarre	16.070,37	€	16.070,37
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	963.982,13
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
B.1) I.V.A.al 22 % su A	215.611,55		
B.2) Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023)(80% del 2% dei lavori)	15.680,84		
B.3) Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 5 D.Lgs 36/2023)(20% del 2% dei lavori)	3.920,21		
B.4) IRAP su incentivi (8,5% rispetto a 1.60%) - Parere MIT n. 3358 del 03/04/2025	1.332,87		
B.5) Rimborso spese missioni di cantiere_ RUP e Ufficio di Direzione dei lavori	20.000,00		
B.6) Contributo ANAC	410,00		
B.7) Imprevisti <10%	97.992,03		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	354.947,50	€	354.947,50
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€	1.335.000,00

Visto

il Verbale di Verifica e Validazione del progetto da parte del RUP in data 25/05/2026 ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 34 comma 2 lett. b) dell' All. I.7 dello stesso Codice con le modifiche di cui all'art. 5 comma 11 lett. b) n. 3 del Testo coordinato della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 con la L.R. 12 ottobre 2023 n. 11 "Recepimento del nuovo codice dei contratti pubblici", come in ultimo modificata dall'art. 122 della L.R. 31/01/2024 n. 3;

Vista

la nota prot. N 65067 del 26/05/2026 del Dipartimento Regionale Tecnico, con la quale si è provveduto ad autorizzare l'Ufficio del Genio Civile – Servizio di Agrigento all'espletamento delle attività necessarie ai fini dell'affidamento dei lavori in argomento;

Vista

la decisione di contrarre rep. 347 del 26/05/2026 con la quale la stazione appaltante ha avviato la procedura di affidamento dei lavori per importi sottosoglia senza previa indizione di gara, ai sensi 76 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. con l'adozione del criterio del prezzo più basso (comma 4 dell'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.) con consultazione di almeno cinque Operatori Economici individuati dall'Albo degli Operatori Economici della Regione Siciliana, in possesso delle seguenti categorie OG3 cl. III.

Visto

il parere favorevole del Dipartimento Programmazione prot.8641 del 12-06-2026 alla copertura finanziaria sull'asse 3 di € 1.335.000,00 così come approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 221 del 26-05-2026 riguardante: «Interventi per la riqualificazione delle infrastrutture stradali dell'isola di Lampedusa (AG). Proposta di utilizzo economie a valere sul Programma Operativo Complementare (P.O.C.) Sicilia 2014/2020. Asse 3 "Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto»;P.O.C. - ex

	A.P.Q. - Trasporto stradale – II Atto integrativo Modifica dell'allegato “B” alla deliberazione della Giunta regionale;
Visto	il decreto di accertamento entrate n.1005 del 15-06-2026 sul capitolo 7902 di € 1.335.000,00 relativo alla copertura sull’Asse 3 riguardante: «Interventi per la riqualificazione delle infrastrutture stradali dell’isola di Lampedusa (AG). Proposta di utilizzo economie a valere sul Programma Operativo Complementare (P.O.C.) Sicilia 2014/2020.
Vista	la determina rep 431 del 18/06/2026 con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei <i>Lavori di estrema urgenza per la manutenzione straordinaria e il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'impianto viario dell'isola di Lampedusa interessato dal percorso del Santo Padre durante la visita pastorale del 4 luglio 2026</i> , in favore dell’Operatore Economico “DI NICA COSTRUZIONI srl”, con sede legale in Agrigento, S.S. 115-Km 198.450, P. IVA n. 02389540846, che ha offerto il ribasso del 12,0122 % sull’importo posto a base d’asta pari ad € 963.982,13, per un importo contrattuale di € 864.257,04, compresi oneri per la sicurezza pari ad € 16.070,37 e costo della manodopera pari a € 156.454,76, oltre IVA.
Visto	il decreto di iscrizione in bilancio del Ragioniere Generale n.1769 del 24-06-2026 sul capitolo di spesa 684170 a valere sul POC 2014/2020 Asse 3 di € 1.335.000,00 per l’intervento per la riqualificazione delle infrastrutture stradali dell’isola di Lampedusa (AG).
Vista	la nuova delibera di giunta n.300 del 27-07-2026 è stata approvata la riprogrammazione a valere sul POC Sicilia 2024/2020, proposta dal Dipartimento Programmazione del 14-07-2026 n.10256, e assegna sull’Asse 4 “l’Intervento per la riqualificazione delle infrastrutture stradali dell’isola di Lampedusa (AG)”, e non più all’Asse 3 come disponeva la precedente deliberazione n.221 del 26-05-2026.
Visto	il D.D.G. n. 1481 del 28/08/2026 del sottoscritto Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con il quale è stato eliminato l’accertamento n. 48025 del 15-06-2026 sul capitolo di entrata 7902 in quanto riferito all’Asse 3 e si è proceduto ad un nuovo accertamento nell’esercizio finanziario 2026 sul capitolo di entrata 8069 riguardante: "ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014/2020 (POC 2014/2020) PER GLI INTERVENTI DELL'ASSE 4 "MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI CONTESTO SOCIALE ED ECONOMICO NEI SISTEMI URBANI E TERRITORIALI SICILIANI", codice finanziario E.4.02.01.01.001 per un importo pari ad € 1.335.000,00 ;
Visto	il decreto di iscrizione in bilancio del Ragioniere Generale n. 2106 del 02-09-2026 sul capitolo di spesa 684182 “ Spese per la realizzazione di progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC2014/2020) per gli interventi dell’Asse 4” Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e terriooriali siciliani” di € 1.335.000,00 per l’intervento per la riqualificazione delle infrastrutture stradali dell’isola di Lampedusa (AG).
Visto	il D.D.G 1513 swl 03/092026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha delegato il Servizio Genio Civile di Agrigento alla gestione del capitolo di spesa 684182 (impegno, liquidazione e pagamento), istituito con decreto del Ragioniere Generale n.2106 del 02-092026, riguardante i lavori in oggetto.
Visto	il contratto di Appalto rep. Iride n. 21 del 13/07/2026 registrato ad Agrigento al n. 611 serie 3 in data 13/07/2026 stipulato in forma di scrittura privata, così come previsto dal comma 1 dell’art. 18 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., con l’Operatore Economico “DI NICA COSTRUZIONI srl”, con sede legale in Agrigento, S.S. 115-Km 198.450, P. IVA n. 02389540846 per l’importo contrattuale di € 864.257,04 .
Vista	la perizia di variante e suppletiva redatta in data 29/06/2026 ai sensi dell’art.120 comma 7 lett. c ed approvata in pari data dal Responsabile unico del progetto recante il seguente Quadro Tecnico Economico (QTE) di spesa:

A	Importo totale dei lavori		€ 1.058.163,45
A1	A detrarre oneri di sicurezza inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso d'asta		€ 16.070,37
A2	Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 1.042.093,08
A3	A detrarre il ribasso d'asta del 12.0122%		€ 125.178,30
A4	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta		€ 916.914,78
A1.1	a sommare Oneri di sicurezza		€ 16.070,37
A5	Sommano i lavori al netto del ribasso d'asta compresi o.s.		€ 932.985,15
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1	IVA al 22%	€ 205.256,73	
B2	Contributo ANAC	€ 410,00	
B3	Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023)(80% del 2% dei lavori)	€ 16.930,62	
B4	IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023	€ 1.439,10	
B5	Rimborso spese missioni personale D.L. e RUP	€ 20.000,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 244.036,45	€ 244.036,45
	Importo complessivo della PVS		€ 1.177.021,60
C	Economie		
C1	Economie da ribasso d'asta	€ 125.178,30	
C2	Economie Iva da ribasso d'asta	€ 27.539,23	
C3	Altre economie	<u>€ 5.260,87</u>	
		€ 157.978,40	€ 157.978,40
	Importo complessivo finanziato		€ 1.335.000,00

Ritenuto di dovere approvare il contratto di Appalto rep. Iride n. 21 del 13/07/2026 registrato ad Agrigento al n. 611 serie 3 in data 13/07/2026, stipulato in forma di scrittura privata, così come previsto dal comma 1 dell'art. 18 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., con l'Operatore Economico "DI NICA COSTRUZIONI srl", con sede legale in Agrigento, S.S. 115-Km 198.450, P. IVA n. 02389540846 per l'importo contrattuale di **€ 864.257,04**.

Ritenuto di dovere approvare il Quadro Tecnico Economico (QTE) della perizia di variante e suppletiva redatta in data **29/06/2026** ai sensi dell'art.120 comma 7 lett. c) ed approvata in pari data dal Responsabile unico del progetto.

Ritenuto di dover procedere all'impegno complessivo di **€ 1.138.651,88** a valere sul capitolo di bilancio **684182** "Spese per la realizzazione di progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC2014/2020) per gli interventi dell'Asse 4" Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani", Rubrica 4 Dipartimento Regionale Tecnico, Missione 10, Programma 6, Titolo 2, cod. finanziario U 2.02.01.09.012 esercizio finanziario 2026, così ripartito:

- **€ 932.985,15** per lavori in favore dell'Operatore Economico DI NICA COSTRUZIONI srl", con sede legale in Agrigento, S.S. 115-Km 198.450, P. IVA n. 02389540846;
- **€ 205.256,73 per Iva sui lavori;**
- **€ 410,00** per pagamento contributo di gara a favore di ANAC S.p.A. codice

fiscale 97584460584.

Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

DECRETA

ART. 1

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono riportate e trascritte:

ART. 2

E' approvato il il contratto di Appalto rep. Iride n. 21 del 13/07/2026 registrato ad Agrigento al n. 611 serie 3 in data 13/07/2026 stipulato in forma di scrittura privata, così come previsto dal comma 1 dell'art. 18 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., con l'Operatore Economico "DI NICA COSTRUZIONI srl", con sede legale in Agrigento, S.S. 115-Km 198.450, P. IVA n. 02389540846 per l'importo contrattuale di € **864.257,04**.

ART. 3

E' approvato il Quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 120 comma 7 lett. c) D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., ed approvata dal Responsabile Unico del Progetto in pari data, relativa ai lavori denominati Lavori di estrema urgenza per la manutenzione straordinaria e il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'impianto viario dell'isola di Lampedusa interessato dal percorso del Santo Padre durante la visita pastorale del 4 luglio 2026 **CUP: G57H26000450006** così articolato :

A	Importo totale dei lavori		€ 1.058.163,45
A1	A detrarre oneri di sicurezza inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso d'asta		€ 16.070,37
A2	Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 1.042.093,08
A3	A detrarre il ribasso d'asta del 12.0122%		€ 125.178,30
A4	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta		€ 916.914,78
A1.1	a sommare Oneri di sicurezza		€ 16.070,37
A5	Sommano i lavori al netto del ribasso d'asta compresi o.s.		€ 932.985,15
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1	IVA al 22%	€ 205.256,73	
B2	Contributo ANAC	€ 410,00	
B3	Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023)(80% del 2% dei lavori)	€ 16.930,62	
B4	IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023	€ 1.439,10	
B5	Rimborso spese missioni personale D.L. e RUP	€ 20.000,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 244.036,45	€ 244.036,45
	Importo complessivo della PVS		€ 1.177.021,60
C	Economie		
C1	Economie da ribasso d'asta	€ 125.178,30	
C2	Economie Iva da ribasso d'asta	€ 27.539,23	
C3	Altre economie	€ 5.260,87	
		€ 157.978,40	€ 157.978,40
	Importo complessivo finanziato		€ 1.335.000,00

ART. 4

E' impegnata la somma di **€ 1.138.651,88** a valere sul capitolo di bilancio **684182** " Spese per la realizzazione di progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC2014/2020) per gli interventi dell'Asse 4 Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani", Rubrica 4 Dipartimento Regionale Tecnico, Missione 10, Programma 6, Titolo 2, cod. finanziario U 2.02.01.09.012 esercizio finanziario 2026, così ripartita:

- **€ 932.985,15** per lavori in favore dell'Operatore Economico DI NICA COSTRUZIONI s.r.l", con sede legale in Agrigento, S.S. 115-Km 198.450, P. IVA n. 02389540846;
- **€ 205.256,73** per Iva sui lavori;
- **€ 410,00** per pagamento contributo di gara a favore di ANAC S.p.A. codice fiscale 97584460584


ART. 5

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ai sensi dell'art.9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 di cui alla circolare n. 11 del 01/07/2021, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Palermo, 23/09/2026



Il Dirigente Generale
duilio Alongi



DUILIO
ALONGI
REGIONE
SICILIANA
23.09.2026
09:14:25
GMT+02:00