



UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO

O.C.D.P.C. n. 1014 del 25.07.2023

“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 febbraio 2023 nel territorio dei liberi consorzi di Ragusa e di Siracusa, della Città Metropolitana di Catania e dei comuni del litorale ionico della Città Metropolitana di Messina”

Piano interventi ex art. 1 c. 3, lettere a) e b) dell’O.C.D.P.C. 1014/2023, (articolo 25, comma 2, lettere a, b) del decreto legislativo n. 1/2018, approvati dal DPC con prot. n. 17378 del 09.04.2025

Soggetto Attuatore: Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

Intervento denominato Cod. 1014/SR.156 - *“Lavori di somma urgenza per il ripristino di un argine danneggiato e del regolare deflusso delle acque del fiume Anapo”* dal Ponte Diddino - fino alla cava Santo Spirito, nel territorio del Comune di Siracusa (SR) di importo € **272.000,00** – CUP: **G38H25000640002** - CIG: **BA443D8922**

Impegno, liquidazione e pagamento – Primo SAL

IL PREPOSTO

DISPOSIZIONE N. 670... del 11/09/2026

* * *

- Visto** il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 *“Codice della Protezione civile”*;
- Visto** l’art. 107 (*funzioni mantenute allo Stato*) del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998;
- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la Legge Regionale n. 10 del 15 maggio 2000 *“Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana”*;
- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 recante: *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”*, pubblicato sulla G.U.R.S. 01 giugno 2022, n. 25;
- Vista** la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06.07.2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 febbraio 2023 nel territorio dei liberi consorzi di Ragusa e di Siracusa, della Città Metropolitana di Catania e dei comuni del litorale ionico della Città Metropolitana di Messina, per la cui attuazione dei primi interventi urgenti di cui all’art.25, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. del 2 gennaio 2018, n. 1, sono stati stanziati € 9.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali;
- Vista** l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 25.07.2023 n. 1014 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 febbraio 2023 nel territorio dei liberi consorzi di Ragusa e di Siracusa, della Città Metropolitana di Catania e dei comuni del litorale ionico della Città Metropolitana di Messina”* che recita ai primi due commi dell’art. 1:
1. *Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario delegato.*
 2. *Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, di cui al comma 1, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali,*

provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Visto l'art. 1 della Disposizione n° 1 del 30/08/2023 con la quale il Commissario Delegato - Presidente della Regione:

- Si avvale del Dipartimento regionale della Protezione Civile quale Ufficio Commissariale, struttura di supporto, per tutte le attività di natura tecnico-amministrative e finanziarie – fiscali e per i relativi necessari adempimenti;
- Individua il Dipartimento regionale della Protezione Civile, sito in via G. Abela, n. 5 Palermo, quale sede dell'Ufficio del Commissario Delegato, ad ogni effetto di legge;
- Nomina il Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile quale Preposto alla direzione dell'Ufficio del Commissario Delegato al fine di - esercitare tutte le attribuzioni gestionali di natura tecnica, amministrativa, finanziaria, contabile e fiscale, assumendone la relativa responsabilità - operare sulla contabilità speciale all'uopo istituita ai sensi dell'art. 8 dell'OCDPC n. 1014/2023 – adottare tutti gli atti relativi alla rendicontazione delle somme, avvalendosi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali nonché individuare soggetti attuatori, relazionando al Commissario Delegato sull'attività posta in essere e sullo stato di attuazione del Piano degli Interventi di cui alla OCDPC in parola.

Vista l'OCDPC 1014/2023 e in particolare l'art. 8, comma 2, che prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;

Vista la nota protocollo n. 37764 del 04/09/2023 con cui il Commissario Delegato ha richiesto l'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo (515) come previsto dall'art. 8 comma 2 dell'OCDPC 1014 del 25/07/2023;

Vista la nota MEF-RGS 226017 del 12/09/2023 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6417 intestata a "PRES.R.SICILIA C.D.O. 1014-23";

Visto il D.P. Reg. n. 720 del 17 febbraio 2025 con il quale il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;

Vista la Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" per la parte ancora vigente;

Visto il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n°12";

Vista la legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata sulla G.U. n. 147 del 25 giugno "Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici";

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;

Visto il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Vista la L.R. del 12/10/2023, n. 12 "Recepimento del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023. Disposizioni Varie";

Vista la nota prot. 3319/DG/DRPC Sicilia del 26/01/2024, con la quale l'Ufficio del Commissario Delegato ha integrato il Piano degli interventi redatto ai sensi dell'art. 1, c.3 dell'OCDPC 1014/2023, trasmesso con nota prot. n. 48093 del 30.11.2023, relativamente alla tipologia lett. a) e b), priorità 0, trasmettendo contestualmente la ricognizione degli ulteriori fabbisogni ai sensi dell'art. 4, c.1 dell'OCDPC 1014/2023, di cui alle lett. b), priorità 2, nonché gli interventi urgenti di cui alla lett. d) dell'art. 25, c.2 del D.lgs. 1/2018, comprendenti gli interventi in rassegna;

- Vista** la nota prot. 40907/DG/DRPC Sicilia del 25/09/2024 con la quale l'Ufficio del Commissario in riscontro alla nota DPC n. 40512 del 07/08/2024, ha trasmesso una prima proposta di Piano degli interventi ai sensi dell'art.4, c.1 dell'Ordinanza in argomento;
- Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2025 con la quale è stato disposto un ulteriore stanziamento di risorse pari a € 30.250.000,00 per il completamento degli interventi ex lett. a), b) e c) e per l'avvio di quelli più urgenti ex lett. d), comma 2 dell'art. 25 del D.lgs. n. 1/2018;
- Vista** la nota prot. n. 10453/DG/DRPC Sicilia del 07/03/2025, con la quale l'Ufficio del Commissario, aggiornando i dati relativi alle priorità di tutti gli interventi trasmessi con la nota prot. 40907/DG/DRPC Sicilia del 25/09/2024, sulla base dei sopralluoghi congiunti con il DPC effettuati nell'ottobre 2024 e della documentazione acquisita dai Comuni interessati, ha trasmesso una proposta del Piano degli interventi relativo agli ulteriori interventi ex lett. b), ai contributi ex lett. c) e agli interventi urgenti ex lett. d), comma 2, art. 25 del D.Lgs. n. 1/2018, nel quale, tra gli altri, è stato inserito l'intervento denominato **1014/SR.156 - "Lavori di somma urgenza per il ripristino di un argine danneggiato e del regolare deflusso delle acque del fiume Anapo"** dal Ponte Diddino - fino alla cava Santo Spirito, nel territorio del Comune di Siracusa (SR), per un importo di € **272.000,00** – CUP: **G38H25000640002**, classificato in lett. b) priorità 2 di cui all'art. 25, comma 2, del D.lgs n. 1/2018;
- Vista** la nota prot. n. 17378 del 09/04/2025, assunta in pari data al prot. n. 16209 del DRPC Sicilia, con la quale il Dipartimento della Protezione Civile ha approvato parzialmente il Piano degli interventi relativo agli ulteriori interventi predisposto dal Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 c.3 e art. 4, c.1 dell'OCDPC 1014/2023, nel quale è inserito l'intervento in rassegna;
- Vista** la Disposizione n. 1233 del 13.11.2025, con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, in qualità di Preposto all'Ufficio del Commissario Delegato della OCDPC n.1014/2023, ha nominato il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, quale Soggetto Attuatore dell'intervento denominato **1014/SR.156 - "Lavori di somma urgenza per il ripristino di un argine danneggiato e del regolare deflusso delle acque del fiume Anapo"** dal Ponte Diddino - fino alla cava Santo Spirito, nel territorio del Comune di Siracusa (SR), per un importo di € **272.000,00** – CUP: **G38H25000640002**;
- Vista** la nota prot. n. 50840 del 13.11.2025, con la quale il Dirigente del Servizio S.15 per la provincia di Siracusa del DRPC Sicilia, oltre ad aver notificato al Soggetto Attuatore la succitata Disposizione n.1233 del 13.11.2025, ha elencato la documentazione giustificativa necessaria alla rendicontazione delle spese sostenute per l'intervento in parola;
- Vista** la nota prot. n.131105 del 17.11.2025, assunta al protocollo del DRPC Sicilia al n.51529 del 18.11.2025, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana ha inoltrato all'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa la succitata nota prot. n. 50840 del 13.11.2025, per il seguito di competenza;
- Vista** la nota prot. n.60269 del 15.06.2026, assunta al protocollo del DRPC Sicilia al n. 24420 del 18.05.2026, con la quale l'Ingegnere Capo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Siracusa, ha trasmesso la documentazione relativa all'avvenuta aggiudicazione dei lavori inerenti all'intervento in parola;
- Vista** la nota prot. n. 98604 del 26.08.2026, assunta al protocollo del DRPC Sicilia al n. 40171 del 26.08.2026 con la quale l'Ingegnere Capo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Siracusa ha trasmesso la documentazione tecnico-amministrativa e giustificativa relativa al primo SAL dell'intervento in parola, per l'importo complessivo di € 211.173,28;
- Vista** la nota prot. n. 100210 del 01.09.2026, assunta al protocollo del DRPC Sicilia al n. 41036 del 02.09.2026, con la quale l'Ingegnere Capo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Siracusa ha un'integrazione documentale relativamente al primo SAL dell'intervento in parola;
- Vista** l'individuazione dell'intervento **Cod. 1014/SR.156** con il CUP: **G38H25000640002** e con il CIG: **BA443D8922**;
- Vista** l'attestazione di sussistenza del nesso di causalità tra l'intervento in parola e gli eventi calamitosi in oggetto, sottoscritta dal R.U.P. e dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Siracusa;
- Visto** il Verbale del 15.10.2025, con il quale il R.U.P., ai sensi dell'art. 42 e dell'allegato I.7 del D.Lgs.

n.36/2023, ha verificato e validato il progetto esecutivo dell'intervento in parola;

Vista la Determina a contrarre n.1070 del 29.12.2025, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023, con la quale l'Ingegnere Capo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Siracusa ha deciso di contrarre e di avviare la procedura di affidamento per l'intervento in parola, ricorrendo alla procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.36/2023, previa consultazione di almeno cinque Operatori Economici;

Vista la Determina n. 288 del 05.05.2026, con la quale l'Ingegnere Capo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Siracusa ha aggiudicato i lavori in argomento all'Operatore Economico "Costruzioni Ambientali srl", con sede legale presso c.da San Nicasio snc, 90023, Ciminna (PA), P.IVA 05367550828, per l'importo contrattuale di € 174.466,75, oltre IVA al 22%, secondo il Quadro Tecnico Economico post-gara di seguito riportato:

A) LAVORI		199.815,95 €
a Importo dei lavori al lordo degli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera	199.815,95 €	
b Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	3.629,93 €	
c Costi della manodopera	41.940,11 €	
d Importo dei lavori soggetto a ribasso (a-b)	196.186,02 €	
e Ribasso d'asta offerto (12,921% di d)	25.349,20 €	
f Importo lavori ribassato al netto degli oneri di sicurezza	170.836,82 €	
g Importo dei lavori contrattuale (f+b)		174.466,75 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE		97.534,04 €
IVA (22% di g)	38.382,69 €	
Spese tecniche interne 2% c.3 art. 45 D.Lgs.n.36/2023 -	3.197,06 €	
Spese art. 41 commi 10 D.Lgs. n.36/2023	8.000,00 €	
Contributo Autorità Vigilanza ANAC	250,00 €	
Oneri di conferimento in discarica	2.000,00 €	
Imprevisti (comprensivi di IVA al 22%)	14.778,28 €	
Accantonamenti previsti dall'art. 5 lett. e) punti 6 e 13 dell'allegato I.7 del dlgs 36/2023	30.926,02 €	
Importo complessivo (B+g)	272.000,79 €	
Importo da Piano	272.000,00 €	

Visto il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 11.05.2026, nelle more della redazione del contratto, ai sensi dell'art. 50 comma 6 e all. II.14 art. 3 del D.Lgs. n.36/2023;

Visto il contratto registrato al rep. n. GCSR 12 del 28.05.2026, stipulato tra l'ing. Maurizio Vaccaro, quale Ingegnere Capo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Siracusa, e l'ing. Roberto Priolo, quale rappresentante legale dell'Operatore Economico "Costruzioni Ambientali srl", con sede legale presso c.da San Nicasio snc, 90023, Ciminna (PA), P.IVA 05367550828;

Visto lo Stato di Avanzamento n.1 dei lavori eseguiti a tutto il 07.08.2026, per l'importo di € 173.962,66, comprensivo di oneri per la sicurezza e IVA esclusa;

Visto il Certificato n.1 del 24.08.2026, di pagamento della prima rata di € 173.092,85, oltre IVA al 22%, relativamente al SAL n.1 dell'intervento in parola, al netto delle ritenute applicate;

Vista la fattura elettronica n. FATTPA 15_26 del 24.08.2026, emessa dalla ditta "Costruzioni Ambientali srl", con sede legale presso c.da San Nicasio snc, 90023, Ciminna (PA), P.IVA 05367550828, per l'importo complessivo di €211.173,28, di cui € 173.092,85 per imponibile ed € 38.080,43 per IVA al 22% , relativamente ai lavori eseguiti il primo SAL dell'intervento in parola;

Vista la Determina n. 650 del 26.08.2026, con la quale l'Ingegnere Capo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Siracusa ha approvato la proposta del R.U.P. di liquidazione della fattura n. FATTPA 15_26 del 24.08.2026, emessa dalla ditta "Costruzioni Ambientali srl", con sede legale presso c.da San Nicasio snc, 90023, Ciminna (PA), P.IVA 05367550828, per l'importo complessivo di € 211.173,28, di cui € 173.092,85, per imponibile ed € 38.080,43 per IVA al 22%;

Vista il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INPS_51516372 del 06.11.2026, relativo all'Operatore Economico "Costruzioni Ambientali srl", con sede legale presso c.da San Nicasio snc, 90023, Ciminna (PA), P.IVA 05367550828, in corso di validità;

- Vista** l'iscrizione alla White List della Prefettura di Palermo da parte della ditta "Costruzioni Ambientali srl", con sede legale presso c.da San Nicasio snc, 90023, Ciminna (PA), P.IVA 05367550828;
- Vista** la verifica di non adempienza fiscale ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 e ss.mm.ii. effettuata presso Equitalia Servizi s.p.a n. 202600008928055, effettuata nei confronti della succitata fattura n. FATTPA 15_26 del 24.08.2026, emessa dalla ditta "Costruzioni Ambientali srl", con sede legale presso c.da San Nicasio snc, 90023, Ciminna (PA), P.IVA 05367550828;
- Accertata** la rispondenza degli atti trasmessi dal Soggetto Attuatore riguardanti l'intervento Cod. **1014/SR.156** con l'ammissibilità della spesa sostenuta;
- Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della fattura elettronica n. FATTPA 15_26 del 24.08.2026, emessa dalla ditta "Costruzioni Ambientali srl", con sede legale presso c.da San Nicasio snc, 90023, Ciminna (PA), P.IVA 05367550828, per l'importo complessivo di € 211.173,28, di cui € 173.092,85 per imponibile ed € 38.080,43 per IVA al 22%, relativa al primo SAL dell'intervento in oggetto;
- Verificata** la disponibilità sulla contabilità speciale n. 6417;
- Per quanto visto, considerato, ritenuto e verificato**

DISPONE

- Art. 1.** Di impegnare la somma di € **211.173,28** (euro *duecentoundicimilacentosettantatre/28*) a valere sulla Contabilità speciale n. 6417 intestata a "PRES.R.SICILIA C.D.O. 1014-23" e aperta ai sensi della OCDPC 1014/2023, relativamente al primo SAL dell'intervento denominato **Cod. 1014/SR.156** - "*Lavori di somma urgenza per il ripristino di un argine danneggiato e del regolare deflusso delle acque del fiume Anapo*" dal Ponte Diddino - fino alla cava Santo Spirito, nel territorio del Comune di Siracusa (SR), di importo di € 272.000,00- CUP: **G38H25000640002** - CIG: BA443D8922.
- Art. 2.** Di liquidare la fattura elettronica n. FATTPA 15_26 del 24.08.2026, emessa dalla ditta "Costruzioni Ambientali srl", con sede legale presso c.da San Nicasio snc, 90023, Ciminna (PA), P.IVA 05367550828, per l'importo complessivo di € 211.173,28, di cui € 173.092,85 per imponibile ed € 38.080,43 per IVA al 22%, relativa al primo SAL dell'intervento in parola, a valere sulla Contabilità speciale n. 6417 intestata a "PRES.R.SICILIA C.D.O. 1014-23" e aperta ai sensi della OCDPC 1014/2023.
- Art. 3.** La somma per imponibile di € **173.092,85** è erogata mediante emissione di Ordinativo di pagamento a favore dell'Impresa "Costruzioni Ambientali srl", con sede legale presso c.da San Nicasio snc, 90023, Ciminna (PA), P.IVA 05367550828, da accreditarsi sul conto corrente di cui alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- Art. 4.** Il pagamento dell'IVA al 22% di € **38.080,43**, è effettuato mediante Ordinativo di pagamento da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n.190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M.23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 03.02.2015 (Split-payment)
- Art. 4.** La presente Disposizione sarà notificata al Soggetto Attuatore, Ingegnere Capo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Siracusa, al Servizio S.11 - "*Servizio Regionale di protezione civile per la Provincia di Catania*", titolare del monitoraggio e al Dirigente Responsabile del Servizio S.11 del DRPC Sicilia, responsabile dei procedimenti in capo alla OCDPC in argomento.
- Art. 5.** La presente disposizione sarà pubblicata con le applicazioni dell'art. 20 del D.lgs n. 36/2023 e del D.lgs.33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario Direttivo
(ing. Mattia Lombardo)

Il Dirigente del Servizio S.15
(arch. Biagio Bellassai)



Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia
Preposto all'Ufficio del Commissario Delegato
O.C.D.P.C. n. 1014 del 25/07/2023
(Ing. Salvatore Cocina)

SALVATORE
COCINA
REGIONE
SICILIANA
11.09.2026
07:31:44
GMT+02:00

