

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA**

DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA

SERVIZIO 6 - INDIRIZZO STRATEGICO, VIGILANZA E CONTROLLO DEGLI ENTI -RETI IRRIGUE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato giusto R.D. Lgs. 15 maggio 1946 n° 455;
- VISTO** il R.D. 13/02/1933, n. 215 - Nuove norme per la bonifica integrale;
- VISTA** la L.R. 25/05/1995, n. 45 - Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari;
- VISTA** la L.R. 07/03/1997, n. 6, art. 32 - Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio;
- VISTA** la L.R. 08/07/1977, n. 47 - Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana;
- VISTA** la L.R. 30/12/1977, n. 106 - Norme provvisorie in materia di bonifica;
- VISTA** la L.R. 6 aprile 1981, n. 49 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 dicembre 1977, n. 106, recante norme provvisorie in materia di bonifica;
- VISTA** la L.R. 15/05/2000, n. 10 – Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii. - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 17/06/2019 n.12 concernente “*Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 Dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3 della L.R. 17/03/2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n° 6 e s.m.i*”, pubblicato nella GURS del 17/07/2019 n. 33;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 730 del 17/02/2025 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura al Dott. Fulvio Bellomo, in esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 47 del 14/02/2025
- VISTO** il D.D.G. n. 2105 del 16/05/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 6 – Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue, al Dott. Dimino Giuseppe far data dal 22/05/2023;
- VISTA** la nota prot. n. 41367 del 25/02/2025 con la quale il Dirigente Generale di questo dipartimento, Dott. Fulvio Bellomo, in riferimento al suddetto D.D.G. n. 2105/23, ha affidato al Dott. Giuseppe Dimino, nella qualità di Dirigente del Servizio – “*Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti-Reti Irrigue*”, fino alla scadenza dell’incarico,

la gestione dei capitoli di spesa di competenza del Servizio stesso, ivi compresa la gestione del capitolo di spesa 542078 (Cod. U.2.02.02.01.001) relative a “*Spese per la manutenzione straordinaria delle opere di bonifica finalizzate all’attuazione delle misure preventive e di mitigazione dei fenomeni di criticità idrica in Sicilia*”;

VISTA la L.R. n.1 del 05/01/2026 “Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028;

VISTA la L.R. n.2 del 05/01/2026 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028”;

VISTA la deliberazione 13 del 12/01/2026 della Giunta regionale “*Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori*”;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 127 del 06.05.2025, con cui è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, lo stato di crisi e di emergenza regionale, per la durata di mesi dodici, su tutto il territorio regionale, per la salvaguardia del settore agricolo e zootecnico della Regione Siciliana ed è stato nominato, quale Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti all'uopo necessari, ai sensi del predetto articolo 3, comma 4, lett. b) della legge regionale n. 13/2020, il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale dell'Agricoltura con il compito di individuare interventi strutturali nel settore di interesse agricolo da eseguire con urgenza per fronteggiare la carenza idrica, interventi per la salvaguardia degli allevamenti zootecnici e interventi per la salvaguardia delle produzioni agricole;

VISTO il D.R.S. n. 7672 del 17/09/2025, con il quale è stato finanziato e disposto l’impegno del progetto, relativo ai “*Lavori di adeguamento strutturale del canale di Q. 100 Catania – I Lotto*” - CUP G58B25000140002, a valere sul cap. 542092, (Cod. U.2.02.02.01.001) a favore del Consorzio di Bonifica 9 Catania, P.I. e C.F. 93079890872, per l’importo di € 1.265.834,24, avente il seguente Quadro Economico:

Voce	<u>Quadro Economico di Progetto</u> <i>Lavori di adeguamento strutturale del canale di Q. 100 Catania – I Lotto.</i> <i>CUP: G58B25000140002</i>	Importi €
a.1	1_Risanamenti e Rinforzi	689.720,75 €
a.2	2_Protezione e Impermeabilizzazione	164.428,82 €
a.3	3_Sicurezza e Opere Provvisionali	113.945,50 €
A)	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	968.095,07 €
Abis	<i>DI CUI MANODOPERA (già incl. in TOT. LAVORI)</i> IMPORTO DEI LAVORI RIBASSABILE (netto SIC)	285.801,22 € 854.149,57 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	IVA 10% su Lavori (a.1)	96.809,51 €
b.2	Incentivi 2% su Lavori - art. 45 D.Lgs n. 36/2023 "Codice appalti"	19.361,90 €
b.3	Imprevisti (<10% sul Totale dei lavori)	82.288,08 €
	Competenze profess. per D.L. e C.S.E. <i>*vedasi schema competenze all.-</i>	
b.4.1	<i>to</i>	37.919,24 €
b.4.2	Cassa al 4% su b.4.1	1.516,77 €
b.4.3	IVA al 22% su b.4.1 e b.4.2	8.675,92 €
	Competenze profess. per Collaudo Tec.-Amm. <i>*vedasi schema compe-</i>	
b.5.1	<i>tenze all.to</i>	3.812,85 €
b.5.2	Cassa al 4% su b.5.1	152,51 €

b.5.3	IVA al 22% su b.5.1 e b.5.2	872,38 €
b.6.1	Competenze professionali per Supporto al RUP	0,00 €
b.6.2	Cassa al 4% su b.6.1	0,00 €
b.6.3	IVA al 22% su b.6.1 e b.6.2	0,00 €
b.7.1	Oneri di accesso in discarica	15.000,00 €
b.7.2	IVA al 22% su b.7.1	3.300,00 €
b.8.1	Indagini geognostiche e geotecniche (eventuali)	7.500,00 €
b.8.2	IVA al 22% su b.8.1	1.650,00 €
b.9	Indennità per occupazione temporanea	0,00 €
b.10	Contributo ANAC	880,00 €
b.11	Spese per pubblicità dei bandi	5.000,00 €
b.12	Spese per accertamenti di laboratorio (eventuali)	5.000,00 €
b.13	Spese per allacci ai pubblici servizi	0,00 €
b.14	Pareri, Autorizzazioni Enti	3.000,00 €
b.15	Assicurazioni e servizi strumentali	5.000,00 €
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	297.739,17 €
	IMPORTO TOTALE	1.265.834,24 €

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario del CB9 CT n. 198 del 27/11/2025, di aggiudicazione lavori all'operatore economico G.F. Costruzioni srl, con sede legale in Santa Venerina (CT), via Mazzini snc, P.I. 04408900878;

VISTO il D.R.S. n. 1131 del 23/02/2026, con il quale è stata disposta la liquidazione ed il pagamento, in favore del Consorzio di Bonifica 9 Catania, della somma di € 197.308,98 IVA compresa, per il pagamento dell'Anticipazione contrattuale;

VISTO il D.R.S. n. 3812 del 18/06/2026 con il quale questo Servizio ha preso atto della perizia di Variante e suppletiva in corso d'opera relativa ai "Lavori di adeguamento strutturale del canale di Q. 100 Catania – I Lotto - CUP: G58B25000140002", redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi del combinato disposto di cui al comma 1 lettera c) punto 3) e comma 2 dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2026 e ss.mm.ii., non comportante maggiori oneri per l'Amministrazione regionale ed approvata dal CB Consorzio di Bonifica 9 Catania con Delibera del Commissario Straordinario n. 83 del 29/05/2026 e ha autorizzato il nuovo quadro economico rideterminato come di seguito:

NUOVO QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE E SUPPLETIVA (D.R.S. n. 3812 del 18/06/2026)				
A)	IMPORTO DEI LAVORI	Progetto Esecutivo	Post-Gara (ribasso 8,340%)	Variante con ribasso (8,340%)
A.1)	Importo dei lavori a misura al netto degli O.S.	854.149,57	782.913,50	1.028.563,84
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	113.945,50	113.945,50	90.871,95
	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A [(A.1)+A.2)]	968.095,07	896.859,00	1.119.435,79
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1	IVA 10% su lavori (A.1)	96.809,51	89.685,90	111.943,58
b.2	Incentivi 2% su lavori lordi di variante (€ 1.213.023,20) - art. 45 D.lgs 36/2023 "Codice Appalti"	19.361,90	19.361,90	24.260,46
b.3	Imprevisti (<10% sul totale di lavori)	82.288,08	82.288,08	244,41
b.4.1	Competenze professionali per D.L. e C.S.E.	37.919,24	37.919,24	0,00
b.4.2	Cassa 4% su b.4.1	1.516,77	1.516,77	0,00

b.4.3	IVA al 22% su b.4.1 e b.4.2	8.675,92	8.675,92	0,00
b.5.1	Competenze per collaudo Tecnico-Amministrativo	3.812,85	3.812,85	0,00
b.5.2	Cassa 4% su b.5.1	152,51	152,51	0,00
b.5.3	IVA al 22% su b.5.1 e b.5.2	872,38	872,38	0,00
b.6.1	Competenze professionali per supporto al RUP			0,00
b.6.2	Cassa 4% su b.6.1			0,00
b.6.3	IVA al 22% su b.6.1 e b.6.2			0,00
b.7.1	Oneri di accesso in discarica	15.000,00	15.000,00	7.000,00
b.7.2	IVA al 22% su b.7.1	3.300,00	3.300,00	1.540,00
b.8.1	Indagini geognostiche e geotecniche	7.500,00	7.500,00	0,00
b.8.2	IVA al 22% su b.8.1	1.650,00	1.650,00	0,00
b.9	Indennità per occupazione temporanea			0,00
b.10	Contributo ANAC	880,00	880,00	410,00
b.11	Spese per pubblicità dei bandi	5.000,00	5.000,00	0,00
b.12	Spese per accertamenti di laboratorio	5.000,00	5.000,00	1.000,00
b.13	Spese per allacci ai pubblici servizi			0,00
b.14	Pareri, Autorizzazioni Enti	3.000,00	3.000,00	0,00
b.15	Assicurazioni e servizi strumentali	5.000,00	5.000,00	0,00
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE	297.739,17	368.975,24	146.398,45
	<i>Economie derivanti da ribasso d'asta IVA compresa</i>	-	78.359,69	0,00
	TOTALE GENERALE INTERVENTO	1.265.834,24	1.265.834,24	1.265.834,24

VISTO il D.R.S. n. 4020 del 25/06/2026 con il quale questo Servizio ha disposto la liquidazione ed il pagamento, in favore del Consorzio di Bonifica 9 Catania P.I. e C.F. 93079890872, IBAN: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, della somma complessiva di € 460.218,01 di cui € 418.380,01 quale imponibile ed € 41.838,00 per IVA al 10 % da versare all'erario, per il pagamento della Fattura n. 13 del 31/03/2026 emessa dall'impresa G.F. Costruzioni Srl a saldo del Certificato di pagamento N. 1 del 30/03/2026 relativo ai *“Lavori di adeguamento strutturale del canale di Q. 100 Catania – I Lotto” - CUP G58B25000140002*, sul capitolo 542092 (Cod. U.2.02.02.01.001), impegno n. 6-2026 del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea.

VISTA la nota prot. n. 11458 del 09/07/2026 con la quale il Consorzio di Bonifica 9 Catania ha richiesto l'accreditamento dell'importo pari ad € 542.848,06 IVA compresa, per la liquidazione del Certificato di pagamento N. 2 del 06/07/2026 di € 542.848,06 IVA compresa, comunicando il seguente IBAN su cui effettuare il trasferimento delle somme: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

PRESO ATTO della seguente documentazione trasmessa dal Consorzio di Bonifica 9 Catania, allegata alla richiesta di liquidazione e pagamento del Certificato di pagamento N. 2:

- Libretto delle misure n. 1 relativo al 2° S.A.L. del 06/07/2026;
- Registro di contabilità 2° S.A.L. del 06/07/2026;
- Sommario del registro di contabilità 2° S.A.L. 06/07/2026;
- S.A.L. n. 2 del 06/07/2026 (per i lavori a tutto il 06/07/2026);
- Certificato di pagamento N. 2 del 06/07/2026;
- Fattura n. 36 del 06/07/2026 2° S.A.L. della Ditta G.F. COSTRUZIONI Srl di € 542.848,06;
- Verifica AdE di non inadempienza ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 n. 202600006524663 del 09/02/2026, acquisito al prot. n. 11453 del 09/07/2026 del CB 9 CT;

- Durc Inail prot. 54451926 del 08/06/2026 valido sino al 06/10/2026 attestante la regolarità contributiva dell'impresa G.F. Costruzioni srl;
- Identificazione conto corrente bancario.
- Mandato di pagamento n. 727 del precedente S.A.L del 27/07/2026 (pagamento Certificato N. 1);
- Mandato di pagamento n. 750 del precedente S.A.L del 14/08/2026 (pagamento IVA 1° SAL);
- Quietanze di pagamento.

CONSIDERATA corretta l'applicazione dell'aliquota IVA al 10 % ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che, secondo la normativa vigente, il RUP è l'unico responsabile di quanto dichiarato;

RITENUTO di dover procedere, a seguito dell'avvenuta verifica della documentazione agli atti del Servizio 6, alla liquidazione, nei confronti del Consorzio, dell'importo pari ad € 542.848,06 IVA compresa, per il pagamento del Certificato di pagamento N. 2 del 06/07/2026, con accreditamento sul conto intestato al Consorzio di Bonifica 9 Catania, P.I. e C.F. 93079890872, con IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

VISTA la circolare della Ragioneria Generale della Regione n. 11 del 25/05/2018 che fornisce le prime indicazioni in merito all'applicazione dell'art. 21 della L.R. n°8/18;

VISTA la Circolare n. 13 del 28/09/2020 della Ragioneria Generale della Regione – Direttive in tema di controlli amministrativo-contabili;

VISTO il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33, artt. 22, 26 e 27;

VISTA la L.R. del 12 agosto 2014 n. 21 Art. 68 – “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;

VISTA la nota prot. n. 312851 del 14/04/2021 della Ragioneria Generale della Regione;

VISTA la Circolare n. 11 del 01/07/2021 e la Circolare integrativa n. 17 del 10/12/2021 dell'Assessorato regionale dell'Economia relative all'art. 9 della L.R. n.9 del 15 aprile 2021”;

A TERMINI delle vigenti disposizioni,

D E C R E T A

ART. 1

In conformità alle premesse, che si intendono integralmente riportate, si dispone la liquidazione ed il pagamento, in favore del Consorzio di Bonifica 9 Catania **P.I. e C.F. 93079890872, IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, della somma complessiva di € **542.848,06** di cui € 493.498,24 quale imponibile ed € 49.349,82 per IVA al 10 % da versare all'erario, per il pagamento della fattura n. 36 del 06/07/2026 emessa dall'impresa G.F. Costruzioni srl a saldo del Certificato di pagamento N. 2 del 06/07/2026 relativo ai **“Lavori di adeguamento strutturale del canale di Q. 100 Catania – I Lotto” - CUP G58B25000140002**, sul capitolo **542092** (Cod. U.2.02.02.01.001), **impegno n. 6-2026** del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea.

ART. 2

Il presente decreto, ai sensi della Legge Regionale 12 agosto 2014 n. 21 Art. 68 – “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”, sarà trasmesso al responsabile

del procedimento di pubblicazione sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione.

ART. 3

L'obbligazione giuridica scade nell'esercizio finanziario in corso.

ART. 4

I dati personali in possesso del Dipartimento Agricoltura, necessari per l'emissione di questo decreto, verranno trattati ai sensi del Regolamento privacy U.E. 2016/679 così come da informativa pubblicata sul sito del Dipartimento.

ART. 5

Tutti gli atti giustificativi del presente decreto, in conformità alla circolare n. 13 del 28/09/2020 della Ragioneria Generale della Regione, sono conservati in originale agli atti di questo Servizio.

ART. 6

Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9.

Palermo, 13/10/2026

Il Dirigente del Servizio
Dott. Giuseppe Dimino F.TO