



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 3° *Infrastrutture in materia di trasporto aereo e su rotaia –
Infrastrutture in materia di mobilità urbana, parcheggi e sistemi a guida vincolata. Autoporti*

Realizzazione del “Parcheggio di interscambio a raso S. Cosimo”, nel Comune di Messina

Codice Unico Progetto (CUP): F43J19000240002

DECRETO DI RIDUZIONE IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME E DI CHIUSURA INTERVENTO.

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Viste le LL.RR. 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2 e ss.mm.ii. recanti norme sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana;

Visto la Legge regionale n. 47 dell'8/07/1977, e ss.mm.ii. - Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;

Vista la L.R. 15 maggio 2000, nr.10, concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione, e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;

Visto l'art. 11 della L.R. 13/01/2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 01/01/2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopracitato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;

Visto l'art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014, n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma6, della Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, secondo cui i decreti dirigenziali conclusivi di procedimenti amministrativi devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione;

Visto il D. Lgs. 27 dicembre 2019, n.158 “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli”;

Vista le Circolari n. 11 del 01/07/2021, n. 17 del 10/12/2021 e n. 9 del 20/06/2022 dell'Assessorato Regionale all'Economia relative al “Protocollo d'intesa per l'interscambio dei flussi documentali”;

Visto il Decreto Presidenziale n. 9 del 05/04/2022, concernente il “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3 della L.R. n. 3 del 17/03/2016”;

Vista la Circolare del Dipartimento Regionale del Bilancio e Tesoro n. 23 prot. 156284 del 27/12/2023 avente come oggetto “Prime indicazioni sulle modalità di trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali attraverso la nuova procedura contabile SCORE (Entrata e spesa)”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 451 del 13/02/2023, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 87 del 10/02/2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti all'Arch. Salvatore Lizzio e il D.P. Reg. nr. 4351/FP del 27/09/2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 12/09/2024, all'Arch. Salvatore Lizzio è stato prolungato il servizio e l'incarico di Dirigente Generale dello stesso Dipartimento fino al 31 dicembre 2026;

Visto	il D.D.G. 1575 del 13/06/2022 con il quale alla Dott.ssa Belinda Vacirca è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 3 "Infrastrutture in materia di trasporto aereo e su rotaia – Infrastrutture in materia di mobilità urbana, parcheggi e sistemi a guida vincolata – Autoporti" del Dipartimento I.M.T. a far data dal 16/06/2022;
Visto	il D.D.G. n. 4905 del 21/12/2022 di approvazione del Contratto individuale di lavoro di Dirigente del Servizio 3 "Infrastrutture in materia di trasporto aereo e su rotaia – Infrastrutture in materia di mobilità urbana, parcheggi e sistemi a guida vincolata – Autoporti", stipulato in data 21/12/2022 tra il Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti e la dott.ssa Belinda Vacirca con decorrenza 16/06/2022 e scadenza 31/12/2024;
Visti	gli atti aggiuntivi di proroga del suddetto contratto, recepiti con DD.DD.GG. n. 4709 del 31/12/2024, n. 2052 del 02/07/2025, n. 7 del 07/01/2026, nonché il D.D.G. n. 1466 del 22/06/2026, che hanno disposto il differimento del termine di scadenza al 31/12/2026, ovvero fino alla definizione del processo di riorganizzazione qualora il relativo Regolamento entri in vigore anteriormente;
Vista	la Circolare n. 2 del Dipartimento regionale del Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale – Servizio S05 "Tesoro", prot. n.1450 del 22.01.2025, recante disposizioni sull'emissione dei mandati di pagamento in modalità "Girofondi da Tesoreria unica" con utilizzo dei nuovi codici IBAN operativi, a decorrere dal 27/01/2025 sul Sistema informativo contabile SCORE;
Visto	la legge regionale n. 1 del 05/01/2026 "Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 2 del 9 gennaio 2026;
Visto	la L.R. n. 2 del 05/01/2026 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 2 del 9 gennaio 2026;
Vista	la L.R. n. 12 del 16/12/2011 "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture. Recepimento del D. lgs 12 aprile 2006 n. 163 e del DPR 5 ottobre 2010 n. 207";
Visto	l'art. 24 della LR. 17/05/2016 n. 8 recante modifiche alla L.R. 11/2012 per l'effetto dell'entrata in vigore del D. lgs 18/04/2016 n. 50;
Visto	il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" ed il successivo D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs n. 50 del 18/04/2016" e ss.mm.ii.;
Viste	le note prott. nn. 66810/D01 del 07/12/2009 e 9869/D1 del 20/02/2012, dell'Assessorato regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione, con le quali sono state comunicate le somme trasferite dallo Stato alla Regione per l'attuazione del programma di spesa di cui agli artt. 3 e 6 della Legge 122/1989, le cui economie potevano essere destinate alla riprogrammazione per la realizzazione di nuovi parcheggi;
Vista	la Legge regionale del 17 marzo 2016, n. 3, che all'articolo 47 prevede l'attuazione di un "Programma regionale di investimenti per la realizzazione di parcheggi di interscambio nelle città Metropolitane di Palermo, Catania e Messina e nei comuni superiori a 30.000 abitanti nonché nei comuni sedi di porti inseriti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica";
Vista	la Legge regionale dell'8 maggio 2018, n. 8, che all'articolo 96 ha approvato la parziale modifica dell'articolo 47 della L.r. n. 3/2016, per cui l'attuazione degli interventi è riferita ad un "Programma regionale di investimenti per la realizzazione di parcheggi di interscambio nei comuni di Palermo, Catania e Messina e nei comuni con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti nonché nei comuni sedi di porti inseriti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica";
Visto	il comma 3 dell'articolo 96, della citata Legge regionale dell'8 maggio 2018, n. 8, con il quale è stato disposto che il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti dovrà predisporre due appositi avvisi per la realizzazione di parcheggi di interscambio rivolti uno ai tre comuni di Palermo, Catania e Messina, ed il secondo ai comuni isolani con popolazione superiore a 30.000 abitanti nonché nei comuni sedi di porti inseriti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica;
Vista	la Legge regionale n. 22 del 29 novembre 2018, che all'articolo 1, comma 1, lettera c), prevede che il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, emetta apposito avviso rivolto anche ai "Comuni di Palermo, Catania e Messina", prevedendo inoltre l'introduzione di ulteriori disposizioni per la realizzazione dei parcheggi in questione;
Considerato	che a seguito dell'approvazione ed emanazione dell'apposito bando pubblico, giusta D.D.G. n. 1845 del 10/07/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 32 del 27/07/2018, e successive integrazioni, alla acquisizione della documentazione richiesta

nell'avviso, all'esame ed alla valutazione della stessa, è stato dapprima redatto un programma provvisorio (DDG n. 2705 del 22/10/2019) e, successivamente, è stato emanato il D.D.G. n. 3225 del 27/11/2019 con il quale è stato approvato il programma definitivo dei progetti per l'attuazione di una linea di intervento in favore del "Comune di Messina", finalizzato a promuovere la realizzazione di parcheggi di interscambio per favorire il decongestionamento dei centri urbani e l'interscambio con i sistemi di trasporto collettivo urbano ed extraurbano, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico;

Considerato che tra gli interventi inseriti nel citato D.D.G. n. 3225/2019, è prevista anche la realizzazione del "Parcheggio di interscambio a raso S. Cosimo", nel Comune di Messina, per un costo totale del progetto pari ad € 738.500,00 a valere sui fondi di cui alla L.r. 3/2016, art. 47, e ss.mm.ii.;

Visto il D.D.G. n. 4218 del 10/12/2020, assunto al protocollo della Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità al n. 115459 del 28/12/2020, con il quale è stato disposto il finanziamento ed il contestuale impegno delle somme per la realizzazione del "Parcheggio di interscambio a raso S. Cosimo", nel Comune di Messina, CUP: F43J19000240002, per un costo totale del progetto pari a € 738.500,00 a valere sui fondi di cui alla L.r. 3/2016, art. 47, e ss.mm.ii., come da quadro economico di seguito riportato:

Quadro Economico		
A	Lavori a misura	
A1)	Importo Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 580.579,92
A2)	Lavori in economia	€ 1.000,00
A3)	Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 22.914,09
A4)	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 604.494,01
B	Importo somme a disposizione	
B01)	Imprevisti	€ 5.805,80
B02)	Oneri di accesso alla discarica compresa I.V.A.	€ 10.980,00
B03)	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 1.500,00
B04)	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 4.000,00
B05)	Incentivi di cui all'art.113 del D.lgs. n. 50/2016	€ 3.675,32
B06)	Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza, DL, supporto al RUP e collaudo	€ 22.779,28
B07)	Accantonamento per aumento dei prezzi del materiale	€ 1.208,99
B08)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, verifiche e prove di esercizio ed altri collaudi specialistici (I.V.A. al 22% inclusa)	€ 5.109,12
B09)	Spese per attività di consulenza specialistica relativa all'analisi dello stato di salute delle specie arboree e definizione degli interventi più idonei alla sistemazione dell'apparato radicale	€ 2.000,00
B10)	Canone quinquennale sistema di gestione Cloud (e Tessere) colonnine ricarica veicoli elettrici	€ 10.000,00
B11)	I.V.A. sui lavori (10% di A)	€ 60.449,40
B12)	INARCASSA su spese tecniche	€ 911,17
B13)	IVA su spese tecniche	€ 5.211,90
B14)	Contributo a favore ANAC	€ 375,00
	B) TOTALI SOMME A DISPOSIZIONE	€ 134.005,99
	IMPORTO COMPLESSIVO Q.T.E. (A4+B)	€ 738.500,00

Vista la Determinazione a contrarre n. 7938 del 13/09/2021 del dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina;

Vista la Determinazione n. 8394 del 28/09/2021 con la quale il dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina ha rettificato la precedente Determinazione n. 7938/2021;

Visti i Verbali di Gara n. 1 del 12/10/2021, n. 2 del 13/10/2021 e n. 3 e 4 del 14/10/2021;

Vista la Determinazione n. 10272 del 24/11/2021 con la quale il dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici

del Comune di Messina ha preso atto dei verbali di gara, a seguito della procedura aperta di gara di cui all'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, ed ha aggiudicato l'appalto dei lavori del parcheggio scambiatore in parola, alla ditta ING.DUE S.R.L. con sede in Agrigento, che ha offerto un ribasso d'asta del 29,797%, corrispondente ad un importo contrattuale pari ad € 431.200,64 oltre IVA compresi gli oneri della sicurezza per € 22.914,09;

Vista

la Determinazione n. 2871 del 04/04/2022 con la quale il dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina ha rettificato la precedente Determinazione n. 10272/2021, limitatamente ad alcune voci di spesa del quadro economico, mantenendo la validità nelle restanti parti, giusta quadro economico di seguito riportato:

Quadro Economico Post Gara			
A	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (comprensivo dei lavori per l'attuazione dei piani di sicurezza)		
A1	Lavori a misura	€ 580.579,92	
A2	Per Lavori in economia	<u>€ 1.000,00</u>	
	Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 581.579,92	
	Ribasso del 29,797%	<u>€ 173.293,38</u>	
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 408.286,55	
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta come da computo	<u>€ 22.914,09</u>	
	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€ 431.200,64	€ 431.200,64
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B01	Imprevisti	€ 5.805,80	
B02	Oneri di accesso alla discarica compresa I.V.A.	€ 10.980,00	
B03	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 1.500,00	
B04	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 4.000,00	
B05	Incentivi di cui all'art.113 del D.lgs. n. 50/2016	€ 3.675,32	
B06	Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza, DL, supporto al RUP e collaudo	€ 22.779,28	
B07	Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali	€ 1.208,99	
B08	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, verifiche e prove di esercizio ed altri collaudi specialistici (I.V.A. al 22% inclusa)	€ 5.109,12	
B09	Spese per attività di consulenza specialistica relativa all'analisi dello stato di salute delle specie arboree e definizione degli interventi più idonei alla sistemazione dell'apparato radicale	€ 2.000,00	
B10	Canone quinquennale sistema di gestione Cloud (e Tessere) colonnine ricarica veicoli elettrici	€ 10.000,00	
B11	I.V.A. 10% sul totale complessivo dei lavori	€ 43.120,06	
B12	Inarcassa su spese tecniche	€ 911,17	
B13	I.V.A. su spese tecniche	€ 5.211,90	
B14	Contributo ANAC	€ 375,00	
	Quota C.P.T.	€ 17.329,34	
	B) TOTALI SOMME A DISPOSIZIONE	€ 134.005,98	€ 134.005,98
	IMPORTO DEL PROGETTO A+B		€ 565.206,62
C	Economie		
	Ribasso d'asta del 29,797%	€ 173.293,38	
	Importo Totale Economie	€ 173.293,38	€ 173.293,38
	Totale finanziamento originario		€ 738.500,00

Considerato che il capitolo 672485 del Bilancio della Regione Siciliana, sul quale è imputata la spesa per la realizzazione dell'opera in questione, ha destinazione vincolata, si rende pertanto necessario dovere stralciare dalle somme a disposizione dell'Amministrazione, di cui al quadro economico sopra riportato, la voce "Quota CPT", pari ad € 17.329,34. Conseguentemente tale importo, essendo a carico del Comune di Messina, costituisce economia di spesa sul Capitolo di Spesa 672485 del Bilancio della Regione Siciliana;

Visto il Verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge del 27/05/2022;

Visto il Verbale di consegna definitiva dei lavori del 26/06/2022;

Visto il Contratto di appalto stipulato in data 03/08/2022, Repertorio n. 4570/2022, registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina al numero 13978 in data 11/08/2022 Serie 1T, di affidamento dei lavori in argomento alla ditta ING.DUE S.R.L. con sede in Agrigento, via Elicone n. 7, per l'importo complessivo di € 431.200,64 oltre IVA compresi gli oneri della sicurezza per € 22.914,09, avendo offerto un ribasso del 29,797% sull'importo a base d'asta di € 581.579,92;

Vista la Dichiarazione prot. n. 0196552 del 04/08/2022, di concreto inizio dei lavori in data 02/08/2022;

Vista la nota prot. n. 178391 del 18/05/2026, integrata con la nota prot. n. 225527 del 02/07/2026, con le quali il Dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina ha trasmesso gli atti di contabilità finale;

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori del 13/03/2023;

Visto lo stato finale dei lavori del 31/10/2024;

Vista la Relazione del D.L. sul conto finale del 09/2024;

Visto il Certificato di regolare esecuzione del 12/05/2025 sottoscritto dall'impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento, con il quale viene certificato che i lavori per la realizzazione dell'intervento in argomento, sono stati regolarmente eseguiti in conformità al contratto d'appalto dalla ditta ING.DUE S.R.L. con sede in Agrigento, via Elicone n. 7;

Vista la Determinazione n. 8084 del 12/09/2025 con la quale il Dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici, Servizio – Amministrativi di Supporto e Coordinamento del Comune di Messina ha approvato gli atti di Contabilità finale ed il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento ed ha preso atto del Quadro Economico Finale di seguito riportato:

Quadro Economico Finale			
A	Lavori a misura		
A1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 572.886,27	
A2	Per Lavori in economia	<u>€ 1.000,00</u>	
	Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 573.886,27	
	Ribasso del 29,797%	<u>€ 171.000,89</u>	
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 402.885,38	
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta come da computo	<u>€ 22.912,78</u>	
	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€ 425.798,16	€ 425.798,16
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B01	Imprevisti	€ 0,00	
B02	Oneri di accesso alla discarica compresa I.V.A.	€ 8.187,18	
B03	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00	
B04	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00	
B05	Incentivi di cui all'art.113 del D.lgs. n. 50/2016	€ 4.255,64	
B06	Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza, DL, supporto al RUP e collaudo	€ 21.950,65	
B07	Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali	€ 0,00	

B08	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, verifiche e prove di esercizio ed altri collaudi specialistici (I.V.A. al 22% inclusa)	€ 0,00	
B09	Spese per attività di consulenza specialistica relativa all'analisi dello stato di salute delle specie arboree e definizione degli interventi più idonei alla sistemazione dell'apparato radicale	€ 0,00	
B10	Canone quinquennale sistema di gestione Cloud (e Tessere) colonnine ricarica veicoli elettrici	€ 0,00	
B11	I.V.A. 10% sul totale complessivo dei lavori	€ 42.579,82	
B12	Inarcassa su spese tecniche	€ 878,02	
B13	I.V.A. su spese tecniche	€ 5.022,31	
B14	Contributo ANAC	€ 375,00	
B15	Aggiornamento prezzi Art. 26 del DL 50/2022 al netto del ribasso d'asta del 29,797% (90%) compreso IVA	<u>€ 72.011,02</u>	
	B) TOTALI SOMME A DISPOSIZIONE	€ 155.259,63	<u>€ 155.259,63</u>
	IMPORTO DEL PROGETTO A+B		€ 581.057,79
C	Economie		
	Quota C.P.T. (15%) a carico del Comune di Messina	€ 17.329,34	
	Economie del Quadro Economico Finale	<u>€ 140.112,87</u>	
	Importo Totale Economie	€ 157.442,21	<u>€ 157.442,21</u>
	Totale finanziamento originario		€ 738.500,00

- Vista la Dichiarazione del 11/05/2026, allegata alla nota prot. n. 225527/2026, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento attesta che per la realizzazione del parcheggio in questione non è stata inoltrata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alcuna richiesta per l'aumento dei costi dei materiali, ex art. 26 del D.L. 50/2022;
- Visto il D.R.S. n. 1445 del 20/06/2023, assunto al protocollo della Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità al n. 65123 del 31/07/2023, con il quale lo scrivente Dipartimento ha disposto la liquidazione e il pagamento della somma di € 5.331,65, per la realizzazione del parcheggio scambiatore in parola;
- Visto il D.R.S. n. 1878 del 31/07/2023, assunto al protocollo della Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità al n. 82584 del 08/08/2023, con il quale lo scrivente Dipartimento ha disposto la liquidazione e il pagamento della somma di € 143.593,73 per la realizzazione del parcheggio scambiatore in parola;
- Visto il D.R.S. n. 3486 del 29/11/2023, assunto al protocollo della Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità al n. 138072 del 31/12/2023, con il quale lo scrivente Dipartimento ha disposto la liquidazione e il pagamento della somma di € 324.940,00 per la realizzazione del parcheggio scambiatore in parola;
- Considerato pertanto che a valere sul Capitolo di Spesa 672485 del Bilancio della Regione Siciliana, mediante i suddetti Decreti è stata disposta la liquidazione complessiva di € 473.865,38 in favore del Comune di Messina, per la realizzazione del parcheggio scambiatore in argomento, come da seguente prospetto riepilogativo:

Decreti	Data	Mandati
D.R.S. n. 1445	20/06/2023	€ 5.331,65
D.R.S. n. 1878	31/07/2023	€ 143.593,73
D.R.S. n. 3486	29/11/2023	€ 324.940,00
Totale mandati		€ 473.865,38

- Vista la nota n. 178292 del 18/05/2026 con la quale l'Amministrazione Comunale di Messina ha chiesto, per la realizzazione del parcheggio scambiatore in argomento, l'accreditamento della complessiva somma di € 107.192,41, con allegati la documentazione comprovante le obbligazioni sorte per i

pagamenti qui di seguito specificati:

- Liquidazione per il pagamento per l'attività di assistenza al RUP a favore dell'arch. Giovanni Rizzo per € 324,38, con i seguenti allegati: Determinazione n. 4061 del 8/05/2020 del Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina, Disciplinare n. 33/S.T. del 19/06/2020 per il conferimento di incarico di supporto al RUP del Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina, Determinazione di liquidazione n. 7151 del 24/08/2020 del Dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina, Fattura n. 7 del 15/07/2020;

- Liquidazione relativa all'attività di Progettazione esecutiva, Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza a favore dell'ing. Antonio Pio D'Arrigo per € 21.272,44, con allegati: Determinazione n. 9742 del 27/12/2019 del Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina, Disciplinare n. 34/S.T. del 19/06/2020 per il conferimento di incarico di Progettazione esecutiva, Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza, Determinazione di liquidazione n. 2295 del 17/03/2025 del Dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici, Servizio – Amministrativi di Supporto e Coordinamento del Comune di Messina, Fattura n. FPA 15_24 del 11/12/2024, Mandato di pagamento n. 3202 del 18/03/2025, Reversale di incasso n. 7773 del 18/03/2025, Determinazione di liquidazione n. 2731 del 24/03/2025 del Dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici, Servizio – Amministrativi di Supporto e Coordinamento del Comune di Messina, Fattura n. FPA 1_26 del 13/01/2026, Mandato di pagamento n. 2231 del 25/03/2026, Reversale di incasso n. 4740 del 25/03/2026;

- Liquidazione saldo oneri di accesso in discarica alla ditta esecutrice dei lavori ING.DUE S.R.L. con sede in Agrigento, per complessivi € 8.187,18 (imponibile € 6.710,80 ed IVA del 22% € 1.476,38), con i seguenti allegati: Determinazione di liquidazione n. 6165 del 07/07/2025 del Dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici, Servizio – Amministrativi di Supporto e Coordinamento, del Comune di Messina, Fattura n. 22 del 06/05/2025, Mandato di pagamento n. 7621 del 10/07/2025, Reversale di incasso n. 32590 del 10/07/2025;

- Liquidazione relativi al compenso incentivi per € 4.255,64, con allegati: Regolamento comunale di Messina per l'erogazione degli incentivi approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 583 del 10/08/2017, Determinazione n. 4258 del 18/05/2023 del Dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici, Servizio – Amministrativi di Supporto e Coordinamento, del Comune di Messina, Determinazione n. 829 del 02/02/2026 di liquidazione del Dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici, Servizio – Amministrativi di Supporto e Coordinamento, del Comune di Messina;

- Liquidazione S.A.L. n. 1 bis per € 43.945,70 (imponibile € 39.950,64 ed IVA del 10% € 3.995,06), dei lavori in argomento alla ditta ING.DUE S.R.L. con sede in Agrigento, con allegati: S.A.L. n. 1 bis a tutto il 24/10/2022, Certificato di pagamento n. 1 bis del 19/01/2023, Fattura n. 29 del 01/02/2023, Determinazione di liquidazione n. 3761 del 03/05/2023 del Dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici, Servizio – Amministrativi di Supporto e Coordinamento del Comune di Messina, Quietanza n. 4123 del 09/05/2023, Reversale di incasso n. 32620 del 09/05/2023;

- Liquidazione S.A.L. n. 2 bis per € 28.065,31 (imponibile € 25.513,92 ed IVA del 10% € 2.551,39), dei lavori in argomento alla ditta ING.DUE S.R.L. con sede in Agrigento, con allegati: S.A.L. n. 2 bis a tutto il 10/03/2023, Certificato di pagamento n. 2 bis del 20/07/2023, Fattura n. 82 del 26/07/2023, Determinazione di liquidazione n. 10854 del 27/12/2023 del Dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici, Servizio – Amministrativi di Supporto e Coordinamento del Comune di Messina, Mandato di pagamento n. 15416 del 28/12/2023, Reversale di incasso n. 5410 del 28/12/2023;

- Liquidazione rata di saldo per € 1.141,76 (imponibile € 1.037,96 ed IVA del 10% € 103,80), dei lavori in argomento alla ditta ING.DUE S.R.L. con sede in Agrigento, con allegati: Determinazione di liquidazione n. 9051 del 10/10/2025 del Dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici, Servizio – Amministrativi di Supporto e Coordinamento del Comune di Messina, Fattura n. 29 del 11/06/2025, Mandato di pagamento n. 10428 del 13/10/2025, Reversale di incasso n. 42142 del 13/10/2025;

Vista la Dichiarazione del 11/05/2026, allegata alla nota prot. n. 178391/2026, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di realizzazione del parcheggio di interscambio a raso San Cosimo, attesta l'avvenuta ultimazione di tutti i pagamenti e che non risultano ulteriori somme residue da corrispondere a soggetti terzi;

Vista la Dichiarazione del 11/05/2026, allegata alla nota prot. n. 178391/2026, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento attesta che: "... l'installazione delle colonnine di ricarica nel parcheggio di che trattasi è stata garantita, in ottemperanza alla legge regionale 17/03/2016 n. 3, comma 2 art. 47 e all'art. 7 del Bando di Gara pubblicato nella GURS n. 32 del 27/07/2018, tramite la società EnelX. Nell'ambito del progetto sono state realizzate esclusivamente le opere di predisposizione (scavo e

- tubazione fino l'allaccio alla rete pubblica) per l'allaccio delle infrastrutture in questione da parte dell'Ente gestore di energia.”;
- Ritenuto pertanto di dovere prendere atto dei documenti di Contabilità finale, del Certificato di regolare esecuzione, nonché del Quadro Economico Finale, relativi alla realizzazione del parcheggio scambiatore in parola, approvati con la Determinazione Dirigenziale n. 8084 del 12/09/2025 del Comune di Messina;
- Ritenuto dall'esame della sopra citata documentazione di spesa allegata alla richiesta prot. n. 178292/2026, di dovere liquidare e pagare, a saldo per la realizzazione del parcheggio scambiatore in argomento, la somma complessiva di 107.192,41;
- Ritenuto altresì che le economie di spesa sul Capitolo di Spesa 672485, generate a seguito della realizzazione dell'intervento in argomento, pari ad € 157.442,21, verranno eliminate con il presente Decreto, sull'impegno n. 87/2023 - Capitolo di Spesa 672485 del Bilancio della Regione Siciliana;

Ai sensi della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato,

DECRETA

ART. 1) Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, si prende atto della documentazione di Contabilità finale e del Certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori per la realizzazione del “*Parcheggio di interscambio a raso San Cosimo*”, nel Comune di Messina, CUP: F43J19000240002, approvati con la Determinazione Dirigenziale n. 8084 del 12/09/2025 del Comunale di Messina.

ART. 2) Si prende atto del Quadro Economico Finale, relativo al parcheggio scambiatore in argomento, per un costo finale del progetto pari ad € 581.057,79, a valere sui fondi di cui alla L.R. 3/2016, art. 47, e ss.mm.ii., approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 8084/2025 del Comunale di Messina, come di seguito riportato:

Quadro Economico Finale			
A	Lavori a misura		
A1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 572.886,27	
A2	Per Lavori in economia	<u>€ 1.000,00</u>	
	Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 573.886,27	
	Ribasso del 29,797%	<u>€ 171.000,89</u>	
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 402.885,38	
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta come da computo	<u>€ 22.912,78</u>	
	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€ 425.798,16	€ 425.798,16
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B01	Imprevisti	€ 0,00	
B02	Oneri di accesso alla discarica compresa I.V.A.	€ 8.187,18	
B03	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00	
B04	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00	
B05	Incentivi di cui all'art.113 del D.lgs. n. 50/2016	€ 4.255,64	
B06	Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza, DL, supporto al RUP e collaudo	€ 21.950,65	
B07	Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali	€ 0,00	
B08	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, verifiche e prove di esercizio ed altri collaudi specialistici (I.V.A. al 22% inclusa)	€ 0,00	
B09	Spese per attività di consulenza specialistica relativa all'analisi dello stato di salute delle specie arboree e definizione degli interventi più idonei alla sistemazione dell'apparato radicale	€ 0,00	
B10	Canone quinquennale sistema di gestione Cloud (e Tessere) colonnine ricarica veicoli	€ 0,00	

	elettrici		
B11	I.V.A. 10% sul totale complessivo dei lavori	€ 42.579,82	
B12	Inarcassa su spese tecniche	€ 878,02	
B13	I.V.A. su spese tecniche	€ 5.022,31	
B14	Contributo ANAC	€ 375,00	
B15	Aggiornamento prezzi Art. 26 del DL 50/2022 al netto del ribasso d'asta del 29,797% (90%) compreso IVA	<u>€ 72.011,02</u>	
	B) TOTALI SOMME A DISPOSIZIONE	€ 155.259,63	<u>€ 155.259,63</u>
	IMPORTO DEL PROGETTO A+B		€ 581.057,79
C	Economie		
	Quota C.P.T. (15%) a carico del Comune di Messina	€ 17.329,34	
	Economie del Quadro Economico Finale	<u>€ 140.112,87</u>	
	Importo Totale Economie	€ 157.442,21	<u>€ 157.442,21</u>
	Totale finanziamento originario		€ 738.500,00

ART. 3) E' liquidato e autorizzato il pagamento, a saldo, della somma di € 107.192,41, in favore del Comune di Messina mediante emissione dei mandati di pagamento sul capitolo di spesa 672485 del Bilancio della Regione Siciliana, a valere sugli impegni n. 87/2023 per € 32.132,41 e n. 87/2026 per € 75.060,00, sul sottoconto di Tesoreria Unica dello Stato intrattenuto presso la Banca D'Italia intestato al Comune di Messina, per i lavori relativi per la realizzazione del "Parcheggio di interscambio a raso San Cosimo", nel Comune di Messina, CUP: F43J19000240002, giusta ammissione a finanziamento e impegno di cui al D.D.G. n. 4218 del 10/12/2020, (cod. finanziario U.2.03.01.02.003).

ART. 4) L'importo totale delle economie, pari ad € 157.442,21 risultante dagli atti di contabilità finale dei lavori relativi dell'intervento in argomento, saranno eliminati con il presente Decreto, sull'impegno n. 87/2023 - Capitolo di Spesa 672485 del Bilancio della Regione Siciliana - (cod. finanziario U.2.03.01.02.003).

ART. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, e trasmesso alla competente Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità, per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15/04/2021 n.9. Ad avvenuta registrazione, per estratto, sarà trasmesso anche alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo,

01/10/2026

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Belinda Vacirca

Il Dirigente Generale
Arch. Salvatore Lizzio



BELINDA VACIRCA
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
30.09.2026 17:54:11
GMT+01:00



SALVATORE LIZZIO
REGIONE SICILIANA
01.10.2026 10:57:48
GMT+02:00