

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**

**Servizio S.7 Attuazione programmi operativi nazionali e fondi regionali
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7**

VISTI lo Statuto della Regione Siciliana,
VISTA la L.R. nr. 80 del 01.08.1977,
VISTO il D.lgs. nr. 118 / 2011 art. 57 per le spese riferite ai capitoli assegnati alle strutture intermedie centrali;
VISTO il Codice dei BB. CC. e del Paesaggio approvato con il D. Lgs. nr. 42 del 22.01.2004;
VISTO il D.lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento all'art. 37 recante obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTA la Circolare nr. 9 del 18/03/2015 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione "Scissione dei pagamenti ai fini IVA (split payment) – art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
VISTA la L.R. 21 maggio 2019 n. 7 integrata dalla L.R. 7 luglio 2020 n. 13;
VISTO l'art. 9 della L.R. 15 aprile 2021 n. 9 del "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale";
VISTA la Circolare n. 11 del 01/07/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, "Articolo 9 della legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021 recante Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale";
VISTO il D.lgs. n. **31** marzo **2023**, n. **36** nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
VISTA la Circolare n. 23 del 27/12/2023 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione avente ad oggetto *Prime indicazioni sulle modalità di trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali attraverso la nuova procedura contabile SCORE (Entrata e spesa)*;
VISTO il DDG n. 2196 del 13/06/2022 con cui è conferito all'Arch. Giuseppe Alongi, a far data dal 16/06/2022 l'incarico dirigenziale della struttura intermedia S7 – Attuazione programmi operativi nazionali e fondi regionali - del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana;
VISTO il D.P. Reg. n. **723** del **17/02/2025** con il quale è conferito all' Ing.**Mario La Rocca** l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'identità siciliana di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. **39** del **14/02/2025**;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. **231 del 12/06/2026** "Razionalizzazione degli assetti organizzativi dei rami dell'Amministrazione regionale. Funzionalità dell'amministrazione regionale. Scadenza del termine di durata contrattuale degli incarichi dirigenziali. Proroga";
VISTO il DDG n. **3905 del 25.06.2026** con il quale è stato differito il termine di scadenza al 31.12.2026 del contratto di lavoro dell' Arch. Giuseppe Alongi, Dirigente del Servizio 7, ai sensi della DGR n. 231 del 12/06/2026;
VISTO il DDG n. **3982 del 29.06.2026** con il quale è conferita all' Arch. Giuseppe Alongi, Dirigente del Servizio 7, delega alla firma degli atti di competenza in ordine alle funzioni assegnate al Dirigente Generale dall'articolo 7 comma 1 della L.R. 10/2000, lettera e) "atti e provvedimenti amministrativi" limitatamente a progetti rientranti all'interno di programmazione approvata, ed f) "poteri di spesa e di acquisizione delle entrate" rientranti nella competenza dei propri uffici, nonché delega alla firma dei titoli di spesa e alla firma delle richieste di reinscrizione in bilancio da inoltrare all'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze tramite la Ragioneria Centrale;

VISTA la Legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026 recante “**Legge di stabilità regionale 2026-2028**” pubblicata sulla GURS n. 2 del 09/01/2026;

VISTA la **Legge regionale n. 2 del 5 gennaio 2026** recante “**Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028**”, pubblicata sulla GURS n. 2 del 09/01/2026;

VISTA la **Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 12 gennaio 2026** “Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;

VISTO il D.D.G. n. **5991 del 06.11.2025** con il quale si è provveduto a **disporre** - sul cap. 776016 – Codice SIOPE: U.2.02.01.10.004 - la prenotazione di impegno in favore del Soprintendente di Ragusa per **€ 70.000,00** (IVA inclusa) come da cronoprogramma per es. fin. 2025 relativa all’”Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della facciata della Chiesa Madre di Santa Maria delle Stelle in Via San Biagio 16 – Comiso (Rg)” – Codice SIOPE: U.2.02.01.10.004, con la seguente documentazione: *Cup assegnato al progetto: G59C25000090002, relazione tecnica di perizia giustificativa di somma urgenza a firma del RUP Ing. Salvatore Licitra, verbale di verifica del progetto esecutivo redatto il 05.11.2025 e firmato dal Progettista Ing. Salvatore Licitra e dal Verificatore Geom. Carlo Giunta, verbale di validazione del progetto esecutivo, determina n. 107 del 05.11.2025 di nomina RUP, Progettista, D.L. e Verificatore e il seguente quadro economico:*

A) TOTALE LAVORI			€ 50.490,00
A.1) Importo dei lavori a base di gara		€ 38.250,00	
A.2) Importo costo della manodopera		€ 7.650,00	
A.3) Oneri non soggetti a ribasso		€ 4.590,00	
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1) IVA 22% sui lavori		€ 11.107,80	
B.2) art. 45 d.lgs. 36/2023 – 2%		€ 1.009,80	
B.3) contributo ANAC		€ 35,00	
B.4) oneri di conferimento a discarica		€ 2.440,00	
B.5) imprevisti		€ 4.917,40	
Sommano			€ 19.510,00
Importo complessivo			€ 70.000,00

VISTO il D.R.S. n. **7538 del 19.12.2025** con il quale la Soprintendenza di Ragusa ha provveduto a:

- **approvare** il contratto d'appalto del 14.12.2025 con clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., firmato digitalmente dal Soprintendente BB.CC.AA. di Ragusa Dott. Antonino De Marco e dall'Arch. Gessica Gerratana n.q. di legale rappresentante dell'Impresa Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica s.n.c., con sede legale in Modica (Rg) Via Cozzo Rotondo n. 68 – P.IVA: [REDACTED] per **”Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della facciata della Chiesa Madre di Santa Maria delle Stelle in Via San Biagio 16 – Comiso (Rg)”** per un importo di **€ 59.917,86 IVA inclusa** - CUP: *G59C25000090002* – CIG: B9AD6DB657:
- **approvare** il quadro economico post-gara, di seguito riportato.

A) TOTALE LAVORI			€ 49.113,00
A.1) Importo dei lavori a base di gara		€ 38.250,00	
A.2) Importo costo della manodopera		€ 7.650,00	
RIBASSO 3%		-€ 1.377,00	
A.3) Oneri non soggetti a ribasso		€ 4.590,00	
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1) IVA 22% sui lavori		€ 10.804,86	
B.2) art. 45 d.lgs. 36/2023 – 2%		€ 1.009,80	

B.3) contributo ANAC		€ 35,00	
B.4) oneri di conferimento a discarica		€ 2.440,00	
B.5) imprevisti		€ 4.917,40	
Sommano			€ 19.207,06
C - ECONOMIE			
C.1 Economie sui lavori		€ 1.377,00	
C.2 Economie su IVA lavori		€ 302,94	
Sommano			€ 1.679,94
Importo complessivo			€ 70.000,00

- **trasformare parzialmente in impegno definitivo**, sul Cap. 776016, la prenotazione di impegno n. **168/2025**:

- a favore dell'Impresa Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica s.n.c - P.IVA: [REDACTED], per la somma complessiva di € **59.917,86** IVA inclusa sulla base delle obbligazioni in scadenza nell'es. Fin. 2025;

- a favore dell'ANAC con sede in Roma – C.F.: 97584460584 per € **35,00**;

- **ridurre** la prenotazione di impegno n. **168/2025** della somma di € **1.679,94** (economie);

VISTO il D.R.S. n. **5178** del **26.08.2026** con il quale la Soprintendenza di Ragusa ha provveduto a liquidare al somma di € **35,00** relativa al contributo ANAC;

VISTA la nota prot. n. 4807 del 21.09.2026 con la quale la Soprintendenza di Ragusa trasmette la documentazione a supporto della Perizia di variante in corso d'opera redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Michele Scionti e dal RUP Ing. Salvatore Licitra, ai sensi dell'art. 120 comma 1.c del D.Lgs. 36/2023, al fine di eseguire lavori imprevisti e imprevedibili in fase di progettazione composta dai seguenti elaborati: *Relazione tecnica variante, computo metrico, elenco prezzi, analisi prezzi, quadro comparativo, atto di sottomissione per maggiori lavori al netto di € 11.973,67 oltre IVA, verbale di approvazione in linea tecnica e nuovo quadro economico rimodulato*:

A) LAVORI VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO			€ 61.086,67
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1) IVA 10% sui lavori		€ 6.108,67	
B.2) contributo ANAC		€ 35,00	
B.3) art. 45 d.lgs. 36/2023 – 2%		€ 1.251,50	
B.3.1) art. 45 d.lgs. 36/2023 - 80%	€ 1.001,20		
B.3.2) art. 45 d.lgs. 36/2023 – 20%	€ 250,30		
B.4) contributo IRAP		€ 85,10	
Sommano		€ 7.480,27	€ 7.480,27
Importo complessivo			€ 68.566,94

PRESO ATTO che da quanto si evince dalla relazione tecnica di accompagnamento alla perizia di variante, l'IVA da utilizzare nell'intervento in parola non è da considerarsi al 22% come da impegno assunto con D.R.S. n. **7538** del **19.12.2025** ma al 10% in quanto si tratta di interventi prettamente di restauro e risanamento conservativo delle chiese ai sensi del DPR n. 633/1972;

CONSIDERATO che attualmente l'importo impegnato con DRS n. **7538/2025 imp. 275** a favore dell'impresa Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica s.n.c ammonta ad € **59.917,86** (lavori + IVA) e che l'importo complessivo dei lavori al netto, di cui alla perizia di variante, ammonta ad € **67.195,34** compreso IVA al 10% e che pertanto occorre impegnare l'ulteriore somma di € **7.277,48**;

VISTO l'atto di sottomissione del 16.09.2026 a firma del Direttore dei Lavori Arch. Michele Scionti, del RUP Ing. Salvatore Licitra e dall'Impresa Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica s.n.c. dal quale si evince che i lavori comportano un aumento di spesa di € **11.973,67** (oltre IVA) rispetto a quelli contrattuali;

- RITENUTO a seguito di istruttoria, di dovere:
- approvare in linea amministrativa la **Perizia di variante** e il relativo quadro economico di variante;
 - approvare l'**atto di sottomissione** con un aumento dei lavori di **€ 11.973,67 oltre IVA al 10%**;
 - disporre sul capitolo 776016 – Codice SIOPE U.2.02.01.10.004 l'**impegno definitivo** per l'importo complessivo di **€ 7.277,48** compreso IVA al 10% a favore dell'impresa, per l'es. Fin. 2026;
 - disporre sul capitolo 776016 – Codice SIOPE U.2.02.01.10.004 - l'**impegno provvisorio** di **€ 1.336,60 per incentivi** tecnici e IRAP per l'es. Fin. 2026;
- RITENUTO che ai sensi dell' art. 98 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione, per esteso, nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione dello stesso.

DECRETA

Per i motivi e le finalità espressi in premessa per l'intervento denominato **"Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della facciata della Chiesa Madre di Santa Maria delle Stelle in Via San Biagio 16 – Comiso (Rg)"** Cap 776016 - Codice SIOPE: U.2.02.01.10.004 - CUP: G59C25000090002 – CIG:B9AD6DB657

Articolo 1

Di approvare in linea amministrativa la Perizia di variante del 16.09.2026 redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Michele Scionti e dal RUP Ing. Salvatore Licitra, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, composta dai seguenti elaborati: *Relazione tecnica variante, computo metrico, elenco prezzi, analisi prezzi, quadro comparativo, atto di sottomissione* del 16.09.2026 a firma del Direttore dei Lavori Arch. Michele Scionti, del RUP Ing. Salvatore Licitra e dall'Impresa Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica s.n.c. dal quale si evince che i lavori comportano un aumento di spesa di **€ 11.973,67** (oltre IVA 10%) rispetto a quelli contrattuali; *verbale di approvazione in linea tecnica e nuovo quadro economico rimodulato:*

A) LAVORI VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO			€ 61.086,67
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1) IVA 10% sui lavori		€ 6.108,67	
B.2) contributo ANAC		€ 35,00	
B.3) art. 45 d.lgs. 36/2023 – 2%		€ 1.251,50	
B.3.1) art. 45 d.lgs. 36/2023 - 80%	€ 1.001,20		
B.3.2) art. 45 d.lgs. 36/2023 – 20%	€ 250,30		
B.4) contributo IRAP		€ 85,10	
Sommano		€ 7.480,27	€ 7.480,27
Importo complessivo			€ 68.566,94

Articolo 2

Di disporre per l'es. fin. 2026 l'impegno definitivo a favore dell'Impresa Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica s.n.c - P.IVA: [REDACTED], per **€ 7.277,48** compreso IVA al 10% sulla base di obbligazioni in scadenza es. fin. 2026.

Articolo 3

Di disporre per l'es. fin. 2026 l'impegno provvisorio a favore della Soprintendenza di Ragusa per **€ 1.336,60 per incentivi** tecnici e IRAP per l'es. Fin. 2026.

Articolo 4

Al pagamento di quanto spettante in favore del creditore provvederà il Soprintendente BB.CC.AA. di Ragusa secondo le direttive impartite con nota prot. nr. 18237 del 17.04.2023 dal Dirigente Generale di questo Dipartimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e I.S. del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della legge regionale del 15.04.2021 n. 9, previa pubblicazione per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98 comma 6 della L.R. 7 Maggio 2015 n. 9.

Palermo, lì 06/10/2026

Il Dirigente del Servizio 7
Arch. Giuseppe Alongi
F.to