



ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI TRAPANI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PRIMO S.A.L.

dei lavori di ***Rifunzionalizzazione delle cinque traverse di alimentazione della “Diga Rubino” e delle due traverse di alimentazione della Diga di Paceco (TP) CUP G98B24000160002 CIG B4E5EAD011***

Stazione Appaltante: *Dipartimento Regionale Tecnico – Uffici del Genio Civile di Trapani*

Impresa Aggiudicataria: *“SANTA FLAVIA srl” Via Luigi Pulci n.3 Favara (AG) P.I. 03038640847*

Contratto: *stipulato in data 22/05/2025 rep.2169, registrato all’Agenzia delle Entrate di Trapani – Identificativo Telematico TYG 25L000372001AA*

Importo contrattuale: *€ 150.315,06 oltre IVA di cui € 148.170,05 per lavori al netto del ribasso d’asta del 10,20% ed € 2.145,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.*

Perizia di Variante approvata dal RUP con provvedimento prot.68913 del 03/06/2025 e Atto di sottomissione e verbale Concordamento Nuovi Prezzi rep.13/AC del 27/05/2025 in corso di registrazione.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Visto la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;

Visto il D.P.Reg. 27.06.19, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16.12.08, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17.03.16, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18.01.13, n. 6 e ss.mm. e ii. (GURS n. 33/19);

Visto il D.D.G. n.2217 del 04/12/2024, che ha conferito al Geom. **Maurizio De Luca**, l’incarico di Responsabile Unico del Progetto per i lavori di *Rifunzionalizzazione delle cinque traverse di alimentazione della “Diga Rubino” e delle due traverse di alimentazione della Diga di Paceco (TP) CUP G98B24000160002 CIG B4E5EAD011.*

Visto il D.Lgs. 31.03.2023 n.36, e ss.mm. e ii., relativo al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;

Considerato che con la riunione della Cabina di regia per l’emergenza idrica del 03/12/2024 si sono presi in considerazione gli interventi del DRT finanziati dal DRPC tra cui quello denominato DRT_TP1: *Rifunzionalizzazione delle cinque traverse di alimentazione della Diga Rubino e delle due traverse di alimentazione della Diga di Paceco;*

Considerato che il finanziamento per la realizzazione dell’intervento pari a € 237.000,00, in favore del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico (Soggetto Attuatore) è avvenuto giusta Disposizione n.387 del 11/04/2025 del D.R.P.C. Sicilia, a valere sulla contabilità speciale n.6448 intestato a “COMDEL O 1084-24 ZN SIC” ;

Visto il progetto esecutivo per i lavori di *Rifunzionalizzazione delle cinque traverse di alimentazione della Diga Rubino e delle due traverse di alimentazione della Diga di Paceco*, dell’importo complessivo di Euro 237.000,00 redatto dall’Arch. Giuseppe Vario, verificato e validato dal RUP ai sensi dell’art.42 del D.Lgs 36/2023 con verbale prot. 152475 del 13/12/2024, con il seguente quadro economico:

A LAVORI

- Importo dei lavori a base d'asta	€ 165 000,06	
- Costi per la sicurezza (non soggette a ribasso)	€ 2 145,01	
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 167 145,07	€ 167 145,07

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- I.V.A. (22%)	€ 36 771,92	
- Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016 - 2% dell'importo dei lavori) - Quota 80%	€ 2 674,32	
- Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016 - 2% dell'importo dei lavori) - Quota 20%	€ 668,58	
- Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche di obbligatorie o specificamente previste ...	€ 2 000,00	
- Spese per assicurazione dipendenti ...	€ 2 500,00	
- Spese per la gestione dei lavori a sussidio delle attività del RUP, della direzione lavori e del suo ufficio	€ 5 000,00	
- Contributo ANAC	€ 225,00	
- Spese per riproduzione e stampa elaborati progettuali	€ 500,00	
- Oneri per conferimento a discarica	€ 5 000,00	
- Imprevisti	€ 14 515,11	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 69 854,93	€ 69 854,93
<u>IMPORTO TOTALE DEL ROGETTO</u>		€ 237 000,00

Considetato che a seguito di gara espletata in via telematica attraverso il sistema digitale della Regione Siciliana TUTTOGARE e del relativo verbale di gara n.1 del 20/12/2024, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati, giusta determina dirigenziale n°1036 del 23/12/2024 all'Impresa "SANTA FLAVIA s.r.l." con sede in via Luigi Pulci n. 3 Favara (AG) P.I. 03038640847, che ha offerto un ribasso d'asta del 10,20 %, per l'importo complessivo di € 150.315,06 oltre IVA. Con la medesima determina dirigenziale n°1036 è stato approvato il seguente quadro tecnico economico rimodulato a seguito di gara:

A LAVORI

- lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 165 000,06	
- Costi per la sicurezza (non soggette a ribasso)	€ 2 145,01	
Importo ribasso d'asta del 10,20% sui lavori	€ 16 830,01	
sommano	€ 150 315,06	€ 150 315,06

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- I.V.A. (22%) sull'importo complessivo dei lavori	€ 33 069,31	
- Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016 - 2% dell'importo dei lavori) - Quota 80%	€ 2 674,32	
- Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016 - 2% dell'importo dei lavori) - Quota 20%	€ 668,58	

- Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche di obbligatorie o specificamente previste ...	€ 2 000,00	
Spese per assicurazione dipendenti ...	€ 2 500,00	
- Spese per la gestione dei lavori a sussidio delle attività del RUP, della direzione lavori e del suo ufficio	€ 5 000,00	
- Contributo ANAC	€ 250,00	
- riproduzione di progetti e stampe grafiche	€ 500,00	
- Oneri per conferimento a discarica	€ 5 000,00	
- Imprevisti	€ 14 515,11	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 66 152,32	€ 66 152,32
<u>Totale complessivo lavori e somme a disposizione</u>		€ 216 467,38
Economie sul ribasso d'asta e contributo ANAC		€ 20 532,62
TOT. COMPL.VO LAVORI SOMME A DISP. ED ECONOMIE		€ 237 000,00

Considetato che a i lavori di che trattasi sono stati formalmente consegnati sotto riserva di legge, in data 21/01/2025, ma a causa della impraticabilità dei luoghi, documentata dai verbali di sopralluogo congiunto tra l'Ufficio di Direzione dei Lavori e rappresentanti dell'impresa Santa Flavia srl, hanno avuto effettivo inizio il 25/03/2025.

Visto il contratto di appalto, rep.2169 stipulato in data 22/05/2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di Trapani - identificativo telematico TYG 25L000372001AA l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati è stata affidata alla summenzionata impresa "SANTA FLAVIA s.r.l." per l'importo complessivo di € 150.315,06 oltre IVA, di cui €148.170,05 per lavori al netto del ribasso d'asta del 10,20 %, ed € 2.145,01 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Visto il quadro economico di seguito riportato, relativo alla perizia di variante redatta dalla D.L. ed approvata dal sottoscritto con provvedimento prot.68913 del 03/06/2025 e il relativo *atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi* rep.13/AC del 27/05/2025 in corso di registrazione.

A LAVORI

- lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 165 000,06	
- Costi per la sicurezza (non soggette a ribasso)	€ 2 145,01	
Importo ribasso d'asta del 10,20% sui lavori	€ 16 830,01	
sommano	€ 150 315,06	€ 150 315,06

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- I.V.A. (22%) sull'importo complessivo dei lavori	€ 33 069,31	
- Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016 - 2% dell'importo dei lavori) - Quota 80%	€ 2 674,32	
- Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016 - 2% dell'importo dei lavori) - Quota 20%	€ 668,58	
- Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche di obbligatorie o specificamente previste ...	€ 2 000,00	
Spese per assicurazione dipendenti ...	€ 2 500,00	

-	Spese per la gestione dei lavori a sussidio delle attività del RUP, della direzione lavori e del suo ufficio	€ 5 000,00	
-	Contributo ANAC	€ 250,00	
-	riproduzione di progetti e stampe grafiche	€ 500,00	
-	Oneri per conferimento a discarica	€ 5 000,00	
-	Imprevisti	€ 14 515,11	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 66 152,32	€ 66 152,32
	<u>Totale complessivo lavori e somme a disposizione</u>		€ 216 467,38
	Economie sul ribasso d'asta e contributo ANAC		€ 20 532,62
	TOT. COMPL.VO LAVORI SOMME A DISP. ED ECONOMIE		€ 237 000,00

- Visti** gli atti di contabilità redatti fino ad oggi per i lavori in oggetto segnati;
- Visto** il Certificato n.1 per il pagamento della prima rata di **€ 123.447,26** (centoventitremilaquattrocentoquarantasette/26) oltre IVA al 22% di € 27.158,40 per i lavori eseguiti;
- Vista** la **fattura elettronica** FPA 8/25 del 24/06/2025, con codice identificativo destinatario WS9PZO, dell'importo complessivo di € 150.605,66 di cui € 123.447,26 per imponibile e con scissione dei pagamenti € 27.158,40 per IVA al 22%, emessa dalla "SANTA FLAVIA s.r.l." con sede in Via Luigi Pulci n. 3 Favara 92026 (AG) P.I. 03038640847;
- Visto** Il **DURC** on line, con esito regolare, Protocollo INPS_44986197 - Data richiesta 10/03/2025 - Scadenza validità 08/07/2025 relativo alla ditta "SANTA FLAVIA s.r.l." con sede in Via Luigi Pulci n. 3 Favara (AG) P.I. 03038640847;
- Visto** che l'impresa "SANTA FLAVIA s.r.l." risulta tra le imprese richiedenti l'iscrizione nell'elenco della Prefettura di Agrigento (White list), dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutore di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione, con data di presentazione dell'istanza del 25/05/2022;
- Vista** la richiesta ad oggi inevasa, di acquisizione "comunicazione antimafia" c/o banca dati SI.CE.ANT., prot. di questo Ufficio n.18971 dell'11/02/2025;
- Ritenuto** necessario provvedere alla liquidazione dell'importo di **€ 123.447,26** oltre IVA al 22%, giusta Disposizione n.387 del 11/04/2025 del D.R.P.C. Sicilia, a valere sulla contabilità speciale n.6448 intestato a "COMDEL O 1084-24 ZN SIC"esigibile nell'esercizio finanziario 2025, per effettuare il pagamento in favore della ditta "SANTA FLAVIA s.r.l." con sede in via Luigi Pulci n. 3 Favara (AG) P.I. 03038640847;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato.

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento

DETERMINA

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è determinato e LIQUIDATO l'importo imponibile di **€ 123.447,26** oltre IVA al 22% di € 27.158,40 sull'impegno assunto con Disposizione n.387 del 11/04/2025 del D.R.P.C. Sicilia, a valere sulla contabilità speciale n.6448 intestato a "COMDEL O 1084-24 ZN SIC", per il pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta "SANTA FLAVIA s.r.l." con sede in via Luigi Pulci n. 3 Favara (AG) P.I. 03038640847, per i lavori regolarmente eseguiti.

Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'Art. 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9, la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani.

Il Responsabile Unico del Progetto
(Geom. Maurizio De Luca)



MAURIZIO DE LUCA
REGIONE SICILIANA
FUNZIONARIO
25.06.2025 15:38:47
GMT+02:00