

**REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA**



ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Dipartimento Regionale Tecnico

Servizio 5

**Servizi di Ingegneria di Competenza Regionale e per gli EE.LL.
(Province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani)**

OGGETTO: Rifacimento e potenziamento dell'acquedotto rurale in località Piroto nel Comune di San Mauro Castelverde danneggiato dagli incendi dell'agosto 2021.

C.U.P. G12E22000050002 - **C.I.G.** 93869346FC

ANNULLAMENTO D.R.S. n.2452 del 15/12/2025

PAGAMENTO in acconto DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 RELATIVO AL 2° S.A.L.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO 5 DEL D. R. T.

- Visto** lo Statuto della Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana 28/02/1979, n. 70, che approva il T.U delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";
- Visto** il punto 3.6 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 il quale dispone, tra l'altro, che nel caso di trasferimenti erogati a "rendicontazione" da soggetti che non adottano il principio della competenza finanziaria potenziata, l'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del cronoprogramma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa;
- Visto** l'art. 6 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 "Controllo Contabile";
- Visto** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso

articolo 11;

- Visto** l'art. 2 della L.R. n. 32/2015 con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del D.Lgs. n. 118 del 23/6/2011 e s.m.i. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'art. 11, comma 1, della L.R. 13/1/2015, n.3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'art. 11, commi 7, 8 e 13, della medesima L.R. n. 32/2015”;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 158 del 27/12/2019 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli”;
- Visto** l'art. 9 della l.r. n. 9 del 15 aprile 2021 “Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali” a decorrere dal 01 luglio 2021;
- Visto** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”;
- Vista** la Legge Regionale 12 ottobre 2023, n. 23 “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
- Vista** la Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 1 “Legge di stabilità regionale 2024-2026”;
- Vista** la Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024/2026”;
- Vista** la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;
- Visto** l'articolo 4 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 dell'1 giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
- Visto** il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione n. 667/FP/SERV.1 del 07.03.2024 di prolungamento dell'incarico conferito all'ing. Duilio Alongi quale Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il DDG n 434 del 30.01.2025 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, con il quale, l'Ing. Zambito Angelo Valerio, Dirigente 3° fascia, in servizio presso il Dipartimento Regionale Tecnico, è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 207/2024 fino al compimento del settantesimo anno di età;
- Visto** il D.D.G. del D.R.T. n. 1156/2025 del 04/07/2025 con il quale al dirigente ing. Angelo Valerio Zambito viene confermato l'incarico a dirigente ad interim preposto al Servizio 5° “Espletamento dei servizi di ingegneria di competenza regionale e/o per conto di enti locali

del Dipartimento Regionale Tecnico;

- Visto** il **Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50** recante “*Codice dei contratti pubblici*” con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (Sblocca cantieri), come recepito dall’art. 24 della legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016 e dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (*Decreto Semplificazioni Bis*), per le parti ancora vigenti.
- Vista** la **legge regionale 17 maggio 2016, n. 8** ed in particolare l’art. 24 “*Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”.
- Viste** le **Linee guida emanate dall'ANAC** ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, di attuazione del Codice D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sopra citato.
- Vista** la **D.G.R. n. 583 del 29 dicembre 2021** “Finanziamento interventi a valere sulle risorse di cui al capitolo 214920 del bilancio della Regione Siciliana” con la quale la Giunta Regionale ha individuato, fra gli altri, anche l’intervento denominato: “**Lavori di rifacimento e potenziamento dell’acquedotto rurale in località Pirato nel comune di San Mauro Castelverde**”, da finanziare a valere sulle risorse del bilancio regionale, fissandone lo stanziamento complessivo in € 200.000,00;
- Visto** il **D. D. n.3504 del 11/02/2022** del Dirigente dell’Ufficio Speciale per la Progettazione (allora competente), con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori, l’arch. Vittorio Primo Falletta, allora Funzionario Direttivo dell’Ufficio Speciale per la Progettazione e, ora del Dipartimento Tecnico Regionale;
- Visto** **La Determina a contrarre i lavori** del Dirigente dell’Ufficio Speciale per la Progettazione (allora competente) n. 3537 del 29 novembre 2022, con il quale è stato dato avvio ad una procedura di affidamento diretto, previa indagine di mercato in regime derogatorio ai sensi del D.L. 16 luglio 2020 , n. 76 art. 1 comma 1 e comma 2 lett. a), convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., tramite Sistema Informativo Telematico Appalti delle Sicilia (SITAS) ad Operatore Economico, regolarmente iscritto nell’elenco di cui al succitato O.A. n. 14/GAB del 24/03/2021 per la categoria di lavori oggetto dell'appalto per “*Lavori di rifacimento e potenziamento dell’acquedotto rurale in località Pirato nel Comune di San Mauro Castelverde*”, **CUP: G12E22000050002 - CIG: 93869346FC**;
- Visto** il **Verbale di gara**, seduta unica del 06 ottobre 2022, con il quale la Commissione di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione per la gara “*Lavori di rifacimento e potenziamento dell’acquedotto rurale in località Pirato nel Comune di San Mauro Castelverde*”, **CUP: G12E22000050002 - CIG: 93869346FC**, ove è risultata la **1ª classificata** l’impresa: “**MERENDA PIERENZO D.I.**”, con sede legale in San Mauro Castelverde (PA), 90010 via Immacolata 22, P.I. 06851210820, che ha offerto un ribasso del **23,565%** sull’importo a base d’asta di € 145.963,73, oltre oneri di sicurezza ammontanti ad € 3.867,72, per un **importo di aggiudicazione pari a € 111.567,38** oltre **oneri di sicurezza** non soggetti a ribasso, **quantificati in € 3.867,72, per un importo complessivo di aggiudicazione di € 115.435,10**

- Vista** il **D.D. n.3545 del 10/11/2022**, con il quale il Responsabile della Stazione appaltante, ha approvato la proposta di aggiudicazione del RUP ed ha disposto l'aggiudicazione definitiva non efficace per l'affidamento dei *“Lavori di rifacimento e potenziamento dell'acquedotto rurale in località Pirato nel comune di San Mauro Castelverde”* condotto con affidamento diretto, previa indagine di mercato, in regime derogatorio ai sensi del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 art. 1 comma 1 e comma 2 lett.a), convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche, nei confronti dell'operatore economico **“MERENDA PIERENZO D.I.”**, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx e **P.I. 06851210820**, che ha offerto il **ribasso del 23,565%** per un importo di aggiudicazione di € 111.567,38, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, quantificati in € 3.867,72, per un **importo complessivo di aggiudicazione di € 115.435,10**;
- Vista** la **nota prot. n. 3981 del 15/12/2022** con la quale si è provveduto, ai sensi del comma 2 bis e comma 5, lettera a) dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016, alla comunicazione di intervenuta efficacia della determinazione di cui al succitato D. D. 3537/2022 in esito alla conclusione positiva della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché della sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali in capo all'impresa aggiudicataria e all'ausiliaria;
- Considerato** che ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lettera e) del D. lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, non deve essere acquisita alcuna documentazione antimafia ai sensi dell'art. 84 del medesimo Codice, dato che il valore del presente contratto è inferiore a € 150.000,00;
- Considerato** che la **notifica dell'avvenuta aggiudicazione** efficace è stata formalizzata all'aggiudicatario e altresì pubblicata in data 15/12/2022 sulla piattaforma informatica “SITAS e-procurement”;
- Visto** il **D.D. n. 3501 del 24/01/2023** con il quale l'Ufficio Speciale per la Progettazione della Presidenza della Regione Siciliana, allora competente, ha approvato il Quadro Tecnico Economico post gara;
- Visto** il **contratto di appalto Rep. n. 5997 del 20/12/2022**, stipulato fra l'Ufficio Speciale per la Progettazione della Presidenza della Regione Siciliana, allora competente, e la D.I. Merenda Pierenzo, codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxx, partita IVA 06851210820, avente per oggetto l'esecuzione dei *“Lavori di rifacimento e potenziamento dell'acquedotto rurale in località Pirato nel comune di San Mauro Castelverde”* CIG: 93869346FC – CUP: G12E22000050002 per l'importo complessivo di € 115.435,10 (centoquindicimilaquattrocentotrentacinque/10) oltre I.V.A. di legge;
- Visto** il **D.D.G. n.1033 del 06/07/2023** che **approva il Contratto d'Appalto** Rep. n. 5997 del 20/12/2022, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 10/01/2023, al n.35 serie 1, stipulato in data 20 dicembre 2022, tra l'ing. Leonardo Santoro, l'Ufficio Speciale per la Progettazione della Presidenza della Regione Siciliana, allora competente n.q. di Stazione Appaltante e il Sig. Merenda Pierenzo n.q. di Titolare, della Ditta Individuale denominata Merenda Pierenzo e, contemporaneamente **impegna le somme sul capitolo 525209**;
- Vista** la **Delibera di Giunta Regionale n.45 del 20 gennaio 2023**, che dispone la chiusura anticipata al 31/01/2023 dell'Ufficio Speciale per la Progettazione e l'assegnazione delle sue funzioni al Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto	il verbale di inizio dei lavori , redatto in data 22/11/2022;
Visto	il verbale di concreto inizio dei lavori , redatto in data 23/11/2022;
Visto	il Verbale di sospensione dei lavori del 14/12/2022 con il quale il D. L. sulla basa del parere del Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste espresso con nota n. 0072042 del 26/07/2022 nella quale oltre al rilascio del relativo Nulla Osta sono state indicate più prescrizioni tra le quali: "... i lavori dovranno essere eseguiti esclusivamente su terreno asciutto/in periodo non piovoso.";
Visto	il Verbale di ripresa dei lavori del 24/09/2024, con il quale il D.L. dispone la ripresa dei lavori fissando il giorno 21/10/2024 come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori;
Visto	il Capitolato Speciale di Appalto allegato al progetto e, in particolare, l'art. 27 "Pagamenti in acconto" e in particolare dei commi: <ul style="list-style-type: none"> • 1, che stabilisce <i>"le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, raggiungono un importo pari a € 60.000,00....."</i>; • 5, che stabilisce <i>"Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1"</i>, per un importo pari ad € 23.087,02 (euro ventitremilaottantasette/02);
Visto	il D.D.G. n.2297 del 18/12/2023 con il quale è stato pagato il 1° Stato di Avanzamento Lavori per un importo complessivo di € 80.288,20 di cui € 65.810,00 per imponibile e € 14.178,20 per I.V.A.;
Vista	la L.R. n. 1 del 09/01/2025, "Legge di stabilità regionale 2025-2027";
Vista	la L.R. n. 2 del 09/01/2025, "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027";
Visto	il Verbale di chiusura dei lavori in data 24/10/2024;
Vista	l' Attestazione di congruità rilasciata dalla Cassa Edile Palermitana C.E.P.I.M.A. in data 03/12/2024, ai sensi del D.M. n.143 del 25/06/2021; con esito positivo;
Visto	lo Stato di Avanzamento Lavori n°2 redatto dal D. L., dell'importo complessivo di € 30.303,54 (trentamilatrecentotre/54) di cui € 24.838,97 (ventiquattromilaottocentotrentotto/97) di imponibile ed € 5.464,57 (cinquemilaquattrocentosessantaquattro/57);
Vista	la fattura elettronica n. FPA 3/25 del 24/11/2025 , codice destinatario 7XI4GP, dell'importo complessivo di € 26.196,73 (ventiseimilacentonovantasei/73) di cui, € 21.472,73 (euro ventunomilaquattrocentosettantadue/73) per imponibile ed € 4.724,00 (quattromilasettecentoventiquattro/00) per I.V.A. al 22%, emessa dall'impresa Ditta "Merenda Pierenzo" P. IVA: 06851210820 , relativa al pagamento di un acconto sul 2° S.A.L. ;
Accertato	che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge n. 136/2010, Merenda Pierenzo nato a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, avente P. IVA: 06851210820, c, come riportato all'art.11 del Contratto di appalto dei lavori ha comunicato il seguente

conto corrente bancario acceso presso la banca Intesa San Paolo S.p.A. e contraddistinto dal codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, corrispondente a quello inserito in fattura;

Visto il **D.U.R.C.** online prot. INPS 47481900 del 19/09/2025 valido sino al 17/01/2026 che attesta la regolarità dei pagamenti in ambito INAIL, INPS e CNCE da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori;

Preso atto degli esiti della richiesta con identificativo univoco richiesta: 202500005406600 effettuata in data 12/12/2025 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 dalla quale si evince che la ditta Merenda Pierenzo – C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxx, **risulta soggetto non inadempiente**;

Preso atto che il D.R.S. n.2452 del 15/1/2025 è stata pubblicata sul sito istituzionale del D.R.T., per mero errore materiale, con il numero di repertorio errato 2542;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO 5 DEL D. R. T.

Visto il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 667/FP/SERV.1 del 07.03.2024 di prolungamento dell'incarico conferito all'ing. Duilio Alongi quale Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il D.D.G. n. 1156 del 04.07.2025 con il quale il Dirigente Generale ha conferito l'incarico ad interim di dirigente del Servizio 5 – del Dipartimento Regionale Tecnico all'Ing. Angelo Valerio Zambito, ai sensi e per ogni effetto dell'articolo 40 "incarichi dirigenziali ad interim" del vigente CCRL – area dirigenza;

Visto il D.D.G. n. 244/2025 di riconoscimento dell'attività lavorativa e conferimento incarico dirigenziale ad interim dell'Ing. Angelo Valerio Zambito al Servizio 5 del DRT;

Visto il D.D.G. n. 434 del 30.01.2025 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, con il quale l'Ing. Angelo Valerio Zambito è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 1, c. 165 della legge 207/2024, fino al compimento del settantesimo anno di età;

Preso atto della proposta formulata dal RUP arch. Vittorio Primo Falletta per l'adozione della presente Determinazione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012 n. 190 e dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento

DECRETA

Art.1 **annullare il D.R.S. n.2452 del 15/12/2005**, per le motivazioni in premessa indicate e riproporre il presente Decreto;

Art.2 **autorizzare il pagamento fattura elettronica n. FPA 3/25 del 24/11/2025**, codice destinatario 7XI4GP, **pagamento di un acconto sul 2° S.A.L.** emessa dalla ditta Merenda Pierenzo nato a xxxxxxxx il xxxxxxxx, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, per l'importo complessivo di € 26.196,73 (ventiseimilacentonovantasei/73) relativa ai "Lavori di rifacimento e potenziamento dell'acquedotto rurale in località Pirato nel Comune di San Mauro Castelverde", CUP: G12E22000050002 - CIG: 93869346FC; da imputare al capitolo 525209, impegno 1, sull'impegno assunto con D.D.G. n°1033 del 06/07/2023, che sarà effettuato a mezzo di emissione di mandato come di seguito specificato:

- in favore della ditta Merenda Pierenzo, P. IVA: 06851210820, importo € 21.472,73 (ventunomilaquattrocentosettantadue/73) per imponibile, da imputare al capitolo 525209, impegno 1, per l'esercizio finanziario 2024, mediante accredito su conto corrente bancario avente codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- in favore della Regione Siciliana la somma di € 4.724,00 (quattromilasettecentoventiquattro/00) per I.V.A. al 22% in regime di scissione dei pagamenti/esigibilità differita (split payment), da imputare al capitolo 525209, impegno 1, per l'esercizio finanziario 2024, secondo quanto previsto dalla circolare n. 9 del 18/03/2015 del Ragioniere Generale della Regione.

Art.3 Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, per il visto di competenza e relativa registrazione ai sensi dell'art.9 della L.R. n. 9 del 15.04.2021, di cui alla circolare n.11 del 01/07/2021 e n. 9 del 20/06/2022;

Art.4 Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

Il Dirigente ad interim del Servizio 5

(ing. Angelo Valerio Zambito)

F.to