



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

Progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014-2020) per gli interventi di Mitigazione del dissesto Idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali.

Interventi deliberazione della Giunta regionale n. 442 del 19 ottobre 2021.

Intervento denominato: “ME – Barcellona Pozzo di Gotto - Lavori di ripristino di un tratto di argine di sponda sinistra e della sovrastante sede stradale sul torrente Longano”.-

CUP: G68H21000500006 - CIG: B23E9C411D - Cod. Caronte: SI_1_34079.

STAZIONE APPALTANTE : Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina

OPERATORE ECONOMICO: Consorzio Artek S.c.ar.l. sede legale 00162 Roma – Circonvallazione Nomentana n. 162 cod. fiscale 11533421001, con impresa consorziata, esecutrice dei lavori, *Giambo' Michelangelo* sede legale in 98051 Barcellona P.G. (ME), via Stretto loddo n. 8, cod. fiscale GMBMHL58A16A638M.

R.U.P.: geom. Giovanni Ciatto

CONTRATTO: Rep. GCME n. 22 del 05 giugno 2025, registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Territoriale Roma 2 – Aurelio il 02 luglio 2025 – codice ufficio TJP – serie 3 – n. 620.

**DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA MIGLIORATIVA DELL'OPERATORE
ECONOMICO E DELLO SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE
E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. - “Codice dei contratti pubblici”, nel seguito “Codice”;
- Vista** la legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12, di recepimento del “Codice”;
- Visto** l'art. 122 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 di modifica alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 23 e alla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12;
- Vista** la delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017: “Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n.10/2015)—Accordo di partenariato 2014/2020 (reg. UE n.1303)”;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 442 del 19 ottobre 2021, rubricata: “Ridistribuzione risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico”, con la quale la Giunta Regionale ha condiviso la proposta di ridistribuzione delle risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n.52 del 10 luglio 2017, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021;
- Vista** la nota 29 settembre 2021, n. 11781 con la quale il Soggetto Attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, condivisa dalla Giunta Regionale di Governo, individua il Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) quale centro di responsabilità per l'attuazione del piano

degli interventi urgenti per la messa in sicurezza degli alvei fluviali ricadenti nel territorio della Regione Siciliana, nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana;

- Visto** l'elenco degli interventi sui corsi d'acqua di cui alla deliberazione dalla Giunta regionale n. 442 del 19 ottobre 2021, trasmesso agli Uffici del genio Civile dell'Isola con nota 27 maggio 2022 n. 78763, tra i quali risulta ricompreso l'intervento denominato: *"ME – Barcellona Pozzo di Gotto - Lavori di ripristino di un tratto di argine di sponda sinistra e della sovrastante sede stradale sul torrente Longano"*;
- Vista** la nota 24 ottobre 2023 n. 139520, con la quale il DRT ha trasmesso l'elenco degli interventi ammessi al finanziamento del POC Sicilia 2014/2020, nonché autorizzato questo Ufficio all'avvio di tutte le attività tecnico amministrative propedeutiche all'affidamento ed esecuzione di tali interventi, per come individuati e quantificati nel predetto elenco, tra i quali risulta l'intervento denominato: *"ME – Barcellona Pozzo di Gotto - Lavori di ripristino di un tratto di argine di sponda sinistra e della sovrastante sede stradale sul torrente Longano"*;
- Vista** la nota 7 marzo 2024 n. 30529, con la quale il DRT ha comunicato a questo Ufficio di dare, per gli interventi di cui Allegato 2, immediato avvio all'iter finanziario propedeutico all'affidamento dei progetti esecutivi con la disponibilità di risorse per come indicata nello stesso allegato, tra i quali è ricompreso l'intervento denominato: *"ME – Barcellona Pozzo di Gotto - Lavori di ripristino di un tratto di argine di sponda sinistra e della sovrastante sede stradale sul torrente Longano"*, CUP: G68H21000500006 - Cod. Caronte: SI_1_34079, importo € 485.000,00;
- Richiamati** i decreti del Dirigente generale del DRT 6 febbraio 2023, n. 162 di nomina del Responsabile unico del procedimento e delle altre figure tecnico-amministrative per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dell'intervento in oggetto e 12 maggio 2025, n. 745 di nomina e sostituzione figure tecniche;
- Visto** il progetto esecutivo dell'intervento denominato: *"ME – Barcellona Pozzo di Gotto - Lavori di ripristino di un tratto di argine di sponda sinistra e della sovrastante sede stradale sul torrente Longano"*, CUP: G68H21000500006 - Cod. Caronte: SI_1_34079, dell'importo complessivo di € 485.000,00, di cui € 319.080,76 per lavori a base d'asta ed € 128.500,00 per somme a disposizione della Stazione appaltante;
- Visto** il verbale in data 22 marzo 2024, prot. n. 37543 di Validazione del progetto esecutivo aggiornato ai contenuti del *"Codice"*, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 4, del *"Codice"* dal già Responsabile Unico del Procedimento in vigenza all'epoca della nomina del D.Lgs. n. 50/2016, oggi da intendersi Responsabile Unico del Progetto ai sensi del *"Codice"*;
- Vista** la Decisione di Contrarre di cui alla determina n. 363 del 20 giugno 2024 con la quale ha avuto inizio la procedura di gara per l'affidamento dei lavori, di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) del *"Codice"*;
- Visto** il decreto 12 aprile 2024, n. 511 del Dirigente generale del DRT, con il quale per la realizzazione dell'intervento in oggetto è stata accertata la somma di € 485.000,00 per l'annualità 2024, sul Capitolo di entrata 8031 - *"Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali – cod. E.4.02.01.01.001 – N.F. 27 – V – Capo 18"*;
- Visto** il D.D. 5 giugno 2024, n. 864 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, di iscrizione in termini di competenza e di cassa, in entrata al Capitolo 8031 e nella spesa al capitolo 684176, la somma di € 2.130.434,45 sull'esercizio finanziario 2024 e di € 38.500,00 sull'esercizio finanziario 2025, tra cui sono comprese le somme accertate per la realizzazione dell'intervento in oggetto con il decreto n. 536/2024;
- Visto** il decreto 30 ottobre 2024, n. 1769 del Dirigente generale del DRT, di modifica dell'accertamento di cui al decreto n. 511/2024, con il quale è stata accertata la somma di € 49.000,00 per l'annualità 2024 e la somma di € 436.000,00 per l'annualità 2025, sul Capitolo di entrata 8031;
- Visto** il D.D. 29 novembre 2024 n. 2136 della Ragioneria generale, che ha introdotto negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2025 e nella relativa ripartizione in capitoli le seguenti variazioni in termini di competenza: in entrata al Capitolo 8031 e nella spesa al capitolo 684176 la somma di euro 5.548.523,52 sull'esercizio finanziario 2024 e di euro 6.212.453,52 sull'esercizio finanziario 2025, e nel quale è annoverato il D.D.G. 1769/2024 di accertamento delle somme occorrenti per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- Vista** la determina 21 febbraio 2025 n. 90, di aggiudicazione in via efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 36/2023, dell'appalto: *"ME – Barcellona Pozzo di Gotto - Lavori di ripristino di un tratto di argine di sponda sinistra e della sovrastante sede stradale sul torrente Longano"*, CUP: G68H21000500006 - CIG: B23E9C411D - Cod. Caronte: SI_1_34079, all'Operatore economico *Consorzio Artek S.c.ar.l.* sede legale

00162 Roma – Circonvallazione Nomentana n. 162, cod. fiscale 11533421001, con impresa consorziata *Giambò Michelangelo* sede legale 98051 - Barcellona P.G. (ME), via Stretto Ioddo n. 8, cod. fiscale GMBMHL58A16A638M, designata all'esecuzione dei lavori, per l'importo netto contrattuale di € 238.503,93, di cui € 201.084,69 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 37.419,24 per i costi di attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;

- Visto** il decreto 29 aprile 2025, n. 639 del Dirigente generale del DRT, con il quale per la realizzazione dell'intervento denominato: *"ME – Barcellona Pozzo di Gotto - Lavori di ripristino di un tratto di argine di sponda sinistra e della sovrastante sede stradale sul torrente Longano"*, CUP: G68H21000500006 - CIG: B23E9C411D - Cod. Caronte: SI_1_34079", è stata finanziata e prenotata sul capitolo 684176 - - "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014-2020) per gli interventi di Mitigazione del dissesto Idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali", del Bilancio della Regione Siciliana – cod. finanziario U.2.02.01.09.014 – N.F. 27 – V, la somma di € 365.577,93;
- Visto** il Contratto Rep. Contratti GCME n. 22 del 05 giugno 2025, registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma - Ufficio territoriale Roma 2 – Aurelio il 02/07/2025 – cod. ufficio TJP – serie 3 – n. 620;
- Visto** il decreto 16 luglio 2025, n. 1216 del Dirigente generale del DRT, di approvazione contratto e impegno somme, con il quale è stata disposta la trasformazione, per l'importo di € 291.224,79, della prenotazione somme di cui al decreto n. 639/2025, in impegno nell'esercizio finanziario 2025, sul Capitolo 684176;
- Vista** la *"Proposta Migliorativa Sicurezza"* presentata dall'Operatore economico Giambò Michelangelo, ai sensi del comma 7, lett. b) dell'art. 120 del *"Codice"*, ed acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 5 marzo 2025 al n. 29951, consistente nella sostituzione della voce di elenco sicurezza 26.01.25 - *"Armatura degli scavi per il contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli metallici modulari (palancole tipo Larssen o simili).."*, a causa dell'impossibilità di reperire sul mercato, nell'immediato, il materiale e le attrezzature occorrenti, con una paratia in c.c.a.;
- Atteso** che la suddetta *"Proposta"*, in considerazione dell'urgenza di dover intraprendere i lavori nel più breve tempo possibile, è stata ritenuta meritevole di accoglimento in quanto migliorativa in termini tecnici e di tempi di realizzazione e anche perché la stessa non determina maggiori costi nonché ulteriori giorni rispetto i tempi di ultimazione dell'opera stabiliti dal Capitolato Speciale di Appalto;
- Atteso** che il sig. Giambò Michelangelo, legale rappresentante e direttore tecnico dell'impresa *"Giambò Michelangelo"*, designata all'esecuzione dei lavori, con la sottoscrizione dello Schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, giusta Procura Speciale in notar dott. Maria Cristina Spicci in data 27 febbraio 2025, Rep. n. 45462, dell'Amministratore del *"Consorzio Artek"*, sig. Palluzzi Duilio, ha assunto l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna nuove categorie di lavori attinenti la sicurezza e alle condizioni di esecuzione contenute nel contratto principale, agli stessi prezzi di contratto soggetti al ribasso d'asta del 36,980%, oltre a tre nuovi prezzi desunti dal prezzario di riferimento vigente all'epoca della gara di appalto (Prezzario Unico per i Lavori Pubblici – Regione Siciliana – Anno 2022 (aggiornato al D.A. n.17/Gab del 29.06.2022), attinenti i costi per l'attuazione del piano di sicurezza, pertanto non soggetti a ribasso d'asta;
- Considerato** che la proposta migliorativa dell'Operatore economico rientra nella fattispecie di cui al comma 7 lett. b) dell'art 120 *"Codice"*, che in merito alle modifiche al progetto o alle modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore, dispone: *"Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera"*;
- Visto** il decreto 29 settembre 2023, n. 1523 con il quale il Dirigente generale del DRT ha conferito all'ing. Santi Trovato l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina;
- Dato atto** ai sensi all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 16 del *"Codice"*, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

Visto Il comma 7, lett. “b” e il comma 2, dell’art. 120 del “Codice”, recante: “Modifica dei contratti in corso di esecuzione”;

Visto l’art. 37 del Capitolato Speciale d’Appalto;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

DETERMINA

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono riportate e trascritte;
2. di dare atto che la proposta migliorativa dell’Impresa rientra nella fattispecie di cui al comma 7 lett. b) dell’art 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
3. di approvare, ai sensi dell’art. 8, p.to 1 lett. m) dell’allegato I.2 al D.Lgs n. 36/2023 - “Definizioni delle attività del RUP”, la proposta migliorativa dell’Operatore economico, i tre nuovi prezzi, non soggetti a ribasso d’asta, offerti in miglioria: “03.02.01.002” - NPS.01(04.01.02.002) – NPS.02(04.01.01.001) e lo Schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
4. ai sensi dell’art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall’art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, la pubblicazione della presente determina nel sito istituzionale dell’Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

Il proponente
Il Responsabile unico del progetto

geom. Giovanni Ciatto



GIOVANNI CIATTO
REGIONE SICILIANA
FUNZIONARIO DIRETTIVO
26.11.2025 10:05:34 GMT+01:00

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la proposta di determinazione del Responsabile unico del progetto;

Preso atto e fatta propria la proposta formulata dal RUP per l’adozione della presente determinazione;

Dato atto ai sensi all’art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dall’art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell’art. 16 del “Codice”, nel rispetto dell’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

ADOPTA

la superiore Determinazione, che qui si intende trascritta ed integralmente riportata, ad oggetto: *approvazione della proposta migliorativa dell'operatore economico e dello schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi*, relativi all'intervento denominato: “ME – Barcellona Pozzo di Gotto - Lavori di ripristino di un tratto di argine di sponda sinistra e della sovrastante sede stradale sul torrente Longano”, CUP: G68H21000500006 - CIG: B23E9C411D - Cod. Caronte: SI_1_34079.

DISPONE

la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

Il Dirigente del Servizio
L’ingegnere Capo
Santi Trovato



SANTI TROVATO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
26.11.2025 12:11:55
GMT+02:00