

**UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO -****O.C.D.P.C. n. 1138 del 22 aprile 2025**

“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 20 ottobre 2024 nel territorio dell’isola di Stromboli del Comune di Lipari in provincia di Messina”

DISPOSIZIONE COMMISSARIALEN. 217 del 03/04/2026

OGGETTO: *O.C.D.P.C. n. 1138 del 22 aprile 2025 – Lavori urgenti di estrazione dei sedimenti dagli alvei torrentizi di Stromboli e Ginostra sovralluvionati compreso il trasporto presso depositi temporanei sull’isola. Caratterizzazione dei detriti alluvionali ed analisi ambientali. Smaltimento/Recupero dei sedimenti alluvionali estratti dai torrenti anche attraverso il riposizionamento alla loro foce o riutilizzo per rimodellamenti geomorfologici. CUP: G68H25000680002.*

Caratterizzazione - CIG: B78730C460

1° STRALCIO Torrente Montagna Russo - CIG: B78B92D3A9

2° STRALCIO Torrenti San Bartolo, San Vincenzo, e Machichi - CIG: B7AFC2F3A0

3° STRALCIO Torrente Mastrogiovanni - CIG: BA521366B3

Autorizzazione utilizzo somme derivanti dal ribasso d’asta e dagli imprevisti per redazione perizia di variante e assestamento in sanatoria del 2° STRALCIO Torrenti San Bartolo, San Vincenzo, e Machichi.

Presa d’atto e autorizzazione in sanatoria Quadro Economico riepilogativo interventi.

* * *

IL PREPOSTO ALL’UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO**DISPOSIZIONE COMMISSARIALE**

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della Protezione Civile”;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 20 ottobre 2024 nel territorio dell’isola di Stromboli nel Comune di Lipari (ME);

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1138 del 22 aprile 2025 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 20 ottobre 2024 nel territorio dell’isola di Stromboli nel Comune di Lipari (ME)”;

Vista la disposizione commissariale n. 668 del 18/06/2025 con la quale l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia è stata individuata quale Soggetto Attuatore per l’esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico nei torrenti dell’isola di Stromboli e Ginostra;

Vista la perizia giustificativa del 10/07/2025 con la quale è stato approvato il progetto dei lavori per un importo complessivo di € 215.000,00 con il relativo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
	Importi parziali	Importi complessivi
A – IMPORTO LAVORI		€ 164.076,86
A1 – Importo lavori a base d'asta	€ 155.601,16	
A2 – Oneri sicurezza	€ 8.475,70	
B – SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 50.923,14
B1 – Incentivi tecnici	€ 3.281,54	
B2 – IVA e altre imposte		
di cui IVA 22%	€ 36.096,91	
IRAP	€ 223,14	
B3 – Imprevisti	€ 11.071,55	
B4 – Oneri discarica		
B5 – Contributo ANAC	€ 250,00	
B6 – Spese per indennità occupazione		
IMPORTO COMPLESSIVO A + B		€ 215.000,00

Visto il QTE dei lavori affidati ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 , alla Ditta Castrovinci Costruzioni s.r.l., con sede legale in Brolo (ME), C.da Fosso Gelso snc – P. IVA 02611980836:

QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO		
	Importi parziali	Importi complessivi
A – IMPORTO LAVORI		€ 153.184,78
A1 – Importo lavori a base d'asta	€ 144.709,08	
A2 – Oneri sicurezza	€ 8.475,70	
B – SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 48.526,88
B1 – Incentivi tecnici	€ 3.281,54	
B2 – IVA e altre imposte		
di cui IVA 22%	€ 33.700,65	
IRAP	€ 223,14	
B3 – Imprevisti	€ 11.071,55	
B4 – Oneri discarica		
B5 – Contributo ANAC	€ 250,00	
B6 – Spese per indennità occupazione		
IMPORTO COMPLESSIVO A + B		€ 201.711,66

Vista la nota prot. n. 5282 del 23/02/2026 dell'Autorità di Bacino con la quale ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d'asta e dagli imprevisti per la perizia di variante e assestamento relativa all'intervento 2° Stralcio: Torrenti San Bartolo, San Vincenzo, e Machichi;

Considerato che la suddetta richiesta formulata con la nota n. 5282 del 23/02/26 scaturisce dalle maggiori quantità di sedimenti alluvionali rispetto a quelli previsti in progetto rilevata a seguito dei rilievi topografici;

Considerato che inoltre tale richiesta si è resa necessaria per effetto di una modifica della sezione idraulica di deflusso dei torrenti interessati dall'intervento, con conseguente incremento delle lavorazioni di scavo e rimozione dei sedimenti

Considerato che, a seguito della citata circostanza, l'AdB ha redatto una perizia di variante e assestamento, redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera b) e comma 2 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata alla risoluzione delle criticità emerse in corso d'opera con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO		
A1 – Importo lavori da assoggettare al ribasso		€ 176.878,38
A2 – Oneri sicurezza		€ 8.347,30
Totale lavori perizia di assestamento		€ 185.225,68
R1 – Ribasso d’asta	7,00%	€ 12.381,49
A1-1 – Importo lavori al netto del ribasso d’asta		€ 164.496,89
A2 – Oneri sicurezza		€ 8.347,30
A – IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 172.844,19
B – SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 41.780,40
B1 – Incentivi tecnici		€ 3.281,54
B2 – IVA e altre imposte		
di cui IVA 22%		€ 38.025,72
IRAP		€ 223,14
B3 – Imprevisti		€ 0,00
B4 – Oneri discarica		€ 0,00
B5 – Contributo ANAC		€ 250,00
B6 – Spese per indennità occupazione		€ 0,00
IMPORTO COMPLESSIVO A + B		€ 214.624,60

Considerato che la suddetta perizia ha comportato un incremento dell’importo dei lavori compensato mediante l’utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d’asta e dagli imprevisti, senza alterare l’importo complessivo del quadro economico dell’intervento, che resta contenuto entro l’importo complessivo finanziato di € 215.000,00;

Vista la nota prot. 6959 del 10/03/2026 dell’Autorità di Bacino recante “Relazione riepilogativa sullo stato degli interventi” con la quale è stata richiesta l’autorizzazione del Quadro Tecnico Economico riepilogativo degli interventi, relativo ai lavori di estrazione dei sedimenti dagli alvei torrentizi di Stromboli e Ginostra e alle attività connesse, articolato in tre stralci funzionali, riguardanti i torrenti Montagna Russo, San Bartolo – San Vincenzo – Machichi e Mastrogiovanni;

Visto il quadro economico riepilogativo trasmesso da AdB nel quale è stato altresì inserito anche il servizio di caratterizzazione analitica dei detriti alluvionali, necessario per la corretta gestione e il riutilizzo dei sedimenti estratti, il cui importo risulta eccedente rispetto al finanziamento autorizzato:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO INTERVENTI O.C.D.P.C. 1138/2025				
INTERVENTO		IMPORTO PROGETTI (PRE GARA)	IMPORTO FINALE	ECONOMIE
Caratterizzazione		20.088,00	20.088,00	0,00
1° Stralcio Montagna Russo		395.000,00	332.315,11	62.684,89
2° Stralcio San Bartolo		215.000,00	213.532,00	1.468,00
3° Stralcio Mastrogiovanni		200.000,00	196.314,17	3.685,83
TOTALE PROGETTI (PRE GARA)		830.088,00	762.249,28	67.838,72
IMPORTO FINANZIATO	810.000,00			
TOTALE INTERVENTI post gara	762.249,28			
ECONOMIE REALI				
(810.000,00 - 762.249,28)	47.750,72			

Preso atto che l’importo complessivo degli interventi pre gara, comprensivo dei tre stralci e del servizio di caratterizzazione, ancorchè eccedente l’importo finanziato di € 20.088,00, rimane, a seguito delle procedure di gara e della esecuzione delle opere, entro il limite del finanziamento complessivo pari ad € 810.000,00, mediante utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d’asta e dalle somme a disposizione dei 3 stralci funzionali;

Considerato che la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi, nonché la definizione del quadro economico, sono stati effettuati dal Soggetto Attuatore Autorità di Bacino, sotto la propria responsabilità tecnico-amministrativa;

Ritenuto di prendere atto della P.V.S. che ha comportato un incremento dell'importo dei lavori compensato mediante l'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d'asta e dagli imprevisti, senza alterare l'importo complessivo del quadro economico dell'intervento, che resta contenuto entro l'importo complessivo finanziato di € 215.000,00;

Ritenuto di prendere atto del Quadro Tecnico Economico riepilogativo degli interventi trasmesso dal Soggetto Attuatore e di autorizzarne l'utilizzo ai fini della gestione finanziaria degli interventi nell'ambito dell'O.C.D.P.C. n. 1138/2025;

Per quanto sopra visto, considerato, preso atto e ritenuto

DISPONE

Art. 1. E' autorizzata in sanatoria ed in via eccezionale, l'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d'asta e dagli imprevisti, nell'ambito del quadro economico dell'intervento, per la redazione della perizia di variante e assestamento, redatta ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, relativa ai lavori: "Lavori urgenti di estrazione dei sedimenti dagli alvei torrentizi di Stromboli e Ginostra sovralluvionati compreso il trasporto presso depositi temporanei sull'isola. Caratterizzazione detriti alluvionali ed analisi ambientali. Smaltimento/Recupero dei sedimenti alluvionali estratti dai torrenti anche attraverso il riposizionamento alla loro foce o riutilizzo per rimodellamenti geomorfologici. Intervento sui Torrenti San Bartolo, San Vincenzo e Machichi" Importo € 215.000,00 – CUP: G68H25000680002 – CIG: B7AFC2F3A0.

Art. 2. Si prende atto del Quadro Tecnico Economico riepilogativo degli interventi di mitigazione del rischio idraulico nei torrenti dell'isola di Stromboli e Ginostra, trasmesso dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, quale Soggetto Attuatore individuato ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 1138 del 22 aprile 2025.

Art.3. E' autorizzato in sanatoria l'utilizzo del suddetto Quadro Tecnico Economico riepilogativo, comprensivo dei tre stralci di intervento e del servizio di caratterizzazione dei detriti alluvionali, dando atto che l'importo complessivo degli interventi rimane contenuto entro il limite del finanziamento complessivo pari ad € 810.000,00, anche mediante utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta e dalle somme a disposizione.

Art. 4. Resta ferma la responsabilità tecnico-amministrativa del Soggetto Attuatore Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia in ordine alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi, nonché alla definizione e gestione del quadro economico degli stessi.

Art. 5. La presente disposizione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana ai sensi della normativa vigente.

Il FD Titolare di PO
(Ing. Concetta Marletta)

Il Dirigente del Servizio S.12
(Ing. Bruno Manfrè)

Il Preposto all'Ufficio del C.D.
O.C.D.P.C. n. 1138 del 22/04/2025
Dirigente Generale del DRPC
(Ing. Salvatore Cocina)