



Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile – DRPC Sicilia
Dirigente Generale

Oggetto: OCDPC n. 558 del 15.11.2018 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”*.

OCDPC 857 del 03.02.2022 recante *“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione dei criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018”*.

“Interventi sulle strade comunali esterne a seguito degli eventi atmosferici calamitosi - Contrade Fontanelle –Costantino Pirato” nel Comune di Troina(EN). –Piano investimenti Cod.

SI_EN_1358. Importo complessivo stimato € 120.000,00

CIG: 8804905576 CUP: D75H21000240002

Finanziamento Impegno e trasferimento incentivi

DISPOSIZIONE n. 242 del 10/04/2026

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DRPC SICILIA

Responsabile completamento interventi OCDPC 558/2018 ai sensi dell'art. 1 OCDPC 857/2022

- Visto** l'art. 107 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- Visto** il D.L.7 settembre 2001, n.343 convertito con modifiche dalla L. 9 novembre 2001, n. 401;
- Visto** il D.Lgs. 02.01.2018, n. 1 *“Codice della protezione civile”*;
- Visto** il D.P.Reg.720 del 17.02.2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta n° 36 del 14.02.2025, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana della durata di due anni;
- Visto** il D.D.G. n.149 del 19.02.2026 con il quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha prorogato l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio 10 “ Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Enna e Caltanissetta” alla Dott.ssa Olimpia Campo;
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;
- Vista** l'OCDPC 558 del 15.11.2018 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”*;
- Visto** l'art. 1, comma 1, della OCDPC 558/2018 che prevede la nomina del Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario Delegato per fronteggiare l'Emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima Ordinanza;
- Visto** l'art. 1, comma 2, della OCDPC 558/2018 il quale prevede che, per l'espletamento delle attività di cui in ordinanza, il Commissario delegato per la Regione Siciliana, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, può individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- Vista** l'OCDPC 558/2018 e in particolare l'art. 2, comma 2, che prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;
- Vista** l'OCDPC 558/2018 e in particolare l'art. 4 che deroga alle norme relative agli affidamenti D.Lgs. 50/2016, al procedimento L. 241/90 e ss.mm.ii. e della trasparenza;
- Vista** la nota 62568 del 29.11.2018 con cui il Commissario delegato chiede l'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo;
- Vista** la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia-O.558-18";
- Visto** l'art. 1, comma 4, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale del DRPC Sicilia utilizzi le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;
- Viste** le note POST/0017143 del 28.3.2019, POST/0055499 del 29.10.2019, POST/0008464 del 16.02.2021 e la nota POST/0055663 del 22.12.2021 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le quali è stato approvato il Piano degli investimenti di cui all'articolo 2, comma 1 – Annualità 2019. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137 predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 281 del 30.11.2019 con la quale viene prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, di dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018;
- Vista** la Legge n.159 del 27.11.2020 art. 1 comma 4 - duodevicesies, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 300 del 03.12.2020 con la quale, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. del 2 gennaio 2018 n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, viene prorogato di ulteriori dodici mesi;
- Vista** l'OCDPC 857 del 03.02.2022 recante "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione dei criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018";
- Visto** l'art. 1, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018;
- Visto** l'art. 1, comma 4 della OCDPC n. 857 del 03.02.2022 che prevede che, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;
- Visto** l'art. 2, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana già individuato ai sensi dell'art.1, comma 2 della OCDPC 857/2022 è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della OCDPC 857/2022;
- Visto** il D.L. del 17 marzo 2020 n.18 (c.d. Decreto Cura Italia) convertito con modificazioni in Legge del 24 aprile 2020 n. 27;
- Visto** l'art. 207 del D.L. 19 maggio 2020 n.34 (c.d. Decreto Rilancio) convertito in Legge del 17 luglio 2020 n. 77;
- Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. per le parti an-

cora applicabili;

Visto il D.Lgs n.36 del 31.03.2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.1 della legge 21 giugno 2022 n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

Vista la L.R. 12.10.2023 n.12 di recepimento del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs n.36 del 31.03.2023;

Considerato che nel Piano degli Interventi approvato è ricompreso, tra l'altro, l'intervento denominato *"Interventi sulle strade comunali esterne a seguito degli eventi atmosferici calamitosi - Contrade Fontanelle –Costantino Pirato"* nel Comune di Troina(EN) - Identificato con il **Cod. SI_EN_1358** e importo complessivo € 120.000,00;

Vista la Disposizione n. 433 del 25.03.2021 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 di nomina a Soggetto Attuatore del Sindaco del comune di Troina(EN) per l'intervento *"Interventi sulle strade comunali esterne a seguito degli eventi atmosferici calamitosi - Contrade Fontanelle –Costantino Pirato"* nel Comune di Troina(EN) individuato nel Piano degli Interventi all'O.C.D.P.C. 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” con **Cod. SI_EN_1358** e per l'importo complessivo di € 120.000,00;

Vista la dichiarazione del 19.10.2021 con la quale il RUP dichiara la sussistenza del nesso di causalità fra i danni lamentati e gli eventi calamitosi di cui alla OCDPC 558/2018;

Vista la Determina dirigenziale n. 40 del 22.06.2021 con cui il geom. Alessandro Nasca, Responsabile del VII° Settore del comune di Troina, nomina se stesso quale RUP e il geom. Emerson Longo Progettista e D.LL. dell'intervento in oggetto;

Visto il Quadro Tecnico Economico di seguito riportato:

A) IMPORTO DEI LAVORI

- Importo lavori	€	111.344,20	
- importo dei lavori soggetto a ribasso	€	111.344,20	
- a detrarre ribasso del 20%	€	22.268,84	
- oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	689,92	
- Importo netto contrattuale compreso la sicurezza	€	89.765,28	€ 89.765,28

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- IVA sui lavori (22%)	€	19.748,36	
- compensi di cui all'art.113 c. 2 D.L. 50/16 (2%)	€	2.240,68	
- imprevisti ed arrotondamenti	€	8.245,68	
	€	30.234,72	€ 30.234,72
- Importo Complessivo Lavori			€ 120.000,00
- Importo di Piano			€ 120.000,00
- Economie di Piano			€ -

Visto il Verbale di Validazione del 23.06.2021;

Visto la Determina a Contrarre e contestuale Affidamento, n. 42 del 23.06.2021, redatta dal RUP, con cui vengono affidati i lavori in oggetto, alla ditta ESSE EDILIZIA di Plumari e Tomasi s.n.c., con sede a Troina(EN) - 94018 - in via Pirandello n. 10, P.IVA 01065350868 per l'importo di € 89.765,28 al netto del 20% di ribasso e comprensivo degli oneri per la sicurezza;

Visto il Contratto Rep. n.213 del 29.06.2021;

Visto il Verbale di Consegna Lavori del 26.07.2021;

Visto l'Approvazione in Linea Tecnica della perizia di variante e assestamento, a firma del RUP, la quale si è resa necessaria in quanto in fase di esecuzione dei lavori si sono evidenziate delle criticità impreviste ed imprevedibili tali da compromettere il buon esito dei lavori;

Vista la Delibera di Giunta n. 134 del 06.10.2021 di approvazione della perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l'Atto di Sottomissione Rep. n.226 del 13.10.2021;

Vista l'individuazione dell'intervento con il **CIG: 8804905576** e il **CUP: D75H21000240002**;

Visto il Quadro Tecnico Economico approvato nella perizia di variante che di seguito viene riportato:

A) IMPORTO DEI LAVORI	PROGETTO	PERIZIA
- Importo lavori	€ 111.344,20	€ 118.922,67
- importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 111.344,20	€ 118.922,67
- a detrarre ribasso del 20%	€ 22.268,84	€ 23.784,53
- oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 689,92	€ 1.252,94
- Importo netto contrattuale compreso la sicurezza	€ 89.765,28	€ 96.391,08
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
- IVA sui lavori (22%)	€ 19.748,36	€ 21.206,04
- compensi di cui all'art.113 c. 2 D.L. 50/16 (2%)	€ 2.240,68	€ 2.402,89
- imprevisti ed arrotondamenti	€ 8.245,68	€ -
	€ 30.234,72	€ 23.608,93
- Importo Complessivo Lavori	€ 120.000,00	€ 120.000,00
- Importo di Piano	€ 120.000,00	€ 120.000,00
- Economie di Piano	€ -	€ 0,00

Visto il Certificato di Ultimazione lavori del 20.10.2021;

Visto lo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 12.10.2019 dell'importo di € 96.391,08, al netto del ribasso del 20% compreso gli oneri della sicurezza oltre iva al 22%, redatto dal D.LL.;

Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 19.10.2021, redatta dal D.LL., con cui si Certifica che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta ESSE EDILIZIA di Plumari e Tomasi s.n.c., con sede a Troina(EN) - 94018 - in via Pirandello n. 10, P.IVA 01065350868;

Vista la Disposizione n.1906 del 30.12.2021, con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia liquida alla ditta ESSE EDILIZIA di Plumari e Tomasi snc con sede in Via Pirandello n.10, 94018 Troina(EN) P.I.01065350868, la somma complessiva di € 117.597,12 di cui € 96.391,08 per lavori ed € 21.206,04 per IVA al 22%;

Vista la Proposta di Determinazione del 22.10.2021 con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Troina RUP dell'intervento, propone la liquidazione, in base al regolamento comunale, dei compensi incentivanti;

Vista la nota prot. n. 16884 del 01.04.2026, con la quale il RUP Geom. Alessandro Nasca trasmette la documentazione propedeutica alla liquidazione dei compensi incentivanti per le prestazioni rese;

Vista la REVOCA della Proposta di Determinazione del 22.10.2021 e contestuale nuova Proposta di Determinazione n.19 del 31.03.2026 con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Troina RUP dell'intervento preso atto, a seguito di verifica, dell'errata ripartizione degli incentivi spettanti al RUP, al Progettista e D.LL. propone la liquidazione, in base al regolamento comunale, dei compensi incentivanti per un totale di € 1.788,21 relativamente all'intervento denominato "*Interventi sulle strade comunali esterne a seguito degli eventi atmosferici calamitosi - Contrade Fontanelle –Costantino Pirato*" nel Comune di Troina(EN)-Piano investimenti Cod. SI_E-N 01358;

Visto il prospetto di liquidazione del compenso incentivante con inseriti il geom. Alessandro Nasca quale RUP e il geom. Emerson Longo quale Progettista e D.LL. con la seguente ripartizione:

	Importo lordo compet. tecniche	CPDEL 23,80%	IRAP 8,50%	Totale
Importo dei lavori soggetti a ribasso				118.922,67
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				1.252,94
Sommano				120.175,61
Importo incentivo pari al 2% su € 120.175,61				2.403,51
Importo pari all'80% (€ 2.403,51*80%)				1.922,81
Geom. Alessandro Nasca(RUP-attività svolte di cui alla tabella art. 5 del regolamento comunale:punti 1-2-4-5 pari al 44%)	846,04	201,36	71,91	572,27
Geom. Emerson Longo(Prog. e DL dell'intervento- attività svolte di cui alla tabella art. 5 del regolamento comunale: punti 3-6-7-8 pari al 49%)	942,17	224,24	80,08	637,85

SOMMANO	1.788,21	425,60	151,99	1.210,62
---------	----------	--------	--------	----------

Considerato che le risorse della Contabilità speciale n. 6109 lo consentono;

Ritenuto di dover trasferire al Comune di Troina (EN) la somma complessiva di € 1.788,21 per il pagamento degli Incentivi per funzioni tecniche al geom. Alessandro Nasca quale RUP e al geom. Emerson Longo quale Progettista e DLL. per l'intervento denominato "*Interventi sulle strade comunali esterne a seguito degli eventi atmosferici calamitosi - Contrade Fontanelle – Costantino Pirato*" nel Comune di Troina(EN)-Piano investimenti **Cod. SI_EN_01358**. Importo complessivo stimato € 120.000,00.

Per quanto visto, considerato e ritenuto

DISPONE

- Art.1** Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente disposizione.
- Art.2** Di prendere atto della REVOCA della Proposta di Determinazione del 22.10.2021 e contestuale nuova Proposta di Determinazione n.19 del 31.03.2026 con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Troina RUP dell'intervento preso atto, a seguito di verifica, dell'errata ripartizione degli incentivi spettanti al RUP, al Progettista e D.LL propone la liquidazione, in base al regolamento comunale, dei compensi incentivanti per un totale di € 1.788,21 relativamente all'intervento denominato "*Interventi sulle strade comunali esterne a seguito degli eventi atmosferici calamitosi - Contrade Fontanelle –Costantino Pirato*" nel Comune di Troina(EN)-Piano investimenti Cod. SI_EN_01358;
- Art. 3** Di impegnare la somma di € 1.788,21 a valere sulla Contabilità speciale n.6109 intestata a "C.D.DIR. P.CIV.Sicilia-O.558-18" e aperta ai sensi della OCDPC 558/2018.
- Art. 4** Di trasferire la somma di € 1.788,21 al Comune di Troina (EN) mediante ordinativo di pagamento da accreditarsi sul conto Tesoreria Unica [REDACTED] intestato allo stesso.
- Art. 5** La presente Disposizione sarà trasmessa al Sindaco del Comune di Troina(EN) in qualità di Soggetto attuatore ed al S.14 del DRPC Sicilia responsabile della attuazione della OCDPC 558/2018.
- Art. 6** La presente sarà pubblicata con le applicazioni dell'art.20 del d.lgs.36/2023 e del D.Lgs.n. 33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

F.to Il Funzionario
(arch. Anna Sottile)

Il Dirigente *ad interim* del Servizio S.10
(Dott.ssa Olimpia Campo)



Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia
Ing. Salvatore Cocina

SALVATORE
COCINA
REGIONE
SICILIANA
10.04.2026
17:06:30
GMT+02:00

