



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

SOGGETTO ATTUATORE: intervento 8
Ufficio del RUP

Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura elettronica del 9 giugno 2025 n. FPA 2/25 emessa dall'Arch. Elisa D'Arrigo avente studio in Messina, Via Gagini n.6, CAP 98122, P. I.V.A. IT01786730836, quale professionista mandataria del RTP costituito tra Arch. Elisa D'Arrigo (mandataria), e Ing. Antonio Pio D'Arrigo, Ing. Giovanna Baratta, Ing. Nicola Rustica, Ing. Domenico Mangano, Ing. Agostino La Rosa, Ing. Alberto Lo Presti (mandanti) per il pagamento del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dell'importo complessivo di € 3.940,71, di cui € 3.105,86 per imponibile, € 124,43 per CNPAIA ed € 710,62 per I.V.A. relativo all'intervento 8 inerente i lavori di "Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione" Via Salita Tremonti nell'ambito dell'Accordo Quadro, per l'affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi alla "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREE BARACCATE DOVE NON È PREVISTA LA RIEDIFICAZIONE" CUP: D41B2100240001 – CIG: 8968453989 - CIG derivato: B570C07E14 concluso il 6 giugno 2022 Rep 11/2022/CC

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

premesse che:

- il Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante *"Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici"*, e in particolare l'art. 11-ter, come introdotto dalla legge di conversione 28 maggio 2021, n. 76 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 31 maggio 2021), ha previsto *"Misure urgenti per le baraccopoli di Messina"*;
- con decreto del Presidente della Repubblica del 11 giugno 2021, il Prefetto di Messina è stato nominato Commissario Straordinario del Governo per il risanamento della baraccopoli della Città di Messina (di seguito *"Commissario Straordinario"*), ai sensi dell'articolo 11-ter, co. 1 della legge 28 maggio 2021, n. 76;
- con ordinanza n. 2 del 14 settembre 2021 il Commissario Straordinario pro tempore ha approvato il Piano degli interventi per il risanamento della Baraccopoli di Messina, con i CUP, i cronoprogrammi ed i relativi importi degli interventi da attuare, inclusi quelli per i quali il Commissario Straordinario ha inteso avvalersi di INVITALIA quale soggetto attuatore, anche con la funzione di stazione appaltante;
- nell'ambito del piano di cui al punto che precede è ricompreso l'intervento 8 ad oggetto *"Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione"* comprendente la Via Macello Vecchio;
- con l'ordinanza commissariale n. 3 del 15 settembre 2021 sono state previste le modalità mediante le quali il Commissario Straordinario pro tempore ha provveduto all'individuazione dei Soggetti attuatori, tra i quali INVITALIA S.p.A.;
- con Determina a Contrarre n. 270/2021 del 05 novembre 2021, Protocollo INVITALIA n. 0275095, a firma dell'Amministratore Delegato di INVITALIA S.p.A., è stata attivata la procedura, per l'affidamento dei servizi di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi all'intervento di *"Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione"* comprendente la Via Macello Vecchio, mediante procedura di gara aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi degli articoli 27 e 33 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito, *"Direttiva Appalti"*);

- con determina 9 dicembre 2021 prot.n. 0306338 il RUP di INVITALIA ha dichiarato l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione in favore del R.T.P. costituito tra Arch. Elisa D'Arrigo (mandataria), e Ing. Antonio Pio D'Arrigo, Ing. Giovanna Baratta, Ing. Nicola Rustica, Ing. Domenico Mangano, Ing. Agostino La Rosa, Ing. Alberto Lo Presti (mandanti) che hanno offerto il ribasso pari al 47,24982% per un valore complessivo massimo stimato pari ad € 101.966,83 (euro centounomilanovecentosessantasei/83) oltre IVA e oneri previdenziali di legge, se dovuti;
- il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 49 dl 27 febbraio 2023, che al comma 2 dell'art. 18, ha previsto il subentro nel ruolo di Commissario Straordinario del Governo del Presidente della Regione Siciliana;
- con Decreto del Commissario straordinario n. 01 del 2 marzo 2023 il Presidente della Regione Siciliana ha nominato l'Avv. Marcello Scurria quale sub-Commissario ai sensi dell'art. 11 ter, comma 4, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, come modificato dal medesimo D.L. n. 198/2022;
- con ordinanza 21 novembre 2023 n. 10/2023 il Sub-Commissario ha individuato l'Ufficio Regionale del Genio Civile di Messina quale Soggetto Attuatore per gli Interventi di "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto" e "Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione";
- con decreto 29 settembre 2023, n. 1523, il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico (DRT) ha conferito all'ing. Santi Trovato l'incarico di Dirigente responsabile preposto all'Ufficio regionale del genio Civile - Servizio di Messina del Dipartimento Regionale tecnico;
- in data 23 novembre 2023 è stato redatto il verbale di "Passaggio di consegne" tra il Responsabile Unico del Procedimento di INVITALIA S.p.A. ing. Francesco Meligrana cedente e l'ingegnere Capo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina, n.q. di Soggetto attuatore subentrante;
- nell'ambito del verbale di "Passaggio di consegne" di cui al punto che precede è ricompreso l'intervento 8 ad oggetto "Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione";
- con D.R.S. 4 giugno 2024, n. 786, il Responsabile dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina, del Dipartimento Regionale Tecnico, ha nominato Responsabile unico del procedimento/Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 15 del nuovo Codice dei contratti D.Lgs. n. 36/2023 e relativo allegato I.2, per l'intervento 8 - *"Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione"*, l'Ing. Giovanna Grinciari, Funzionario direttivo del Dipartimento Regionale Tecnico in servizio presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina, in sostituzione del Geom. Francesco Musciumarra (D.R.S. n.2411 del 28 dicembre 2023);
- con Decreto del Commissario straordinario n.68 del 18 febbraio 2025 il Presidente della Regione Siciliana ha nominato l'Ing. Santi Trovato, Dirigente responsabile preposto all'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina del Dipartimento Regionale tecnico, quale sub-Commissario ai sensi dell'art. 11 ter, comma 4, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, come modificato dal medesimo D.L. n. 198/2022, in sostituzione dell'Avv. Marcello Scurria, prorogato fino al 28 febbraio 2026 con Decreto Presidenziale n.1 del 12 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026 con Decreto Presidenziale n. 2 del 23 febbraio 2026;

dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dall'art. 42 del Codice, nel rispetto dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

visto:

- il decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13, "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni";
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., "Codice dei contratti pubblici" recepito con legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016 n. 8, (nel prosieguo "*Codice*");
- l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 che, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ha istituito il Dipartimento Regionale Tecnico;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" nelle parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del *Codice*;
- il Regolamento, decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

visto l'Accordo quadro in data 06 giugno 2022, Rep. 11/2022/CC, stipulato tra l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. -INVITALIA S.p.A. e il R.T.P. costituito tra Arch. Elisa D'Arrigo (mandataria), e Ing. Antonio Pio D'Arrigo, Ing. Giovanna Baratta, Ing. Nicola Rustica, Ing. Domenico Mangano, Ing. Agostino La Rosa, Ing. Alberto Lo Presti (mandanti) che hanno offerto il ribasso pari al 47,24982% per un valore complessivo massimo stimato pari ad € 101.966,83 (euro centounomilanovecentosessantasei/83) oltre IVA e oneri previdenziali di legge, se dovuti, **inerente i lavori di "Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione" Via Salita Tremonti nell'ambito dell'Accordo Quadro**, per l'affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi alla **"RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREE BARACCATE DOVE NON È PREVISTA LA RIEDIFICAZIONE"** CUP: D41B2100240001 – CIG: 8968453989;

visto il Capitolato Speciale di Appalto relativo all'appalto integrato inerente l'Accordo quadro 06 giugno 2022, Rep. 11/2022/CC sopra menzionato;

visto l'Accordo quadro in data 06 giugno 2022, Rep. 10/2022/CC, stipulato tra l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. -INVITALIA S.p.A. e l'operatore economico "Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Società Cooperativa per Azioni e le consorziate esecutrici designate: ARS Costruttori Soc. Coop. A r.l. con sede legale in San Filippo del Mela (ME), Via Nazionale n.82, CAP 98044, e EMMA Lavori Coop Soc. Coop. a r.l. con sede legale in San Cataldo (CL) Piazza degli Eroi n.2", inerente l'affidamento dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento 8 - *"Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione"* CUP: D41B2100240001 – CIG: 8968453989;

visto il parere in linea tecnica reso dal RUP in data 28 agosto 2024, prot.104486, ai sensi dell'art.27 del Codice e della L.R. 12 luglio 2011 n.12 art.5, comma 3, con il quale ha approvato il progetto esecutivo degli interventi di riqualificazione di Via Salita Tremonti,

visto il quadro tecnico economico del progetto in argomento approvato dal RUP e articolato come segue:

A1	Lavori AL NETTO ONERI SICUREZZA SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.049.113,26	
A2	Ribasso d'asta del 29,7214%	€	311.811,15	
A3	Oneri per attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso	€	72.132,54	
A4	(A) TOTALE IN APPALTO (A1-A2+A3)	€	809.434,65	809.434,65
A3	Di cui Costo mano d'opera (art.41 D.Lgs 36/2023)	€	107.750,61	
B Somme a disposizione della Stazione Appaltante				
B1	Oneri Progettazione compresa I.V.A. e contributi previdenziali	€	116.062,50	
B2	Oneri Direzione Lavori compresa I.V.A. e contributi previdenziali	€	39.933,45	
B3	Per IVA su lavori (22% su A4)	€	178.075,62	
B4	Fondo per le funzioni tecniche, c. 3 art. 45 D. Lgs 36/2023 pari al 2% di A4 di cui l'80% destinato alle competenze tecniche	€	17.939,93	
B5	Per beni strumentali ed informatici c.5 art. 45 D. Lgs 36/2023 pari al restante 20% del 2% di A4	€	4.484,98	
B6	Contributo ANAC secondo (delibera n.621 del 20 dic. 2022)	€	410,00	
B7	Copertura assicurativa rischi del personale (art.2 comma 4 D.Lgs 36/2023)	€	2.500,00	
B8	Imprevisti = 5%(A1)	€	25.610,15	
B9	Oneri di smaltimento previa fattura, allacciamento pubblici servizi	€	52.722,10	
B10	Oneri collaudo Statico dei Lavori compresa I.V.A.	€	2.421,00	
	(B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	440.159,73	440.159,73
C Economie				
C1	Accantonamento somme D.L.50/2022 – Legge 91/2022: 50%B16	€	28.031,15	

(C) TOTALE ACCANTONAMENTO SOMME ART.25 D.L. 50/2022 € 28.031,15 28.031,15

totale complessivo progetto con accantonamento A)+B)+C) € 1.277.625,54

visto il Decreto n. 177/2024 del 30 agosto 2024 con il quale il Sub-Commissario (nell'ambito dell'accordo quadro per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di "Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione", concluso in data 06 giugno 2022, Rep. 10/2022/CC -CUP: D41B2100240001 – CIG: 8968453989), ha approvato in linea amministrativa il progetto definitivo-esecutivo di Via Salita Tremonti per un importo complessivo di € 1.277.625,54 distinti come dal superiore quadro tecnico economico.

Visto l'Ordine di Attivazione dell'Appalto Specifico in data 4 ottobre 2024;

visto il "Verbale di consegna dei lavori" in data 7 ottobre 2024;

visti i codici di riferimento dell'intervento in argomento - CUP: D41B2100240001 – CIG: 8968453989 - CIG derivato: B570C07E14 ;

vista la Determina del 24 febbraio 2025, n.98, del Dirigente del Servizio del Genio Civile di Messina, nella qualità di soggetto attuatore, di approvazione in linea tecnica della perizia di variante e suppletiva in estensione appalto specifico inerente l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione" relativo agli interventi di Via Salita Tremonti, nell'ambito dell'Accordo Quadro per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori, concluso in data 6 giugno 2022, Rep. 10/2022/CC - CUP: D41B2100240001 – CIG: 8968453989 - CIG derivato: B570C07E14 il cui quadro economico è il seguente:

Lavori AL NETTO ONERI SICUREZZA SOGGETTI A			
A1	RIBASSO D'ASTA	1.239.799,36	
A2	Ribasso d'asta del 29,7214%	368.485,73	
A3	Oneri per attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso	72.132,54	
A4	(A) TOTALE IN APPALTO (A1-A2+A3)	943.446,17	943.446,17
A3	Di cui Costo mano d'opera (art.41 D.Lgs 36/2023)	187.078,76	
B Somme a disposizione della Stazione Appaltante			
B1	Oneri Progettazione compresa I.V.A. e contributi previdenziali	116.062,50	
B2	Oneri Direzione Lavori compresa I.V.A. e contributi previdenziali	61.350,77	
B3	Per IVA su lavori (22% su A4)	207.558,16	
B4	Fondo per le funzioni tecniche, c. 3 art. 45 D. Lgs 36/2023 pari al 2% di A4 di cui l'80% destinato alle competenze tecniche	15.095,14	
B5	Per beni strumentali ed informatici c.5 art. 45 D. Lgs 36/2023 pari al restante 20% del 2% di A4	3.773,78	
B6	Contributo ANAC secondo (delibera n.621 del 20 dic. 2022)	410,00	
B7	Copertura assicurativa rischi del personale (art.2 comma 4 D.Lgs 36/2023)	2.500,00	
B8	Imprevisti = 5%(A1)	28.031,15	
B9	Oneri di smaltimento previa fattura, allacciamento pubblici servizi	56.062,30	
B10	Oneri Collaudo Statico Lavori compresa I.V.A. e contributi previdenziali	2.421,00	
	(B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	521.295,95	521.295,95
C Economie			
C1	Accantonamento somme D.L.50/2022 – Legge 91/2022: 50%B16	28.031,15	
	(C) TOTALE ACCANTONAMENTO SOMME ART.26 D.L. 50/2022	28.031,15	28.031,15
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A)+(B)+(C)	1.464.742,12	1.464.742,12

Visto il Decreto del 5 marzo 2025, n.69, del Commissario Straordinario del Governo per il risanamento delle baraccopoli della città di Messina, di approvazione in linea amministrativa della perizia di variante e suppletiva in estensione appalto specifico 8 inerente la "Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione" relativo agli interventi di Via Salita Tremonti, nell'ambito dell'Accordo Quadro per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori, concluso in data 6 giugno 2022, Rep. 10/2022/CC - CUP: D41B2100240001 CIG: 8968453989 - CIG derivato: B570C0 - concluso in data 6 giugno 2022, Rep. 10/2022/CC- dell'importo complessivo di € 1.464.742,12 di cui € 943.446,17 per lavori al netto del ribasso d'asta del 29,7214% distinti come dal superiore quadro economico;

visto l'Ordine di Attivazione dell'Appalto Specifico dei lavori in estensione di quello del 04 ottobre 2024, in data 13 marzo 2025;

visto l'Ordine di Attivazione relativo alla Direzione dei Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione in estensione all'OdA del 6 settembre 2024, in data 13 marzo 2025, rep. Contratti GCME n.10 del 17 marzo 2025;

vista la nota del Direttore dei Lavori, n.24-BAR trasmessa con pec del 28 aprile 2026 e acquisita al protocollo dello scrivente Ufficio il 29 aprile 2026, prot.n.53452 nella quale vengono riportati gli importi da fatturare, a seguito del raggiungimento del secondo Stato Avanzamento Lavori a tutto il 20 aprile 2026, suddiviso pro quota per ogni componente l'RTP, come previsto nel proprio atto costitutivo;

visto che l'importo per la D.L. e il C.S.E. risulta pari ad € 35.323,58 (OdA 6 settembre 2024) oltre il maggior importo per la redazione della perizia di variante pari ad € 6.297,06 al netto del ribasso; per i servizi aggiuntivi a seguito della perizia di variante l'importo risulta pari ad € 28.421,01 al netto del ribasso d'asta, suddivisi in € 11.450,17 per la D.L. e il C.S.E. ed € 16.970,84 per la redazione della perizia; pertanto, l'importo complessivo per la D.L. e il C.S.E. risulta pari a € (35.323,58 + 6.297,06 + 11.450,17) = € 53.768,44;

considerato che la percentuale dei lavori maturati al II° S.A.L. è pari al 55,91% l'importo fatturabile per la D.L. e il C.S.E. risulta pari ad € 53.768,44 x 0,5591 = € 30.061,93, a cui va detratto l'importo già fatturato al I SAL di € 13.503,76, per un totale di € (30.061,93 - 13.503,76) = € 16.558,17 più € 16.970 per la redazione della perizia per un totale pari ad € 33.529,01; così distinto per i singoli componenti l'R.T.P.:

NOMINATIVO PROFESSIONISTA	COMPENSO	CNPAIA	SOMMA	IVA	IMPORTO
Arch. Elisa D'Arrigo	€ 14.417,47	€ 576,70	€ 14.994,17	€ 3.298,72	€ 18.292,89
Ing. Antonio D'Arrigo	€ 6.705,80	€ 268,23	€ 6.974,03	€ 1.534,29	€ 8.508,32
Ing. Agostino La Rosa	€ 6.705,80	€ 268,23	€ 6.974,03	€ 1.534,29	€ 8.508,32
Ing. Alberto Lo Presti	€ 4.694,06	€ 187,76	€ 4.881,82	r. forfettario	€ 4.881,82
Ing. Giovanna Baratta	€ 1.005,87	€ 40,23	€ 1.046,10	€ 230,14	€ 1.276,25
	€ 33.529,00			€ 6.597,43	€ 41.467,60

vista la nota dell'11 maggio 2026, prot.n.57981 del RUP che autorizza ogni componente l'R.T.P. ad emettere fattura;

vista la fattura elettronica 13 maggio 2026 n. FPA 2/26 emessa dall'Arch. Elisa D'Arrigo in regime fiscale ordinario, avente studio in Messina, Via Gagini n.6, CAP 98122, P. I.V.A. IT01786730836, quale professionista mandataria del RTP costituito tra Arch. Elisa D'Arrigo (mandataria), e Ing. Antonio Pio D'Arrigo, Ing. Giovanna Baratta, Ing. Nicola Rustica, Ing. Domenico Mangano, Ing. Agostino La Rosa, Ing. Alberto Lo Presti (mandanti) dell'importo complessivo di € 18.292,89 di cui € 14.417,47 per imponibile, € 576,70 per CNPAIA ed € 3.298,72 per I.V.A. oltre € 2.883,49 per ritenuta di acconto;

considerato che, nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, il fornitore economico Arch. Elisa D'Arrigo, come indicato nella citata fattura n. FPA 2/26 del 13 maggio 2026 e riscontrato all'art. 8 del contratto di Accordo quadro per l'affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, relativi all'intervento di 8 "Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione", concluso in data 06 giugno 2022, Rep. 11/2022/CC -CUP: D41B2100240001 - CIG: 8968453989 - CIG derivato: B570C07E14, si avvarrà, per tutte le transazioni relative all'appalto in oggetto di conto corrente bancario dedicato.

ritenuto, ai termini dell'art. 41 del Capitolato Speciale di Appalto, di dovere liquidare, al fornitore economico Arch. Elisa D'Arrigo la fattura relativa al servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase

di esecuzione dei lavori, relativo all'intervento 8 inerente i lavori di "Riqualficazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione" di Via Salita Tremonti;

vista la regolarità contributiva del fornitore economico Arch. Elisa D'Arrigo nei confronti della C.N.P.A.I.A. giusta certificazione INARCASSA in data 20 maggio 2026 prot.n. 0787299;

ritenuto di dover provvedere a liquidare e autorizzare il pagamento, come sopra distinto, mediante l'emissione del titolo all'avente diritto imputando la spesa complessiva di € 21.176,38 nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate sulla contabilità speciale n. 6280 aperta presso la tesoreria dello stato e intestata al Commissario Straordinario del Governo per il risanamento della baraccopoli della Città di Messina (ex art. 11 ter del D.L. 1 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazione dalla L. 28 maggio 2021 n. 76), così distinta:

1. pagamento di € 14.417,47 (euro quattordicimilaquattrocentodiciassette/47) per corrispettivo imponibile di cui alla fattura elettronica 13 maggio 2026 n. FPA 2/26, relativa al pagamento del certificato inerente il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione attinente i lavori in argomento, a favore del fornitore Arch. Elisa D'Arrigo avente studio in Messina, Via Gagini n.6, CAP 98122, P. I.V.A. IT01786730836, quale professionista mandataria del RTP costituito tra Arch. Elisa D'Arrigo (mandataria), e Ing. Antonio Pio D'Arrigo, Ing. Giovanna Baratta, Ing. Nicola Rustica, Ing. Domenico Mangano, Ing. Agostino La Rosa, Ing. Alberto Lo Presti (mandanti), da accreditare sul conto corrente bancario dedicato;
2. pagamento di € 576,70 (euro cinquecentosettantasei/70) per contributo Cassa Nazionale Previdenza Assistenza Ingegnere e Architetti (INARCASSA)
3. pagamento di € 3.298,72 (euro tremiladuecentonovantotto/72) per I.V.A. esposta in fattura elettronica 13 maggio 2026 n. FPA 2/26;
4. versare all'erario la somma di € 2.883,49 (euro duemilaottocentoottantatre/49) corrispondente all'importo della ritenuta di acconto.

Accertata la regolarità della fattura e che nulla osta alla sua liquidazione;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

DETERMINA

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e si intendono qui riportate ed approvate;
2. **di liquidare e autorizzare la spesa complessiva di € 9.849,48** nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate sulla contabilità speciale n. 6280 aperta presso la tesoreria dello stato e intestata al Commissario Straordinario del Governo per il risanamento della baraccopoli della Città di Messina (ex art. 11 ter del D.L. 1 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazione dalla L. 28 maggio 2021 n. 76), per i seguenti pagamenti:
 - **pagamento di € 14.417,47** (euro quattordicimilaquattrocentodiciassette/47) per corrispettivo imponibile di cui alla fattura elettronica 13 maggio 2026 n. FPA 2/26, relativa al pagamento del certificato inerente il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione attinente i lavori in argomento, a favore del fornitore Arch. Elisa D'Arrigo avente studio in Messina, Via Gagini n.6, CAP 98122, P. I.V.A. IT01786730836, quale professionista mandataria del RTP costituito tra Arch. Elisa D'Arrigo (mandataria), e Ing. Antonio Pio D'Arrigo, Ing. Giovanna Baratta, Ing. Nicola Rustica, Ing. Domenico Mangano, Ing. Agostino La Rosa, Ing. Alberto Lo Presti (mandanti)60378, da accreditare sul conto corrente bancario dedicato;
 - **pagamento di € 576,70** (euro cinquecentosettantasei/70) per contributo Cassa Nazionale Previdenza Assistenza Ingegnere e Architetti (INARCASSA)
 - **pagamento di € 3.298,72** (euro tremiladuecentonovantotto/72) per I.V.A. esposta in fattura elettronica 13 maggio 2026 n. FPA 2/26;
 - **versare all'erario la somma di € 2.883,49** (euro duemilaottocentoottantatre/49) corrispondente all'importo della ritenuta di acconto.
3. Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale tecnico della Regione Siciliana.

Il proponente
Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Giovanna Grinciari


GIOVANNA
GRINCIARI
REGIONE SICILIANA
FUNZIONARIO
22.05.2026 09:35:31
GMT+02:00

Il Soggetto attuatore
Il Dirigente del Servizio GCME
ingegnere Capo
Santi Trovato


SANTI TROVATO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
26.05.2026 15:46:34
GMT+02:00