



OGGETTO: PNRR Missione 2 Componente 4 — Investimento 2.1 b “NUOVI PROGETTI”

Intervento n. 13 - CUP G48H21000240006 - *Lavori di realizzazione di un canale di gronda a monte dell'abitato, lungo la via Pietro Nenni e fino al torrente "Loddiero" nel comune di Scordia (CT)*

Liquidazione fattura emessa dall'operatore economico RTI FLUMEC S.R.L. - EVOTEC S.R.L. per certificato pagamento 4° SAL - **CIG: B08835745E**

PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b
Amministrazione attuatrice - Ufficio PNRR DRPC Sicilia

DISPOSIZIONE N. 357 del 20/05/2026

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii
VISTO il D.M. n. 145 del 19 aprile 2000
VISTO D. Lgs. n.159/2011 e ss. mm. e ii. “Codice delle Leggi antimafia e delle Misure di Prevenzione”;
VISTO il D. Lgs. n.1 del 02 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile” e ss. mm. e ii
VISTA la legge 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 16/07/2020 n. 76 (Decreto semplificazione) “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
VISTA la legge 108 del 29/07/2021 di conversione del D.L. 77 del 31/05/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”
VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”
VISTA la L.R. n. 12 del 12/10/2023 “Recepimento del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 36/2023;
VISTA la Legge 21 Aprile 2023, n. 49 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” che definisce l’equo compenso per i professionisti.”
VISTO il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021, che ha individuato le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, abilitate alla costituzione delle strutture organizzative dedicate alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2021, che istituisce nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri le unità di missione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, e individua le strutture dirigenziali già esistenti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del medesimo Decreto, dedicate a svolgere le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza
VISTO il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”
VISTO la Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1b del PNRR che prevede “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”, che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 25 del D. Lgs. n. 1/2018 volti ad incrementare la resilienza delle comunità locali delle aree colpite da eventi calamitosi nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico
VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all’Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per i “nuovi progetti” da individuare nell’ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio



	idrogeologico, con l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali nelle aree colpite e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali
VISTA	la Circolare RGS del 14/10/2021 n. 21 recante: <i>"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR"</i> e relativi allegati
VISTO	il Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2021, che istituisce l'Unità organizzativa competente nelle funzioni connesse al PNRR nell'ambito del Dipartimento della Protezione Civile, in particolare con funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di titolarità
VISTO	la Circolare RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 recante: <i>"Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)"</i>
VISTA	la Circolare RGS del 31 dicembre 2021, n. 33 recante <i>"Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento"</i>
VISTO	la Circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro 3 economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità
VISTA	la Circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante <i>"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR"</i>
VISTA	la Circolare RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 recante <i>"Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR"</i>
VISTA	la Circolare RGS del 21 giugno 2022, n. 27 recante <i>"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR"</i>
VISTA	la Circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28 recante <i>"Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative"</i>
VISTA	la <i>"Circolare delle procedure finanziarie PNRR"</i> del 26 luglio 2022, n. 29;
VISTA	la Circolare RGS dell'11 agosto 2022, n. 30 recante <i>"Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR"</i>
VISTO	il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale del 5 dicembre 2022, n. 284, recante <i>"Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"</i>
VISTO	l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, <i>"Do no significant harm"</i>)
VISTA	la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante <i>"Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"</i>
VISTO	il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 10 marzo 2023 - <i>"Istruzioni operative per il Soggetto attuatore"</i> elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai Soggetti attuatori nella realizzazione dell'intervento <i>"Missione 2 - Componente 4 - sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico"</i>
VISTO	il Decreto del Capo Dipartimento della protezione Civile n. 1887 del 7 luglio 2023 - <i>"Manuale operativo per l'avvio dell'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile"</i> elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili alle Amministrazioni attuatrici nella realizzazione dell'intervento <i>"Missione 2 - Componente 4 - sub investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico"</i>
VISTO	il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 5 dell'11 gennaio 2023 di approvazione dell'elenco degli interventi presentato dalla Regione Siciliana, per un totale di n. 18 interventi e per un ammontare complessivo pari a 61.296.570,00 euro, discendenti dal Piano approvato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante <i>"Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Subinvestimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"</i> ;



VISTA	la Legge n. 41 del 21 aprile 2023 <i>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative”</i>
VISTO	il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 - Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in particolare l’art. 36. Comma 1
VISTA	la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l’apertura della contabilità speciale n. 6109 intestata a “C.D. DIR. P. CIV. Sicilia – O.558.18”
VISTA	la OCDPC 857 del 03.02.2022 recante “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”
VISTA	l’art. 1, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018
VISTA	l’art. 1, comma 4, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale del DRPC Sicilia utilizzi le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata
VISTA	l’art. 2, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana, già individuato ai sensi dell’art.1, comma 2 della OCDPC 857/2022 è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’art.1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della OCDPC 857/2022
VISTO	art. 29 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 che stabilisce, fra l’altro, l’utilizzo della contabilità speciale n. 6109 ai soli fini della realizzazione degli interventi PNRR, già intestata al soggetto di cui all’articolo 1 della ordinanza n. 857 del 16 febbraio 2022
VISTO	l’Accordo stipulato in data 12 maggio 2023, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990 tra l’Amministrazione centrale (Dipartimento della Protezione Civile) e l’Amministrazione attuatrice (Regione Siciliana) per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b <i>“Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”</i>
VISTO	il Decreto di approvazione n. 1235 del 15 maggio 2023 registrato alla Corte dei Conti al n. 1731 del 12.06.2023, del richiamato accordo sottoscritto tra il DPC e la Regione Siciliana
VISTA	la Disposizione del Presidente della Regione n. 799 del 24 ottobre 2023 con cui il Dipartimento regionale della Protezione Civile viene individuato quale “Ufficio PNRR - DRPC Sicilia” preposto a tutte le attività tecnico-amministrative e finanziarie – fiscali, nonché ai relativi necessari adempimenti, per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b <i>“Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”</i>
CONSIDERATO	che si è proceduto al perfezionamento ed alla sottoscrizione degli Accordi di concessione di finanziamento con i Soggetti Attuatori di interventi finalizzati alla attuazione dei progetti nell’ambito degli obiettivi previsti dal PNRR - Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1.b.
VISTO	il Decreto rep. 453 del 09 febbraio 2024 del Dipartimento di Protezione Civile di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi di cui al Decreto rep. n.5 del 11 gennaio 2023;
VISTA	la nota prot. 18831 del 10 aprile 2024 con la quale il DPC comunica che il decreto rep. 453 del 09 febbraio 2024 è stato registrato alla Corte dei Conti al n. 784 del 20 marzo 2024;
VISTO	il Decreto n. 67 del 21/02/2024 di approvazione dell’Accordo di concessione di finanziamento tra il DRPC Sicilia ed il Dipartimento Regionale Tecnico del 30/01/2024, finalizzato alla realizzazione dei progetti nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b.
CONSIDERATO	che nel predetto Decreto Rep. 5/2023 è inserito al progressivo n. 13 l’intervento di che trattasi per un importo di € 4.500.000,00 con copertura finanziaria all’interno delle risorse PNRR rese disponibili sulla contabilità speciale n. 6109 intestata a “C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.558-18”



- CONSIDERATO** che l'intervento n. 13 *Lavori di realizzazione di un canale di gronda a monte dell'abitato, lungo la via Pietro Nenni e fino al torrente "Loddiero" nel comune di Scordia (CT)* è individuato con il CUP G48H21000240006 ed associato per l'appalto dei lavori con il CIG B08835745E
- CONSIDERATO** che con D.D.G. n. 646 del 10.05.2024 il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, quale Soggetto Attuatore, ha nominato Responsabile unico del Progetto Ing. Alfio Carciotto in servizio presso l'ufficio del Genio civile di Catania e la costituzione dell'ufficio di direzione lavori il contratto appalto Rep. n. 20 del 30/09/2024 registrato all'Agenzia delle Entrate di Agrigento il 08.10.2024 al n. 1014 Serie 3 con il quale sono stati affidati i "Lavori di realizzazione di un canale di gronda a monte dell'abitato, lungo la via Pietro Nenni e fino al torrente "Loddiero" nel comune di Scordia (CT)" CUP: G48H21000240006 CIG: B08835745E al R.T.I. composto da: Flumec S.r.l., con sede legale in Agrigento (AG), Via Parco Angeli, n. 04, CAP 92100, C.F. e P.I.02324330840 (Capogruppo Mandataria); Evotec S.r.l. con sede legale in Agrigento (AG), Contrada Ciavolotta CAP 92100, C.F. e P.I. 03098570843 (Mandante)
- VISTO**
- CONSIDERATO** che come indicato nella determina del R.U.P. *"con nota della Flumec Srl "Capogruppo Mandataria" del RTI assunta al protocollo di questo Ufficio in data 02/12/2024 al n. 146427 con la quale è stata trasmessa l'appendice all'atto costitutivo originario Rep. 7900 Racc.5637 reg.to ad Agrigento il 27/09/2024 n. 5648 Serie IT, necessario alla regolamentazione delle percentuali di partecipazione, con allegato atto modificativo di raggruppamento temporaneo di imprese Registrato ad Agrigento il 27 novembre 2024 n. 7008 Serie IT"*
- PRESO ATTO** che dall'art. 20 del contratto d'appalto sopra indicato risultano assolti gli adempimenti di cui al d.lgs. 06/09/2011 n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione – tramite acquisizione *"è stata acquisita informativa antimafia a carico della società Flumec S.r.l., prot. PR_AGUTG_Ingresso_0059391_20240723 del 23/07/2024, acquisita al protocollo di quest'Ufficio in data 06/08/2024 al n. 99441, da cui si evince che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto a carico della stessa. L'informativa antimafia relativa alla società Evotec S.r.l. può ritenersi 22 efficace anche in assenza della documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 88, co. 4 bis, del D.Lgs. 159/2011, stante l'avvenuto decorso del termine di trenta giorni dalla richiesta della B.D.N.A. in data del 06/08/2024"*
- VISTA** l'iscrizione alla White list della Prefettura di Agrigento del 08/01/2026 per l'Impresa Capogruppo Mandataria Flumec S.r.l., con sede legale in Agrigento (AG) Via Parco Angeli n. 4 P. IVA 02324330840;
- VISTA** l'iscrizione alla White list della Prefettura di Agrigento del 05.04.2024 per l'Impresa Mandante Evotec S.r.l. con sede legale in Agrigento (AG), Contrada Ciavolotta P. IVA 03098570843 con richiesta in corso di aggiornamento;
- PRESO ATTO** del quadro economico post gara approvato con determina n. 682 del 25/10/2024 del Dirigente del Servizio Genio Civile di Catania
- VISTO** il verbale di consegna del 09.10.2024 redatto dal Direttore dei lavori Arch. Carlo M.V.M. Musumeci e preso atto che i lavori hanno avuto concreto inizio
- VISTA** la disposizione n. 94 del 12/02/2025 dell'Ufficio PNRR DRPC Sicilia di "Liquidazione fattura emessa dall'operatore economico RTI FLUMEC S.R.L. - EVOTEC S.R.L. per anticipazione contrattuale - CIG: B08835745E
- VISTA** la disposizione n. 370 del 11/04/2025 dell'Ufficio PNRR DRPC Sicilia di "Liquidazione fattura emessa dall'operatore economico RTI FLUMEC S.R.L. - EVOTEC S.R.L. per certificato pagamento 1° SAL - CIG: B08835745E
- VISTA** la disposizione n. 863 del 30/07/2025 dell'Ufficio PNRR DRPC Sicilia di "Liquidazione fattura emessa dall'operatore economico RTI FLUMEC S.R.L. - EVOTEC S.R.L. per certificato pagamento 2° SAL - CIG: B08835745E
- VISTA** la disposizione n. 1056 del 03/10/2025 dell'Ufficio PNRR DRPC Sicilia di "Liquidazione fattura emessa dall'operatore economico RTI FLUMEC S.R.L. - EVOTEC S.R.L. per certificato pagamento 3° SAL - CIG: B08835745E
- PRESO ATTO** che con determina n. 133 del 06/03/2025 del RUP Ing. Alfio Carciotto, adottata dal Dirigente del Servizio Genio Civile di Catania di "Approvazione Perizia di Variante, Rimodulazione del Quadro Economico ed Approvazione dello Schema di Atto di Sottomissione" redatta ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023 da cui si evince che *"Le suddette opere risultano necessarie per stabilire il grado di permeabilità del terreno che sarà oggetto di successivo studio idraulico e di ulteriore perizia di variante al fine di determinare il quantitativo di pozzi disperdenti necessari, da posizionare all'interno dei vari pozzetti, nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica. Per quanto rappresentato, considerato che le variazioni in più o in meno sulle quantità previste in progetto non discendono da fatti imputabili al progettista, al direttore dei lavori o all'impresa esecutrice ma si è ritenuto necessario apportare le variazioni al fine di ottimizzare le previsioni progettuali.*



VISTA

Con la predetta determina n.133/2025 si procede ad approvare la perizia di variante redatta dal Direttore dei lavori in data 10.02.2025, e rimodulare il Quadro Economico.

la determina del R.U.P. n. 421 del 04/07/2025, adottata dal Dirigente del Servizio Genio Civile di Catania, che modifica ed integra determina 331/2025 anzidetta, con cui è stato rimodulato il Q.T.E. post gara avendo rilevato un errata indicazione dell'importo del "punto b.1 Rilievi, indagini, accertamenti, prove di laboratorio (IVA inclusa)". Contestualmente, con la medesima determina si procede alla rettifica del Q.T.E. in quanto erroneamente era riportato *"l'importo degli oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta erroneamente riportato € 292.368,46 deve intendersi € 292.369,96"* pertanto il Q.T.E. post- perizia risulta come di seguito:

A) Importo lordo dei lavori	€ 2.683.179,95	
a detrarre:		
Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 292.369,96	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 2.390.809,99	
A detrarre il ribasso d'asta del 33,128%	€ 792.027,53	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.598.782,96	
Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 292.368,46	
Importo contrattuale	€ 1.891.152,42	1.891.152,42
Costo della manodopera € 175.776,61		
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b. 1 Rilievi, indagini, accertamenti, prove di laboratorio (IVA inclusa)	€ 4.982,94	
b. 2 Archeologia	€ 10.000,00	
b. 3 Allacciamenti ai pubblici servizi – risoluzione delle interferenze (IVA inclusa)	€ 200.000,00	
b. 4 Imprevisti ed accantonamento ex art. 205 D. Lgs. 50/2016 (<5%)	€ 134.159,00	
b. 5 Competenze tecniche per PFTE, progetto esecutivo e CSE	€ 127.310,81	
b. 6 Competenze tecniche per Direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 82.515,73	
b. 7 Supporto al R.U.P. per la verifica della progettazione esecutiva e validazione del progetto	€ 3.696,05	
b. 8 Collaudo tecnico - amministrativo e collaudo statico	€ 13.350,73	
b. 9 Incentivi ex art. 113, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 80% del 2%	€ 42.930,88	
b. 10 Contributo ANAC	€ 660,00	
b. 11 Oneri di conferimento in discarica (IVA inclusa)	€ 45.930,77	
b. 12	€ 665.536,91	
C) IVA ed altre imposte		
c. 1 Contributi previdenziali su onorari professionisti	€ 9.074,93	
c. 2 IVA sui lavori a base d'asta (2.683.179,95*0,22)	€ 416.053,53	
c. 3 IVA su onorari professionali 22%	€ 51.908,62	
c. 4	€ 477.037,08	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.142.573,99	1.142.573,99
D) Accantonamenti per compensazione (art. 26 D.L. 50/2022 e per eventuali perizie di variante:		
- da ribasso d'asta	€ 792.027,53	
- IVA sul ribasso d'asta	€ 174.246,06	
D) Totale accantonamenti	€ 966.273,59	€ 966.273,59
Importo del progetto finanziato		€ 4.000.000,00

VISTO

il certificato di pagamento n. 4 del 24/04/2026 sottoscritto dal D.L. e dal R.U.P per un importo di € 544.751,24 oltre IVA al 22% relativo al 4° Stato Avanzamento Lavori

VISTA

la determina n. 271 del 29/04/2026 del RUP Ing. Alfio Carciotto, adottata dal Dirigente del Servizio Genio Civile di Catania con cui propone la liquidazione all'operatore economico R.T.I. composto da FLUMEC S.R.L. - C.F. e P.I. 02324330840 (Capogruppo Mandataria) ed EVOTEC S.R.L. - C.F. e P.I. 03098570843 (Mandante) della somma di € 664.596,51 di cui € 544.751,24 imponibile ed € 119.845,27 per Iva al 22% soggetta a scissione dei pagamenti, per il certificato di pagamento n. 4 del 24/04/2026 relativo al 4° Stato Avanzamento Lavori

VISTA

la fattura n. 05/26 del 06/05/2026 emessa dall'operatore economico FLUMEC S.R.L., con sede legale in Agrigento (AG), Via Parco Angeli, n. 04, CAP 92100, C.F. e P.I.02324330840 (Capogruppo Mandataria) per l'importo complessivo di € 348.381,49 di cui € 285.558,60 per imponibile ed € 62.822,89 per Iva al 22% soggetta a scissione dei pagamenti – per liquidazione del certificato di pagamento n. 4 del 24/04/2026 relativo al 4° Stato Avanzamento Lavori, pari ad una percentuale del 56,85%

VISTA

la fattura n. FPA 1/26 del 06/05/2026 emessa dall'operatore economico EVOTEC S.R.L. con sede legale in Agrigento (AG), Contrada Ciavolotta CAP 92100, C.F. e P.I. 03098570843 (Mandante)



VISTO

per l'importo complessivo di € 316.215,02 di cui € 259.192,64 per imponibile ed € 57.022,38 per Iva al 22% soggetta a scissione dei pagamenti – per liquidazione del certificato di pagamento n. n. 4 del 24/04/2026 relativo al 4° Stato Avanzamento Lavori, pari ad una percentuale del 43,15%

VISTO

il DURC ON LINE in corso di validità da cui risulta la regolarità contributiva INPS – INAIL – CNCE dell'operatore economico FLUMEC S.R.L. - C.F. e P.Iva 02324330840

VISTA

il DURC ON LINE in corso di validità da cui risulta la regolarità contributiva INPS – INAIL – CNCE dell'operatore economico EVOTEC S.R.L. - C.F. e P.Iva 03098570843

VISTA

la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari presentata dall'operatore economico FLUMEC S.R.L. - C.F. e P.Iva 02324330840

VISTA

la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari presentata dall'operatore economico EVOTEC S.R.L. - C.F. e P.Iva 03098570843

VISTA

la Verifica EQUITALIA richiesta in data 13/05/2026 da cui l'operatore economico FLUMEC S.R.L. - C.F. e P.Iva 02324330840 risulta soggetto non inadempiente - Identificativo Univoco Richiesta 202600004365428

VISTA

la Verifica EQUITALIA richiesta in data 13/05/2026 da cui l'operatore economico EVOTEC S.R.L. - C.F. e P.Iva 03098570843 risulta soggetto non inadempiente - Identificativo Univoco Richiesta 202600004365488

RITENUTO

di poter liquidare la fattura n. 05/26 del 06/05/2026 emessa dall'operatore economico FLUMEC S.R.L. e la fattura 1/26 del 06/05/2026 emessa dall'operatore economico EVOTEC S.R.L. per un importo complessivo € 664.596,51 di cui € 544.751,24 imponibile ed € 119.845,27 per Iva al 22% soggetta a scissione dei pagamenti, per il certificato di pagamento n. 4 del 24/04/2026 relativo al 4° Stato Avanzamento Lavori

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto

DISPONE

- Art.1 Di prendere atto della determina n. 271 del 29/04/2026 del RUP Ing. Alfio Carciotto, adottata dal Dirigente del Servizio Genio Civile di Catania con cui propone la liquidazione all'operatore economico R.T.I. composto da FLUMEC S.R.L. - C.F. e P.I. 02324330840 (Capogruppo Mandataria) ed EVOTEC S.R.L. - C.F. e P.I. 03098570843 (Mandante) della somma di € 664.596,51 di cui € 544.751,24 imponibile ed € 119.845,27 per Iva al 22% soggetta a scissione dei pagamenti, per il certificato di pagamento n. 4 del 24/04/2026 relativo al 4° Stato Avanzamento Lavori
- Art.2 Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 664.596,51 per il pagamento delle seguenti fatture, a valere sui fondi PNRR, Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b.
- fattura n. 05/26 del 06/05/2026 emessa dall'operatore economico FLUMEC S.R.L., con sede legale in Agrigento (AG), Via Parco Angeli, n. 04, CAP 92100, C.F. e P.I.02324330840 (Capogruppo Mandataria) per l'importo complessivo di € 348.381,49 di cui € 285.558,60 per imponibile ed € 62.822,89 per Iva al 22% soggetta a scissione dei pagamenti – per liquidazione del certificato di pagamento n. 4 del 24/04/2026 relativo al 4° Stato Avanzamento Lavori, pari ad una percentuale del 56,85%
 - fattura n. FPA 1/26 del 06/05/2026 emessa dall'operatore economico EVOTEC S.R.L. con sede legale in Agrigento (AG), Contrada Ciavolotta CAP 92100, C.F. e P.I. 03098570843 (Mandante) per l'importo complessivo di € 316.215,02 di cui € 259.192,64 per imponibile ed € 57.022,38 per Iva al 22% soggetta a scissione dei pagamenti – per liquidazione del certificato di pagamento n. n. 4 del 24/04/2026 relativo al 4° Stato Avanzamento Lavori, pari ad una percentuale del 43,15%
- Art.3 Il pagamento della somma complessiva di € 664.596,51 graverà sui fondi PNRR - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.1 b - di cui alla Contabilità speciale n. 6109 istituita ai sensi dell' OCDPC 558/2018 ed avverrà mediante emissione di Ordinativi di pagamento così distinti:
- € 285.558,60 in favore dall'operatore economico FLUMEC S.R.L. - C.F. e P.I. 02324330840 (Capogruppo Mandataria) da accreditarsi sul conto corrente indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari
 - € 62.822,89 per IVA su fattura n. 05/26 del 06/05/2026 da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n.190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M.23 gennaio 2015 (Split-payment)
 - € 259.192,64 in favore dall'operatore economico EVOTEC S.R.L. - C.F. e P.I. 03098570843 (Mandante) da accreditarsi sul conto corrente indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari
 - € 57.022,38 per IVA su fattura FPA 1/26 del 06/05/2026 da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n.190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M.23 gennaio 2015 (Split-payment)



- Art.4 La presente disposizione sarà notificata per gli aspetti di eventuale competenza al RUP Ing. Alfio Carciotto, al DRT Servizio Genio Civile di Catania in qualità di Soggetto Attuatore, ai Dirigenti del Servizio S.02 - Sistema di controllo interno, al Servizio S.11 ed al Servizio S.14 del DRPC Sicilia.
- Art.5 La presente disposizione sarà pubblicata ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario Direttivo
Carmelo Schembri



CARMELO
SCHEMBRI
REGIONE SICILIANA

Il Dirigente dell'Area A.05 ad interim
Responsabile Ufficio PNRR DRPC Sicilia
Dott. Giuseppe La Rosa



GIUSEPPE LA ROSA
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
13.05.2026 17:57:43
GMT+02:00

L'Amministrazione attuatrice
Presidenza Regione Sicilia
Ufficio PNRR DRPC Sicilia
Ing. Salvatore Cocina



SALVATORE
COCINA
REGIONE
SICILIANA
20.05.2026
09:33:18
GMT+02:00