

D.R.S.n._1380 del 16/07/2026

Società: NEXT POWER DEVELOPMENT ITALIA S.R.L.

Comune: SANTA CROCE CAMERINA(RG) C/DA SPINAZZA-

Oggetto: Proroga inizio lavori

Riferimento: D.D.G n. 1576 del 15/11/2022

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI
DI PUBBLICA UTILITÀ DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO 3°
AUTORIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E IMPIANTI ENERGETICI

VISTI lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;

VISTA la legge 7/8/1990, n. 241 e s.m., recante *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

VISTE la L.R. 21/5/2019, n. 7, recante *Disposizioni per i procedimenti Amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*;

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con DPR 28/12/2000, n. 445;

VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. *Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ecc.*, emanato con DPRS 5/4/2022, n. 9;

VISTO il Regolamento recante *Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della regionale 12/5/2010, n. 11 emanato con DPRS 18/7/2012, n. 48*;

VISTO il D.P.R.S. n. 3494 del 10 settembre 2025 con il quale è stato conferito al dott. Carmelo Frittitta l'incarico di Dirigente Generale, per la durata di due anni, del Dipartimento regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

VISTO il D.D.G. 3040 del 31 dicembre 2025 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente ad interim del Servizio 3 – “Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici” del Dipartimento Regionale dell'Energia alla Dott.ssa Mara Fais, con decorrenza dal 1 gennaio 2026 fino al 31 marzo 2026;

VISTO il DDG n.69 del 26/01/2026 con il quale la dott.ssa Mara Fais, Dirigente ad interim del Servizio 3, Autorizzazioni infrastrutture e impianti energetici, è delegata ad adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza della suddetta Struttura, nonché a curarne l'esecuzione, anche a mezzo dei software applicativi e delle piattaforme telematiche istituzionali, con esclusione dei provvedimenti di rilascio di autorizzazioni, nonché di revoca, annullamento o declaratoria di decadenza dei provvedimenti autorizzatori medesimi;

VISTA la disposizione di servizio prot. n. 15470 del 06/05/2024 disposta dal Dirigente del Servizio 3 in favore del dott. Santo Bottone di supporto al coordinamento di tutte le attività del Servizio 3;

VISTO il D.D.G n.202 del 27/01/2025 con il quale il dott. Santo Bottone è stato nominato Referente per le attività tecnico - amministrativo della piattaforma CDS Energia e Coordinatore del gruppo PNRR, per il Servizio 3;

VISTO il D.D.G n.1889 del 20/08/2025 con il quale al dott. Santo Bottone è stata conferita la Posizione organizzativa e professionale (P.O.) “Referente per le attività tecnico - amministrativo della piattaforma CDS Energia e Coordinatore del gruppo PNRR, per il Servizio 3”, di cui all’ artt. 19 e 20 del CCRL del personale del comparto non dirigenziale 2019-2021, nell’ambito del Servizio 3 - Autorizzazioni infrastrutture e impianti energetici di questo Dipartimento regionale dell’energia, con decorrenza 26 Maggio 2025 per anni due;

VISTO il D.D.G n. 1576 del 15/11/2022 registrato all’Agenzia delle Entrate di Ragusa (RG) in data 06/12/2022 al n. 1376– Serie 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana in data 09/12/2022 parte II n. 49, con il quale la Società *NEXT DEVELOPMENT S.r.l* con sede legale nel Comune di Milano(MI), Via San Marco 21 a Milano, CF e PI 11091860962, è stata autorizzata, ai sensi dell’art.12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, “*a realizzare ed esercire un impianto fotovoltaico ad inseguitori monoassiali per la produzione di energia elettrica, con sistema di accumulo (energy storage system), sito nel Comune di Santa Croce Camerina (RG) in Contrada Piano Spinazza, avente potenza nominale di 4.392 KW e potenza richiesta in immissione di 4.000 kW alla tensione rete 20 kV, comprensivo delle opere di rete per la connessione ricadenti nel Comune di Santa Croce Camerina (RG)*”;

VISTO il D.R.S n. 20 del 12/01/2024 di rettifica dell’inizio dei lavori autorizzati con D.D.G. N. 1576 del 30/01/2024 registrato all’Agenzia delle Entrate di Ragusa (CRG) in data 06/12/2022 al n. 68– Serie 3 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana in data 09/02/2024 parte II n. 6

VISTO il DA PAUR n. 106/GAB del 29/03/2023, con il quale l’Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente, ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione unica (Paur) ex art.27 bis del D.lgs 152/200;

VISTA la nota trasmessa dalla società *NEXT DEVELOPMENT S.r.l*, C.F. e Partita IVA 11091860962, con sede legale nel Comune di Milano(MI), GALLERIA PASSARELLA, 2-CAP 20122 pec: npditalia@legalmail.it, in data 12/11/2025 attraverso la piattaforma per la gestione delle procedure autorizzatorie (<https://cdsenergia.regione.sicilia.it>) ed acquisita in pari data con il prot.n. n.39354,nonche’ in data 13/03/2026 ed acquisita al protocollo informatico di questo dipartimento in pari data con il n. 9828, con la quale ha avanzato richiesta di proroga di inizio lavori, per i motivi nelle stesse istanze esplicitati, ai sensi dell’art. 10 septis comma 1 D.L.21/20022 convertito con modificazioni dalla L.51/22 , relativo ai termini di inizio ed ultimazione dei lavori, che ai sensi dell’art.9 comma 2 bis lettera a) e della legge 27 febbraio 2026, n. 26, di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, (c.d. Decreto Milleproroghe) che proroga fino a 48 mesi i termini di inizio e conclusione dei lavori;

VISTO l’art. 7 bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, che ha modificato il DPR n.380/2001, introducendo all’art.15, alla fine del comma 2, riferito all’art.12 del D. Lgs. n.387/2003, con il quale viene, tra l’altro, prorogato di tre anni il termine di inizio lavori;

VISTA la legge 27 febbraio 2026, n. 26, di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, (c.d. Decreto Milleproroghe) che proroga fino a 48 mesi i termini di inizio e conclusione dei lavori;

VISTA la nota prot.n.42688 del 15/12/2023 con la quale questo Servizio, sulla scorta del parere espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa, ha disposto le procedure relative ai procedimenti di proroghe avvio e fine lavori;

CONSIDERATO che, i lavori inerenti il progetto in trattazione rientrano tra le fattispecie previste dalla

normativa prima citata;

TENUTO CONTO che l'Autorizzazione Unica di cui al 106/GAB del 29/03/2023 diventa efficace dalla data di emissione del provvedimento di autorizzazione unica (Paur) ex art.27 bis del D.lgs 152/2006 da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente;

VISTE le integrazioni trasmesse in data 19/06/2026, in riscontro alla nota prot. n. 22984 del 19/06/2026, acquisite in pari data con il prot.n. 24071;

VISTO il cronoprogramma dei lavori aggiornato trasmesso dalla società nelle succitate integrazioni;

VISTA la relazione sullo stato d'avanzamento dei lavori trasmessa dalla società in riscontro alla nota prot.n. 22984 del 19/06/2026;

VISTA la ricevuta dell'avvenuto pagamento della somma di € 181,00 tramite canale PagoPa –Bollettino CBILL per il tramite del Banca Intesa San Paolo numero Bolletta: 00000000074000305, quale tassa di concessione governativa effettuata in data 25/06/2026;

RITENUTO di poter acconsentire a quanto richiesto dalla Società, sussistendone tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente e alla normativa sopra richiamata;

D E C R E T A

Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, che i termini di inizio ed il termine ultimo per la conclusione dei lavori di cui al D.D.G. n. 1576 del 15/11/2022 e seguiti, con il quale la società' NEXT DEVELOPMENT S.r.l, C.F. e Partita IVA 11091860962, con sede legale nel Comune di Milano(MI), GALLERIA PASSARELLA, 2-CAP 20122 pec: npditalia@legalmail.it , è stata autorizzata, ai sensi dell'art.12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, *“a realizzare ed esercire un impianto fotovoltaico ad inseguitori monoassiali per la produzione di energia elettrica, con sistema di accumulo (energy storage system), sito nel Comune di Santa Croce Camerina (RG) in Contrada Piano Spinazza, avente potenza nominale di 4.392 KW e potenza richiesta in immissione di 4.000 kW alla tensione rete 20 kV, comprensivo delle opere di rete per la connessione ricadenti nel Comune di Santa Croce Camerina (RG)”* sono prorogati di 48 mesi dalla comunicazione di inizio degli stessi e pertanto dovranno essere completati entro il 29/03/2030;

Art. 2) Resta invariata ogni clausola, prescrizione o condizione prevista dal citato D.D.G. 1576 del 15/11/2022 e seguiti, se non aggiornabile con la proroga concessa.

Art. 3) Il presente decreto verrà notificato alla Società e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n.33 del 14.03.2013, nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. n.21 del 12.08.2014, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. n. 9 del 07.05.2015, sul sito *internet* istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Energia.

Art. 4) Al fine della piena efficacia del presente decreto, la Società è onerata di porre in essere i seguenti adempimenti entro trenta giorni dal ricevimento della nota di comunicazione di avvenuta emissione da parte del DRE - Servizio 3:

- trasmettere al Servizio 3, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società di accettazione delle clausole e condizioni del presente decreto;
- provvedere alla registrazione del presente decreto in un ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle entrate avendo cura di restituire al Servizio 3 attestazione dell'avvenuta registrazione riportante gli estremi della registrazione stessa;
- comunicare alle amministrazioni e agli enti coinvolti nel procedimento il numero e la data del presente decreto;
- curarne la pubblicazione per estratto nella GURS, dandone comunicazione al Servizio 3;

- comunicare tempestivamente al Servizio 3, per l'avvio degli eventuali adempimenti prodromici di competenza, ogni variazione concernente l'assetto societario ovvero il progetto autorizzato.

Art. 5) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'energia, ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il TAR territorialmente competente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, ai sensi dell'art.23 dello Statuto Regionale, rispettivamente entro trenta, sessanta e centoventi giorni, dalla data di pubblicazione, da parte di chiunque vi abbia legittimo interesse.

Palermo, _ 16/07/2026

Il Funzionario Titolare della e Prof.le

(Dott. Santo Bottone)



SANTO BOTTONE
REGIONE
SICILIANA
16.07.2026
10:12:20
GMT+02:00

Il Dirigente del Servizio S.03

(Dott. Giuseppe Giudice)



GIUSEPPE
GIUDICE
REGIONE
SICILIANA
16.07.2026
10:52:04
GMT+02:00