

Unione Europea
Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 6 – Infrastrutture Marittime e Portuali

“Trasporto a discarica della posidonia abbancata presso il porto di Marinella di Selinunte nel comune di Castelvetro (TP)”.

Codice Unico Progetto (CUP): **G37F25000030002**

Codice Identificativo della Gara (CIG): **B9BC0465BA**

APPROVAZIONE 2^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E IMPEGNO ULTERIORE

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2026 n. 1 “Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028”;

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2026 n. 2 recante “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 12 luglio 2011 n.12 come modificata dalla legge regionale n. 12 del 12 ottobre 2023 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e successive modificazioni;”

VISTO il D.P.Reg. n. 451 del 13.02.2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 87 del 10/02/2023, è stato conferito all'Arch. Salvatore Lizzio l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti ed il successivo D.P. Reg. n. 4351/FP del 27/09/2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 307 del 12/09/2024, lo stesso incarico è stato prolungato sino al 31/12/2026;

VISTO il D.D.G. n. 2381 del 31.07.2025, con il quale è stato conferito all'Arch. Alberto Vecchio, l'incarico ad interim di Dirigente Responsabile del Servizio 6 “Infrastrutture Marittime e Portuali” del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti (DIMIT) a far data dal 01.09.2025;

VISTO il DDG n. 488 del 17.03.2026, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti arch. Salvatore Lizzio, conferisce l'incarico di Responsabile Unico del Progetto dei lavori in argomento al geom. Francesco Calabria in sostituzione dell'ing. Mario Parlavecchio per la gestione delle attività;

VISTO il DDG n° 5125 del 18.12.2025 con il quale è stato approvato il progetto relativo ai lavori di “Trasporto a discarica della posidonia abbancata presso il porto di Marinella di Selinunte nel comune

di Castelvetro (TP)", dell'importo complessivo di €.465.000,00;

VISTO il DRS 5355 del 24.12.2025 con il quale i lavori in argomento sono stati aggiudicati alla ditta COGIS Srl Unipersonale con sede via Sandro Pertini n° 4 – 95035 Maletto (CT) P.I. 06003810873 per l'importo di €. 364.770,17 al netto del ribasso d'asta del 9,87% oltre oneri di sicurezza pari ad Euro 3.104,36 e costi della manodopera pari a Euro 38.012,17 per un totale complessivo di €. 405.886,71;

VISTO il DDG n° 5464 del 29.12.2025, con il quale è stato assunto l'impegno definitivo di €. 526.000,00 sul cap. 672008 per la realizzazione dell'opera in argomento, di cui €. 405.886,71 per lavori al netto del ribasso d'asta manodopera e sicurezza compresi ed €. 120.113,29 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed è stato altresì approvato il nuovo Q.T.E.;

VISTO il DDG 1550 del 25.06.2026, validato alla Ragioneria Centrale il 26.06.2026 al n° 201 Z, con il quale si approva la perizia di Variante e Suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 120 comma 8 del D.Lgs 36/2023 120 comma 1 lettera B del D.Lgs. 36/2023, dell'importo complessivo di € 530.000,00 di cui al seguente quadro economico:

LAVORI PERIZIA DI VARIANTE		
Lavori a base d'asta	530.584,35 €	
<i>a detrarre ribasso d'asta del 9,87%</i>	- 52.368,68 €	
<i>restano Lavori a base d'asta</i>	478.215,67 €	478.215,67 €
Oneri per la Sicurezza		3.104,36 €
Oneri per la manodopera		38.012,18 €
Sommano		519.332,21 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
Incentivi tecnici		7.133,31 €
Funzionamento ufficio		1.783,33 €
Missioni		1.500,00 €
ANAC		250,00 €
Imprevisti/arrotondamenti		1,15 €
Sommano		10.667,79 €
IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA DI VARIANTE		530.000,00 €

relativa ai lavori di "Trasporto a discarica della posidonia abbancata presso il porto di Marinella di Selinunte nel comune di Castelvetro (TP)" e viene assunto un nuovo impegno di €. 4.000,00, per l'esercizio finanziario 2026,3 sul capitolo di spesa del bilancio della Regione Siciliana 672008;

VISTA la nota prot. 27283 del 08.07.2026 con la quale il Direttore dei lavori, a seguito di sopralluogo, ha rappresentato al Dirigente Generale del Dipartimento alle infrastrutture e al RUP dei Lavori che la quantità di posidonia da rimuovere prevista in progetto (3.650 tonnellate) è stata quasi interamente raggiunta e che rimangono ancora da conferire in discarica ulteriori quantitativi stimati in circa 500 tonnellate;

CONSIDERATO che è emersa la stringente necessità di procedere alla rimozione della restante posidonia attualmente abbancata sulla banchina e nella restante parte del molo e che tale intervento risulta imprescindibile al fine di ripristinare la completa funzionalità dell'opera, assicurando la totale liberazione delle banchine del porto, evitando criticità igienico-ambientali future e garantendo la piena e sicura fruibilità dell'infrastruttura marittima da parte dell'utenza;

VISTO il parere favorevole espresso dal RUP geom. Francesco Calabria circa l'autorizzazione a redigere la 2^ PVS ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs n° 36/2023 formulato sempre nella nota prot. 27283 del 08.07.2026;

VISTA l'autorizzazione all'ulteriore spesa resa dal Dirigente Generale del Dipartimento alle Infrastrutture arch. Salvatore Lizzio in calce alla nota prot. 27283 del 08.07.2026;

VISTA la 2^ Perizia di Variante e Suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori dell'importo complessivo di €. 589.741,22 di cui al seguente quadro economico:

LAVORI 2^ PERIZIA DI VARIANTE		
Lavori a base d'asta	589.803,01 €	
<i>a detrarre ribasso d'asta del 9,87%</i>	- 58.213,56 €	
<i>restano Lavori al netto del ribasso d'asta</i>	531.589,45 €	531.589,45 €
Oneri per la Sicurezza		3.104,36 €
Oneri per la manodopera		44.379,62 €
Sommano		579.073,43 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
Incentivi tecnici		7.133,31 €
Funzionamento ufficio		1.783,33 €
Missioni		1.500,00 €
ANAC		250,00 €
Imprevisti/arrotondamenti		1,15 €
Sommano		10.667,79 €
IMPORTO COMPLESSIVO 2^ PERIZIA DI VARIANTE		589.741,22 €

VISTO lo schema di atto di sottomissione con il quale la ditta COGIS S.r.L. accetta di eseguire l'esecuzione dei maggiori lavori, che saranno soggetti al ribasso d'asta previsto nel contratto, nel tempo invariato rispetto alla perizia originaria;

VISTO il parere positivo reso su detta P.V.S. dal RUP geom. Francesco Calabria prot. 30186 del 30.07.2026;

RILEVATO che la presente 2^ PVS prevede un importo maggiore di €. 59.741,22 rispetto alla 1^ Perizia di Variante, a cui si farà fronte con un nuovo finanziamento sul capitolo di spesa 672008 per l'esercizio finanziario in corso;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione della 2^ Perizia di Variante e Suppletiva relativa all' "Trasporto a discarica della posidonia abbancata presso il porto di Marinella di Selinunte nel comune di Castelvetro (TP)";

D E C R E T A

ART. 1) Per le motivazioni di cui in narrativa è approvata la 2^ Perizia di Variante e Suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 120 comma 8 del D.Lgs 36/2023 120 comma 1 lettera B del D.Lgs. 36/2023, dell'importo complessivo di € 589.741,22 di cui al seguente quadro economico:

LAVORI 2^ PERIZIA DI VARIANTE		
Lavori a base d'asta	589.803,01 €	
<i>a detrarre ribasso d'asta del 9,87%</i>	- 58.213,56 €	
<i>restano Lavori al netto del ribasso d'asta</i>	531.589,45 €	531.589,45 €
Oneri per la Sicurezza		3.104,36 €
Oneri per la manodopera		44.379,62 €
Sommano		579.073,43 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
Incentivi tecnici		7.133,31 €
Funzionamento ufficio		1.783,33 €
Missioni		1.500,00 €
ANAC		250,00 €
Imprevisti/arrotondamenti		1,15 €
Sommano		10.667,79 €

IMPORTO COMPLESSIVO 2^ PERIZIA DI VARIANTE		589.741,22 €
---	--	---------------------

relativa ai lavori di "Trasporto a discarica della posidonia abbancata presso il porto di Marinella di Selinunte nel comune di Castelvetro (TP)".

ART. 2) Alla complessiva spesa di €. 589.741,22 si farà fronte, per quanto riguarda la somma di €. 526.000,00, con le somme impegnate sul capitolo 672008 con il DDG n° 5464 del 29.12.2025; per €. 4.000,00 con le somme impegnate con il DDG 1550 del 25.06.2026 sempre sul capitolo 672008 e per l'ulteriore somma necessaria pari ad €. 59.741,22 con nuovo impegno da assumersi sul capitolo 672008 per l'esercizio finanziario in corso – Codice finanziario U.2.02.01.09.011.

ART. 3) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per la registrazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Palermo, lì 31.07.2026

IL DIGENTE DEL SERVIZIO

Arch. Alberto Vecchio



IL DIRIGENTE GENERALE

Arch. Salvatore Lizzio



SALVATORE LIZZIO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
31.07.2026 10:02:48
GMT+02:00