

D.D.G. n. 1279 del 05.8.2026

REGIONE SICILIANA
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti

***Dighe Scanzano Rossella - Primi interventi di stabilizzazione della spalla in sinistra idraulica della diga
Rossella e del relativo versante per l'aumento in sicurezza della quota di invaso.
CUP: G38B11000090006 - Codice Caronte SI_1_18044***

FSC Sicilia 2021-2027 - Area tematica "05. Ambiente e risorse naturali"
Linea di Intervento "05.01 Rischi e adattamento climatico"
Codice Accordo FSCRI_RI_3319

LIQUIDAZIONE SOMME PER I° ACCONTO SULL'IMPORTO CONTRATTUALE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n°455, convertito con Legge Costituzionale 26/02/1948, n°2;
- VISTO** il Regio Decreto 23 maggio 1924, n°827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTO** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n°70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n°47 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P. Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R.S. del 05/04/2022 n°9 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9";
- VISTO** l'articolo 47, comma 12, della legge regionale n°5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n°118;
- VISTO** l'art. 11 della Legge regionale 13/01/2015 n°3 nel quale è previsto che a decorrere dall'01/01/2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n°118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n°50 e ss.mm.ii. – "Codice dei contratti pubblici";
- VISTO** il D. Lgs. n°56 del 19 aprile 2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n°50 del 18 aprile 2016;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n°207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», nelle parti ancora in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n°50 del 2016;
- VISTA** la L.R. n°12 del 12/07/2011 – "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163 e ss.mm.ii. e del DPR 5 ottobre 2010, n°207 e ss.mm.ii.....";
- VISTO** il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n°13: "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n°12. Titolo I - Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12

aprile 2006, n°163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n°207 e successive modifiche ed integrazioni”;

- VISTA** la L.R. n°8 del 17/05/2016, ed in particolare l’art. 24 *“Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n°12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50”;*
- VISTA** la L.R. n°1 del 26/01/2017 – *“Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n°12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n°8 in materia di UREGA”;*
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n°6 del 11/01/2017 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e ove necessario in articoli;
- VISTO** il D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n°40 del 18/01/2008, recante modalità di attuazione dell’articolo 48/bis del D.P.R. 602/73 - Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 5 gennaio 2026, n°1 *“Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028”;*
- VISTA** la Legge Regionale 5 gennaio 2026, n°2 *“Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028”;*
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n°13 del 12.01.2026 *“Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;*
- VISTO** il D.P. Reg. Siciliana n°2711 del 21/06/2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n°224 del 17/06/2024, è stato conferito al Dott. Arturo Vallone l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n°239 del 12.06.2026, con cui si procede alla proroga dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, già conferito al dott. Arturo Vallone, giusta deliberazione della Giunta regionale 17 giugno 2024, n°224, per un periodo di dodici mesi;
- VISTO** il D.P. Reg. Siciliana n°3331 del 18.06.2026 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n°239 del 12 giugno 2026, è stata disposta la proroga dell’incarico di Dirigente generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, già conferito al Dott. Arturo Vallone con la citata deliberazione di G.R. n°224/2024, per un periodo di mesi dodici;
- VISTO** il D.D.G. n°1906 del 21/11/2024 di rimodulazione delle posizioni organizzative con il quale è stata conferita all’ing. Marco Bonvissuto la posizione organizzativa *“nonché la corrispondenza e gli atti sottoposti alla firma dello scrivente”;*
- VISTO** il comma 5 dell’art. 68 della Legge regionale n°21 del 12/08/2014 recante *“Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;*
- VISTO** l’art. 1, comma 16, lettera c) della Legge 6 Novembre 2012, n°190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, e sue modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE(2015)5904 del 17 agosto 2015;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n°267 del 10/11/2015, di adozione definitiva del *“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020”* approvato con decisione CE(2015)5904 del 17 agosto 2015;
- VISTO** il Piano Finanziario approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2016, n°267, *“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Ripartizione delle risorse del Programma per Centri di responsabilità e obiettivi tematici”*, che ha attribuito per l’Asse 6, Azione 6.3.2 del Piano Operativo FESR Sicilia 2014-2020 un finanziamento totale di € 18.174.375,66, così ripartito per i due interventi a Titolarità di seguito riportati:

- 1) Primi interventi di stabilizzazione della spalla in sinistra idraulica della diga Rossella e del relativo versante per l'aumento in sicurezza della quota di invaso, con un importo di € 11.514.375,66;
- 2) Sfangamento dell'invaso Madonna delle Grazie sotteso dalle dighe Scanzano e Rossella per il ripristino della capacità di invaso originaria, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs n°152/2006, con un importo di € 6.660.000,00;

VISTA	la Deliberazione della Giunta Regionale n°285 del 09/08/2016, " <i>Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018 – Apprezzamento</i> "
VISTA	la Deliberazione della Giunta Regionale n°70 del 23/02/2017, " <i>Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018</i> ";
VISTO	il progetto di preliminare relativo a: Serbatoio Madonna delle Grazie sotteso dalle dighe Scanzano e Rossella – Progetto degli interventi di consolidamento della diga Rossella in sinistra idraulica, di sistemazione del pendio in sinistra orografica sovrastante il piazzale a quota 529,00 m s.m. per il ripristino dell'esercizio del serbatoio alla quota di normale ritenuta, redatto da tecnici interni all'ex Servizio 4 del DRAR, dell'importo complessivo di € 14.749.070,00, di cui € 10.920.000,00 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 3.829.070,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
CONSIDERATO	che il suddetto progetto è stato trasmesso all'Ufficio Tecnico per le Dighe di Palermo con nota prot. n°47813 del 11/11/2015;
VISTA	la nota prot. n°2610 del 02/02/2017 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche, in sede di espressione del parere in linea tecnica sui progetti di interventi ai sensi degli artt. 1 e 5 del D.P.R. n°1363/1959 e dell'art. 1 del D.L. n°507/1994 conv. in L. 584/1994, ha formulato alcune raccomandazioni ed indicazioni utili per il prosieguo dell'attività progettuale, di cui sopra;
VISTO	il Decreto 17 giugno 2016 del Ministro della Giustizia " <i>Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello quantitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.</i> ";
VISTO	il D.D.S. n°1456 del 23/10/2017 con cui il Dirigente dell'ex Servizio 4 ha conferito fra l'altro, all'Ing. Gaetano Chiapparo, Istruttore direttivo in servizio presso il DRAR - Servizio 3, dotato del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per l'intervento denominato: " <i>Primi interventi di stabilizzazione della spalla in sinistra idraulica della diga Rossella e del relativo versante per l'aumento in sicurezza della quota di invaso</i> ";
VISTO	l'atto di interpello prot. n°35666 del 31/08/2018, per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in argomento;
CONSIDERATO	che per il suddetto atto di interpello non si sono registrate adesioni da parte del personale interno all'Amministrazione regionale;
CONSIDERATO	pertanto che, al fine di dare seguito all'iter di attuazione dell'intervento in argomento, l'Amministrazione ha deciso di procedere all'affidamento dell'incarico per servizi di architettura e ingegneria, a professionisti esterni;
VISTO	il Decreto Presidenziale 30 maggio 2018 n°14: " <i>Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'amministrazione regionale ai sensi all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50, recepito nella regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n°12, come modificata dall'art. 24 dalla legge regionale 17 maggio 2016, n°8</i> ";
VISTA	la Circolare prot. n°74823 del 29/03/2018, dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – " <i>Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n°50. Indicazioni sui procedimenti, sulle somme accantonabili e sull'utilizzo del 20% delle risorse finanziarie del fondo</i> ";
VISTE	le Linee Guida n°1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50, recanti " <i>Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria</i> " approvate dal

Consiglio dell'ANAC con delibera n°973 del 14 settembre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 19.04.2017 n°56 con delibera del Consiglio n°138 del 21.02.2018;

VISTE le Linee Guida n°3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”* approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n°1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 19.04.2017 n°56 con delibera del Consiglio n°1007 del 11.10.2017;

VISTO il par. 10.1 delle citate Linee Guida n°3: *“Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto”*;

VISTO il progetto dell'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi agli *“Interventi di stabilizzazione della spalla in sinistra idraulica della diga Rossella e del relativo versante per l'aumento in sicurezza della quota di invaso”* CUP: G38B11000090006 - CIG: 801466244F – Codice Caronte: SI_1_18044, redatto dal RUP Ing. Gaetano Chiapparò, dell'importo complessivo di € 787.805,18 di cui € 569.117,17 per somme a base d'appalto ed € 218.688,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per come nel quadro economico appresso riportato:

QUADRO ECONOMICO - Servizi di Ingegneria	
a) Somme a base dell'appalto	€ 569.117,17
a.1 Servizi di ingegneria	€ 539.117,17
a.2 Indagini geognostiche e prove di laboratorio	€ 30.000,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante	€ 218.688,01
b.1 CNPA (su: a.1)	€ 21.564,69
b.2 IVA (su: a.1 + a.2 + b.1)	€ 129.950,01
b.3 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 (su: a.1 + a.2)	€ 3.717,46
b.4 Spese pubblicità e commissione gara IVA inclusa, e contributo ANAC	€ 35.000,00
b.5 Imprevisti in arrotondamento (su: a.1 + a.2)	€ 28.455,86
TOTALE	€ 787.805,18

RICORDATO che in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n°266, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in breve AVCP, con deliberazione del n°1300 del 20/12/2017 ha stabilito l'entità e le modalità del contributo da versare da parte delle stazioni appaltanti, per l'attivazione delle procedure di selezione del contraente per lavori, forniture e servizi e che ai sensi dell'art. 2 della predetta deliberazione le stazioni appaltanti sono tenute a versare il contributo per appalti di importo a base di gara pari o superiore ad € 40.000,00;

VISTO l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prescrive che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre omissis..... individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

VISTO l'art. 60, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.: *“Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa”*;

VISTO il bando di gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla: Rivalutazione della sicurezza idrologico-idraulica, indagini geognostiche e relative prove di laboratorio; Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli *“Interventi di stabilizzazione della spalla in sinistra idraulica della diga Rossella e del relativo versante per l'aumento in sicurezza della quota di invaso”* CUP: G38B11000090006 - CIG: 801466244F – Codice Caronte: SI_1_18044, ed i relativi allegati: disciplinare di gara; capitolato tecnico prestazionale; scheda tecnico-descrittiva; progetto preliminare degli interventi; schema di disciplinare di incarico; determinazione dei corrispettivi; moduli allegati, facenti parte integrante e sostanziale del provvedimento;

VISTO il D.D.S. n°1099 del 20/09/2019 con il quale, per l'intervento in argomento: è stato approvato in linea amministrativa il progetto dei servizi di architettura e ingegneria, dell'importo complessivo di € 787.805,18 di cui € 569.117,17 per somme a base d'appalto ed € 218.688,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione; è stata indetta procedura

aperta ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria; è stata disposta l'approvazione del bando di gara, a procedura aperta, per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e dei relativi allegati;

VISTO l'art. 8, comma 1, della L.R. n°12/2011: *“Nel caso in cui per l'affidamento di appalti di servizi o forniture, ovvero di lavori per importi inferiori a euro 1.250 migliaia, le stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'aggiudicazione è demandata ad una commissione che opera secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n°207”*;

VISTO l'art. 1, comma 2, della L.R. 1/2017, che ha modificato il superiore art. 8, comma 1, della L.R. n°12/2011: *“Nel caso in cui per l'affidamento di appalti di servizi o forniture ovvero di lavori di importo inferiore o pari a quello individuato dall'articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50 e successive modifiche ed integrazioni, le stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'aggiudicazione è demandata ad una commissione che opera secondo le norme stabilite dal decreto legislativo n°50/2016 e successive modifiche ed integrazioni”*;

VISTO il D.D.S. n°126 del 18.02.2020, con il quale è stata nominata, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. n°12/2011 e ss.mm.ii., la Commissione aggiudicatrice dell'appalto di servizi per gli *“Interventi di stabilizzazione della spalla in sinistra idraulica della diga Rossella e del relativo versante per l'aumento in sicurezza della quota di invaso”* delle dighe Scanzano e Rossella in territorio del Comune di Piana degli Albanesi e Monreale (PA) gestite dalla Regione Siciliana, per come nel seguito:

- Presidente: Ing. Saverino Renato;
- Esperto giuridico: Avv. Licata Salvatore;
- Esperto tecnico: Ing. Guarino Benedetto.

CONSIDERATO che le attività della Commissione di gara per l'affidamento del servizio relativo agli *“Interventi di stabilizzazione della spalla in sinistra idraulica della diga Rossella e del relativo versante per l'aumento in sicurezza della quota di invaso”* hanno avuto luogo e si sono concluse atteso che, con verbale n°28 del 07/10/2020, la Commissione di gara ha proposto l'aggiudicazione del servizio in argomento all'operatore economico costituenda A.T.I. IGeS World s.r.l. (Capogruppo-Mandataria) e Volo E. and C. s.r.l. (Mandante), con sede in Roma (RM) Via M. Tamburini n°20, che ha offerto un prezzo complessivo al netto di IVA pari a € 358.000,00, con un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari al 37,096%;

VISTA la Determina del RUP prot. n°42925 del 02/11/2020, con la quale è stata proposta, ai sensi dell'art. 23 del Disciplinare di gara nonché dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione del servizio per gli *“Interventi di stabilizzazione della spalla in sinistra idraulica della diga Rossella e del relativo versante per l'aumento in sicurezza della quota d'invaso”* delle dighe Scanzano e Rossella in territorio dei Comuni di Piana degli Albanesi e Monreale (PA) gestite dalla Regione Siciliana, in favore dell'operatore economico costituenda A.T.I. IGeS World s.r.l. (Capogruppo-Mandataria) e Volo E. and C. s.r.l. (Mandante), con sede in Roma (RM) Via M. Tamburini n°20, che ha offerto un prezzo complessivo al netto di IVA pari a € 358.000,00, con un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari al 37,096%;

VISTO il D.D.S. n°1278 del 16/11/2020 con il quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 23 del Disciplinare di gara nonché dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'approvazione e la successiva aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura relativi agli *“Interventi di stabilizzazione della spalla in sinistra idraulica della diga Rossella e del relativo versante per l'aumento in sicurezza della quota d'invaso”* delle dighe Scanzano e Rossella in territorio dei Comuni di Piana degli Albanesi e Monreale (PA) gestite dalla Regione Siciliana, in favore dell'operatore economico costituenda A.T.I. IGeS World s.r.l. (Capogruppo-Mandataria) e Volo E. and C. s.r.l. (Mandante), con sede in Roma (RM) Via M. Tamburini n°20, che ha offerto un prezzo complessivo al netto di IVA pari a € 358.000,00, con un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari al 37,096%;

CONSIDERATO che il R.U.P. ha proceduto, per l'A.T.I. aggiudicataria del servizio in argomento, all'effettuazione delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per come nel seguito:

- Casellario informatico ANAC;

- Certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- Certificato di regolarità fiscale;
- Visura al registro delle imprese;
- Casellario giudiziale integrale, per tutti i soggetti fisici indicati dalla norma;
- Certificati dei carichi pendenti, per tutti i soggetti fisici indicati dalla norma;
- DURC (per tutti gli operatori componenti il raggruppamento temporaneo);
- Certificazione INARCASSA e EPAP;
- Informazione antimafia;

CONSIDERATO che dalla documentazione acquisita, non sono emersi elementi ostativi alla stipula del contratto con l'Operatore Economico risultato aggiudicatario;

VISTO l'“Atto Costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Prestatori di Servizio e mandato collettivo speciale con rappresentanza” fra IGeS World s.r.l. (Capogruppo-Mandatario) e Volo E. and C. s.r.l. (Mandante), con sede in Roma (RM) Via M. Tamburini n°20, stipulato in data 27/11/2020 Repertorio n°2635, Raccolta n°1514 del Dott. Mario D'Alessandro Notaio in Roma, registrato a Roma in data 27 novembre 2020 al n°33522 Serie 1T;

RITENUTO pertanto, ad esito delle verifiche sulla comprova dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in capo all'affidatario, di dichiarare efficace l'aggiudicazione, disposta con D.D.S. n°1278 del 16/11/2020, dei servizi di ingegneria e architettura relativi agli “Interventi di stabilizzazione della spalla in sinistra idraulica della diga Rossella e del relativo versante per l'aumento in sicurezza della quota d'invaso”;

VISTA la PEC prot. n°48825 del 03/12/2020 con la quale, l'Aggiudicatario dei servizi di ingegneria ha prodotto, la Garanzia Fideiussoria Definitiva n°54/ 35261DF, rilasciata in data 30/11/2020 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice, da SARA Assicurazioni S.p.a Direzione Generale – Via Po 20 – 00198 Roma;

VISTO il D.D.G. n°1526 del 15.12.2020 con il quale: è divenuta efficace l'aggiudicazione disposta con D.D.S. n°1278 del 16/11/2020, dei servizi di ingegneria e architettura; si è preso atto dell'esecuzione d'urgenza, dell'appalto dei servizi di ingegneria e architettura;

CONSIDERATO che a seguito degli esiti di gara, per la procedura in oggetto, è stato necessario modificare il quadro economico dei servizi di ingegneria, per come nel seguito:

QUADRO ECONOMICO - Servizi di Ingegneria Post aggiudicazione	
a) Somme a base dell'appalto	€ 569.117,17
a.1 Servizi di ingegneria	€ 539.117,17
a.2 Indagini geognostiche e prove di laboratorio	€ 30.000,00
a.3 Ribasso d'asta (su: a.1 + a.2)	€ 211.117,17
a.4 Importo contrattuale	€ 358.000,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante	€ 163.403,72
b.1 CNPA (su: a.4)	€ 14.320,00
b.2 IVA (su: a.4 + b.1)	€ 81.910,40
b.3 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 (su: a.1 + a.2)	€ 3.717,46
b.4 Spese pubblicità e commissione gara IVA inclusa, e contributo ANAC	€ 35.000,00
b.5 Imprevisti in arrotondamento (su: a.1 + a.2)	€ 28.455,86
c) Economia a seguito della gara	€ 266.401,46
TOTALE	€ 787.805,18

VISTO il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, del servizio degli “Interventi di stabilizzazione della spalla in sinistra idraulica della diga Rossella e del relativo versante per l'aumento in sicurezza della quota d'invaso” delle dighe Scanzano e Rossella in territorio del Comune di Piana degli Albanesi e Monreale (PA) gestite dalla Regione Siciliana, CUP: G38B11000090006 - CIG: 801466244F, sottoscritto in data 12.02.2021;

VISTA la nota 10 febbraio 2021, prot. n°2139 (Prot. DRAR al n°5912 del 10/02/2021) dell'Area 5 del Dipartimento della Programmazione, dalla quale si evince che, con Deliberazione di Giunta regionale 14 gennaio 2021, n°11, per fronteggiare gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stata disposta la riprogrammazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020, svincolando € 11.800.000,00 dei complessivi € 18.174.375,66, riducendo così la dotazione finanziaria complessiva a € 6.374.375,00;

VISTA	la Deliberazione della Giunta Regionale 2 dicembre 2021, n°514, che ha azzerato la dotazione finanziaria residua, pari ad € 6.374.375,00, per l'Asse 6, Azione 6.3.2 del PO FESR Sicilia 2014-2020;
VISTO	l'ordine di servizio n°1 del 03/03/2021, prot. n°9219, con il quale il RUP ha ordinato al Direttore dell'Esecuzione del Contratto dei servizi di architettura e ingegneria, di cui all'argomento, l'immediata sospensione delle attività avviate in data 12/02/2021, ai sensi dell'art. 107 del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTO	il verbale di sospensione attività del 3 marzo 2021, prot. n°9220, con il quale è stata disposta l'immediata sospensione delle attività dei servizi di ingegneria avviati in data 12/02/2021, ai sensi dell'art. 107, comma 2 del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA	la Legge n°178 del 30/12/2000, art. 1, comma 17 e 178, con la quale è stata disposta una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC 2021/2027;
VISTA	la Delibera CIPESS n°79 del 22/12/2021 con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di € 2.561.797.852,10 per la programmazione FSC-Anticipazioni 2021/2027 di cui € 237.096.977,23 per n°74 interventi della Regione Siciliana;
VISTA	la Delibera CIPESS n°16 del 20/07/2023 <i>"Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027-Anticipazioni alle regioni e province autonome per gli interventi di immediato avvio lavori o di completamento di interventi in corso- Adempimenti di cui alla delibera CIPESS 79/201, punti 1.5, 1.6 e 1.7"</i> ;
VISTA	la Delibera CIPESS n°25 del 03/08/2023 <i>"Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027-Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome"</i> ;
VISTA	la Delibera CIPESS n°41 del 09/07/2024, <i>"Regione Siciliana - Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n.178/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n.16/2023 e ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge n.13/2023. (Delibera n.41/2024), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°256 del 31/10/2024;</i>
VISTA	la Delibera CIPESS n°41 del 9/07/2024, che prevede il finanziamento di complessivi € 130.224.000,00 per l'attuazione di n°6 interventi inerenti al Servizio idrico erogato dalle dighe affidate in gestione a questo Dipartimento concedendo, per i <i>"Primi interventi di stabilizzazione della spalla in sinistra idraulica della diga Rossella e del relativo versante per l'aumento in sicurezza della quota di invaso"</i> , il finanziamento di € 26.000.000,00 come indicato nell'Accordo per la Coesione Governo-Regione Siciliana, Allegato B2-Piano finanziario di spesa per singolo intervento (solo quota FSC 21-27 ordinaria), Area tematica <i>"05.Ambiente e risorse naturali"</i> , Linea di Intervento <i>"05.01 Rischi e adattamento climatico"</i> , Id. FSCRI_RI_3319;
CONSIDERATO	che, ai sensi dell'art. 5 <i>"disposizioni finali"</i> , comma 5.1, della citata Delibera CIPESS n°41/2024, pubblicata sulla GURI n°256 del 31/10/2024, <i>"la Regione Siciliana, assegnataria delle risorse di cui alla presente delibera, è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste per l'Accordo per la coesione, a seguito della registrazione della presente delibera del CIPESS da parte degli organi di controllo"</i> ;
VISTO	il D.D.G. n°1816 del 20/11/2024 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana, con il quale è stato istituito nel Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, il capitolo di entrata n°8484, denominato <i>"Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei Progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021/2027 per gli interventi del Servizio Dighe - Area Tematica 05. Ambiente e Risorse Naturali - Linea di Intervento 05.01 Rischi e Adattamento Climatico di cui alla Delibera CIPESS n.41/2024"</i> , Codice Finanziario E.4.02.01.01.001 (Contributi agli investimenti da Ministeri) N.F. 35-V;
VISTO	il D.D.G. n°2152 del 11/12/2024 con il quale, per l'intervento in argomento, è stata accertata per l'esercizio finanziario 2025 dell'importo di € 1.000.000,00, per l'esercizio finanziario 2026 dell'importo di € 2.445.030,61, per l'esercizio finanziario 2027 dell'importo di € 9.505.290,78, per l'esercizio finanziario 2028 dell'importo di € 10.549.678,61 e per l'esercizio finanziario 2029 dell'importo di € 2.500.000,00 per un importo complessivo di € 26.000.000,00 sul capitolo in entrata n°8484 N.F. 35-V, Codice Finanziario E.4.02.01.01.001, denominato <i>"Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei Progetti"</i>

finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021/2027 per gli interventi del Servizio Dighe - Area Tematica 05. Ambiente e Risorse Naturali - Linea di Intervento 05.01 Rischi e Adattamento Climatico”, di cui alla Delibera CIPESS n. 41/2024”;

- VISTO** il D.D.G. n°966 del 30 dicembre 2024 con il quale il Dipartimento Regionale della Programmazione ha adottato il documento “*Descrizione del sistema di gestione e controllo*” (Si.Ge.Co) con allegato il “*Manuale di Attuazione e Controllo*” relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2021-2027 e relativi atti allegati;
- VISTA** la nota prot. n°49226 del 27.11.2024 con la quale, in riferimento al servizio di ingegneria in oggetto, si è chiesto all’A.T.I. aggiudicataria di confermare la propria volontà, agli stessi patti e condizioni di cui al D.D.G. n°1526 del 15.12.2020, a riprendere celermente l’espletamento delle prestazioni sospese in data 03.03.2021;
- VISTA** la nota 20/12/1/11 – DIROSS del 27.11.2024 (Prot. DRAR n°49361 del 27.11.2024) con la quale l’A.T.I. ha manifestato la propria disponibilità ad accettare la proposta di riprendere l’esecuzione delle attività avviate, il tutto agli stessi patti e condizioni dell’originaria aggiudicazione, ferme restando le disposizioni normative che prevedono l’adeguamento dell’importo dei servizi a quello dei lavori rivalutato, e l’applicazione dei maggiori oneri relativi alle prestazioni ulteriormente introdotte;
- VISTO** l’“Atto Costitutivo dell’Associazione Temporanea d’Impresa (A.T.I.) denominata “DIROSS” fra IGeS World s.r.l. (Capogruppo-Mandataria) e Volo E. and C. s.r.l. (Mandante), con sede in Roma (RM) Via M. Tamburini n°20, stipulato in data 12/12/2024, n°2635 di Repertorio e n°3564 di Raccolta, del Dott. D’Alessandro Mario, notaio in Roma (RM), registrato presso l’Agenzia delle Entrate, ufficio di Roma 4, in data 17 dicembre 2024 al n°42242, Serie 1T e le quote di partecipazione, per un totale pari al 100%, ripartite per come segue:
- IGeS WORLD s.r.l. (mandataria-capogruppo) 75%;
 - VOLO E. and C. s.r.l. (mandante) 25%;
- VISTO** il contratto d’appalto – Disciplinare di incarico ed i suoi allegati, repertorio n°137 del 13/03/2025 registrato all’Agenzia delle Entrate di Palermo il giorno 20/03/2025, al n° 168, Serie 1, sottoscritto dalle parti presso la sede della Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti sito in Palermo, Viale Campania n°36/A;
- VISTO** il verbale del 25 marzo 2025, prot. n°11498, con il quale è stata disposta l’immediata ripresa delle attività dei servizi di ingegneria avviati in data 12/02/2021, ai sensi dell’art. 107, comma 2 del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e sospesi con verbale del 3 marzo 2021, prot. n°9220;
- VISTA** la nota del 03/04/2025, assunta al protocollo DRAR n°13104 del 03/04/2025, con la quale l’A.T.I. IGeS World s.r.l. (Capogruppo-Mandataria) ha trasmesso copia del contratto di subappalto, corredato con parte della documentazione necessaria all’ottenimento dell’autorizzazione a subappaltare le attività relative alle indagini geologiche e geotecniche dell’appalto dei servizi *de quo*;
- VISTA** la nota DRAR prot. n°13973 del 09/04/2025 con la quale, in riferimento alla sopracitata nota del 03/04/2025, venivano segnalati alcuni refusi/incongruenze e richiesti documenti integrativi;
- VISTA** la nota del 16/04/2025, assunta al protocollo DRAR n°14772 del 16/04/2025, con la quale l’A.T.I. IGeS World s.r.l. (Capogruppo-Mandataria) e Volo E. and C. s.r.l. (Mandante) ha trasmesso, unitamente alla dichiarazione di insussistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con i titolari del subappalto, il Programma delle indagini in sito – Sondaggi geognostici, prelievo di campioni indisturbati, analisi geotecniche sui campioni indisturbati e indagini geofisiche, congiuntamente alla ditta Trivellazioni Li Pira Domenico e D’Anna S.n.c. con sede legale in Via Nazionale – Fasanò n°56 Petralia Soprana (PA) con codice fiscale e partita IVA n°06009440824;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., è da considerarsi subappalto il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, se singolarmente di

importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare;

VERIFICATO

che, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- l'affidatario del subappalto non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto dei servizi in argomento (lettera a));
- l'affidatario del subappalto risulta qualificato nella relativa categoria (lettera b));
- l'A.T.I. IGeS World s.r.l. (Capogruppo-Mandataria) in sede di offerta, ha indicato le parti di servizi che intendeva subappaltare (lettera c));
- l'A.T.I. IGeS World s.r.l. (Capogruppo-Mandataria) ha dimostrato l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (lettera d));

DATO ATTO

della sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 105 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., per la legittimità del ricorso al subappalto, in particolare per quanto attiene al possesso, da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente;

CONSIDERATO

che il RUP ha proceduto, per la ditta subappaltatrice Trivellazioni Li Pira Domenico e D'Anna S.n.c., all'effettuazione delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale, per come nel seguito:

- Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative;
- Certificato del casellario giudiziale;
- Certificato di regolarità fiscale;
- Casellario delle annotazioni ANAC;
- DURC;

CONSIDERATO

inoltre che, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 06/09/2011, n°159 e ss.mm.ii., *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n°136"* la documentazione antimafia non è richiesta in quanto l'importo del subappalto è inferiore a € 150.000,00;

VISTO

il D.D.G. n°738 del 27.05.2025 con il quale sono stati approvati il quadro economico post aggiudicazione, il contratto d'appalto Rep. n°137/2025 e il programma delle indagini, inoltre è stata rilasciata l'autorizzazione al subappalto per le attività dei servizi di indagini in sito e disposto l'impegno sul capitolo n°642157, in favore dell'A.T.I. aggiudicataria del servizio di ingegneria, della somma complessiva di € 454.230,40 di cui € 358.000,00 per competenze professionali, € 14.320,00 per oneri previdenziali al 4% ed € 81.910,40 quale iva;

VISTA

la richiesta, più volte formulata dall'Autorità di vigilanza per la sicurezza delle dighe con note prot. n°1711 del 26.01.2024, n°15163 del 24.06.2024 e n°29570 del 05.12.2024, di presentare un complessivo e coordinato progetto ai fini del ripristino e dell'incremento della sicurezza delle dighe di Rossella e Scanzano, all'interno del quale deve essere incluso l'intervento di stabilizzazione della spalla in sinistra idraulica della diga Rossella e del relativo versante, unitamente alla rivalutazione della sicurezza sismica della stessa diga;

RITENUTO

opportuno integrare organicamente la progettazione in corso con gli interventi di adeguamento strutturale delle opere accessorie esistenti, allo scopo di garantire operazioni che siano complessivamente dirette al consolidamento e messa in sicurezza delle opere costituenti l'infrastruttura, e quindi al ripristino delle ordinarie condizioni di esercizio del serbatoio "Madonna delle Grazie", rimuovendo la limitazione d'invaso, recuperando la piena capacità utile e garantendo una pianificazione pluriennale delle risorse idriche invase;

RITENUTO

per potere ottemperare alla superiore richiesta dell'Autorità di vigilanza, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e c) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, di dover procedere ad una variante del contratto di servizi in corso di validità, fermo restando l'applicazione delle condizioni offerte in sede di gara sull'importo a base d'asta;

VISTA

la perizia di variante n°1 del Giugno 2025, redatta dal RUP ai sensi comma 1, lett. b) e c), dell'art. 106 del D.Lgs. n°50/2016, avente importo complessivo di € 787.805,18, distinto secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO - Servizi di Ingegneria Perizia di variante n°1	
a) Somme a base dell'appalto	€ 569.117,17
a.1 Servizi di ingegneria	€ 539.117,17
a.2 Indagini geognostiche e prove di laboratorio	€ 30.000,00
a.3 Ribasso d'asta (37,096% su: a.1 + a.2)	€ 211.117,17
a.4 Importo contrattuale	€ 358.000,00
b) Somme per perizia di variante n°1	€ 260.749,02
b.1 Ribasso d'asta (37,096% su: b)	€ 96.726,30
b.2 Importo contrattuale di perizia	€ 164.022,73
c) Somme a disposizione della stazione appaltante	€ 207.493,03
c.1 CNPA (4% su: a.4 + b.2)	€ 20.880,91
c.2 IVA (22% su: a.4 + b.2 + c.1)	€ 119.438,80
c.3 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 (su: a.1 + a.2)	€ 3.717,46
c.4 Spese pubblicità e commissione gara IVA inclusa, e contributo ANAC	€ 35.000,00
c.5 Imprevisti in arrotondamento (su: a.1 + a.2)	€ 28.455,86
d) Economia a seguito della gara	€ 58.289,43
TOTALE	€ 787.805,18

VISTO

il D.D.G. n°845 del 16/06/2025 con il quale, relativamente ai servizi di architettura e ingegneria, è stata approvata la Perizia di variante n°1 del Giugno 2025, redatta dal RUP ai sensi del comma 1, lett. b) e c), dell'art. 106 del D.Lgs. n°50/2016, è stato approvato lo schema di "Atto di sottomissione", predisposto per regolare l'esecuzione del servizio di ingegneria oggetto della Perizia di Variante n°1 ed è stata disposta la prenotazione di impegno, in favore dell'A.T.I. aggiudicataria del servizio di ingegneria, della somma complessiva di € 208.112,02 di cui € 164.022,72 per competenze professionali, € 6.560,91 per oneri previdenziali al 4% ed € 37.528,40 quale iva, sul capitolo n°642157 denominato "Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 - Contributi a sostegno degli investimenti del Servizio Dighe – Area tematica: 05 Ambiente e Risorse Naturali – Linea di Intervento: 05.01 Rischi e Adattamento Climatico" codice finanziario U.2.02.01.09.010, a garanzia degli impegni contrattuali di cui alla Perizia di variante n°1, a valere sulle somme iscritte con il D.D.G. n°594 del 09.04.2025;

VISTO

l'Atto di sottomissione predisposto per regolare l'esecuzione del servizio di ingegneria oggetto della Perizia di Variante n°1, sottoscritto dalle parti in data 17/06/2025;

VISTO

il D.D.G. n°992 del 10.07.2025 con il quale è stato approvato l'Atto di sottomissione predisposto per regolare l'esecuzione del servizio di ingegneria oggetto della Perizia di Variante n°1, sottoscritto dalle parti in data 17/06/2025 ed è stata disposta la trasformazione della prenotazione di impegno n°3 di cui al D.D.G. n°845 del 16/06/2025, in impegno definitivo della somma complessiva di € 156.084,02 di cui € 123.017,04 per competenze professionali, € 4.920,68 per oneri previdenziali al 4% ed € 28.146,30 quale iva, in favore di IGeS World s.r.l. (Capogruppo-Mandatario) dell'A.T.I. aggiudicataria e la somma complessiva di € 52.028,01 di cui € 41.005,68 per competenze professionali, € 1.640,23 per oneri previdenziali al 4% ed € 9.382,10 quale iva, in favore di Volo E. and C. s.r.l. (Mandante) dell'A.T.I. aggiudicataria, per un totale complessivo di € 208.112,02 di cui € 164.022,72 per competenze professionali, € 6.560,91 per oneri previdenziali al 4% ed € 37.528,40 quale iva, sul capitolo n°642157 denominato "Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 - Contributi a sostegno degli investimenti del Servizio Dighe – Area tematica: 05 Ambiente e Risorse Naturali – Linea di Intervento: 05.01 Rischi e Adattamento Climatico" codice finanziario U.2.02.01.09.010, a garanzia degli impegni contrattuali di cui alla Perizia di variante n°1, a valere sulle somme iscritte con il D.D.G. n°594 del 09.04.2025;

CONSIDERATO

che l'importo complessivo dei servizi di ingegneria (contratto principale + perizia di variante n°1) pari a € 522.022,72 è stato per € 358.000,00 già contrattualizzato con il Contratto di repertorio n°137/2025 del 13/03/2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 20/03/2025 al n°168 Serie 1, mentre la rimanente somma pari a € 164.022,72 è stata contrattualizzata con l'Atto di sottomissione n°1, sottoscritto dalle parti in data 17/06/2025;

CONSIDERATO

che, nell'art. 7 del citato contratto d'appalto di repertorio n°137/2025 del 13/03/2025 e nell'art. 2 dell'Atto di sottomissione sottoscritto tra le parti in data 17.06.2025, ai sensi del combinato disposto dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 207 comma 1 della

Legge n°77 del 17/07/2020, è stabilita l'erogazione, a favore dell'aggiudicatario, di un'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale;

VISTA la nota Rif.20/12/I/17 - DIROSS del 21.07.2025 (Prot. DRAR n°27147 del 22.07.2025) con la quale l'A.T.I. aggiudicataria del servizio di architettura e ingegneria ha richiesto il pagamento dell'anticipazione prevista del 30% dell'importo contrattuale e dell'Atto di sottomissione;

VISTA la nota PEC Rif. 20/12/I/18 - DIROSS del 11/09/2025 (Prot. DRAR n°36352 del 12/09/2025) con la quale, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'Aggiudicatario dei servizi di ingegneria ha prodotto, la garanzia fideiussoria definitiva n°54/50607ZB, rilasciata in data 08/08/2025 dalla Compagnia SARA Assicurazioni S.p.a Direzione Generale – Via Po 20 – 00198 Roma, ad integrazione della garanzia fideiussoria definitiva n°54/ 35261DF, rilasciata in data 30/11/2020 ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice, dalla Compagnia SARA Assicurazioni S.p.a Direzione Generale – Via Po 20 – 00198 Roma, a garanzia del corretto adempimento del contratto di appalto;

VISTA la nota PEC Rif. 20/12/I/18 - DIROSS del 11/09/2025 (Prot. DRAR n°36352 del 12/09/2025) con la quale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, l'Aggiudicatario dei servizi di ingegneria ha prodotto, la garanzia fideiussoria, per l'anticipazione del 30% sull'importo contrattuale principale e dell'atto di sottomissione, n°54/50608DG del 08/08/2025, rilasciata dalla Compagnia SARA Assicurazioni S.p.a Direzione Generale – Via Po 20 – 00198 Roma, P.I. 00885091009, a copertura del capitale anticipato di € 156.606,82;

VISTO l'art. 7 dell'Atto costitutivo dell'Associazione Temporanea d'Impresa (A.T.I.) denominata "DIROSS", stipulato in data 12/12/2024, n°2635 di Repertorio e n°3564 di Raccolta, del Dott. D'Alessandro Mario, notaio in Roma (RM), registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ufficio di Roma 4, in data 17 dicembre 2024 al n°42242, Serie 1T;

VISTO l'impegno n°2 sul capitolo n°642157, in favore dell'A.T.I. aggiudicataria del servizio di ingegneria in argomento, della somma complessiva di € 454.230,40 disposto con il D.D.G. n°738 del 27.05.2025, come di seguito ripartito:

Ditta	Partita IVA	Importi			
		Competenze	Oneri	IVA	Totale
IGeS World s.r.l.	12584541002	€ 268.500,00	€ 10.740,00	€ 61.432,80	€ 340.672,80
Volo E. and C. s.r.l.	06266610820	€ 89.500,00	€ 3.580,00	€ 20.477,60	€ 113.557,60
Totale:		€ 358.000,00	€ 14.320,00	€ 81.910,40	€ 454.230,40

VISTO l'impegno n°4 sul capitolo n°642157, in favore dell'A.T.I. aggiudicataria del servizio di ingegneria in argomento, della somma complessiva di € 208.112,02 disposto con il D.D.G. n°992 del 10.07.2025, come di seguito ripartito:

Ditta	Partita IVA	Importi			
		Competenze	Oneri	IVA	Totale
IGeS World s.r.l.	12584541002	€ 123.017,04	€ 4.920,68	€ 28.146,30	€ 156.084,01
Volo E. and C. s.r.l.	06266610820	€ 41.005,68	€ 1.640,23	€ 9.382,10	€ 52.028,01
Totale:		€ 164.022,72	€ 6.560,91	€ 37.528,40	€ 208.112,02

VISTA la nota prot. n°38325 del 25.09.2025, con la quale è stato chiesto al Servizio S.15 Ragioneria Centrale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, di voler rettificare sulla piattaforma SCORE, sul capitolo n°642157 gli impegni delle somme di cui ai D.D.G. n°738 del 27.05.2025 (Impegno n°2) e n°992 del 10.07.2025 (Impegno n°4) secondo il prospetto di seguito riportato, precisando che il totale delle somme impegnate non subisce alcuna variazione:

Ditta	Impegno	Importi			
		Competenze	Oneri	IVA	Totale
IGeS World s.r.l.	n°2	€ 358.000,00	€ 14.320,00	€ 81.910,40	€ 454.230,40
Volo E. and C. s.r.l.	D.D.G. 738/25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IGeS World s.r.l.	n°4	€ 164.022,72	€ 6.560,91	€ 37.528,40	€ 208.112,02
Volo E. and C. s.r.l.	D.D.G. 992/25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale:		€ 522.022,72	€ 20.880,91	€ 119.438,80	€ 662.342,42

VISTO

il D.D.G. n°1368 del 30.09.2025 con il quale è stata disposta la rettifica sulla piattaforma SCORE, dell'impegno delle somme a valere sul capitolo n°642157 denominato "Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 - Contributi a sostegno degli investimenti del Servizio Dighe – Area tematica: 05 Ambiente e Risorse Naturali – Linea di Intervento: 05.01 Rischi e Adattamento Climatico" codice finanziario U.2.02.01.09.010, di cui ai D.D.G. n°738 del 27.05.2025 (Impegno n°2) e n°992 del 10.07.2025 (Impegno n°4) secondo il prospetto di seguito riportato, precisando che il totale delle somme impegnate non subisce alcuna variazione:

Ditta	Impegno	Importi			
		Competenze	Oneri	IVA	Totale
IGeS World s.r.l.	n°2	€ 358.000,00	€ 14.320,00	€ 81.910,40	€ 454.230,40
Volo E. and C. s.r.l.	D.D.G. 738/25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IGeS World s.r.l.	n°4	€ 164.022,72	€ 6.560,91	€ 37.528,40	€ 208.112,02
Volo E. and C. s.r.l.	D.D.G. 992/25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale:		€ 522.022,72	€ 20.880,91	€ 119.438,80	€ 662.342,42

VISTO

il Certificato di Pagamento n°1 emesso in data 01/10/2025 relativo all'anticipazione del 30% sull'importo contrattuale, comprensivo dell'ammontare di cui all'atto di sottomissione per la perizia di variante n°1, per un importo di € 156.606,82 per competenze tecniche, € 6.264,27 per oneri previdenziali al 4% ed € 35.831,64 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 198.702,73;

VISTE

le dichiarazioni dei flussi finanziari emesse da ciascuno degli operatori economici costituenti l'A.T.I. aggiudicataria;

VISTO

il DURC relativo a ciascuno degli operatori economici costituenti l'A.T.I. aggiudicataria, dal quale si evince la regolarità nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.; per come di seguito riportato:

- IGeS WORLD s.r.l. prot. INPS_47627537 del 29/09/2025, con validità 27/01/2026;
- Volo E. and C. s.r.l. prot. INPS_47683407 del 02/10/2025, con validità 30/01/2026;

VISTA

la fattura elettronica emessa dalla Società IGeS World s.r.l. (Capogruppo-Mandataria) dell'A.T.I. aggiudicataria, per l'anticipazione contrattuale (30%) pari ad un importo totale di € 198.702,73, per come di seguito riportato:

A.T.I. aggiudicataria	Fattura	Compenso	Cassa	Imponibile	IVA	Totale
IGeS WORLD s.r.l. Sede legale in Roma Via M. Tamburini n°20 CAP 00154 C.F. e P.IVA 12584541002	n°28-NFPA del 13.10.2025	156.606,82	6.264,27	162.871,09	35.831,64	198.702,73

VISTA

la verifica Equitalia effettuata preventivamente, i cui estremi identificativi sono di seguito riportati:

- IGeS WORLD s.r.l.: n°202500004527858 del 28/10/2025;

VISTO

il D.D.G. n°1554 del 29.10.2025 con il quale:

- è stata disposta la liquidazione della somma complessiva di € 162.871,09 di cui € 156.606,82 per competenze tecniche ed € 6.264,27 per oneri previdenziali al 4%, come anticipazione del 30% sull'importo contrattuale per l'affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto, in favore di IGeS World s.r.l., con sede legale in Roma, Via Michelangelo Tamburini n°20, c.a.p. 00154, C.F. e P.IVA 12584541002, mandataria dell'A.T.I. aggiudicataria, tramite accredito sul conto corrente dedicato comunicato dallo stesso operatore economico, riferita alla fattura elettronica n°28-NFPA del 13/10/2025 a valere sull'ammontare impegnato nell'esercizio finanziario 2025, pari a complessivi € 662.342,42 di cui € 454.230,40 (impegno n°2 relativo al D.D.G. n°738 del 27.05.2025) ed € 208.112,02 (impegno n°4 relativo al D.D.G. n°992 del 10.07.2025) sul capitolo n°642157 del Bilancio della Regione Siciliana - Codice Siope U.2.02.01.09.010;
- è stata disposta, secondo le direttive della circolare n°9 del 18/03/2015 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, a valere sull'ammontare impegnato

nell'esercizio finanziario 2025, pari a complessivi € 662.342,42 di cui € 454.230,40 (impegno n°2 relativo al D.D.G. n°738 del 27.05.2025) ed € 208.112,02 (impegno n°4 relativo al D.D.G. n°992 del 10.07.2025) sul capitolo n°642157 del Bilancio della Regione Siciliana - Codice Siope U.2.02.01.09.010, la somma complessiva di € 35.831,64 da versare all'erario quale quota I.V.A. di cui alla seguente fattura elettronica: n°28-NFPA del 13/10/2025 emessa da IGeS World s.r.l. (IVA al 22% per anticipazione del 30% sull'importo contrattuale per l'affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto) € 35.831,64;

VISTA la nota Rif.20/12/I/21-DIROSS del 23.12.2025, assunta al protocollo del DRAR al n°51904 del 24.12.2025, con la quale l'A.T.I. aggiudicataria del servizio di architettura e ingegneria in argomento, ha trasmesso gli elaborati del Progetto Definitivo;

VISTA la nota prot. n°9035 del 03.03.2026 con la quale questa Stazione Appaltante, a seguito della disamina degli elaborati trasmessi, ha chiede all'A.T.I. di apportare alcune modifiche e integrazioni agli elaborati progettuali;

VISTA la nota Rif.20/12/I/22-DIROSS del 04.03.2026, assunta al protocollo del DRAR al n°9230 del 04.03.2026, con la quale l'A.T.I. aggiudicataria del servizio di architettura e ingegneria in argomento, ha trasmesso gli elaborati del Progetto Definitivo, versione Rev.A;

VISTO il Certificato di Pagamento n°2 emesso in data 10/04/2026 relativo al I° acconto per un importo di € 135.013,45 per competenze tecniche, € 5.400,54 per oneri previdenziali al 4% ed € 30.891,08 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 171.305,07;

VISTA la nota Rif.20/12/I/23 - DIROSS del 13.04.2026 (Prot. DRAR n°16963 del 21.04.2026) con la quale l'A.T.I. aggiudicataria del servizio di architettura e ingegneria ha richiesto il pagamento del I° acconto sull'importo contrattuale;

VISTO il D.D. n°2000 del 31.07.2026 della Ragioneria Generale della Regione, relativo al riaccertamento parziale dei residui passivi inerenti ai fondi extraregionali;

VISTO il DURC relativo a ciascuno degli operatori economici costituenti l'A.T.I. aggiudicataria, dal quale si evince la regolarità nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.; per come di seguito riportato:

- IGeS WORLD s.r.l. prot. INPS_50953230 del 29/05/2026, con validità 26/09/2026;
- Volo E. and C. s.r.l. prot. INPS_51027568 del 05/06/2026, con validità 31/10/2026;

VISTA la fattura elettronica emessa dalla Società IGeS World s.r.l. (Capogruppo-Mandataria) dell'A.T.I. aggiudicataria, relativa al I° acconto per un importo totale di € 171.305,07, per come di seguito riportato:

A.T.I. aggiudicataria	Fattura	Compenso	Cassa	Imponibile	IVA	Totale
IGeS WORLD s.r.l. Sede legale in Roma Via M. Tamburini n°20 CAP 00154 C.F. e P.IVA 12584541002	n°7-NFPA del 15.04.2026	135.013,45	5.400,54	140.413,99	30.891,08	171.305,07

VISTA la verifica Equitalia effettuata preventivamente, i cui estremi identificativi sono di seguito riportati:

- IGeS WORLD s.r.l.: n°202600007894879 del 05/08/2026;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria del servizio in argomento è a valere sulle risorse finanziarie del PSC 2021-2027, sancito con Delibera CIPESS n.41/2024 per il cui sostegno è stato stipulato il 27/05/2024 un Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana e, con successiva Delibera della Giunta di Governo n.359/2024, è stato definitivamente adottato il citato Accordo, confermando gli interventi e gli stanziamenti attribuiti.

Ai sensi della vigente normativa

D E C R E T A

Art. 1

La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale.

Art. 2

L'ammontare complessivo liquidato con il presente provvedimento, pari a € 171.305,07, graverà sulle poste finanziarie del quadro economico dei servizi di ingegneria approvato e sarà a valere sull'impegno riaccertato n°5 relativo al D.D.G. n°738 del 27.05.2025 e sull'impegno riaccertato n°6 relativo al D.D.G. n°992 del 10.07.2025, sul capitolo n°642157, del Bilancio della Regione Siciliana - Codice Siope U.2.02.01.09.010, esercizio finanziario 2026, come appresso specificato.

Art. 3

È disposta la liquidazione della somma di € 119.408,53, di cui € 114.815,90 per competenze tecniche ed € 4.592,63 per oneri previdenziali al 4%, quale quota parte del I° acconto sull'importo contrattuale per l'affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto, in favore di IGeS World s.r.l., con sede legale in Roma, Via Michelangelo Tamburini n°20, c.a.p. 00154, C.F. e P.IVA 12584541002, mandataria dell'A.T.I. aggiudicataria, tramite accredito sul conto corrente dedicato comunicato dallo stesso operatore economico, riferita alla fattura elettronica n°7-NFPA del 15/04/2026, a valere sull'impegno riaccertato n°6 relativo al D.D.G. n°992 del 10.07.2025, sul capitolo n°642157 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2026 - Codice Siope U.2.02.01.09.010.

Art. 4

È disposta, secondo le direttive della circolare n°9 del 18.03.2015 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, a valere sull'impegno riaccertato n°6 relativo al D.D.G. n°992 del 10.07.2025, sul capitolo n°642157 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2026 - Codice Siope U.2.02.01.09.010, la somma relativa alla quota parte di € 26.269,88 da versare all'erario quale I.V.A. di cui alla seguente fattura elettronica: n°7-NFPA del 15/04/2026 emessa da IGeS World s.r.l. (IVA al 22% per I° acconto sull'importo contrattuale per l'affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto).

Art. 5

È disposta la liquidazione della somma di € 21.005,46, di cui € 20.197,55 per competenze tecniche ed € 807,91 per oneri previdenziali al 4%, quale quota a saldo del I° acconto sull'importo contrattuale per l'affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto, in favore di IGeS World s.r.l., con sede legale in Roma, Via Michelangelo Tamburini n°20, c.a.p. 00154, C.F. e P.IVA 12584541002, mandataria dell'A.T.I. aggiudicataria, tramite accredito sul conto corrente dedicato comunicato dallo stesso operatore economico, riferita alla fattura elettronica n°7-NFPA del 15/04/2026, a valere sull'impegno riaccertato n°5 relativo al D.D.G. n°738 del 27.05.2025, sul capitolo n°642157 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2026 - Codice Siope U.2.02.01.09.010.

Art. 6

È disposta, secondo le direttive della circolare n°9 del 18.03.2015 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, a valere sull'impegno riaccertato n°5 relativo al D.D.G. n°738 del 27.05.2025, sul capitolo n°642157 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2026 - Codice Siope U.2.02.01.09.010, la somma di € 4.621,20, relativa al saldo del I° acconto, da versare all'erario quale I.V.A. di cui alla seguente fattura elettronica: n°7-NFPA del 15/04/2026 emessa da IGeS World s.r.l. (IVA al 22% per I° acconto sull'importo contrattuale per l'affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto).

Art. 7

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98, comma 6, della Legge Regionale 7 maggio 2015, n°9 e, quindi, inoltrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021, n°9 ed i visti di competenza.

Il RUP
(Ing. Gaetano Chiapparo)

 GAETANO CHIAPPARO
REGIONE SICILIANA
05.08.2026 11:27:49
GMT+02:00

P.O. 5 - "Supporto nella gestione contabile delle dighe"
Visto relativo alla copertura finanziaria

(Dott.ssa Rosalia Filippone)

 ROSALIA FILIPPONE
REGIONE SICILIANA
05.08.2026 12:21:11 GMT+02:00

L'UCO S.03
(Ing. Mario Cassarà)

 MARIO CASSARA
REGIONE SICILIANA
05.08.2026 13:30:17
GMT+02:00

Il DEC
(Ing. Giuseppe Pellegrino)

 GIUSEPPE PELLEGRINO
REGIONE SICILIANA
05.08.2026 11:45:17
GMT+02:00

P.O.7 - "Supporto nel Settore della Gestione
Tecnico-Amministrativa delle Dighe (S.03)"

(Ing. Marco Bonvissuto)

 BONVISSUTO
REGIONE SICILIANA
05.08.2026 11:58:16
GMT+02:00

Il Dirigente Generale
(Dott. Arturo Vallone)

 ARTURO VALLONE
REGIONE SICILIANA
05.08.2026 13:35:24
GMT+02:00