

REGIONE SICILIANA
Comune di Trapani
Dipartimento Regionale Acque Rifiuti
viale Campania, 36/a - 90144 Palermo



TRAPANI SERVIZI S.P.A.
VIA DEL SERRO - C/DA BELVEDERE 91100 TRAPANI

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOTTO DI DISCARICA PER
RIFIUTI NON PERICOLOSI DENOMINATO "TPS1" PRESSO IL SITO DI
CONTRADA BORRANEA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRAPANI
CUP: G98C18000090001 - CIG: 92092533FD**

IMPRESA APPALTATRICE: MI.CO. S.r.l. codice fiscale 01965240789 P.IVA 01418060859,
via Leonardo da Vinci, 57, 93014, Mussomeli (CL)

CONTRATTO: rep. n°127/2023 del 23/06/2023, registrato c/o AdE di Palermo al n°1042/1 del 06/07/2023

PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA
QUADRO ECONOMICO

		NUMERO ELABORATO	FOGLIO	DATA: 07/04/2025
		PV.E.E.04	1 di 1	
REV.0	07/04/2025	EMISSIONE PER ORDINE DI SERVIZIO DEL D.L.		INGE.CA SRL
REVISIONE	DATA	OGGETTO		IL D.L.
				REDATTO
				VERIFICATO

L'Impresa Appaltatrice
MI.CO. srl

Il Progettista delle Opere in Variante e Direttore dei Lavori
Ing. Antonino Margagliotta

Il Collaudatore Statico
Ing. Fabrizio Cairone

Il R.U.P.
Ing. Riccardo Biondo

Il Gestore IPPC
Trapani Servizi Spa

Per la Stazione Appaltante
Il Dirigente del Servizio 04 del DAR
Governo del sistema rifiuti e impiantistica

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE (Ribasso del 23,623%)					
A) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA					
1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni			€ 4.666.387,20	
2	Oneri della sicurezza speciali			€ 51.500,00	
		TOT	A1 + A2		€ 4.717.887,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			€ 0,00	
2	Rilievi, accertamenti e indagini			€ 10.000,00	
3	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 25.000,00	
4	Imprevisti (circa 5% di A1)			€ 0,00	
5	Acquisizioni di aree			€ 0,00	
6	Accantonamento per applicazione art. 106 c. 1 del Codice Contratti Pubblici			€ 0,00	
7.1.1	Importo spese di progettazione esecutiva, coordinamento in fase di progettazione, compreso consulenze, assistenza, spese connesse			€ 0,00	
7.1.2	Importo spese di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso di contributi previdenziali escluso IVA			€ 0,00	
7.1.3	Importo spese di collaudo tecnico amministrativo, collaudo tecnico funzionale degli impianti, collaudo statico, compreso di contributi previdenziali escluso IVA			€ 0,00	
7.1.4	Importo spese per Consulente Geologo			€ 11.000,00	
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti, ecc.	0,50%	di A1	€ 23.331,94	
7.3	Spese tecniche relative alle necessarie attività di aggiornamento ed adeguamento del progetto definitivo, indagini preliminari, alle conferenze di servizi, versamenti per autorizzazioni, nulla-osta, diritti, VV.F., oneri, etc.			€ 147.683,94	
7.4	Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. compreso contributi previdenziali e assistenziali e vari			€ 79.032,26	
7.4.1	Spese per incentivi per funzioni tecniche tratto da Ripartizione incentivi Trapani Servizi			€ 37.553,73	
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione: supporto al RUP per verifica e validazione del progetto, comprensive di contributi previdenziali escluso IVA			€ 37.748,36	
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori comprensive di contributi previdenziali e IVA			€ 11.354,40	
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 780,80	
11	Spese per attività svolte dal Collegio Consultivo Tecnico	0,50%	6.177,104,63 (Importo senza ribasso)+ IVA + CNPAIA	€ 39.187,55	
11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			€ 48.800,00	
11.2	Spese per spostamento eventuali servizi e sottoservizi (compreso IVA)			€ 0,00	
11.3	Assistenza tecnica (art. 2 comma 4 ord. O.C.D.P.C. n°513/18)	0,50%	di A1	€ 0,00	
11.4	Caro Materiali			€ 919.315,58	
12.1	IVA sui lavori	10%	di A1 + A2 + 11.4	€ 563.720,28	
12.2	IVA su altre prestazioni	22%	di B1+B2+B3+ B7.1.1+ B7.1.2+ B7.1.3+B8+ B11.3	€ 16.004,64	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 1.970.513,47	€ 1.970.513,47
	ECONOMIE				€ 72.275,76
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)					€ 6.760.676,43