



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



POC SICILIA
2014-2020

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 4

IL DIRIGENTE GENERALE

POC Sicilia 2014 – 2020 - Asse 1 - Azione 1.1.1 “Investimenti qualificati per lo sviluppo e il potenziamento della capacità di ricerca e innovazione”. Operazione codice Caronte **SI_1_36909**, CUP: **E74J20000060005**, titolo **“Recupero energetico ARPA Sicilia Padiglione Matteotti e Padiglione Tresca complesso ex Roosevelt Palermo località Addaura via Agostino Barbarigo s.n.c.”**, Beneficiario: **Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Sicilia**.

- Presa d'atto del quadro economico, rideterminato dal Beneficiario a seguito della PVS -2°, ed erogazione successiva / 2° pagamento intermedio.-

- VISTO il Testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. 15/05/1946, n. 455 convertito in legge costituzionale 26/02/1948, n. 2 e modificato dalle leggi costituzionali 23/02/1972, n. 1, 12/04/1989, n. 3 e 31/01/2001, n. 2;
- VISTA la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.P.R.S. n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge regionale 15/05/2010, n. 10 e ss.mm.ii., recante, tra le altre, norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 5 aprile 2022, n. 9, recante il “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16.12.2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
- VISTO D.P.R.S. n. 733 del 17/02/2025 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 50 del 14.02.2025, è stato conferito al Dott. arch. Calogero Beringheli l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- VISTO il D.D.G. n. 566 del 15/06/2022, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente ha conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 4 – “Programmazione, Gestione, Attuazione, Rendicontazione Fondi Comunitari, Nazionali e Regionali di competenza del Dipartimento dell'Ambiente” (di seguito Servizio 4) al Dott. Giuseppe Maurici;
- VISTO il D.D.G. n. 1627 del 19/12/2024, con il quale è stato approvato l'atto aggiuntivo stipulato in data 18/12/2024 tra il Dirigente Generale pro tempore e il Dott. Giuseppe Maurici dirigente del Servizio 4 e si differisce il termine di scadenza al 30 Giugno 2025, del contratto individuale di lavoro, stipulato tra gli stessi in data 23/12/2022 ed approvato con D.D.G. n. 1574 del 23/12/2022;
- VISTO il D.D.G. n. 911 del 27/06/2025, con cui si approva la proroga del Contratto Individuale di Lavoro stipulato in data 18/12/2024 dal Dott. Giuseppe Maurici e con il quale, il termine di scadenza, viene differito al 31/12/2025;
- VISTO il D.D.G. n. 2071 del 23/12/2025, con il quale è stato approvato l'atto aggiuntivo al Contratto individuale di

- lavoro al Dr. Giuseppe Maurici, Dirigente del Servizio 4, con il termine di scadenza al 31/03/2026;
- VISTO il D.D.G. n. 531 del 25/03/2026, con il quale è stato approvato l'atto aggiuntivo al Contratto individuale di lavoro al Dr. Giuseppe Maurici, Dirigente del Servizio 4, con il termine di scadenza al 30/06/2026;
- VISTO il D.D.G. n. 1040 del 19/06/2026, con il quale è stato approvato l'atto aggiuntivo al Contratto individuale di lavoro al Dr. Giuseppe Maurici, Dirigente del Servizio 4, con il termine di scadenza al 31/12/2026;
- VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e ss. mm. e ii.;
- VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto Legislativo del 30 giugno 2011, n. 123, riguardante la Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. e ii.;
- VISTA la legge regionale 13/01/2015, n. 3 e in particolare l'art. 11 disciplinante l'applicazione nella Regione Siciliana, a decorrere dal 01/01/2015, dei principi contabili e degli schemi di bilancio secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, Legge di stabilità regionale 2026/2028, pubblicata sul S.O della GURS n. 2 del 09/01/2026;
- VISTA la legge regionale n. 2 del 5 gennaio 2026 che ha approvato il "bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028", pubblicata sul S.O della GURS n. 2 del 09/01/2026;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 13 del 12/01/2026, recante "Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";
- VISTO l'art. 6 del Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 "Norme per l'attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana recante integrazioni e modifiche al D. lgs n. 655 del 06/05/1948 in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali";
- VISTA la legge regionale 05/04/2011, n. 5 "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";
- VISTA la legge 06/11/2012, n. 190 e ss.mm.ii., "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTA la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 comma 5, secondo il quale *"I decreti dirigenziali conclusivi di procedimenti amministrativi devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione degli stessi (...)";*
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e ss.mm. e ii.;
- VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";
- VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 63 del 6 novembre 2020 "Attuazione dell'articolo 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. (Delibera n. 63/2020);
- VISTA la normativa in materia di appalti pubblici applicabile ed in particolare il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- VISTO il DPR 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" pubblicato sulla G.U.R.I. n. 71 del 26 marzo 2018;

- VISTA la legge 22/02/1994, n. 146 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1993" e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3.3.2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, pubblicato nella GUUE L 138 del 13.5.2014 (di seguito, il Reg. Del. (UE) 480/2014);
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22.9.2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014 (di seguito, il Reg. Es. (UE) 1011/2014);
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28.7.2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati, pubblicato nella GUUE L 223, del 29.7.2014 (di seguito, il Reg. Es. (UE) 821/2014);
- VISTA la Delibera CIPE n. 10/2015 concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di partenariato 2014/2020";
- VISTO l'Accordo di Partenariato con l'Italia approvato con Decisione di esecuzione della Commissione CCI 2014IT16M8PA001 del 29.10.2014
- VISTA la Legge n. 233 del 29 dicembre 2021 con la quale si dispone che le risorse dei Programmi operativi complementari possono essere utilizzate entro il termine del 31 dicembre 2026 anche per il supporto tecnico ed operativo all'attuazione del PNRR;
- CONSIDERATO che le procedure di attuazione del Programma complementare sono coerenti, per quanto applicabili, con le disposizioni di attuazione contenute nei Regolamenti UE n. 1303/2013 e 1011/2014, nonché con le procedure attuative descritte nell'Accordo di Partenariato Italia-UE adottato con decisione della Commissione europea del 29 ottobre 2014 e con il Si.Ge.Co;
- CONSIDERATO che l'esecuzione del Programma si basa su un Sistema di Gestione e Controllo affidabile, in grado di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la regolarità delle spese sostenute e rendicontate;
- VISTA la delibera CIPE n. 94 del 6 novembre 2015 "Regione Siciliana-Programma di Azione e Coesione 2014-2020 programma complementare – prima assegnazione risorse";
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 107 del 6 marzo 2017 "Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 – aggiornamento" che approva contestualmente gli "Elementi preliminari del Si.Ge.Co.";

- VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n.52 del 10 luglio 2017 "Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014-2020 (Delibera Cipe n. 10/2015) - Accordo di partenariato 2014-2020 (reg. UE n. 1303/2013)";
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.98 del 27 febbraio 2018 avente ad oggetto "Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 - Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 - Presa d'atto della programmazione delle risorse";
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.104 del 6 marzo 2018 "Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 - Asse 1 e Asse 10 – Determinazioni";
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 546, del 19 novembre 2020, recante "Centro di eccellenza per la sostenibilità ambientale e della salute dell'uomo. Apprezzamento";
- VISTA la Deliberazione n. 212 del 27 maggio 2021, avente ad oggetto: "Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione", che approva, tra l'altro, il documento "Programma di Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare Sicilia 2014-2020" ed il suo allegato 1 "Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo – (SI.GE.CO.)" ove si afferma che *"...anche ai fini del maggiore impatto degli interventi operativi e dell'efficiente esecuzione finanziaria, anche attraverso la tecnica dell'overbooking, il SI.GE.CO. del POC assicura la piena reciprocità con i programmi regionali FESR ed FSE. Con tale finalità, il SI.GE.CO. del POC si basa su procedure coerenti, per quanto applicabili, con le disposizioni di attuazione contenute nei Regolamenti CE n.1303/2013 e n.1011/2014, nonché con le procedure attuative descritte nell'Accordo di partenariato, adottato con Decisione della Commissione Europea del 29/10/2014 e, in particolare, con l'Allegato II "Elementi salienti della proposta di SI.GE.CO. 2014-2020"*;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 290 del 31/05/2022, con cui la Giunta Regionale ha apprezzato il documento "Strategia Regionale dell'Innovazione per la specializzazione Intelligente S3 Sicilia – Aggiornamento per il periodo di programmazione 2021-2027";
- VISTO il D.D.G. n. 927/A5/DRP del 19 ottobre 2022 con il quale è stato adottato il "Manuale per l'Attuazione del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 vers. ottobre 2022" e relativi allegati;
- VISTO il D.D.G. n. 1257/A4 del 20 dicembre 2022 con il quale è stato approvato, nell'ambito del P.O. FESR Sicilia 2014-2020, il "Manuale dei controlli di primo livello (versione dicembre 2022)" con i relativi allegati;
- VISTO il D.D.G. n. 1109-DRP del 05 dicembre 2023 di approvazione del documento "Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 – descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di gestione e per l'Autorità di certificazione. Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) versione Dicembre 2023";
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021 "Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione" che approva, tra l'altro, l'Allegato 1- Descrizione del sistema di gestione e controllo- (SI.GE.CO.);
- VIST la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile n. 67 del 03/11/2021 (pubblicata sulla GURI n.50 del 01/03/2022) recante "Programma di azione e coesione. Programma operativo complementare 2014-2020 Regione Siciliana – Riprogrammazione";
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 290 del 31/05/2022 con cui la Giunta Regionale ha apprezzato il documento "Strategia Regionale dell'Innovazione per la specializzazione Intelligente S3 Sicilia – Aggiornamento per il periodo di programmazione 2021-2027";
- CONSIDERATO che, con le sopracitate Deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021 e con la Delibera CIPESS n. 67 del 03/11/2021, la struttura del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana è stata semplificata con la riduzione del numero di Assi da n. 11 a n. 6, e che, tra questi, l'Asse 1 "Sostenere la competitività e la trasformazione digitale, sostenibile e innovativa" prevede, in particolare, l'Obiettivo specifico 1.1 "Sviluppare e potenziare le capacità di ricerca e innovazione e l'adozione di tecnologie avanzate", da perseguire attraverso l'Azione 1.1.1 "Investimenti qualificati per lo sviluppo e il potenziamento della capacità di ricerca e innovazione" di attuazione della DGR 546 del 19/11/2020;
- CONSIDERATO che, con la predetta D.G.R n. 292/2021, tra l'altro, sono state assegnate al Dipartimento dell'Ambiente risorse pari ad euro 45.000.000,00 (euro quarantacinque milioni) nell'Ambito dell'Asse 1;
- CONSIDERATO che l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (di seguito ARPA Sicilia), istituita dall'art. 90 della legge regionale 6/2001 (modificato e integrato dall'art 94 della L.R. n 4/2003 e dall'art. 35 della L.R. n.

- 9/2004), per l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale, è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, gestionale e amministrativa ed è posta sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana;
- VISTA la nota prot. n. 67649 del 06/10/2021 con cui il Dipartimento dell'Ambiente, in attuazione della DGR n. 546/2020, ha invitato ARPA Sicilia ad avviare attività utili al finanziamento ed alla realizzazione del *Centro di eccellenza per la sostenibilità ambientale e della salute dell'uomo*;
- VISTA la scheda di progetto inerente la "Riqualificazione e attuazione del Centro di eccellenza per la sostenibilità ambientale e la salute dell'uomo" trasmessa da ARPA Sicilia con la nota prot. n. 58026 del 12/11/2021, acquisita al prot. ARTA n. 76973 del 12/11/2021;
- VISTA la nota prot. n. 20330 del 25/03/2022 con cui il Dipartimento dell'Ambiente ha richiesto l'istituzione del capitolo in entrata relativo al P.O.C. Sicilia 2014 -2020 avente ad oggetto "Investimenti qualificati per lo sviluppo e il potenziamento della capacità di ricerca e innovazione";
- VISTA la nota acquisita al prot. ARTA n. 53187 del 12/07/2023, con cui ARPA Sicilia ha trasmesso, in formato digitale, la documentazione relativa al progetto esecutivo denominato "Recupero energetico ARPA Sicilia Padiglione Matteotti e Padiglione Tresca complesso ex Roosevelt Palermo località Addaura via Agostino Barbarigo s.n.c.", dell'importo di € 20.788.129,00, CUP E74J20000060005, primo stralcio dell'intervento "Riqualificazione e attuazione del Centro di eccellenza per la sostenibilità ambientale e la salute dell'uomo";
- VISTO il D.D. n. 1593 del 25/09/2023 con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il capitolo di entrata 8256 "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Centro di eccellenza per la sostenibilità ambientale e della salute dell'uomo – Asse 1 del Piano di Azione e Coesione";
- VISTO il D.R.S. n. 1296 del 13/10/2023 del Servizio 4 del Dipartimento Ambiente con il quale sono state accertate, nella rubrica di questo Dipartimento, nel capitolo in entrata n. 8256 afferente all'Asse 1 – Azione 1.1.1 "Investimenti qualificati per lo sviluppo e il potenziamento della capacità di ricerca e innovazione" del Programma Operativo Complementare – P.O.C. Sicilia 2014/2020, codice finanziario E.4.02.01.01.003 la complessiva somma di € 20.788.129,00 di cui:

2023	2024	2025	2026	Totale
50.000,00 €	6.738.129,00 €	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	20.788.129,00 €

- VISTO il D.D. n. 2206 del 24/11/2023 con il quale il Ragioniere Generale della Regione, nella rubrica di questo Dipartimento, a seguito di richiesta inoltrata con nota prot. n. 78933 del 26/10/2023, ha istituito il capitolo di spesa n. 842452 "Contributi agli Investimenti per la realizzazione del Centro di eccellenza per la sostenibilità ambientale e della salute dell'uomo - Asse 1 – del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare - P.O.C. Sicilia 2014/2020)", codice finanziario SIOPE U.2.03.01.02.000, iscrivendo i seguenti importi, per esercizio:
- 2023 - € 50.000,00
 - 2024 - € 6.738.129,00
 - 2025 - € 7.000.000,00
- e rinviando l'iscrizione di € 7.000.000,00, per l'esercizio 2026, a seguito dell'entrata in vigore del Bilancio di previsione 2024-2026;
- VISTO il D.R.S. n. 1584 del 01/12/2023 con il quale è ammesso a finanziamento il Progetto in oggetto e impegnata la somma di € 13.788.129,00 per le annualità 2023 – 2024 – 2025, rimandando a successivo provvedimento l'impegno di € 7.000.000,00 previste per l'esercizio finanziario 2026.
- VISTO il D.R.S. n. 1728 del 17/12/2023 del Servizio 4 del Dipartimento Ambiente, con il quale:
- è stato annullato il D.R.S. n. 1584 del 01/12/2023 di finanziamento e impegno del medesimo progetto in quanto, per errore materiale, non era stata inserita la scheda pluriennale di spesa sul SIC
 - è stato ammesso a finanziamento il Progetto denominato "Interventi di riqualificazione di parte del complesso denominato F.D. Roosevelt in località Addaura del Comune di Palermo", dell'importo di € 20.788.129,00;
 - sono state impegnate somme pari ad € 13.788.129,00 sul capitolo di spesa n. 842452 per le annualità 2023 – 2024 – 2025, rimandando a successivo provvedimento l'impegno delle somme previste per l'esercizio finanziario 2026;

CONSIDERATO che il predetto decreto di finanziamento n. 1728 del 17/12/2023 reca un refuso relativamente al titolo del progetto esecutivo che deve essere sostituito con “Recupero energetico ARPA Sicilia Padiglione Matteotti e Padiglione Tresca complesso ex Roosevelt Palermo località Addaura via Agostino Barbarigo s.n.c.”;

CONSIDERATO, inoltre, che nel predetto decreto di finanziamento n. 1728 del 17/12/2023 non sono state specificate le seguenti informazioni:

- CUP E74J20000060005;
- Beneficiario: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Sicilia;
- Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO		
A)	IMPORTO DEI LAVORI	15.324.360,87 €
A1	LAVORI A BASE D'ASTA	15.016.902,43 €
A2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	307.458,44 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	IVA sui lavori 22 % A	3.371.359,39 €
B2	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,5 % di A) ex regolamento incentivi approvato con DDG n. 318 del 25/6/2020	
	B.2.1 RUP (fase progettazione e verifica (7%))	12.872,46 €
	B.2.2 Verificatore (5%)	9.194,62 €
	B.2.3 Direttore dei lavori (19% escluso CSE)	34.939,54 €
	B.2.4 Supporto al RUP (affidamento ed esecuzione (16%))	29.422,77 €
	B.2.5 Collaboratori amm.vi (affidamento ed esecuzione (5%))	9.194,62 €
	B.2.6 Collaudatore statico ed amministrativo (10%)	18.389,23 €
	B.2.7 Fondo comma 4 art. 113 del D.Lgs. 50/16 (20% del 1,5%)	45.973,08 €
		159.986,33 €
B3	Competenze tecniche professionali cassa ed IVA	
	B.3.1 Supporto RUP (fase progettazione e verifica)	35.000,00 €
	B.3.1 Relazione geologica/indagini	39.740,13 €
	B.3.2 Supporto alla progettazione esecutiva per attività specialistiche	107.910,00 €
	B.3.3 Direttore operativo impianti	51.080,86 €
	B.3.4 Ispettore di cantiere opere edili ed impianti	69.124,67 €
	B.3.5 oneri previdenziali	11.319,42 €
	B.3.6 IVA (22%)	65.686,52 €
		379.861,60 €
B4	Oneri di conferimento a discarica, analisi e prove di caratterizzazione rifiuto ed IVA	55.000,00 €
B5	Spese commissione di gara	38.064,00 €
B6	Spese per pubblicità	9.000,00 €
B7	Assicurazione progettista, verificatore, RUP	23.679,77 €
B8	Contributo ANAC	800,00 €
B9	Allacciamenti pubblici servizi	20.000,00 €
B10	Accertamenti indagini e prove di laboratorio	30.000,00 €
B11	Imprevisti (<10% A comprensivo compenso per CCT)	1.376.017,04 €
	Totale somme a disposizione	5.463.768,13 €
	TOTALE INTERVENTO (A+B)	20.788.129,00 €

VISTO il D.D. n. 1594 del 29/10/2024, con il quale il Ragioniere Generale della Regione, nella rubrica di questo Dipartimento, facendo seguito alla richiesta inoltrata con la suddetta nota prot. n. 70593/2024, ha iscritto nel capitolo di entrata 8256 e nel capitolo di spesa 842452 la somma di € 7.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2026;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 125, par. 3, lett. c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, l'autorità di gestione “*provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione*”;

VISTO il Decreto del Direttore Gen.le n. 491 del 04/11/2024 con cui ARPA Sicilia ha provveduto all’approvazione del quadro economico post gara dei lavori, secondo lo schema di seguito riportato:

RIEPILOGO E QUADRO ECONOMICO POST GARA			
REV.01			
A	IMPORTO LAVORI		15.324.360,87
	Costo della mano d'opera		2.091.469,29
	Oneri della sicurezza		307.458,44
	Importo base d'asta		12.925.433,14
	Ribasso d'asta 25,3981%		3.282.814,43
	Importo al netto del ribasso		9.642.618,71
	Costo della mano d'opera		2.091.469,29
	Oneri della sicurezza		307.458,44
A1	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE		12.041.546,44
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	I.V.A. sui lavori 22% A1	2.649.140,22	
B.2	Incentivi per funzioni tecniche dipendenti PA 1,8%	275.838,50	
B.3	Competenze tecniche professionali		
B.3.1	Supporto RUP (esecuzione incluso oneri)	40.772,48	
B.3.2	Coordinatore Sicurezza Esecuzione	70.000,00	
B.3.3	Direttore operativo opere edili	58.000,00	
B.3.4	Direttore operativo impianti	51.080,86	
B.3.5	Ispettore di cantiere	69.124,67	
B.3.6	Consulenza archeologica	5.000,00	
B.3.7	Oneri previdenziali	10.128,22	
B.3.8	I.V.A. 22% su competenze e oneri previdenziali	57.933,43	
B.4	Oneri conferimento in discarica	55.000,00	
B.5	Spese per verifica e commissione gara	89.258,20	
B.6	Assicurazione progettista, verificatore e RUP	23.679,77	
B.7	Allacciamenti pubblici servizi	20.000,00	
B.8	Contributo ANAC	880,00	
B.9	Accertamenti indagini e prove di laboratorio	30.000,00	
B.10	Compensi per Collegio Consuntivo Tecnico (incluso oneri e IVA)		
B10.1	Compenso componente S.A. CCT parte fissa (1/3 di 0,50% di A)	25.540,60	
B10.2	Compenso componente S.A. CCT parte variabile (1/3 di 0,50% di A x 2)	51.081,20	
B10.3	1/2 del Compenso presidente CCT parte fissa	12.770,30	
B10.4	1/2 del Compenso presidente CCT parte variabile	25.540,60	
B10.5	Oneri previdenziali	4.597,31	
B10.6	I.V.A. 22% su competenze e oneri previdenziali	26.296,60	
B.11	Imprevisti	1.089.886,00	
Totale somme a disposizione Amm.ne		4.741.548,96	4.741.548,96
IMPORTO TOTALE NETTO			16.783.095,40
Economie da ribasso d'asta			4.005.033,60
Totale finanziamento			20.788.129,00

VISTA la nota prot. n. 7595 dell'11/02/2025, introitata al prot. DRA n. 8132 dell'11/02/2025, con cui ARPA Sicilia ha trasmesso il Disciplinare firmato digitalmente dal legale rappresentante;

VISTO il D.D.G. n. 181 del 12/02/2025, registrato alla Ragioneria Centrale Energia, Servizi di Pubblica Utilità, Territorio e dell'Ambiente, Scheda n. 123034, con cui, tra l'altro, sono stati decretati:

- la riapprovazione, in conformità ai contenuti del D.R.S. n. 1728 del 17/12/2023, del finanziamento e impegno per l'operazione "Recupero energetico ARPA Sicilia Padiglione Matteotti e Padiglione Tresca complesso ex Roosevelt Palermo località Addaura via Agostino Barbarigo s.n.c.", CUP E74J20000060005, Beneficiario: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Sicilia, codice *Caronte* SI_1_36909, costo complessivo di € 20.788.129,00;
- l'impegno della somma di € 7.000.000,00, per l'esercizio 2026, sul capitolo di spesa n. 842452 "Contributi agli Investimenti per la realizzazione del Centro di eccellenza per la sostenibilità ambientale e della salute dell'uomo" a valere sull'Asse 1 – Azione 1.1.1 - del Programma Operativo Complementare – P.O.C. Sicilia 2014/2020", codice finanziario SIOPE U.2.03.01.02.000, a completamento degli impegni per la realizzazione dell'operazione "Recupero energetico ARPA Sicilia Padiglione Matteotti e Padiglione Tresca complesso ex Roosevelt Palermo località Addaura via Agostino Barbarigo s.n.c." (I Stralcio);
- l'approvazione del disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale dell'Ambiente e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Sicilia) per la realizzazione dell'intervento denominato *Riqualificazione e attuazione del Centro di eccellenza per la sostenibilità ambientale e della salute dell'uomo* del costo complessivo di € 45.000.000,00, da attuare in due stralci con:

- l'operazione "Recupero energetico ARPA Sicilia Padiglione Matteotti e Padiglione Tresca complesso ex Roosevelt Palermo località Addaura via Agostino Barbarigo s.n.c." (I Stralcio), CUP E74J20000060005, codice *Caronte* SI_1_36909, dell'importo di € 20.788.129,00;
- l'operazione "Attuazione del Centro di Eccellenza per la sostenibilità ambientale, la salute dell'uomo e la tutela della biodiversità" (II Stralcio), CUP E75E24000110002, codice *Caronte* SI_1_36910, dell'importo di € 24.211.871,00;

VISTA la nota prot. n. 13032 del 05/03/2025 con la quale il Dipartimento dell'Ambiente ha provveduto a notificare ad ARPA Sicilia il D.D.G. n. 181 del 12/02/2025;

VISTO il Decreto del Direttore Gen.le n. 265 del 15/05/2025, con cui ARPA Sicilia ha provveduto all'approvazione del quadro economico post gara - RETTIFICA IMPORTI, considerato che, per un mero refuso, l'importo degli incentivi per funzioni tecniche dipendenti è stato calcolato nell'80% del 1,8% e che l'adottando regolamento agenziale prevede l'80% del 1,5%, il comma 5 dell'art. 45 del D.Lgs 36/23 prevede che il restante 20% delle risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata non vengono destinati all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, secondo lo schema di seguito riportato:

RIEPILOGO E QUADRO ECONOMICO POST GARA			
REV.01			
A	IMPORTO LAVORI		15.324.360,87
	Costo della mano d'opera		2.091.469,29
	Oneri della sicurezza		307.458,44
	Importo base d'asta		12.925.433,14
	Ribasso d'asta 25,3981%		3.282.814,43
	Importo al netto del ribasso		9.642.618,71
	Costo della mano d'opera		2.091.469,29
	Oneri della sicurezza		307.458,44
A1	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE		12.041.546,44
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	I.V.A. sui lavori 22% A1	2.649.140,22	
B.2	Incentivi per funzioni tecniche dipendenti PA 1,8%	183.892,32	
B.3	Competenze tecniche professionali		
B.3.1	Supporto RUP (esecuzione incluso oneri)	40.772,48	
B.3.2	Coordinatore Sicurezza Esecuzione	70.000,00	
B.3.3	Direttore operativo opere edili	58.000,00	
B.3.4	Direttore operativo impianti	51.080,86	
B.3.5	Ispettore di cantiere	69.124,67	
B.3.6	Consulenza archeologica	5.000,00	
B.3.7	Oneri previdenziali	10.128,22	
B.3.8	I.V.A. 22% su competenze e oneri previdenziali	57.933,43	
B.4	Oneri conferimento in discarica	55.000,00	
B.5	Spese per verifica e commissione gara	89.258,20	
B.6	Assicurazione progettista, verificatore e RUP	23.679,77	
B.7	Allacciamenti pubblici servizi	20.000,00	
B.8	Contributo ANAC	880,00	
B.10	Accertamenti indagini e prove di laboratorio	30.000,00	
B.11	Compensi per CCT (incluso oneri e IVA)	95.160,00	
B.11	Imprevisti	1.232.498,80	
	Totale somme a disposizione Amm.ne	4.741.548,96	4.741.548,96
	IMPORTO TOTALE NETTO		16.783.095,40
	Economie da ribasso d'asta		4.005.033,60
	Totale finanziamento		20.788.129,00

VISTO il DDG 678 del 21/05/2025, con cui a seguito dell'espletazione della gara d'appalto dei lavori si è provveduto:

- alla rideterminazione del Quadro Economico del progetto,
- ed a liquidare la somma di € 5.034.928,62 a titolo di anticipazione pari al 30% sul contributo rideterminato a seguito di ribasso d'asta a favore dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Sicilia;

VISTO il DDG 886 del 24/06/2025, con cui si è provveduto:

- a revocare il predetto DDG n. 678 del 21/05/2025,
- a rideterminare il Quadro Economico del progetto a seguito dell'espletamento della gara d'appalto dei lavori,

- a liquidare la somma di € 5.034.928,62 a titolo di anticipazione pari al 30% sul contributo rideterminato a seguito di ribasso d'asta a favore dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Sicilia;
- VISTO il D.D.G. n. 936 del 04.07.2025, con cui, tra l'altro, si è provveduto:
- a revocare il DDG 886 del 24/06/2025;
 - a liquidare la somma di **€ 5.034.928,62** a titolo di anticipazione pari al 30% sul contributo rideterminato a seguito di ribasso d'asta;
 - a rideterminare il quadro economico dell'operazione in oggetto per un importo totale di € 16.783.095,40, di cui € 12.041.546,44 per lavori, comprensivi di € 2.091.469,29 per costo della mano d'opera ed € 307.458,44 per oneri della sicurezza, ed € 4.741.548,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione, al netto delle economie da ribasso d'asta pari ad € 4.005.033,60, secondo lo schema sotto riportato:

A	IMPORTO LAVORI	15.324.360,87 €	
	Costo della mano d'opera	2.091.469,29 €	
	Oneri della sicurezza	307.458,44 €	
	Importo base d'asta	12.925.433,14 €	
	Ribasso d'asta 25,3981%	3.282.814,43 €	
	Importo al netto del ribasso	9.642.618,71 €	
	Costo della mano d'opera	2.091.469,29 €	
	Oneri della sicurezza	307.458,44 €	
A1	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	12.041.546,44 €	12.041.546,44 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	I.V.A. sui lavori 22% A1	2.649.140,22 €	
B.2	Incentivi per funzioni tecniche dipendenti PA 80% dell'1,5%	183.892,32 €	
B.3	Competenze tecniche professionali		
B.3.1	Supporto RUP (esecuzione incluso oneri)	40.772,48 €	
B.3.2	Coordinatore Sicurezza Esecuzione	70.000,00 €	
B.3.3	Direttore operativo opere edili	58.000,00 €	
B.3.4	Direttore operativo impianti	51.080,86 €	
B.3.5	Ispettore di cantiere	69.124,67 €	
B.3.6	Consulenza archeologica	5.000,00 €	
B.3.7	Oneri previdenziali	10.128,22 €	
B.3.8	I.V.A. 22% su competenze e oneri previdenziali	57.933,43 €	
B.4	Oneri conferimento in discarica	55.000,00 €	
B.5	Spese per verifica e commissione gara	89.258,20 €	
B.6	Assicurazione progettista, verificatore e RUP	23.679,77 €	
B.7	Allacciamenti pubblici servizi	20.000,00 €	
B.8	Contributo ANAC	880,00 €	
B.9	Accertamenti indagini e prove di laboratorio	30.000,00 €	
B.10	Compensi per Collegio Consuntivo Tecnico (incluso oneri e IVA)	95.160,00 €	
B.11	Imprevisti	1.232.498,80 €	
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	4.741.548,96 €	4.741.548,96 €
	IMPORTO TOTALE POST GARA		16.783.095,40 €
	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA		4.005.033,60 €
			20.788.129,00 €

VISTO il Decreto del Direttore Gen.le n. 300 del 17/06/2026 (Proposta n.600 del 12/06/2026) con cui ARPA Sicilia (considerato il quadro economico post gara, approvato con D.D.G. n. 491 del 04/11/2024 e rettificato con D.D.G. n. 265 del 15/05/2025, che prevede un importo dei lavori pari ad €. 15.324.360,87, di cui: costo manodopera €. 2.091.469,29 e oneri della sicurezza €.307.458,44, e tra le somme a disposizione un importo per imprevisti pari ad €.1.232.498,80), tra l'altro, ha provveduto:

- alla presa d'atto della perizia di variante in corso d'opera, [redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 36/2023], resa necessaria dal sopravvenire di circostanze impreviste e imprevedibili emerse nel corso dell'esecuzione dei lavori di variante,
- alla proroga del termine di ultimazione dei lavori al 31 luglio 2026, CONSIDERATO che il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, inizialmente fissato al 6 febbraio 2026, è stato dapprima prorogato al 23 aprile 2026 con note prot. ARPA n. 001-542 del 26/01/2026 e n. 001-2367 del 20/03/2026 e, successivamente, al 31 luglio 2026 con provvedimento del Responsabile Unico del Progetto (RUP), prot. n. 001-3236-GEN/2026 del 20/04/2026;

approvando la prima perizia di variante predisposta dall'ATI appaltatrice, ed il relativo quadro economico rimodulato e autorizzando un incremento dell'importo contrattuale pari a € 1.226.214,07, IVA inclusa, secondo lo schema sotto riportato:

RIEPILOGO E QUADRO ECONOMICO PERIZIA		Importi progetto	Percentuali
Categ. OG2 (comprensiva del 51,249% incidenza oneri della sicurezza)	8.722.205,22	7.734.073,51	12,78%
Categ. OS4 (comprensiva del 0,00% incidenza oneri della sicurezza)	114.354,36	119.440,52	-4,26%
Categ. OS3 (comprensiva del 2,948% incidenza oneri della sicurezza)	390.345,56	451.827,27	-27,87%
Categ. OS28 (comprensiva del 17,736% incidenza oneri della sicurezza)	2.807.738,14	2.717.910,85	5,68%
Categ. OS30 (comprensiva del 28,067% incidenza oneri della sicurezza)	4.362.569,69	4.301.108,72	1,43%
A IMPORTO LAVORI (comprensivo degli oneri della sicurezza)	16.397.212,97	15.324.360,87	7,00%
Costo della mano d'opera	2.483.564,96 €	2.091.469,29 €	
Oneri della sicurezza	721.428,77 €	307.458,44 €	
IMPORTO A BASE D'ASTA	13.192.219,24	12.925.433,14	
a dedurre ribasso d'asta 25,3981%	3.350.573,03	3.282.814,43	
restano	9.841.646,21	9.642.618,71 €	
Costo della mano d'opera	2.483.564,96	2.091.469,29	
Oneri della sicurezza	721.428,77	307.458,44	
A1 IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	13.046.639,94	12.041.546,44	8,35%
B SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1 I.V.A. sui lavori 22% A1	2.870.260,79	2.649.140,22	
B.2 Incentivi per funzioni tecniche dipendenti PA 80% dell'1,5%	183.892,32	183.892,32	
B.3 Competenze tecniche professionali			
B.3.1 Supporto RUP (esecuzione incluso oneri)	40.772,48 €	40.772,48 €	
B.3.4 Direttore operativo impianti	51.080,86 €	51.080,86 €	
B.3.4.a Direttore operativo opere edili	58.000,00 €	58.000,00 €	
B.3.5 Ispettore di cantiere	69.124,67 €	69.124,67 €	
B.3.6 Coordinatore Sicurezza Esecuzione	70.000,00 €	70.000,00 €	
B.3.7 Compensi CCT	95.160,00 €	95.160,00 €	
B.3.8 consulenza archeologica	5.000,00 €	5.000,00 €	
B.3.8 Oneri previdenziali	10.128,22 €	10.128,22 €	
B.3.9 I.V.A. 22% su competenze e oneri previdenziali	57.933,43 €	57.933,43 €	
B.4 Oneri conferimento in discarica	55.000,00 €	55.000,00 €	
B.5 Spese per verifica e commissione gara	89.258,20 €	89.258,20 €	
B.6 Assicurazione progettista, verificatore e RUP	23.679,77 €	23.679,77 €	
B.7 Contributo ANAC	880,00 €	880,00 €	
B.8 Allacciamenti pubblici servizi	20.000,00 €	20.000,00 €	
B.9 Accertamenti indagini e prove di laboratorio	30.000,00 €	30.000,00 €	
B.10 Imprevisti	6.284,73 €	1.232.498,80 €	
Totale somme a disposizione Amm.ne	€ 3.736.455,47	€ 4.741.548,97	
IMPORTO TOTALE NETTO	16.783.095,40 €	16.783.095,40 €	
Economie da ribasso d'asta	4.005.033,60 €	4.005.033,60 €	
Totale finanziamento	20.788.129,00 €	20.788.129,00 €	

VISTA la nota DRA prot. n. 46441 del 16/06/2026 con la quale il Dipartimento dell'Ambiente, riscontrando la nota ARPA Sicilia prot. 001-4322 del 21/05/2026 "Comunicazione stato dell'arte e contestuale richiesta di rimodulazione del finanziamento", nel rispetto delle finalità dell'Azione e del D.Lgs 36/2023 e s.m.i, ha ritenuto che si possano adottarsi i necessari atti e provvedimenti per: 1) la rimodulazione del Q.E. del I Stralcio, 2) la rimodulazione del Q.E. del II Stralcio e 3) l'avvio delle attività propedeutiche alla costituzione del III Stralcio; subordinando la prosecuzione dell'iter attuativo e amministrativo al rigoroso rispetto di condizioni;

VISTO il Decreto del Direttore Gen.le n. 340 del 30/06/2026 con il quale l'ARPA Sicilia ha recepito l'autorizzazione DRA prot. n. 46441 del 16/06/2026 (in riscontro alla richiesta prot. ARPA Sicilia n. 001-4322 del 21/05/2026), di rimodulazione del quadro economico del I° Stralcio mediante il reimpiego parziale delle economie conseguite a seguito del ribasso d'asta, approvando il quadro economico rimodulato del I Stralcio che prevede l'impiego di complessivi € 2.236.498,34, di cui € 1.400.516,11 destinati all'esecuzione delle lavorazioni originariamente previste nel I Lotto e successivamente stralciate ed € 835.982,23 destinati alle somme a disposizione dell'Amministrazione, con conseguente aggiornamento del quadro economico post variante già approvato con D.D.G. n. 300 del 17/06/2026, secondo lo schema sotto riportato:

Voce di costo		QE post variante	QE Rimodulato
A1	Lavori a base d'asta già ribassati	12.235.211,17 €	13.608.714,02 €
A2	Oneri per la sicurezza	721.428,77 €	838.442,03 €
A	Importo dei lavori	13.046.639,94 €	14.447.156,05 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	I.V.A. sui lavori 22% A1	2.870.260,79	3.178.374,33 €
B.2	Incentivi per funzioni tecniche dipendenti PA 80% dell'1,5%	183.892,32	229.865,41 €
B.3	Competenze tecniche professionali	362.039,65 €	595.035,25 €
B.4	Oneri conferimento in discarica	55.000,00 €	135.000,00 €
B.5	Spese per verifica e commissione gara	89.258,20 €	89.258,20 €
B.6	Spese per pubblicità	0,00 €	0,00 €
B.7	Assicurazione progettista, verificatore e RUP	23.679,77 €	23.679,77 €
B.8	Contributo ANAC	880,00 €	880,00 €
B.9	Allacciamenti pubblici servizi	20.000,00 €	20.000,00 €
B.10	Accertamenti indagini e prove di laboratorio	30.000,00 €	48.900,00 €
B.11	Compensi CCT	95.160,00 €	95.160,00 €
B.12	Altre spese	0,00 €	150.000,00 €
B.13	Imprevisti	6.284,73 €	6.284,73 €
	Totale somme a disposizione Amm.ne	3.736.455,47 €	4.572.437,69 €
B	Totale finanziamento	16.783.095,40 €	19.019.593,74 €
TOTALE	Totale finanziamento originario	20.788.129,00 €	20.788.129,00 €
TOTALE	Economie da ribasso d'asta	4.005.033,60 €	1.768.535,26 €

VISTA la nota prot. n. 001-7665-GEN/2026 del 10-09-2026 - Id 768133-, introitata al prot. DRA n. 68496 del 10/09/2025, con cui ARPA Sicilia, in riferimento al finanziamento concesso con DD n.181 del 12/02/2025, ha trasmesso documentazione, tra l'altro e nello specifico in riferimento al progetto in oggetto, il Decreto del Direttore Gen.le n. 440 del 30/06/2026 (Proposta n.821 del 11/08/2026) di Presa d'atto dell'Approvazione della Perizia di variante in corso d'opera dei lavori di "Recupero energetico ARPA Sicilia padiglione Matteotti e padiglione Tresca complesso ex Roosevelt Palermo località Addaura via Agostino Barbarigo s.n.c." – Primo stralcio – CUP E74J20000060005 – CIG: B0013E9FCF – e approvazione del relativo Quadro Economico post variante –Rimodulato, per la sottomissione del V d'obbligo che prevede un importo netto dei lavori con ribasso d'asta fino alla somma di € 14.449.617,70 e somme a disposizione pari a € 4.569.976,04, come di seguito riportato:

Voce di costo		Importi in euro
A1	Lavori a base d'asta già ribassati	13.569.685,87 €
A2	Oneri per la sicurezza	879.931,83 €
A	Importo dei lavori	14.449.617,70 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	I.V.A. sui lavori 22% A1	3.178.915,89 €
B.2	Incentivi per funzioni tecniche dipendenti PA 80% dell'1,5%	229.865,41 €
B.3	Competenze tecniche professionali	715.615,49 €
B.4	Oneri conferimento in discarica	135.000,00 €
B.5	Spese per verifica e commissione gara	89.258,20 €
B.6	Spese per pubblicità	0,00 €
B.7	Assicurazione progettista, verificatore e RUP	23.679,77 €
B.8	Contributo ANAC	880,00 €
B.9	Allacciamenti pubblici servizi	20.000,00 €
B.10	Accertamenti indagini e prove di laboratorio	48.900,00 €
B.11	Compensi CCT	95.160,00 €
B.12	Altre spese	29.419,76 €
B.13	Imprevisti	3.281,51 €
	Totale somme a disposizione Amm.ne	4.569.976,04 €
B	Totale finanziamento	19.019.593,74 €
TOTALE	Totale finanziamento originario	20.788.129,00 €
TOTALE	Economie da ribasso d'asta	1.768.535,26 €

- VISTO il DRS n.1486-del_10.08.2026, con cui questo Serv.4 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha provveduto a liquidare la somma di **€ 3.013.887,61**, a titolo di *erogazioni successive*/pagamento intermedio, a favore dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Sicilia, a valere sul capitolo di spesa 842452, "Contributi agli Investimenti per la realizzazione del Centro di eccellenza per la sostenibilità ambientale e della salute dell'uomo - Asse 1 – del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare - P.O.C. Sicilia 2014/2020)", della Regione Siciliana, rubrica Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente, es. fin. 2026, codice finanziario SIOPE U.2.03.01.02.000, sugli impegni n. **17/2026** in conto competenza per l'importo di **€ 50.000,00** e n. **23/2026** in conto competenza per l'importo di **€ 2.963.887,61**.
- VISTA la nota prot. n. 001-7649-GEN/2026 del 09/09/2026, acquisita al prot. ARTA n. 68321 del 09/09/2026, con la quale ARPA Sicilia ha presentato "*Richiesta di pagamento intermedio SU oopp*", per l'erogazione della somma di **€ 4.026.117,01**, a rimborso delle spese effettivamente sostenute con risorse/fondi proprie e regolarmente pagate e quietanzate per l'operazione codice Caronte SI_1_36909, allegando la seguente documentazione:
- il modello "Prospetti riepilogativi dell'avanzamento di spesa e di rendicontazione delle spese sostenute", riguardante:
 - prospetti riepilogativi delle somme richieste con la presente istanza, ripartite per singola voce di costo;
 - rendicontazione delle spese sostenute, redatta secondo il Prospetto A3, comprovante l'avvenuta spesa dell'anticipazione precedentemente acquisita, corredata dalla documentazione comprovante tali spese;
 - documentazione probante a supporto della richiesta di erogazione connessa all'avanzamento dei lavori;
 - documentazione probante a supporto della richiesta di erogazione connessa alle somme a disposizione; - relazione sintetica sullo stato di avanzamento dell'operazione.
- VISTA la nota prot. n. 001-7772-GEN/2026 del 14/09/2026, acquisita al prot. ARTA n. 69356 del 15/09/2026, con la quale ARPA Sicilia ad integrazione della nota prot. n. 001-7649-GEN/2026 del 09/09/2026 ha comunicato il link da cui poter acquisire la documentazione utile all'istruttoria per la II richiesta di pagamento intermedio su O.O.P.P., specificando che la stessa risulta già caricata sul sistema CARONTE;
- VISTA la nota prot. n. 001-7823-GEN/2026 del 15/09/2026, acquisita al prot. ARTA n. 69733 del 16/09/2026, con la quale ARPA Sicilia, ha comunicato il link da cui poter acquisire la documentazione relativa alla Perizia di variante, rapporto di verifica, l'autorizzazione ed il DDGdi presa atto;
- VISTA la nota prot. n. 001-8124-GEN/2026 del 23/09/2026, acquisita al prot. ARTA n. 71815 del 23/09/2026, con la quale ARPA Sicilia, ha trasmesso documentazione (-Atto di sottomissione 1^a perizia di variante datato 21/09/2026 - Atto di sottomissione 2^a perizia di variante datato 22/09/2026 – DDG n. 300 del 17/06/2026 di approvazione della prima perizia di variante-1 - DDG n. 440 del 30/06/2026 di Presa d'atto dell'Approvazione della Perizia di variante in corso d'opera e approvazione del relativo Quadro Economico post variante – Rimodulato, per la sottomissione del V d'obbligo) oltre che comunicare e rappresentare in merito alla definizione su atti e procedure del II e III lotto;
- VISTA la nota DRA prot. n. 71839 del 23/09/2026 con la quale il Dipartimento dell'Ambiente, ha fatto richiesta di documenti integrativi e comunicato la momentanea sospensione dell'erogazione di pagamento intermedio limitatamente alla voce B.3 "Competenze tecniche professionali" pari ad **€ 153.179,37**, in attesa di approfondimenti a seguito del riscontro che ARPA Sicilia produrrà;
- VISTA la nota prot. n. 001-8262-GEN/2026 del 28/09/2026, acquisita al prot. ARTA n. 73326 del 29/09/2026, con la quale ARPA Sicilia, ha trasmesso la documentazione riguardante la concessione della proroga di gg 20 per l'ultimazione dei lavori;
- CONSIDERATO che con il Decreto del Direttore Gen.le n. 440 del 30/06/2026 (Proposta n.821 del 11/08/2026) di "*Presa d'atto dell'Approvazione della Perizia di variante in corso d'opera*" e di "*Approvazione del relativo Quadro Economico post variante –Rimodulato, per la sottomissione del V d'obbligo*", dei lavori di "**Recupero energetico ARPA Sicilia padiglione Matteotti e padiglione Tresca complesso ex Roosevelt Palermo località Addaura via Agostino Barbarigo s.n.c.**" – Primo stralcio – CUP E74J20000060005 – CIG: B0013E9FCF –, il beneficiario ha provveduto a riapprovare il Quadro Economico che prevede un importo netto dei lavori con ribasso d'asta fino alla somma di € 14.449.617,70 (di cui **€ 879.931,83** quale importo per oneri afferenti alla sicurezza e **€ 2.817.181,47** per costo della manodopera, inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta), e somme a disposizione pari a € 4.569.976,04, come di seguito riportato:

Voce di costo		Importi in euro
A1	Lavori a base d'asta già ribassati	13.569.685,87 €
A2	Oneri per la sicurezza	879.931,83 €
A	Importo dei lavori	14.449.617,70 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	I.V.A. sui lavori 22% A1	3.178.915,89 €
B.2	Incentivi per funzioni tecniche dipendenti PA 80% dell'1,5%	229.865,41 €
B.3	Competenze tecniche professionali	715.615,49 €
B.4	Oneri conferimento in discarica	135.000,00 €
B.5	Spese per verifica e commissione gara	89.258,20 €
B.6	Spese per pubblicità	0,00 €
B.7	Assicurazione progettista, verificatore e RUP	23.679,77 €
B.8	Contributo ANAC	880,00 €
B.9	Allacciamenti pubblici servizi	20.000,00 €
B.10	Accertamenti indagini e prove di laboratorio	48.900,00 €
B.11	Compensi CCT	95.160,00 €
B.12	Altre spese	29.419,76 €
B.13	Imprevisti	3.281,51 €
	Totale somme a disposizione Amm.ne	4.569.976,04 €
B	Totale finanziamento	19.019.593,74 €
TOTALE	Totale finanziamento originario	20.788.129,00 €
TOTALE	Economie da ribasso d'asta	1.768.535,26 €

CONSIDERATO che l'art. 7 "Modalità di erogazione del contributo finanziario" del Disciplinare regolante i rapporti tra il Dipartimento Regionale dell'Ambiente e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Sicilia), comma 1, lettera b), per le OOPP del 1° stralcio *"Recupero energetico ARPA Sicilia Padiglione Matteotti e Padiglione Tresca complesso ex Roosevelt Palermo località Addaura via Agostino Barbarigo s.n.c."* prevede *"erogazioni successive, in corrispondenza dell'emissione degli "Stati d'Avanzamento Lavori", che potranno riguardare l'importo degli stati d'avanzamento lavori, eventualmente integrate da importi connessi a c. d. "somme a disposizione", che il beneficiario non sarà in grado di liquidare con l'anticipazione precedentemente acquisita;*

CONSIDERATO che con D.D. n. 2000 del 31.07.2026, pubblicato il 03.08.2026, il Dipartimento Bilancio della Regione Siciliana ha provveduto al riaccertamento parziale dei residui passivi e a rendere quindi disponibili le somme per le erogazioni agli enti beneficiari;

CONSIDERATO che, sul capitolo di spesa 842452 "Contributi agli Investimenti per la realizzazione del Centro di eccellenza per la sostenibilità ambientale e della salute dell'uomo - Asse 1 – del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare - P.O.C. Sicilia 2014/2020)", codice finanziario SIOPE U.2.03.01.02.000, per l'operazione codice Caronte SI_1_36909, nell'esercizio finanziario 2026, come rilevato dal sistema SCORE ad oggi risultano:

- l'impegno n. 23/2026, come riaccertamento di competenza, per un importo di **€ 3.774.241,39**;
- l'impegno n. 3/2026, come normale, per un importo di **€ 7.000.000,00**;

VISTA la disponibilità dell'importo ricalcolato pari ad **€ 3.872.937,64** (= € 4.026.117,01 richiesti - € 153.179,37 sospesi), parte sull'impegno n. **23/2026** per l'importo di **€ 3.774.241,39** e la restante parte sull'impegno n. **3/2026**, per l'importo pari ad **€_98.696,25** (= € 3.872.937,64 - € 3.774.241,39), nel capitolo 842452 della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che i documenti trasmessi a supporto della richiesta di erogazione somme risultano conformi ai fini dell'effettuazione dell'erogazione successiva delle somme richieste;

CONSIDERATO che, occorre procedere all'erogazione del 2° pagamento intermedio ricalcolato, di **€ 3.872.937,64** (= € 4.026.117,01 richiesti - € 153.179,37 sospesi) dal Servizio sulla richiesta fatta dal beneficiario, sull'importo del quadro economico rideterminato;

RITENUTO che, a seguito della *"Presenza d'atto dell'Approvazione della Perizia di variante in corso d'opera"* e di *"Approvazione del relativo Quadro Economico post variante -Rimodulato, per la sottomissione del V d'obbligo"* e delle economie generate dal DDG n. 440 del 30/06/2026, occorra prendere atto del rideterminato Quadro Economico redatto ed approvato dal Beneficiario, necessario all'attuazione del progetto in argomento pari ad **€_20.788.129,00**, in complessivi **€ 19.019.593,74**, di cui **€ 14.449.617,70** per lavori comprensivi di **€ 879.931,83** per

oneri sulla sicurezza e di € 4.569.976,04, per somme a disposizione dell'amministrazione, con un totale di economie sulle gare espletate, pari ad € 1.768.535,26;

RITENUTO, altresì, di accogliere la richiesta del Beneficiario a meno della momentanea sospensione in attesa di chiarimenti e di poter procedere al pagamento, al fine di ottimizzare la spesa da potere rendicontare al P.O.C. Sicilia 2014;

RITENUTO, altresì, ai sensi delle norme sulla contabilità generale dello Stato, di poter provvedere a liquidare, a favore dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Sicilia, per l'esercizio finanziario 2026, la ricalcolata somma di € 3.872.937,64 (= € 4.026.117,01 - € 153.179,37) con contestuale emissione di mandati di pagamento a valere sul capitolo di spesa 842452 - "Contributi agli Investimenti per la realizzazione del Centro di eccellenza per la sostenibilità ambientale e della salute dell'uomo - Asse 1 – del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare - P.O.C. Sicilia 2014/2020)" - della Regione Siciliana, rubrica Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente, codice finanziario SIOPE U.2.03.01.02.000, gravanti parte sull'impegno n. 23/2026 per l'importo di € 3.774.241,39 in conto competenza e la restante parte sull'impegno n. 3/2026, per l'importo pari ad € 98.696,25 (= € 3.872.937,64 - € 3.774.241,39) in conto competenza, a titolo di erogazioni successive/pagamento intermedio, per la realizzazione dell'operazione denominata **"Recupero energetico ARPA Sicilia padiglione Matteotti e padiglione Tresca complesso ex Roosevelt Palermo località Addaura via Agostino Barbarigo s.n.c."** CUP: **E74J20000060005** – codice Caronte **SI_1_36909**;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, e senza pregiudizio di eventuali diritti a terzi, a termine delle vigenti disposizioni.

Tutto ciò premesso,

DECRETA

Art. 1

Viste le premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, si prende atto del Quadro Economico rideterminato dell'operazione **"Recupero energetico ARPA Sicilia padiglione Matteotti e padiglione Tresca complesso ex Roosevelt Palermo località Addaura via Agostino Barbarigo s.n.c."** CUP: **E74J20000060005** – codice Caronte **SI_1_36909**, dell'importo di € 20.788.129,00, redatto ed approvato dal Beneficiario **ARPA Sicilia** con Decreto del Direttore Gen.le n. 440 del 30/06/2026 (Proposta n.821 del 11/08/2026), per la **"Presa d'atto dell'Approvazione della Perizia di variante in corso d'opera"** e di **"Approvazione del relativo Quadro Economico post variante –Rimodulato, per la sottomissione del V d'obbligo"** dell'importo complessivo di € 19.019.593,74, di cui € 14.449.617,70 per lavori comprensivi di € 879.931,83 per oneri sulla sicurezza, € 4.569.976,04 per somme a disposizione dell'amministrazione ed un totale di economie derivanti dai ribassi d'asta sulle gare espletate, pari ad € 1.768.535,26 , come di seguito articolato:

Voce di costo		Importi in euro
A1	Lavori a base d'asta già ribassati	13.569.685,87 €
A2	Oneri per la sicurezza	879.931,83 €
A	Importo dei lavori	14.449.617,70 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	I.V.A. sui lavori 22% A1	3.178.915,89 €
B.2	Incentivi per funzioni tecniche dipendenti PA 80% dell'1,5%	229.865,41 €
B.3	Competenze tecniche professionali	715.615,49 €
B.4	Oneri conferimento in discarica	135.000,00 €
B.5	Spese per verifica e commissione gara	89.258,20 €
B.6	Spese per pubblicità	0,00 €
B.7	Assicurazione progettista, verificatore e RUP	23.679,77 €
B.8	Contributo ANAC	880,00 €
B.9	Allacciamenti pubblici servizi	20.000,00 €
B.10	Accertamenti indagini e prove di laboratorio	48.900,00 €
B.11	Compensi CCT	95.160,00 €
B.12	Altre spese	29.419,76 €
B.13	Imprevisti	3.281,51 €
	Totale somme a disposizione Amm.ne	4.569.976,04 €
B	Totale finanziamento	19.019.593,74 €
TOTALE	Totale finanziamento originario	20.788.129,00 €
TOTALE	Economie da ribasso d'asta	1.768.535,26 €

Art. 2

Per l'attuazione dell'operazione "**Recupero energetico ARPA Sicilia padiglione Matteotti e padiglione Tresca complesso ex Roosevelt Palermo località Addaura via Agostino Barbarigo s.n.c.**" CUP: **E74J20000060005** – codice Caronte **SI_1_36909**, a titolo di erogazione del 2° pagamento intermedio, a favore dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Sicilia –ARPA Sicilia è liquidata la somma ricalcolata di **€ 3.872.937,64** (= €_4.026.117,01 - € 153.179,37), a valere sul capitolo di spesa 842452, "Contributi agli Investimenti per la realizzazione del Centro di eccellenza per la sostenibilità ambientale e della salute dell'uomo - Asse 1 – del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare - P.O.C. Sicilia 2014/2020)", della Regione Siciliana, rubrica Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente, es. fin. 2026, codice finanziario SIOPE U.2.03.01.02.000, sugli impegni **n. 23/2026** per l'importo di **€ 3.774.241,39** e **n. 3/2026** in conto competenza per l'importo pari ad **€_98.696,25**.

Art. 3

Al pagamento della somma di cui al precedente art. 2, dell'importo di **€ 3.872.937,64**, a valere sugli impegni **n. 23/2026** per **€ 3.774.241,39** e **n. 3/2026** per **€_98.696,25** del capitolo 842452, a mezzo emissione di mandati di pagamento diretto in favore dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Sicilia, con accredito sul conto corrente IBAN IT32Q0306904602100000046059, intestato ad ARPA Sicilia.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana nella parte di competenza del Dipartimento dell'Ambiente, in assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'articolo 98 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e trasmesso, ai fini della registrazione, alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, del Territorio e dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 9/2021.

Art. 5

Ad avvenuta registrazione, il presente decreto sarà pubblicato sul sito www.euroinfosicilia.it e trasmesso al Beneficiario Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Sicilia – ARPA Sicilia, per il seguito di competenza.

Palermo, lì 30/09/2026

Il Dirigente del Servizio 4
Giuseppe Maurici



GIUSEPPE
MAURICI
REGIONE
SICILIANA
29.09.2026
12:13:06
GMT+02:00

Il Dirigente Generale
Calogero Beringheli

