



Regione Siciliana

Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 5 – Politiche Urbane e Abitative
Via Leonardo da Vinci, 161 – 90145 PALERMO

“Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dello stadio comunale”, del Comune di Camastra (AG) - Art. 43, comma 2, della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25. “Contributi straordinari per interventi nel settore delle infrastrutture”.

Codice Unico di Progetto (CUP): **E29F24006820002**

DECRETO DI PRESA ATTO VARIANTE E LIQUIDAZIONE II° SAL

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** *il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6;*
- VISTO** *il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6” e successive modifiche ed integrazioni;*
- VISTO** *il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l’articolo 7, commi 26 e 27;*
- VISTO** *il Decreto Legislativo 23 giugno 2016, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni, recepito dall’art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci”, come modificato dall’art. 6, comma 10, lettere a) e a-bis) della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;*
- VISTO** *il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196” e successive modifiche ed integrazioni, recepito dalla legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, art. 6, commi 1 e 2;*
- VISTO** *il decreto legislativo 6 settembre 2010, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;*
- VISTO** *il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;*
- VISTA** la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 che approva la “Legge di stabilità regionale 2026-2028”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.2, del 09 gennaio 2026;
- VISTA** la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2 che approva il “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028”, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.2, del 09 gennaio 2026;
- VISTO** *il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 451 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 87 del 10 febbraio 2023, all’Arch. Salvatore Lizzio, è stato conferito, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della mobilità e dei Trasporti dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ed il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 4351/FP del 27 settembre 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 12 settembre 2024, all’arch. Salvatore Lizzio è stato prolungato il servizio e l’incarico di Dirigente Generale dello stesso citato Dipartimento fino al 31 dicembre 2026;*

- VISTO** il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti n.455 del 12 marzo 2026, con il quale è stato conferito all'arch. Gaetano Ciccone l'incarico di dirigente ad interim del Servizio 5 "Politiche Urbane ed Abitative" del dipartimento I.M.T. con decorrenza dal 11/03/2026;
- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante: delega al Governo in materia di contratti pubblici, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 12, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 31 marzo 2023;
- VISTA** la legge 12 ottobre 2023, n. 12 recante: "*Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie*", pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 36 della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 44 del 20 ottobre 2023;
- VISTA** Decreto legislativo 31/12/2024, n. 209 recante "*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.*" pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 305 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.45 del 31 dicembre 2024;
- VISTA** la deliberazione n.183 del 10/06/2025 della Giunta Regionale recante «*Recepimento del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n.209, "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36." Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n.12 e successive modifiche e integrazioni*»;
- VISTA** la circolare n.1 del 19/01/2024 "*Residui passivi al 31/12/2023 di importi modesti*" dell'Assessorato dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, Servizio 4 – Variazioni di Bilancio, Rendiconto Generale e Monitoraggio della spesa dell'Amministrazione regionale;
- VISTA** la circolare n.4 del 24/01/2025 "*Liquidazione della spesa dell'esercizio finanziario 2024. Ulteriori indicazioni*" dell'Assessorato dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, Servizio 7 – Coordinamento Attività delle Ragionerie Centrali;
- VISTA** la circolare n.1 del 09/01/2026 "*Accelerazione della spesa: liquidazioni e pagamenti*" dell'Assessorato dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, Servizio 4 – Variazioni di Bilancio, Rendiconto Generale e Monitoraggio della spesa dell'Amministrazione regionale;
- VISTA** la circolare n.10 del 05/03/2026 "*Riaccertamento ordinario dei residui passivi al 31/12/2025*" dell'Assessorato dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, Servizio 4 – Variazioni di Bilancio, Rendiconto Generale e Monitoraggio della spesa dell'Amministrazione regionale;
- VISTA** la legge regionale 12 agosto 2024, n. 25, recante "*Interventi finanziari urgenti*", in particolare l'art. 43, con la quale sono stati concessi "*Contributi straordinari per interventi nel settore delle infrastrutture*";
- VISTO** l'allegato 8 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25, nel quale il progetto in oggetto è incluso;
- VISTA** la nota prot. 31513 del 20 agosto 2024, con la quale la Ragioneria Generale della Regione Siciliana, comunica di avere proceduto ad "... *accorpare gli interventi previsti nei predetti articoli ed allegati in specifici capitoli di spesa (...) in relazione alle funzioni e alle attività da svolgere...*", trasmettendo nel contempo l'elenco dei capitoli di spesa istituiti, in attuazione alla legge regionale 12 agosto 2024, n. 25, per un importo complessivo di €uro 37.142.000,00 impegnato nell'esercizio finanziario 2024;
- CONSIDERATO** che il progetto denominato "*Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dello stadio comunale*", del Comune di Camastra (AG), incluso nell'allegato 8 della L.R. 12/08/2024 n. 25, è inserito nel capitolo di spesa 672214 del bilancio della Regione Siciliana per l'importo di €uro 127.400,00;
- VISTA** la nota prot. n.52346 del 16/09/2024 con la quale il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, nel chiedere agli enti beneficiari di produrre gli elaborati tecnico amministrativi muniti della verifica di progettazione, della validazione formale e della relativa approvazione amministrativa del progetto esecutivo, autorizzava ai sensi dell'art.1 co. 5 della L. 14/06/2019 n.55 l'avvio delle procedure di affidamento per l'esecuzione dei lavori;
- VISTO** il D.D.G. 2038 del 19 settembre 2024 con la quale sono state determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art.43 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25;
- VISTO** il D.D.G. 2808 del 24/10/2024 con la quale è stato assunto l'impegno n.3/2025 sul capitolo di spesa del bilancio della Regione Siciliana 672214, scheda 5, per l'importo di €uro 127.400,00 a favore del legale rappresentante del Comune di Camastra (AG);
- VISTO** D.D.G. n.1333 del 06/05/2025 vistato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 15/05/2025, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo denominato "*Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dello stadio comunale*" nel Comune di Camastra (AG), codice finanziario U.2.03.01.02.003, dell'importo complessivo di €uro 127.400,00 - CUP: E29F24006820002, come contributo della Regione Siciliana;
- VISTA** la Determinazione dirigenziale n.525 del 09/10/2025 del Responsabile dell'Area III – Servizio I del Comune di Camastra (AG) relativa all'affidamento, all'operatore economico "*TER. MAR. S.N.C.*" di

Termini Agostino e Marziano Salvatore con sede legale a Camastra (AG) cap. 92020, in via Pirandello n.12, P.IVA 02402770842, dei lavori relativi al progetto esecutivo denominato "*Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dello stadio comunale*" nel Comune di Camastra (AG) per l'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto del 1,80%, di Euro 100.050,93 compresi i costi della manodopera pari a Euro 18.666,73 e gli oneri di sicurezza pari a Euro 715,08, oltre a Euro 10.005,09 per IVA al 10% e quindi per un totale importo contrattuale lordo di Euro 110.056,02 giusto quadro tecnico economico post gara, corretto d'ufficio, di seguito riportato:

A – Importo dei lavori

1) Importo lavori soggetto a ribasso	€ 82.147,78	
2) Costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 18.666,73	
3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 715,08	
Totale importo dei lavori	€ 101.529,59	
5) a detrarre ribasso d'asta 1,80% su (A1)	€ 1.478,66	
6) importo contrattuale	€ 100.050,93	€ 100.050,93

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) Imprevisti (IVA compresa)	€ 915,04	
2) IVA 10% sui lavori (A)	€ 10.005,09	
3) Incentivi 2% di (A) art. 45 Dlgs 36/2023	€ 2.030,59	
4) spese tecniche (PRO-DL-CSE-COLL)	€ 8.307,71	
5) cassa e IVA 22% su spese tecniche (B4)	€ 2.233,11	
6) Oneri di conferimento a discarica	€ 2.196,00	
7) Contributo ANAC	€ 35,00	
Totale somme a disposizione	€ 25.722,54	€ 25.722,54

C – Economie da ribasso d'asta

1) lavori	€ 1.478,66	
2) IVA 10% sui lavori (C1)	€ 147,87	
totale economie da ribasso d'asta	€ 1.626,53	€ 1.626,53
Importo complessivo dei lavori		€ 127.400,00

VISTO il contratto d'appalto rep. 2 del 20/10/2025 registrato all'Agenzia delle Entrate di Canicattì, Serie 1T, num. 4628 del 20/10/2025 stipulato tra il Comune di Camastra (AG), stazione appaltante, e l'operatore economico "*TER. MAR. S.N.C.*" di Termini Agostino e Marziano Salvatore con sede legale a Camastra (AG) cap. 92020, in via Pirandello n.12, P.IVA 02402770842, dei lavori relativi al progetto esecutivo denominato "*Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dello stadio comunale*" nel Comune di Camastra (AG) per l'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto del 1,80%, di Euro 100.050,93 compresi i costi della manodopera pari a Euro 18.666,73 e gli oneri di sicurezza pari a Euro 715,08, oltre a Euro 10.005,09 per IVA al 10% e quindi per un totale importo contrattuale lordo di Euro 110.056,02;

VISTO il verbale di Consegna dei lavori in data 07/11/2025 del progetto esecutivo denominato "*Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dello stadio comunale*";

VISTO il verbale di Concreto inizio dei lavori in data 13/11/2025 del progetto esecutivo denominato "*Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dello stadio comunale*";

VISTO il D.D.G. n.637 del 02/04/2026 di presa d'atto del quadro economico post gara e di liquidazione del I° SAL dei lavori relativi all'intervento denominato "*Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dello stadio comunale*" nel Comune di Camastra (AG);

VISTA la Determinazione dirigenziale n.292 del 20/05/2026 del Responsabile dell'Area III – Servizio I del Comune di Camastra (AG) relativa all'approvazione della perizia di variante al progetto esecutivo denominato "*Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dello stadio comunale*" nel Comune di Camastra (AG) per l'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto del 1,80%, di Euro 105.962,98 compresi i costi della manodopera pari a Euro 18.666,73 e gli oneri di sicurezza pari a Euro 715,08, oltre a Euro 10.596,30 per IVA al 10% e quindi per un totale importo contrattuale lordo di Euro 116.559,28 giusto quadro tecnico economico post gara, corretto d'ufficio, di seguito riportato:

A – Importo dei lavori

1) Importo lavori soggetto a ribasso	€ 88.168,20	
2) Costi della manodopera scorporati da ribasso d'asta	€ 18.666,73	
3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 715,08	
4) Totale importo dei lavori	€ 107.550,01	
5) a detrarre ribasso d'asta 1,80% su (A1)	€ 1.587,03	
6) importo contrattuale	€ 105.962,98	€ 105.962,98

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) IVA 10% sui lavori (A6)	€ 10.596,30	
2) Incentivi 2% di (A4) art. 45 Dlgs 36/2023	€ 2.131,54	
3) spese tecniche (DL-CSE)	€ 6.661,97	
4) cassa al 4% su spese tecniche (B3)	€ 266,48	

5) Contributo ANAC	€ 35,00	
Totale somme a disposizione	€ 19.691,29	€ 19.691,29
C – Economie da ribasso d'asta		
1) lavori	€ 1.587,03	
2) IVA 10% sui lavori (C1)	€ 158,70	
totale economie da ribasso d'asta	€ 1.745,73	€ 1.745,73
Importo complessivo dei lavori		€ 127.400,00

VISTO l'Atto di sottomissione del 05/06/2026, rep.n.26 registrato presso l'Agenzia dell'entrate con serie 1T n.2453 del 05/06/2026, per la perizia di variante relativa al progetto esecutivo denominato "*Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dello stadio comunale*" nel Comune di Camastra (AG), stazione appaltante, e all'operatore l'operatore economico "*TER. MAR. S.N.C.*" di Termini Agostino e Marziano Salvatore con sede legale a Camastra (AG) cap. 92020, in via Pirandello n.12, P.IVA 02402770842 per l'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto del 1,80%, di Euro 105.962,98 compresi i costi della manodopera pari a Euro 18.666,73 e gli oneri di sicurezza pari a Euro 715,08, oltre a Euro 10.596,30 per IVA al 10% e quindi per un totale importo contrattuale lordo di Euro 116.559,28;

VISTO Il certificato di pagamento n.2 emesso dal Rup del Comune di Camastra (AG) in data 03/06/2026, completo dei relativi atti contabili (lib. Misure, som., reg. di cont. s.a.l.), relativo al II° Sal per l'importo di Euro 75.187,42 oltre iva al 10% pari a Euro 7.518,74 ed un importo complessivo pari a Euro 82.706,16;

VISTA la dichiarazione congiunta sottoscritta dal Rup e dal Direttore dei lavori in merito agli oneri di conferimento a discarica, pervenuta con prot. n.27188 del 08/07/2026;

VISTA la dichiarazione del Direttore dei lavori del regime forfettario, pervenuta con prot. n.27188 del 08/07/2026;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.583 del 24/09/2025 del Responsabile dell'Area III – Servizio I del territorio del Comune di Camastra (AG) relativa alla liquidazione della fattura n.26/FPA12 del 23/09/2026 relativo al II° Stato di avanzamento dei lavori relativi al progetto esecutivo denominato "*Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dello stadio comunale*" nel Comune di Camastra (AG) per l'importo di Euro 75.187,42 oltre iva al 10% pari a Euro 7.518,74 ed un importo complessivo pari a Euro 82.706,16;

CONSIDERATO che a seguito del riaccertamento ordinario 2026 l'impegno n.3/2025 assunto con il su citato D.D.G. n.2808 del 24/10/2024, è stato imputato con impegno n.3/2026;

RITENUTO che con successivo provvedimento amministrativo si procederà alla riduzione a carico dell'impegno n.3/2026 assunto sul capitolo 672214, con D.D.G. n.2808 del 24/10/2024, del bilancio della Regione Siciliana quale accertamento delle economie da ribasso d'asta;

VISTA la disponibilità dell'importo di Euro 82.706,16, del corrente esercizio finanziario con impegno n. 3/2026 sul capitolo 672214 del bilancio della Regione siciliana, giusto D.D.G. n. 2808 del 24/10/2024;

CONSIDERATO che il punto 3.6 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 dispone, tra l'altro, che nel caso di trasferimenti erogati a "rendicontazione" da soggetti che non adottano il principio della competenza finanziaria potenziata, l'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa;

RITENUTO pertanto, in presenza delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, di poter procedere al pagamento tramite emissione di mandato in conto di Tesoreria Statale intrattenuto presso la Banca d'Italia della somma di Euro 82.706,16, richiesta dal Comune di Camastra (AG) in favore del Legale rappresentante dello stesso;

Per quanto in premessa riportato, che qui si intende integralmente riportato e trascritto

D E C R E T A

art. 1 - si prende atto del quadro tecnico economico della perizia di variante del progetto esecutivo denominato "*Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dello stadio comunale*" nel Comune di Camastra (AG), codice finanziario U.2.03.01.02.003, dell'importo complessivo di Euro 127.400,00 giusto quadro tecnico economico, corretto d'ufficio, di seguito riportato:

A – Importo dei lavori

1) Importo lavori soggetto a ribasso	€ 88.168,20	
2) Costi della manodopera incorporati da ribasso d'asta	€ 18.666,73	
3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 715,08	
4) Totale importo dei lavori	€ 107.550,01	
5) a detrarre ribasso d'asta 1,80% su (A1)	€ 1.587,03	
6) importo contrattuale	€ 105.962,98	€ 105.962,98

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) IVA 10% sui lavori (A6)	€ 10.596,30
----------------------------	-------------

2) Incentivi 2% di (A4) art. 45 Dlgs 36/2023	€ 2.131,54	
3) spese tecniche (DL-CSE)	€ 6.661,97	
4) cassa al 4% su spese tecniche (B3)	€ 266,48	
5) Contributo ANAC	€ 35,00	
Totale somme a disposizione	€ 19.691,29	€ 19.691,29

C – Economie da ribasso d'asta

1) lavori	€ 1.587,03	
2) IVA 10% sui lavori (C1)	€ 158,70	
totale economie da ribasso d'asta	€ 1.745,73	€ 1.745,73
Importo complessivo dei lavori		€ 127.400,00

- art. 2 -** che con successivo provvedimento amministrativo si procederà alla riduzione a carico dell'impegno n.3/2026 assunto sul capitolo 672214, con D.D.G. n.2808 del 24/10/2024, del bilancio della Regione Siciliana quale accertamento delle economie da ribasso d'asta;
- art. 3 -** E' liquidata la somma di €uro 82.706,16, assunta con impegno n.3/2026 sul capitolo 672214 del bilancio della Regione siciliana con D.D.G. n.2808 del 24/10/2024, relativa al progetto denominato "*Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dello stadio comunale*" per il pagamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte;
- art. 4 -** Alla relativa spesa di €uro 82.706,16 si farà fronte con l'impegno n.3/2026 (scheda 5) assunto sul capitolo di spesa del bilancio della Regione Siciliana 672214, giusto D.D.G. n. 2808 del 24/10/2024 a favore del legale rappresentante del Comune di Camastra (AG);
- art. 5 -** Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per la registrazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 15 aprile 2021 n.9, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, ai sensi dell'art.26 comma 2 e art.27 del D.lgs 14 marzo 2013 n.33 nella sezione "Amministrazione Trasparente" e successivamente notificato al Comune di Camastra (AG).

Palermo li, 30/09/2026

Il Funzionario Direttivo
arch. Giancarlo Gennaro



GIANCARLO GENNARO
REGIONE SICILIANA
29.09.2026 12:06:33
GMT+02:00

Il Dirigente del Servizio Ad Interim
arch. Gaetano Ciccone



GAETANO
CICCONI
REGIONE
SICILIANA
29.09.2026
13:52:54
GMT+02:00

Il Dirigente Generale
arch. Salvatore Lizzio



SALVATORE LIZZIO
REGIONE SICILIANA
29.09.2026 16:37:03
GMT+02:00