



Presidenza della Regione Siciliana

Dipartimento Regionale della Protezione Civile – DRPC Sicilia

Ufficio Responsabile completamento interventi OCDPC 558/18 ai sensi art.1 OCDPC 857/2022

OCDPC n. 558 del 15.11.2018 recante: **“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”**.

OCDPC n. 857 del 03.02.2022 recante: **“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”**.

“Ripristino della funzionalità della SP 48 interrotta da una frana” nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1265**. Importo complessivo stimato € 3.350.000,00

CUP: G61B21000890003 CIG: 8808287C5E, 8701550A36, ZE6380F033, 9862460774

Trasferimento somme per contributo ANAC ed approvazione del Quadro economico a consuntivo e relative economie

DISPOSIZIONE n. 689 del 21/09/2026

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DRPC Sicilia

- Visto** l’art. 107 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- Visto** il D.L. 7 settembre 2001, n. 343 convertito con modifiche dalla L. 9 novembre 2001, n. 401;
- Visto** il D.Lgs. 02.01.2018, n. 1 *“Codice della protezione civile”*;
- Visto** il D.P.Reg. n. 720 del 17/02/2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici partire dal giorno 2 ottobre 2018 in Calabria, Emilia Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- Vista** la OCDPC 558 del 15.11.2018 recante **“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”**;
- Visto** l’art. 1, comma 1, della OCDPC 558/2018 che prevede la nomina del Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario Delegato per fronteggiare l’Emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima Ordinanza;
- Visto** l’art. 1, comma 2, della OCDPC 558/2018 che prevede che, per l’espletamento delle attività di cui in ordinanza, il Commissario delegato, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, possa individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- Vista** la OCDPC 558/2018 e in particolare l’art. 2 comma 2, che prevede l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;
- Vista** la OCDPC 558/2018 e in particolare l’art. 4 che deroga in parte alle norme relative agli affidamenti D.Lgs. 50/2016, al procedimento L. 241/90 e ss.mm.ii. e della trasparenza;
- Vista** la nota 62568 del 29.11.2018 con cui il Commissario delegato ha chiesto l’apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo;

Vista	la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia-O.558-18";
Viste	le note POST/0017143 del 28.03.2019, POST/0055499 del 29.10.2019, e POST/8464 del 16.02.2021 del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale è stato approvato il Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'O.C.D.P.C. 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio ed 11 luglio 2019 <i>"Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"</i> - Regione Sicilia. Piano degli investimenti di cui all'art.2 comma 1 – Annualità 2019. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137;
Vista	la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 281 del 30.11.2019 con la quale viene prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, di dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018;
Vista	la Legge n.159 del 27.11.2020 art. 1 comma 4-duodevices, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 300 del 03.12.2020 con la quale, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. del 2 gennaio 2018 n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, viene prorogato di ulteriori dodici mesi;
Vista	la OCDPC n. 857 del 03.02.2022 recante <i>"Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018"</i> ;
Visto	l'art. 1, comma 2, della OCDPC n. 857 del 03.02.2022 che prevede che, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'OCDPC 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza.
Visto	l'art. 1, comma 4 della OCDPC n. 857 del 03.02.2022 che prevede che, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;
Visto	l'art. 2, comma 2 che prevede che, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziare dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati;
Vista	la Disposizione n. 701 del 11.11.2018 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 di nomina a Soggetto Attuatore del Sindaco del comune di Castronovo di Sicilia (PA) per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione dell'intervento <i>"Ripristino della funzionalità della SP 48 interrotta da una frana"</i> nel comune di Castronovo di Sicilia (PA) individuato nel Piano degli Interventi all'OCDPC 558/2018 con Cod. SI_PA_1265 e finanziato con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 <i>"Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n°145"</i> per l'importo complessivo di € 1.700.000,00, modificata dalla Disposizione n. 382 del 05.03.2021;
Vista	la Disposizione n. 51 del 20.01.2020 con la quale il Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 Dirigente generale del DRPC Sicilia, nomina l'Arch. Cosima Orlando, in servizio presso il comune di Castronovo di Sicilia, quale RUP dell'intervento denominato <i>"Ripristino della funzionalità della SP 48 interrotta da una frana"</i> nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA) – Piano investimenti Cod. SI_PA_1265 ;

- Vista** la Disposizione n. 133 del 14.02.2020 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 con la quale viene Affidato l'incarico per i servizi di ingegneria e architettura inerenti l'opera denominata *"Ripristino della funzionalità della SP 48 interrotta da una frana"* nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1265**, all'Ing. Carmelo Lo Franco, libero professionista titolare dello studio di ingegneria con sede in Misilmeri (PA), via Kennedy, n.19, P.IVA 0351893082 per un importo concordato di parcella di € 189.404,98, al netto del ribasso, oltre oneri e imposte di legge.
- Vista** la Disposizione n. 382 del 05.03.2021 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 con la quale viene modificato l'importo complessivo stimato in € 3.350.000,00;
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" ss.mm.ii., per le parti ancora applicabili;
- Visto** il D.Lgs. n.36 del 31.03.2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- Vista** la L.R. 12.10.2023 n.12 di recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.36 del 31 marzo 2023;
- Considerato** che nel Piano degli Interventi predisposto dal Commissario Delegato è ricompreso, tra l'altro, l'intervento denominato: *"Ripristino della funzionalità della SP 48 interrotta da una frana"* nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1265**, Importo complessivo stimato € 3.350.000,00;
- Vista** la Disposizione n. 1589 del 16.09.2021 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 con la quale vengono liquidati i servizi di ingegneria volti alla redazione della progettazione esecutiva e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, inerenti l'opera denominata *"Ripristino della funzionalità della SP 48 interrotta da una frana"* nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1265**, all'Ing. Carmelo Lo Franco, per l'importo complessivo di € 118.901,54;
- Vista** la Disposizione n. 828 del 05.08.2022 con la quale il Dirigente generale del DRPC Sicilia ha provveduto al pagamento della Anticipazione della somma pari al 30% dell'importo contrattuale, per l'importo complessivo di € 618.888,88, di cui € 507.285,97 per lavori e € 111.602,91 per IVA al 22%, relativamente all'intervento denominato *"Ripristino della funzionalità della SP 48 interrotta da una frana"* nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1265**;
- Vista** la Disposizione n. 34 del 13.01.2023 con la quale il Dirigente generale del DRPC Sicilia ha provveduto al pagamento del certificato di pagamento n. 1 per il primo Stato di Avanzamento dei Lavori, per l'importo complessivo di € 287.920,00, di cui € 236.000,00 per lavori e € 51.920,00 per IVA al 22%, relativamente all'intervento denominato *"Ripristino della funzionalità della SP 48 interrotta da una frana"* nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1265**;
- Vista** la nota prot. n. 24575 del 07.06.2023 con la quale il Dirigente generale del DRPC Sicilia ha autorizzato l'utilizzo del ribasso d'asta, per l'intero intervento, per € 487.086,17 oltre IVA, ai sensi dell'art. 26 commi 1 e 6-bis del D.L. n. 50/2022, relativamente all'intervento denominato *"Ripristino della funzionalità della SP 48 interrotta da una frana"* nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1265**;
- Vista** la Disposizione n. 573 del 14.07.2023 con la quale il Dirigente generale del DRPC Sicilia ha provveduto al pagamento del Certificato n.1-bis di compensazione ai sensi dell'art.26 del D.L. n.50/2022, per l'importo complessivo di € 143.400,08, di cui € 117.541,05 per lavori ed € 25.859,03 per IVA al 22%, relativamente all'intervento denominato *"Ripristino della funzionalità della SP 48 interrotta da una frana"* nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1265**;
- Vista** la Disposizione n. 1002 del 05.12.2023 con la quale il Dirigente generale del DRPC Sicilia ha provveduto al pagamento del Certificato n.2 per il secondo Stato di Avanzamento dei Lavori, per l'importo complessivo di € 289.240,96 di cui € 237.082,75 per lavori ed € 52.158,21 per IVA al 22%, relativamente all'intervento denominato *"Ripristino della funzionalità della SP 48 interrotta da una frana"* nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1265**;
- Vista** la Disposizione n. 1100 del 22.12.2023 con la quale il Dirigente generale del DRPC Sicilia ha provveduto al pagamento del Certificato n.2-bis di compensazione ai sensi dell'art.26 del D.L. n.50/2022, per l'importo complessivo di € 125.041,53 di cui € 102.493,06 per lavori ed € 22.548,47 per IVA al 22%, relativamente all'intervento denominato *"Ripristino della funzionalità della SP 48 interrotta da una frana"* nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA) –

Piano investimenti **Cod. SI_PA_1265**;

Vista la Disposizione n. 4 del 09.01.2024 con la quale il Dirigente generale del DRPC Sicilia ha provveduto al pagamento all'Ing. Carmelo Lo Franco dell'acconto sulla Direzione dei Lavori per l'importo complessivo di € 43.139,20 di cui € 1.360,00 per contributi INARCASSA, € 7.779,20 per IVA al 22% ed € 6.800,00 quale aliquota ritenuta d'acconto al 20%, relativamente all'intervento denominato *"Ripristino della funzionalità della SP 48 interrotta da una frana"* nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1265**;

Vista la nota prot. n. 7201 del 07.02.2024, assunta al protocollo di questo DRPC Sicilia n. 4889 del 08.02.2024 con la quale il RUP dei lavori trasmette la Perizia di assestamento tecnico contabile n.1 dei lavori in oggetto e relativa presa d'atto da parte del RUP;

Vista la Disposizione n. 331 del 26.03.2024 con la quale il Dirigente generale del DRPC Sicilia ha provveduto al pagamento del Certificato n.3 per il terzo Stato di Avanzamento dei Lavori, per l'importo complessivo di € 483.038,25 di cui € 395.932,99 per lavori ed € 87.105,26 per IVA al 22%, relativamente all'intervento denominato *"Ripristino della funzionalità della SP 48 interrotta da una frana"* nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1265**;

Vista la Disposizione n. 491 del 24.05.2024 con la quale il Dirigente generale del DRPC Sicilia ha provveduto al pagamento del Certificato n.3-bis di compensazione ai sensi dell'art.26 del D.L.n.50/2022 per l'importo complessivo di € 152.929,78 di cui € 125.352,28 per imponibile ed € 27.577,50 per IVA al 22%, relativamente all'intervento denominato *"Ripristino della funzionalità della SP 48 interrotta da una frana"* nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1265**;

Vista la nota prot. n. 12349 del 02.09.2024, assunta al protocollo di questo DRPC Sicilia n. 37034 del 03.09.2024 con la quale il RUP dei lavori trasmette la Perizia di assestamento tecnico contabile n.2 dei lavori in oggetto e relativa presa d'atto da parte del RUP;

Visto il QTE della Perizia di assestamento tecnico contabile n.2:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELLA II PERIZIA DI ASSESTAMENTO TECNICO CONTABILE				
A	LAVORI			IMPORTI COMPLESSIVI €
A.1	LAVORI a B.A. compr. Sicurezza	2.291.633,30		
A.2	Oneri di sicurezza già inclusi nei lavori	15.833,76		
A.3	Importo dei lavori soggetto a ribasso	2.275.799,54	2.275.799,54	
A.4	Ribasso d'asta nella misura del	27,701%	630.423,78	
A.5	Importo al netto del ribasso		1.645.375,76	
A.2	Oneri di sicurezza già inclusi nei lavori		15.833,76	
	Importo contrattuale (A)	1.661.209,52	1.661.209,52	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA sui lavori (22%)		365.466,09	
B.2	Incent. per funz. tecniche (art.113 D.lgs 50/2016) 0,80x1,90% dei Lavori a B.A.		34.832,83	
B.3	Imprevisti < 10% dei Lavori a B.A.,		0,00	
B.4	B.4.a	Progettazione, CSP, CSE, direzione lavori, contabilità, assistenza ai collaudi	189.404,98	
	B.4.b	Inarcassa su B.4.a (4%)	7.576,20	
	B.4.c	IVA su B.4.a + B.4.b (22%)	43.335,86	
	B.4.d	Totale Progett., di, cont. e coord. sic	240.317,04	
B.5	B.5.a	Collaudo Statico	28.427,81	
	B.5.b	Inarcassa su Collaudo Statico (4%)	1.137,11	
	B.5.c	IVA su Collaudo Statico (22%)	6.504,28	
	B.5.d	Totale Collaudo Statico	36.069,21	
B.6	B.6.a	Collaudo Tecnico Amministrativo	13.448,45	
	B.6.b	Inarcassa su Collaudo Tecnico Amministrativo (4%)	537,94	
	B.6.c	IVA su Collaudo Tecnico Amministrativo (22%)	3.077,01	
	B.6.d	Totale Collaudo Tecnico Amministrativo	17.063,39	

B.7	B.7.a	Per lavori in economia	50.585,15		
	B.7.b	Per IVA al 22% sui lavori in economia	11.128,73		
	B.7.c	Totale Lavori in Economia		61.713,88	61.713,88
B.8	Per conferimento in discarica per lavori impresa Strade 2010 € 28.108,80 IVA compr. + conferimento a discarica/recupero ditta Micover per opere complementari € 47.244,50			75.353,30	
B.9	Indagini e prove di laboratorio sui materiali da costruzione (IVA inclusa) - Ditta Metrotest			12.920,69	
* B.10	Per spese prova su impalcati			3.500,00	
B.11	Spese per contributo di gara ANAC			600,00	
B.12	Per monitoraggio			10.000,00	
B.13	Maggiori costi a seguito dell'applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/22 in parte per applicazione al 90% del prezzario 2022 Il semestre ed in parte per applicazione del prezzario 2024 al 90%, vedi cert. 1/bis+2/bis+ 3/bis e 4/bis. Copertura finanziaria in parte dalla Disp. Dir n. 573 del 14/07/2023 per € 487.086,17 + IVA al 22% ed in parte da economie da minori lavori ed dall'assorbimento delle somme per imprevisti.			515.314,20	
B.14	Per il IVA al 22% su B.13			113.369,12	
B.14					
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)				1.486.519,75	1.486.519,75
				TOTALE A + B	3.147.729,27
Totale somme riportate nella Disp. Dir. 573 del 14/07/2023					3.161.330,88
TOTALE FINANZIAMENTO					3.350.000,00
ECONOMIE RESIDUE					202.270,73

- Vista** la Disposizione n. 994 del 16.10.2024 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha provveduto alla presa d'atto della Seconda Perizia di Assestamento tecnico-contabile e al pagamento del SAL n. 4 ed Ultimo, per l'importo complessivo di € 329.400,00, dell'intervento denominato "*Ripristino della funzionalità della SP 48 interrotta da una frana*" nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1265**;
- Vista** la Disposizione n. 1080 del 04.11.2024 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia liquidare la somma di € 48.800,00 di cui € 40.000,00 per imponibile ed € 8.800,00 per IVA al 22%, in favore della ditta MICOVER srl per il pagamento del SAL n.1 dei lavori complementari dell'intervento denominato "*Ripristino della funzionalità della SP 48 interrotta da una frana*" nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1265**;
- Visto** il Certificato di ultimazione dei lavori complementari del 10.08.2024;
- Visto** il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori complementari del 12.11.2024;
- Vista** la Disposizione n. 1085 del 04.11.2024 con la quale il Dirigente generale del DRPC Sicilia ha provveduto al pagamento del Certificato n.4-bis di compensazione ai sensi dell'art.26 del D.L. n.50/2022, per l'importo complessivo di € 206.878,26 di cui € 169.572,34 per imponibile ed € 37.305,92 per IVA al 22%;
- Visto** il Certificato di Collaudo statico del 30.09.2024 redatto dall'ing. Giuseppe Tittiro;
- Vista** la Disposizione n. 1191 del 28.11.2024 con la quale il Dirigente generale del DRPC Sicilia ha provveduto al pagamento della fattura FPA 1/24 del 08.10.2024 dell'importo complessivo di € 26.181,85 emessa dall'Ing. Giuseppe Tirrito relativa al Collaudo statico dell'intervento denominato "*Ripristino della funzionalità della SP 48 interrotta da una frana*" nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1265**;
- Vista** la Disposizione n. 1333 del 19.12.2024 con la quale il Dirigente generale del DRPC Sicilia ha preso atto del Certificato di Regolare esecuzione dei lavori complementari del 12.11.2024 e ha provveduto al pagamento della fattura 27/F del 26.11.2024, emessa dalla ditta MICOVER srl, relativa al SAL n. 2 ed Ultimo dei lavori complementari, per l'importo complessivo di € 5.998,06 per l'intervento denominato "*Ripristino della funzionalità della SP 48 interrotta da una frana*" nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1265**;
- Vista** la Disposizione n. 25 del 14.01.2025 con la quale il Dirigente generale del DRPC Sicilia ha provveduto al pagamento dell'importo complessivo di € 3.500,00 emessa dalla società Ingegneria Sperimentale srl relativa al servizio tecnico inerente le prove di carico e scarico sugli impalcati del viadotto dell'intervento denominato "*Ripristino della funzionalità della SP 48 interrotta da una frana*" nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1265**;
- Vista** la Disposizione n. 35 del 21.01.2025 con la quale il Dirigente generale del DRPC Sicilia ha provveduto al pagamento della somma complessiva di € 41.035,49 relativa alle fatture n. FPA

11/24 del 03.09.2024, dell'importo di € 28.108,80 esente IVA, e n. FPA 12/24 del 03.09.2024, dell'importo di € 12.926,69 esente IVA, emesse dalla ditta STRADE 2010 SRL relative al rimborso degli oneri di conferimento a discarica e delle spese sostenute per il servizio di esecuzione di prove sulle strutture e sui materiali dell'intervento denominato "*Ripristino della funzionalità della SP 48 interrotta da una frana*" nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1265**;

Vista la Disposizione n. 409 del 16.04.2025 con la quale il Dirigente generale del DRPC Sicilia ha provveduto al pagamento della fattura 2/F del 24.02.2025, emessa dalla ditta MICOVER srl, relativa agli Oneri di conferimento a discarica e oneri di caratterizzazione per i lavori complementari, per l'importo complessivo di € 42.817,50 per l'intervento denominato "*Ripristino della funzionalità della SP 48 interrotta da una frana*" nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1265**;

Vista la Disposizione n. 80 del 12.02.2026 con la quale il Dirigente generale del DRPC Sicilia ha provveduto al pagamento della fattura n. 1/26 del 30.01.2026, emessa dall'Ing. Carmelo Lo Franco, relativa al saldo sulle competenze tecniche di progettazione esecutiva e direzione dei lavori, per l'importo complessivo di € 78.207,78 per l'intervento denominato "*Ripristino della funzionalità della SP 48 interrotta da una frana*" nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1265**;

Visto il Verbale di visita di collaudo tecnico amministrativo del 17.07.2025;

Vista la Relazione e Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo del 22.01.2026 redatto dall'Arch. Marcantonio Virgadamo;

Vista la Disposizione n. 549 del 24.07.2026 con la quale il Dirigente generale del DRPC Sicilia ha provveduto al trasferimento della somma complessiva di € 32.265,67 al Comune di Castronovo di Sicilia (PA) per il pagamento degli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., per l'intervento denominato "*Ripristino della funzionalità della SP 48 interrotta da una frana*" nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1265**;

Vista la Disposizione n. 551 del 24.07.2026 con la quale il Dirigente generale del DRPC Sicilia ha provveduto al trasferimento della somma complessiva di € 6.724,23 al Comune di Castronovo di Sicilia (PA) per il pagamento delle Competenze per tecniche per Collaudo tecnico-amministrativo per l'intervento denominato "*Ripristino della funzionalità della SP 48 interrotta da una frana*" nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA) – Piano invest. **Cod. SI_PA_1265**;

Vista la Disposizione n. 580 del 06.08.2026 con la quale il Dirigente generale del DRPC Sicilia ha provveduto al pagamento della somma di € 11.976,61, di cui € 9.816,89 per imponibile trattenendo l'importo di € 5.185,72 da versare, successivamente, all'Agenzia delle Entrate quale intervento sostitutivo di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73, al fine di esercitare l'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo da parte di Equitalia Servizi di Riscossione spa – Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo, ed € 2.159,72 per IVA al 22%, in favore della ditta STRADE 2010 SRL con sede in Bagheria (PA), Via Massimo D'Azeglio n. 50, P. IVA 05881160823, per il pagamento della fattura n. FPA 1/26 del 01.07.2026 relativa alla rata di saldo dei lavori dell'intervento denominato "*Ripristino della funzionalità della SP 48 interrotta da una frana*" nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA) – Piano invest. **Cod. SI_PA_1265**;

Visto l'Atto di Pignoramento del 18.08.2026 dell'Agenzia delle Entrate di Palermo Cod. Fascicolo 296/2026/73918, Codice Identificativo della Procedura Esecutiva 29684202600011464000, acquisito al prot. n. 39855 del 24.08.2026, con il quale viene pignorato l'importo di € 5.269,39;

Vista la Disposizione n. 636 del 28.08.2026 con la quale il Dirigente generale del DRPC Sicilia ha provveduto al pagamento della somma di € 5.185,72 all'Agenzia delle Entrate quale intervento sostitutivo di cui all'art.48 bis del DPR 602/73, al fine di esercitare l'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo da parte di Equitalia Servizi di Riscossione spa - Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo, sul conto corrente intestato all'Agenzia delle entrate – Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di PALERMO, con causale Cod.Fascicolo 296/2026/73918, Codice Identificativo della Procedura Esecutiva 29684202600011464000;

Vista la Disposizione n. 681 del 11.09.2026 con la quale il Dirigente generale del DRPC Sicilia ha liquidato la somma di € 275,71, in favore della ditta MICOVER srl, per il pagamento della fattura n. 19/F del 07.09.2026 relativa alla Rata di saldo dei lavori complementari dell'intervento denominato "*Ripristino della funzionalità della SP 48 interrotta da una frana*" nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1265**;

- Viste** le note prot. n. 11153 del 10.09.2026 e n. 11209 del 11.09.2026, assunte al protocollo del DRPC Sicilia rispettivamente n. 42365 del 10.09.2026 e 42438 del 11.09.2026, con le quali il RUP trasmette la documentazione necessaria alla liquidazione del contributo ANAC;
- Vista** la proposta di liquidazione del 11.09.2026 con la quale il RUP e Responsabile dell'UTC Settore LL.PP. del Comune di Castronovo di Sicilia propone di autorizzare e liquidare in favore del Comune di Castronovo di Sicilia (PA) l'importo di € 600,00 (seicento/00) a titolo di rimborso delle somme anticipate per il versamento del contributo dovuto all'ANAC per l'intervento denominato "Ripristino della funzionalità della S.P. n. 48 interrotta da una frana nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1265**;
- Visto** il mandato di pagamento n. 1872 del 18.08.2026, dell'importo complessivo pari a € 3.090,00, relativo alla liquidazione del contributo ANAC per gli appalti pubblici, comprensivo della quota di € 600,00 per l'intervento denominato "Ripristino della funzionalità della S.P. n. 48 interrotta da una frana nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1265**;
- Considerato** che con la nota sopra citata, prot. n. 11153 del 10.09.2026, assunta al protocollo del DRPC Sicilia n. 42365 del 10.09.2026, il RUP e Responsabile dell'UTC Settore LL.PP. del Comune di Castronovo di Sicilia comunica che:
- *“per il mandato di pagamento n. 1872 del 18.08.2026, dell'importo complessivo pari a € 3.090,00, relativo alla liquidazione del contributo ANAC per gli appalti pubblici, si precisa che in tale somma è compreso l'importo di € 600,00 di cui alla voce B.11 del Quadro Economico (Spese per contributo di gara ANAC)”;*
 - *“In riferimento ai lavori di cui all'oggetto si comunica che la voce del Quadro Economico B.12 "per monitoraggio, € 10.000 è da considerarsi un'economia non richiesta”;*
- Considerato** che tutte le voci del Quadro Economico sono state liquidate, generando una **economia complessiva di € 252.838,96**;
- Considerato** che il Quadro Economico a consuntivo è il seguente, riportante tutte le somme spese dal DRPC Sicilia:

Quadro Economico a Consuntivo			
A		LAVORI	
	A.1	LAVORI a B.A. compre. Sicurezza	€ 2.291.633,30
	A.2	Oneri di sicurezza già inclusi nei lavori	€ 15.833,76
	A.3	Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 2.275.799,54
	A.4	Ribasso d'asta nella misura del 27,701%	€ 630.419,23
	A.5	Importo al netto del ribasso	€ 1.645.380,31
	A.6	Oneri di sicurezza già inclusi nei lavori	€ 15.833,76
		Importo contrattuale (A)	€ 1.661.214,07
		Importo liquidato	€ 1.656.118,60
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	B.1	IVA Sui lavori	€ 364.346,10
	B.2	incentivi funzioni tecnici	€ 32.265,67
	B.3	imprevisti	€ 0,00
	B.4	Prog + CSP + CSE + DL + Contabilità e assistenza ai collaudi, compresi Cassa e IVA	€ 240.248,52
	B.5	Collaudo Statico, compresi Cassa e IVA	€ 26.181,85
	B.6	Collaudo Tecnico Amministrativo, compresi Cassa e IVA	€ 6.724,23
	B.7.a	Per lavori complementari	€ 45.142,15
	B.7.b	IVA su Lavori complementari (22%)	€ 9.931,28
	B.7.c	Totale B.7 (lavori complementari)	€ 55.073,43
	B.8	Conferimento discarica e caratterizzazione materiali - lavori impresa Strade 2010 srl - ditta Micover srl per opere complementari	€ 70.926,30
	B.9	Indagini e prove laboratorio sui materiali da costruzione (IVA inclusa)	€ 12.926,69
	B.10	per spesa prova su impalcati	€ 3.500,00
	B.11	ANAC	€ 600,00
	B.12	Caro prezzi art. 26 DL 50/2022 + economie da minori lavori e da"assorbimento delle somme per imprevisti	€ 514.958,73
	B.13	IVA al 22% su B.12	€ 113.290,92
		Totale SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)	€ 1.441.042,44
		TOTALE A+B	€ 3.097.161,04
C		ECONOMIE	
	C.1	Da ribasso d'asta, compresa IVA	€ 2.169,58
	C.2	Da somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 250.669,38
		Totale ECONOMIE (C)	€ 252.838,96
		Totale A+B+C	€ 3.350.000,00
		TOTALE FINANZIAMENTO DA PIANO	€ 3.350.000,00

Considerato che le risorse della Contabilità speciale n. 6109 lo consentono.

Ritenuto di dover provvedere al trasferimento della somma di € **600,00** per contributo ANAC al Comune di Castronovo di Sicilia e all'approvazione del Quadro Economico a consuntivo e relative economie dell'intervento denominato "*Ripristino della funzionalità della SP 48 interrotta da una frana*" nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1265**.

Per quanto visto, considerato e ritenuto

DISPONE

Art. 1. Di prendere atto della proposta di liquidazione del 11.09.2026 con la quale il RUP e Responsabile dell'UTC Settore LL.PP. del Comune di Castronovo di Sicilia propone di autorizzare e liquidare in favore del Comune di Castronovo di Sicilia (PA) l'importo di € 600,00 (seicento/00) a titolo di rimborso delle somme anticipate per il versamento del contributo dovuto all'ANAC per l'intervento denominato "*Ripristino della funzionalità della S.P. n. 48 interrotta da una frana*" nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1265**.

Art. 2. Di prendere atto del mandato di pagamento n. 1872 del 18.08.2026, dell'importo complessivo pari a € 3.090,00, relativo alla liquidazione del contributo ANAC per gli appalti pubblici, comprensivo della quota di € 600,00 per l'intervento denominato "*Ripristino della funzionalità della S.P. n. 48 interrotta da una frana*" nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1265**.

Art. 3. Di approvare il Quadro Economico a consuntivo seguente, riportante tutte le somme spese dal DRPC Sicilia, **generando una economia complessiva di € 252.838,96:**

Quadro Economico a Consuntivo		
A	LAVORI	
A.1	LAVORI a B.A. compre. Sicurezza	€ 2.291.633,30
A.2	Oneri di sicurezza già inclusi nei lavori	€ 15.833,76
A.3	Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 2.275.799,54
A.4	Ribasso d'asta nella misura del 27,701%	€ 630.419,23
A.5	Importo al netto del ribasso	€ 1.645.380,31
A.6	Oneri di sicurezza già inclusi nei lavori	€ 15.833,76
	Importo contrattuale (A)	€ 1.661.214,07
	Importo liquidato	€ 1.656.118,60
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA Sui lavori	€ 364.346,10
B.2	incentivi funzioni tecnici	€ 32.265,67
B.3	imprevisti	€ 0,00
B.4	Prog + CSP + CSE + DL + Contabilità e assistenza ai collaudi, compresi Cassa e IVA	€ 240.248,52
B.5	Collaudo Statico, compresi Cassa e IVA	€ 26.181,85
B.6	Collaudo Tecnico Amministrativo, compresi Cassa e IVA	€ 6.724,23
B.7	B.7.a Per lavori complementari	€ 45.142,15
	B.7.b IVA su Lavori complementari (22%)	€ 9.931,28
	B.7.c Totale B.7 (lavori complementari)	€ 55.073,43
B.8	Conferimento scarica e caratterizzazione materiali - lavori impresa Strade 2010 srl - ditta Micover srl per opere complementari	€ 70.926,30
B.9	Indagini e prove laboratorio sui materiali da costruzione (IVA inclusa)	€ 12.926,69
B.10	per spesa prova su impalcati	€ 3.500,00
B.11	ANAC	€ 600,00
B.12	Caro prezzi art. 26 DL 50/2022 + economie da minori lavori e da "assorbimento delle somme per imprevisti	€ 514.958,73
B.13	IVA al 22% su B.12	€ 113.290,92
	Totale SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)	€ 1.441.042,44
	TOTALE A+B	€ 3.097.161,04
C	ECONOMIE	
C.1	Da ribasso d'asta, compresa IVA	€ 2.169,58
C.2	Da somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 250.669,38
	Totale ECONOMIE (C)	€ 252.838,96
	Totale A+B+C	€ 3.350.000,00
	TOTALE FINANZIAMENTO DA PIANO	€ 3.350.000,00

Art. 4. Di impegnare la somma di € **600,00** a valere sulla Contabilità speciale n. 6109 intestata a "D.G. DIR.P.CIV.Sicilia-O.558-18" e aperta ai sensi della OCDPC558/2018.

- Art. 5.** Di trasferire la somma di € **600,00** per Contributo ANAC, dell'intervento denominato *"Ripristino della funzionalità della SP 48 interrotta da una frana"* nel Comune di Castronovo di Sicilia (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1265**, al Comune di Castronovo di Sicilia (PA) mediante emissione di Ordinativo di pagamento da accreditare sul Conto di Tesoreria Unica TU-515-0305503.
- Art. 6.** La presente disposizione sarà trasmessa al Sindaco del comune di Castronovo di Sicilia, in qualità di Soggetto Attuatore, il quale è tenuto alla rendicontazione come disposto dall'art.1, comma 6 della OCDPC 558/2018, e notificata al Servizio S.14 di questo DRPC.
- Art. 7.** La presente disposizione sarà pubblicata con le applicazioni dell'art.20 del D.lgs n.36/2023 e del D.Lgs n. 33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario
(ing. Gianvito Sottile)


Il Dirigente del Servizio 13
(ing. Antonino Margagliotta)

Il Soggetto Responsabile OCDPC 857/2022
Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia
ing. Salvatore Cocina