

PUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

SERVIZIO 7 -ATTUAZIONE PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI E FONDI REGIONALI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Viste** la L.R. n. 80 del 1 agosto 1977 recante *“Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana”* e successive modifiche ed int., e la legge regionale n. 116 del 7 novembre 1980 recante norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'amministrazione dei Beni Culturali in Sicilia;
- Visto** il D.P.R n 380 del 6.6.2001 e in particolare artt. 33 e 37;
- Visto** il Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio e s.m.i. e in particolare l'art 167;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 *“Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana”* e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** l'articolo 167, comma 6 del d.lgs n 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) che ha previsto di utilizzare le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5 del medesimo articolo anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino mediante utilizzazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate in esecuzione dell'art.167 del dlgs n 42/2004;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. *“Norme sulla dirigenza e i rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello Unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di Protezione civile. Norme in materia di pensionamento”*;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile, n. 9 *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2016, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;*
- Vista** la seguente normativa in materia di contratti pubblici:
- L.R. 12 luglio 2011 n. 12 di recepimento del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
 - D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011, pubblicato sulla GURS n. 7 del 17/02/2012;
 - D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, recepito dalla Regione Siciliana con l'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016 n. 8 e s.m.i.;
 - D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 *“disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”*;
 - Decreto 22 agosto 2017 n. 154 del Mibact *“Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42”*;

Premesso che

con il proprio D.D.S. n. 4761 del 28/12/2020 è stato approvato in linea amministrativa per l'importo di euro 800.000,00 il progetto esecutivo denominato *“Restauro della Chiesa di Santa Margherita in Sciacca e allestimento ad Auditorium”*, CUP G87E20000010002, da realizzarsi a cura della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento. Con il medesimo provvedimento è stata disposta la prenotazione

d'impegno a valere sul capitolo 776112, codice gestionale 2.02.01.10.999, per l'importo totale di euro 800.000,00, di cui euro 650.000,00 per l'esercizio 2021 ed euro 150.000,00 per l'esercizio 2022;

con il contratto stipulato attraverso il Me.PA con RDO n. 2769803 del 22/03/2021 (CIG 85847610E4) la Soprintendenza di Agrigento ha affidato i lavori di restauro all'A.T.I. COGEA srl, P.I. 02923990846, (impresa capogruppo)/PRESEDIL srl P.I. 02380160818 (impresa associata), per l'importo netto di euro 504.042,83 oltre euro 22.836,80 per IVA con aliquota al 10% sui lavori edili e di restauro ed euro 60.648,46 per IVA con aliquota al 22% su arredi ed impianti;

con il proprio D.D.S. n. 4697 del 16.11.2021 sono stati approvati il detto contratto e il quadro economico post gara per l'importo totale di euro 737.504,93 e, contestualmente, impegnati in favore dell'Appaltatore (capitolo 776112 e codice gestionale 2.02.01.10.999) euro 587.528,09, di cui euro 437.528,09 (imp. 3_2021) per l'esercizio 2021 ed euro 150.000,00 (imp. 3_2022) per l'esercizio 2022;

con il proprio D.D.S. 4990 del 15/11/2022 si è provveduto:

- ad approvare il documento di stipula del 19/01/2022 relativo alla trattativa diretta su Me.PA n. 1929625 (CIG Z1D3415162) per il quale la Soprintendenza di Agrigento ha affidato il servizio di rilievo strumentale al Laboratorio per l'Architettura Storica S.T.P. srl, con sede in Palermo, Via del Bastione 16, C.F./P.I. 06308540829, per l'importo di euro 37.900,00 oltre IVA con aliquota al 22%;
- ad approvare il documento "Attestazione di rispondenza della prestazione effettuata e attestazione di regolare esecuzione", datato Agrigento 28/09/2022, sottoscritto dall'Arch. Michele Benfari, che, nella qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto, a fronte del servizio regolarmente eseguito, ha liquidato l'importo finale del contratto in complessivi euro 40.748,00, di cui euro 33.400,00 per la prestazione resa comprensiva del contributo INARCASSA nella misura del 4%, ed euro 7.348,00 per IVA con aliquota al 22 %;
- ad approvare l'affidamento del servizio di consulenza specialistica fonometrica e supporto alla D.L per la realizzazione di sistemi audiovisivi e lighting presso la Chiesa di Santa Margherita in Sciacca (CIG ZBB379CDC3) alla DIGICOM s.r.l. Unipersonale, con sede in Palermo, Piazzale del Fante 61, P.I. 06907100827, per l'importo totale di euro 4.850,99, di cui euro 3.976,22, per imponibile ed euro 874,77 di IVA con aliquota al 22%, giusta la lettera di incarico prot. 12582 del 18/10/2022;
- ad approvare il quadro economico dell'intervento dell'importo totale di euro 737.504,93 rimodulato dal RUP in data 04/11/2022 a seguito degli affidamenti sopra riferiti;
- ad impegnare definitivamente (capitolo 776112 e codice gestionale 2.02.01.10.999) euro 40.748,00 in favore del Laboratorio per l'Architettura Storica S.T.P. Srl ed euro 4.850,99 in favore della DIGICOM s.r.l.;

con la nota prot. 33.7 del 13/01/2023 il F.D. dott. Ignazio Perrone è stato nominato dal Soprintendente pro tempore Direttore dei Lavori in sostituzione l'arch. Michele Benfari in quiescenza dal 01/11/2022;

con la disposizione del Soprintendente n. prot. n. 4365 del 06/05/2025 all'arch. Calogero Licata è subentrato nelle funzioni di RUP dall'ing. Salvatore Nicolosi;

con la disposizione del Soprintendente n. prot. n. 11046 del 12/11/2025 l'arch. Antonino Lo Brutto è stato nominato CSE e Direttore Operativo;

con il D.D. n. 864 del 13/04/2026 della Ragioneria Generale della Regione, in riscontro alla richiesta dipartimentale n. prot. n. 8695 del 09/03/2026, le occorrenze finanziarie per il completamento dell'intervento, pari ad euro 104.377,85, sono state iscritte nel bilancio di previsione del corrente anno finanziario al capitolo 776112 (codice gestionale U. 2.02.01.10.999);

con la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori, dott. Ignazio Perrone, ai sensi dell'art. 106 e dell'art. 149 del D. lgs. n. 50/2016 sono state apportate modifiche progettuali che hanno comportato un incremento degli apprestamenti della sicurezza e delle opere (edili e di restauro) assoggettati ad IVA agevolata (10%) e un decremento delle opere (impianti ed arredi) assoggettate ad IVA ordinaria (22%), tal che, a fronte di un incremento netto dell'importo contrattuale, pari ad euro 27.106,56, l'incremento del costo del contratto a lordo dell'IVA è di euro 19.123,51 come illustrato nel prospetto che segue:

Categorie opere	Costo dei lavori a seguito di contrattualizzazione e prima variante tecnica e di assestamento	Costo dei lavori a seguito di variante tecnica e suppletiva	Discostamenti
-----------------	---	---	---------------

Opere provvisionali e di sicurezza	14.171,89	25.612,20	11.440,31
Opere edili e di restauro al netto del ribasso	222.453,27	318.976,66	96.523,39
Impianti e arredi al netto del ribasso	267.417,67	186.560,53	-80.857,14
A Totale costo netto dei lavori	504.042,83	531.149,39	27.106,56
IVA al 10% Opere edili e restauro	22.245,33	31.897,67	9.652,34
IVA al 10% su opere provvisionali e di sicurezza	591,47	2.561,22	1.969,75
IVA al 22% Impianti e arredi	58.831,88	41.043,32	-17.788,56
IVA al 22% su opere provvisionali e di sicurezza	1.816,58	0,00	-1.816,58
B Totale costo IVA	83.485,26	75.502,21	-7.983,05
Costo dei lavori a lordo dell'IVA (A+B)	587.528,09	606.651,60	19.123,51

con il proprio D.R.S. n. 2458 del 27/04/2026, validato dalla Ragioneria Centrale per i beni culturali il 29/04/2026, si è provveduto:

- ad approvare in linea amministrativa la detta perizia di variante e suppletiva ai lavori di *Restauro della Chiesa di Santa Margherita in Siacca e allestimento ad Auditorium* per l'importo totale di euro 737.504,44 e con seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI VARIANTE 2			
A) LAVORI	577.508,70		
1 Opere provvisionali e sicurezza		25.612,20	
2 Importo dei lavori soggetti a ribasso	551.896,50		
3 ribasso del 8,40%	46.359,31		
4 lavori al netto del ribasso di cui	505.537,19		
5 Opere edili e di restauro (con IVA al 10%)		318.976,66	
6 Impianti ed arredi (con IVA al 22%)		186.560,53	
Importo netto totale (lavori ed oneri sicurezza)		531.149,39	531.149,39
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
1_ IVA 10% di euro 344.588,86 (opere edili e opere provvisionali e sicurezza)		34.458,89	
2 IVA 22% su importo netto arredi, impianti etc. di euro 186.560,53		41.043,32	
3 Incentivi per la progettazione 2% di cui	10.979,31		
3.1) incentivo quota 80%		8.783,45	
3.2) incentivo quota 20%		2.195,86	
4 Oneri di accesso alla discarica		1.000,00	
5 Rilievo laser scanner di dettaglio ed elaborazione grafica (IVA compresa)		40.747,51	
6 Test e consulenze fonometriche e audiometriche (IVA compresa)		4.850,99	
7 Spese per servizi di prevenzione incendi VV.FF		7.085,11	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione		140.165,13	140.165,13
C) ACCANTONAMENTO ART. 26 D. LGS			
1 Economie voce G6 Rilievo laser scanner		8.052,00	
2 Economie voce G7 Realizzazione e fornitura materiale promozionale		2.500,00	
3 Economie voce G8 Test e consulenze fonometriche e audiometriche		149,01	
4 Economie voce G9 Realizzazione documentario sull'artista Orazio Ferraro		48.800,00	
5 Imprevisti		6.688,91	
Totale accantonamento		66.189,92	66.189,92
		Sommano A+B+C	737.504,44
D_ ECONOMIE DI SPESA ELIMINATE			
1_ Per ribasso d'asta		44.922,66	
2_ Per iva sul ribasso d'asta		7.572,41	
3_ Per spese pubblicazione gara		10.000,00	
4_ Per pagamento rilievo laser scanner		0,49	
Totale economie disimpegnate		62.495,56	62.495,56

Importo originario del progetto	800.000,00
---------------------------------	------------

- a rideterminare in euro 19.123,51 l'incremento del costo del contratto dei lavori a lordo dell'IVA a seguito della variante;
- ad assumere l'impegno provvisorio (imp. n. 1_2026_capitolo 776112) di euro 104.377,85 a valere sulle risorse iscritte in bilancio con il D.D. n. 864 del 13/04/2026 della Ragioneria Genertale della Regione;

Visto l'Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi acquisito con la nota prot. n. 9197 del 06/10/2026 della Soprintendenza di Agrigento, per il quale il Sig. Castronovo Stefano, che lo sottoscrive in rappresentanza dell'A.T.I. COGEGA/PRESEDIL, si è impegnato ad eseguire i lavori in variante agli stessi patti e condizioni del contratto originario e per l'importo netto di euro 531.149,39, di cui euro 318.976,66 per lavori edili, euro 186.560,53 per impianti ed arredi ed euro 25.612,20 per oneri della sicurezza;

Considerato che la spesa per IVA sull'importo di euro 531.149,39 incide per complessivi euro 75.502,21, di cui euro 34.458,89 al 10% sul costo netto delle opere edili e degli oneri della sicurezza (euro 344.588,86 di imponibile) ed euro 41.043,32 al 22% sul costo netto degli impianti e degli arredi (euro 186.560,53 di imponibile) e che, pertanto, il valore economico del contratto a seguito di variante ascende a complessivi euro 606.651,60;

Accertato che in favore dell'A.T.I. COGEGA/PRESEDIL sono stati ad oggi effettuati pagamenti complessivi per euro 377.874,16, ripartiti tra le consociate, in ragione delle quote di esecuzione dei lavori definite nell'atto costitutivo dell'associazione temporanea n. repertorio 7270 del 03/08/2021 del notaio in Agrigento avv. Maria Orlando (COGEGA 100% lavori rientranti nelle categorie OS6 e OG1; PRESEDIL 100% lavori rientranti nella categoria OS2A) nel seguente modo:

	Importo netto lavori edili e restauro	IVA con aliquot a al 10%	Impianti ed arredi	IVA con aliquota al 22%	Sommano	COGEGA	PRESEDI L
Anticipazione contrattuale	151.212,85	15.121,28			166.334,13	123.020,72	43.313,41
1° SAL	78.601,56	7.860,16	15.586,89	3.429,12	105.477,73	30.973,52	74.504,21
2° SAL	96.420,27	9.642,03			106.062,30	53.951,60	52.110,70
Totali	326.234,68	32.623,47	15.586,89	3.429,12	377.874,16	207.945,84	169.928,32

Accertato che al netto dei pagamenti effettuati per complessivi euro 377.874,16 sull'impegno poliennale originariamente assunto in favore dell'A.T.I. COGEGA /PRESEDIL, di complessivi euro 587.528,09, residuano euro 209.653,93, di cui euro 165.131,66 sull'imp. n. 4_2026 ed euro 44.522,27 sull'impegno n. 5_2026;

Considerato che i pagamenti ancora da effettuare in favore dell'A.T.I. ammontano ad euro 228.777,44, di cui euro 1.371,29, IVA compresa, alla PRESEDIL ed euro 227.406,15, IVA compresa, alla COGEGA, come attestato dal Direttore dei lavori, dott. Ignazio Perrone, nell'ambito della Relazione tecnica della perizia di variante e suppletiva;

Ritenuto pertanto che a copertura della maggiore spesa dei lavori discendente dal richiamato atto di sottomissione occorre impegnare la somma di euro 19.123,51 in favore dell'impresa consociata COGEGA srl, P.I. 02923990848;

Visti altresì:

la nota del 12/06/2026, trasmessa a mezzo PEC alla Soprintendenza di Agrigento e, per conoscenza, a questo Dipartimento, con la quale l'Ing. Giovan Battista Ravesi, in qualità di legale rappresentante della DIGICOM S.r.l. Unipersonale, comunica la formale ed irrevocabile rinuncia al servizio di consulenza specialistica fonometrica, audiovisiva e di lighting di cui alla lettera di incarico prot. n. 12582 del 18/10/2022, dichiarando altresì di rinunciare *pro bono pacis* ad ogni pretesa economica, sebbene le prestazioni pattuite non siano state eseguite per fatti imputabili alla medesima società;

la disposizione prot. n. 8628 del 16/09/2026, sottoscritta dal RUP e dal Soprintendente di Agrigento, con la quale si dichiara risolto di fatto e di diritto l'affidamento del servizio di consulenza specialistica alla DIGICOM S.r.l. con decorrenza dalla data di comunicazione della rinuncia e senza alcun onere finanziario a carico dell'Amministrazione per espressa volontà della controparte;

Accertato	che l'impegno di euro 4.850,99 assunto in favore della DIGICOM s.r.l. Unipersonale con il D.D.S. 4990 del 15/11/2022, per effetto dei riaccertamenti ordinari nel frattempo intervenuti, è iscritto nella competenza del corrente anno finanziario quale impegno n. 5_2026 capitolo 776112;
Ritenuto	pertanto, di dovere prendere atto dello scioglimento consensuale del contratto prot. n. 12582 del 18/10/2022; svincolare le risorse impegnate in favore della DIGICOM s.r.l. Unipersonale mediante azzeramento dell'impegno n. 5_2026 capitolo 776112 ed aggiornare il quadro economico dell'intervento;
Visto	il D.P. Reg. n. 9 del 05/04/2022 relativo al nuovo assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali pubblicato sulla GURS n. 25 del 01/06/2022;
Visto	il DDG n. 2196 del 13/06/2022 con cui è conferito all'Arch. Giuseppe Alongi, a far data dal 16/06/2022 l'incarico dirigenziale della struttura intermedia S7 – Attuazione programmi operativi nazionali e fondi regionali - del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana;
Visto	il D.P. Reg. n. 723 del 17/02/2025 con cui è conferito all'Ing. Mario La Rocca l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'identità siciliana, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 14/02/2025;
Vista	la Deliberazione della Giunta regionale n. 231 del 12/06/2026 “Razionalizzazione degli assetti organizzativi dei rami dell’Amministrazione regionale. Funzionalità dell’amministrazione regionale. Scadenza del termine di durata contrattuale degli incarichi dirigenziali. Proroga”;
Visto	il DDG n. 3905 del 25.06.2026 con il quale è stato differito il termine di scadenza al 31.12.2026 del contratto di lavoro dell’Arch. Giuseppe Alongi, Dirigente del Servizio 7, ai sensi della DGR n. 231 del 12/06/2026;
Visto	il DDG n. 3982 del 29.06.2026 con il quale è conferita all’Arch. Giuseppe Alongi, Dirigente del Servizio 7, delega alla firma degli atti di competenza in ordine alle funzioni assegnate al Dirigente Generale dall'art. 7 c. 1 della L.R. 10/2000, lettera e) “atti e provvedimenti amministrativi” limitatamente a progetti rientranti all’interno di programmazione approvata, ed f) “poteri di spesa e di acquisizione delle entrate” rientranti nella competenza dei propri uffici, nonché delega alla firma dei titoli di spesa e alla firma delle richieste di reiscrizione in bilancio da inoltrare all’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze tramite la Ragioneria Centrale;
Vista	la L.R. 21 maggio 2019 n. 7 integrata dalla L.R. 7 luglio 2020 n. 13;
Visto	l'art. 9 della L.R. 15 aprile 2021 n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale”;
Vista	la Circolare n. 11 del 01/07/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, “Articolo 9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 recante Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”;
Vista	la Circolare n. 23 del 27/12/2023 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, avente ad oggetto Prime indicazioni sulle modalità di trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali attraverso la nuova procedura contabile SCORE (Entrata e spesa);
Vista	la Legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026 recante “Legge di stabilità regionale 2026-2028” pubblicata sulla GURS n. 2 del 09/01/2026;
Vista	la n. 2 del 5 gennaio 2026 recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028”, pubblicata sulla GURS n. 2 del 09/01/2026”;
Vista	la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 12 gennaio 2026 “Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;
Ritenuto	che ai sensi dell' art. 98 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione, per esteso, nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione dello stesso.

D E C R E T A

In conformità alle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, con riferimento alle procedure attivate dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento per la realizzazione dell'intervento denominato “*Restauro della Chiesa di Santa Margherita in Sciacca e allestimento ad Auditorium*” e associato al CUP G87E20000010002,

Art. 1) Di approvare in linea amministrativa l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto tra la Soprintendenza di Agrigento e il Sig. Castronovo Stefano, in rappresentanza dell'A.T.I. COGEA/PRESIEDIL, che ha elevato ad euro 606.651,60 il costo totale dei lavori per effetto delle varianti progettuali approvate in linea amministrativa con il D.R.S. n. 2458 del 27/04/2026, determinando un incremento di spesa pari ad euro 19.123,51 rispetto al contratto originario di complessivi euro 587.528,09.

Art. 2) Di impegnare definitivamente in favore della COGEGA srl, P.I. 02923990846, la somma di euro 19.123,51 a valere sull'impegno provvisorio di spesa n. 1_2026 assunto per il capitolo 776112 (codice gestionale 2.02.01.10.999) con il D.R.S. n. 2458 del 27/04/2026.

Art. 3) Di prendere atto della disposizione prot. n. 8628 del 16/09/2026 con cui la Soprintendenza di Agrigento ha formalizzato lo scioglimento per mutuo consenso e senza oneri finanziari a carico dell'Amministrazione del contratto prot. 12582 del 18/10/2022 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di consulenza specialistica fonometrica per la realizzazione di sistemi audiovisivi e lighting alla DIGICOM s.r.l. Unipersonale, P.I. 06907100827, per l'importo totale di euro 4.850,99;

Art. 4) Di svincolare le risorse impegnate in favore della DIGICOM s.r.l. Unipersonale con il D.D.S. 4990 del 15/11/2022 capitolo 776112 mediante azzeramento dell'impegno n. 5_2026 pari ad euro 4.850,99.

Art. 5) Di aggiornare d'ufficio il quadro economico dell'intervento scaturente dalla cancellazione dell'impegno n. 5_2026 e di approvarlo per l'importo totale di 732.653,45 e con la seguente articolazione:

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO D'UFFICIO AL 08/10/2026			
A) LAVORI	577.508,70		
1 Opere provvisionali e sicurezza		25.612,20	
2 Importo dei lavori soggetti a ribasso	551.896,50		
3 ribasso del 8,40%	46.359,31		
4 lavori al netto del ribasso di cui	505.537,19		
5 Opere edili e di restauro (con IVA al 10%)		318.976,66	
6 Impianti ed arredi (con IVA al 22%)		186.560,53	
Importo netto totale (lavori ed oneri sicurezza)		531.149,39	531.149,39
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
1_ IVA 10% di euro 344.588,86 (opere edili e opere provvisionali e sicurezza)		34.458,89	
2 IVA 22% su importo netto arredi, impianti etc. di euro 186.560,53		41.043,32	
3 Incentivi per la progettazione 2% di cui	10.979,31		
3.1) incentivo quota 80%		8.783,45	
3.2) incentivo quota 20%		2.195,86	
4 Oneri di accesso alla discarica		1.000,00	
5 Rilievo laser scanner di dettaglio ed elaborazione grafica (IVA compresa)		40.747,51	
6 Test e consulenze fonometriche e audiometriche (IVA compresa)		0,00	
7 Spese per servizi di prevenzione incendi VV.FF		7.085,11	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione		135.314,14	135.314,14
C) ACCANTONAMENTO ART. 26 D. LGS			
1 Economie voce G6 Rilievo laser scanner		8.052,00	
2 Economie voce G7 Realizzazione e fornitura materiale promozionale		2.500,00	
3 Economie voce G8 Test e consulenze fonometriche e audiometriche		149,01	
4 Economie voce G9 Realizzazione documentario sull'artista Orazio Ferraro		48.800,00	
5 Imprevisti		6.688,91	
Totale accantonamento		66.189,92	66.189,92
		Sommano A+B+C	732.653,45
D ECONOMIE DI SPESA ELIMINATE			
1 Per ribasso d'asta		44.922,66	
2 Per iva sul ribasso d'asta		7.572,41	
3 Per spese pubblicazione gara		10.000,00	
4 Per pagamento rilievo laser scanner		0,49	
6 Test e consulenze fonometriche e audiometriche (IVA compresa)		4.850,99	
Totale economie disimpegnate		67.346,55	67.346,55
Importo originario del progetto			800.000,00

Art. 6) Di trasmettere il presente decreto alla Ragioneria Centrale dei beni culturali, dell'Identità Siciliana, del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9, previa pubblicazione per esteso sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9.

Palermo, li 08/10/2026

Il Dirigente del Servizio 7
arch. Giuseppe Alongi
f.to