



Comune di Palermo

AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA E DELLE OO.PP.

Servizio Edilizia Pubblica

Via Ausonia, 69 - 90146 Palermo - telefono 091 7401804 fax 091 7402608
email: ediliziapubblica@comune.palermo.it - P.e.c.: ediliziapubblica@cert.comune.palermo.it

Palermo 29-07-19

prot. N 899079

Il Capo Area

Responsabile del procedimento: arch. Paola Malda

Infrastrutture

OGGETTO: Accordo di Programma Regione Siciliana - Comune di Palermo per la realizzazione degli interventi previsti dal P.I.I. Ambito San Filippo Neri e dai PRU Ambiti Borgo Nuovo e Sperone.

Trasmissione cronoprogramma

Servizi Pubblici a Rete e di Pubblica Utilità

al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti

Servizio 5

dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

Edilizia Pubblica

Come richiesto con Vs. nota prot. 38189 del 18/07/2019, si trasmette in allegato il cronoprogramma sintetico degli interventi compilato.

Edilizia scolastica

distinti saluti

Città Storica

il Capo Area
arch. Nicola Di Bartolomeo

l'Assessore

arch. Maria Prestigiacomo

Espropriazioni

Sportello Unico Edilizia

Amministrativo

CRONOPROGRAMMA – Il termine iniziale decorre dalla pubblicazione nella GURS del D.P.R. di approvazione del Nuovo Accordo						TEMPO ESECUZIONE LAVORI	APPALTO Entro			CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI Entro				ULTIMAZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI Entro					
N.	AMBITO	Classifica	INTERVENTI	Cod. Comune	FIN. TOT.	Stato di att.	gg.	1° anno	2° anno	3° anno	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
1	PRU Borgo Nuovo	BN1	Lavori di sistemazione e riqualificazione di un'area a verde a largo Gibilmanna	N1	€ 326.303,33	Progetto preliminare	180	X	.	.	.	X	.	.	.	X	.	.	.
2	PRU Borgo Nuovo	BN2	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità ed asservanza alle disposizioni contenute nell'O.P.C.M n° 3274/2003 del plesso scolastico "Maritain"	N2	€ 1.108.913,99	Studio di fattibilità	730	.	X	.	.	.	X	X
3	PRU Borgo Nuovo	BN3	Lavori di sistemazione e riqualificazione del giardino della memoria	N3	€ 273.483,00	Progetto preliminare	180	X	.	.	.	X	.	.	.	X	.	.	.
4	PRU Borgo Nuovo	BN4	Nuovi tratti Stradali in piazza San Paolo (SN12), via Caltagirone (SN2), intersezione via Tindari (SN7-SN8)	SN12 – SN2 – SN7/SN8	€ 1.187.253,77	ex PA 176/39 ULTIMATO													
5	PRU Borgo Nuovo	BN5	Nuovi tratti stradali – via Attinelli	E1	€ 440.517,45	ex PA 176/40 ULTIMATO													
6	PRU Borgo Nuovo	BN6	Progetto per la costruzione dello svincolo di viale Michelangelo	SN13	€ 1.343.361,20	ex PA 176/40 ULTIMATO													
7	PRU Borgo Nuovo	BN7	Progetto per la sistemazione di aree pubbliche da attribuire alle pertinenze residenziali nonché per la sistemazione di piazza San Paolo	N4.0 – N4.1 – N4.2 – N4.3 – N4.4 – N4.5 – N4.6	€ 500.000,00	Progetto preliminare	365	X	.	.	.	X	X	.
8	PRU Sperone	S1	Messa in sicurezza della scuola materna di n° 3 sezioni in via Pecori Giraldi angolo via Annibale di Francia	N1	€ 3.200.000,00	Studio di fattibilità	730	.	X	.	.	.	X	X
9	PRU Sperone	S2	Messa in sicurezza dell'edificio scolastico Mattarella	N2	€ 2.255.000,00	Studio di fattibilità	730	.	X	.	.	.	X	X
10	PRU Sperone	S3	Messa in sicurezza dell'edificio scolastico Randazzo	N3	€ 2.323.230,67	Studio di fattibilità	730	.	X	.	.	.	X	X
11	PRU Sperone	S4	Progetto per la costruzione di nuovo tratto stradale e spazi pubblici e per la realizzazione di corpi edilizi prospicienti la via De Felice	A1 - V1 - SN3 - E5 - E4	€ 7.804.340,30	Progetto esecutivo	915	X	.	.	.	X	X
12	PRU Sperone	S5	Progetto per la sistemazione di aree pubbliche da attribuire alle pertinenze residenziali (via Di Vittorio)	P1 – P2	€ 202.915,50	Ex PA 176/45 ULTIMATO													
13a	PRU Sperone	S6/1°L	Progetto per la sistemazione di vicolo Benfratelli - 1° lotto	Ped1A	€ 106.631,22	Progetto preliminare	180	X	.	.	.	X	X	.
13b	PRU Sperone	S6/2°L	Progetto per la sistemazione di vicolo Benfratelli - 2° lotto € 859.041,84 - INTERVENTO DIFFERITO, da finanziare con le economie	Ped1B – V3 - E3		Prog. Prelim. DIFFERITO	365	.	X	.	.	.	X	X	.
14	PRU Sperone	S7	Realizzazione di Parco verde attrezzato in via Di Vittorio	V5 – E1 – Ped2	€ 7.301.506,92	Progetto preliminare	550	X	.	.	.	X	X	.
15	PRU Sperone	S8	Realizzazione di giardino pubblico in piazza Grandi e strada SN1	V2 – E2 – SN1	€ 1.598.994,38	Progetto preliminare	365	.	X	.	.	.	X	X	.
16	PII San Filippo Neri	SFN1	Intervento di messa in sicurezza ed osservanza dell'O.P.C.M. 3274/2003 nel plesso scolastico Sciascia via Adamo Smith	N1	€ 2.523.466,23	Studio di fattibilità	730	.	X	.	.	.	X	X
17	PII San Filippo Neri	SFN2	Intervento di messa in sicurezza ed osservanza dell'O.P.C.M. 3274/2003 nel plesso scolastico Sciascia via De Gobbis	N2	€ 2.708.755,44	Studio di fattibilità	635	.	X	.	.	X	X	.
18	PII San Filippo Neri	SFN3	Realizzazione del tratto stradale a completamento della via Mazzola.	SN1A	€ 941.448,54	Progetto preliminare	635	.	X	.	.	.	X	X	.
19	PII San Filippo Neri	SFN4	Realizzazione di nuovi tratti stradali	SN2 – SN6	€ 943.852,96	Progetto preliminare	455	.	.	X	.	.	.	X	X
20	PII San Filippo Neri	SFN5	Progetto per la realizzazione della rotonda di via Besta	SN3	€ 1.201.800,00	ULTIMATO													
21	PII San Filippo Neri	SFN6	Realizzazione di un parcheggio pubblico in via Mazzola.	SP1	€ 718.722,73	Progetto preliminare	365	.	X	.	.	.	X	X	.
22	PII San Filippo Neri	SFN7	Intervento di manutenzione straordinaria nell'area di verde attrezzato in piazza Gino Zappa	SV2	€ 2.231.626,50	Progetto preliminare	365	X	.	.	.	X	X	.
23	PII San Filippo Neri	SFN8	Realizzazione aree di verde pubblico e parcheggio in via Carosio.	SV1 – SP4	€ 1.366.185,38	Progetto preliminare	365	.	X	.	.	.	X	X	.
24	PII San Filippo Neri	SFN9	Progetto per il Recupero di area a verde in via Einaudi – € 460.882,66 - INTERVENTO DIFFERITO, da finanziare con le economie	E3		Prog. Prelim. DIFFERITO	180	.	X	.	.	.	X	.	.	.	X	.	.
25	PII San Filippo Neri	SFN10	Progetto per il recupero di un'area verde ZONA SUD	E1	€ 1.200.835,56	Progetto preliminare	270	.	X	.	.	.	X	X	.
26	PII San Filippo Neri	SFN11	Intervento di recupero del Baglio Mercadante per la realizzazione di un Centro di Quartiere	E4	€ 10.376.649,10	Progetto esecutivo approvato	635	X	.	.	.	X	X	.
27	PII San Filippo Neri	SFN12	Realizzazione di una scuola materna in via Patti.	EA9	€ 3.232.790,00	Progetto definitivo	545	.	X	.	.	X	X	.
28	PII San Filippo Neri	SFN13	Progetto di completamento della rete fognaria	CB16	€ 1.278.042,94	Progetto preliminare	365	.	X	.	.	.	X	X	.
Nuovo Accordo di Programma		TOTALE	Totale finanziamento 28 interventi (2 interventi differiti, da finanziare con le economie)		€ 58.696.627,11	Con interv. differiti ▶	11.565 Tot. gg.	29,14%	66,93%	3,93%	0,00%	39,34%	56,72%	3,93%	0,00%	3,11%	3,11%	50,37%	43,41%
								Tot. Appaltato in % 100,00%			Tot. Lavori Iniziati in % 99,99%				Tot. Lavori ultimati e collaudati in % 100,00%				