

D.R.S n. 387 /S VI – DRP del 6 luglio 2021



UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE
Servizio VI “Cooperazione Territoriale Europea – PC INTERREG V-A Italia Malta”
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962;
- VISTA la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978 e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge regionale n. 15 maggio 2000 n. 10 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D. Lgs. N. 118 del 23/06/2011;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16/12/2008 norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali;
- VISTO il Decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed integrazioni”;
- VISTO il DDG n. 541/AI DRP del 16/09/2020 con il quale viene conferito alla dott.ssa Maria Cristina Stimolo l’incarico di dirigente preposto al Servizio 6 “Cooperazione territoriale europea – Programma INTERREG V-A Italia Malta” del Dipartimento regionale della Programmazione;
- VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) n. 7046 del 12 ottobre 2015, con la quale è stato approvato il “Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V-A Italia Malta per il periodo 2014-2020” per l’intervento strutturale comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nel quadro dell’obiettivo cooperazione territoriale europea in Italia e a Malta (CCI: 2014TC16RFCB037);
- VISTO il bando pubblico n. 01/2016 per la selezione di progetti ordinari a valere sugli Assi I, II e III del Programma INTERREG V-A Italia Malta per il periodo 2014/2020, pubblicato in versione integrale sul sito istituzionale del Dipartimento della Programmazione

www.euroinfoscilia.it e sul sito ufficiale del programma www.italiamalta.eu nonché per estratto sulla G.U.R.S. n. 39 del 09 settembre 2016;

- VISTO il contratto di sovvenzione del progetto BYTHOS, stipulato in data 26/09/2018 tra la Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento regionale della Programmazione, in qualità di Autorità di Gestione del Programma INTERREG V-A Italia Malta e l'Università di Palermo - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmacologiche, in qualità di Capofila del progetto;
- VISTO il DDG n. 535/SV DRP del 23/10/2018, registrato dalla Corte dei Conti il 5/12/2018 reg. 1 fg.146, che approva il contratto di sovvenzione del progetto BYTHOS e impegna le somme da trasferire ai partner del progetto;
- VISTA la richiesta di rimodulazione del piano finanziario del progetto BYTHOS, inviata dal capofila in data 24/09/2020 e non sottoposta ad approvazione del Comitato Direttivo del programma in quanto sotto la soglia del 10%, da cui risultano delle economie di spesa, che non inficiano la realizzazione degli obiettivi del progetto, sul budget del capofila, del PP2 "*Comune di Lipari*" e del PP3 "*Distretto Pesca Turismo e Cultura del Mare*";
- VISTA la nota inviata dall'Università di Palermo, capofila del progetto BYTHOS, in data 31/5/2021 con cui l'ente chiede una proroga di sei mesi della data di scadenza del progetto (da 1/6/2021 – a 1/12/2021) e una conseguente rimodulazione del piano finanziario che prevede lo spostamento di importi tra WP e voci di spesa e un taglio al budget assegnato al PP6 "*AcquaBioTech Limited*" dovuto ad economie di spesa;
- VISTA la 15^a procedura scritta del Comitato Direttivo del Programma INTERREG V-A Italia Malta, avviata con nota prot. n. 7429 dell'8/6/2021 e chiusa con nota prot. n. 8279 del 23/6/2021, che include l'approvazione di tutte le richieste del capofila del progetto BYTHOS, ritenendo le modifiche necessarie a garantire il raggiungimento dei risultati finali del progetto e non imputabili ai beneficiari, ma derivanti da fattori esterni;
- RITENUTO di ratificare le decisioni del Comitato Direttivo del programma INTERREG V-A Italia Malta, in particolare la proroga all'1/12/2021 della data di chiusura e la modifica del piano finanziario del progetto BYTHOS, nonché i tagli sul budget derivanti dalla rimodulazione sotto il 10%;

DECRETA

- ART. 1 E' autorizzata la proroga all'1/12/2021 della data di chiusura del progetto BYTHOS di cui al contratto di sovvenzione stipulato in data 26/09/2018, tra la Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento regionale della Programmazione, in qualità di Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia-Malta e l'Università di Palermo - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmacologiche, in qualità di Capofila, approvato con DDG n. 535/SV DRP del 23/10/2018, registrato dalla Corte dei Conti il 5/12/2018 reg. 1 fg. 146.
- ART. 2 E' approvato il nuovo piano finanziario del progetto BYTHOS riportato nella seguente tabella

Project Partner	Nome del partner	Stato Membr o	Totale progetto	FESR	Contributo nazionale	Cofinanzia mento aggiuntivo
LP	Università degli Studi di Palermo	IT	1.032.572,00	818.781,20	144.490,80	69.300,00
PP2	Comune di Lipari	IT	160.080,00	105.468,00	18.612,00	36.000,00
PP3	Distretto Pesca Turismo e Cultura del Mare	IT	379.150,00	322.277,50	56.872,50	0,00
PP4	University of Malta	MT	264.560,00	224.876,00	39.684,00	0,00
PP5	Malta Department of Fisheries and Aquaculture	MT	217.830,00	171.768,00	30.312,00	15.750,00
PP6	AcquaBioTech Limited	MT	210.756,00	105.378,00	105.378,00	0,00
TOTALE			2.264.948,00	1.748.548,70	395.349,30	121.050,00

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 68 della L.R. 21/2014, come sostituito dall'art. 98, c. 6 della L.R. n. 9/2015.

Palermo 6 luglio 2021

Il Dirigente del Servizio
Maria Cristina Stimolo