



**Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile**



OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020

“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”

Ufficio del Soggetto Attuatore ex OCDPC n. 630/2020

“Interventi di somma urgenza per l'allestimento di un Hub vaccinale presso i locali del Laboratorio di città Nelson Mandela ubicato in via Giuseppe Barone nel Comune di Misterbianco (CT)”

CUP: G29J21001070001 - CIG: 8724993BFC

**Approvazione amministrativa Perizia giustificativa dei lavori
e liquidazione certificato di pagamento n. 1**

DISPOSIZIONE n. 1347 del 12 8 LUG. 2021

IL PREPOSTO ALL'UFFICIO DEL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** lo Statuto della regione Siciliana;
- Visto** il D. Lgs. 02.01.2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”;
- Vista** la L.R. n.14 del 31/3/1998, e ss.mm.ii., Norme in materia di Protezione Civile;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per la parte ancora vigente;
- Vista** la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n.13 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12”*;
- Visto** il D. Lgs. n. 50/2016 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19.4.2017 *“Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50/2016”*;
- Viste** le circolari del Dipartimento Regionale Tecnico n. 86313/DRT del 04.05.2016 di applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e n. 113312/DRT del 26.5.2017 recante prime indicazioni applicative al D. Lgs. n. 56/2017;
- Visto** l'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 “Modifiche alla legge regionale 12.7.2011. n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50;
- Vista** la legge 14 giugno 2019 n. 55 pubblicata sulla G.U. n. 147 del 25 giugno “Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
- Visto** il D.L. 16/07/2020 n. 76 (Decreto semplificazione) “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;

- Vista** la legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 16/07/2020 n. 76 (Decreto semplificazione) recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale, *ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi ..., lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*, prorogato successivamente sino al al 31/7/2021 con il D.L. n.52 del 22/4/21;
- Vista** la OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- Visto** l'art. 1, comma 1, della predetta Ordinanza prevede che il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi del medesimo Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché di soggetti attuatori (...) che agiscono sulla base di specifiche direttive (...);
- Visto** l'art. 3, comma 2, della OCDPC n. 630/2020, il quale prevede, con riferimento alle procedure di somma urgenza, che i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 possono essere derogati, e di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo dell'art. 10 dell'art. 163;
- Visto** l'art. 163, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede, in via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1;
- Viste** le OCDPC n. 631 del 06.02.2020, n. 633 del 12.02.2020, n. 635 del 13.02.2020, n. 637 del 21.02.2020, n. 638 del 22.02.2020 e n. 639 del 25.02.2020, recanti: "*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa la rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";
- Visto** l'art. 3, comma 1, della OCDPC n. 639/2020 che prevede l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Soggetti Attuatori, nominati con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile;
- Visto** il decreto n. 626 del 27.02.2020 con il quale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha nominato il Presidente della Regione Siciliana quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 1, della OCDPC n. 630/2020,;
- Vista** la nota MEF-RGS 35825 del 06.03.2020 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6188 intestata a "PR.R. SICILIA S.AT.O. 630-639-20";
- Vista** la Disposizione n. 001 del 05.03.2020 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, Soggetto Attuatore della OCDPC n. 630/2020, si avvale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Ufficio di Supporto sito in via Abela n. 5 Palermo, Codice Fiscale: 97349330825 Codice univoco Ufficio GUI4NR, e nomina il Dirigente Generale del DRPC Sicilia quale soggetto preposto;
- Visto** il D.P.Reg. n. 2810 del 19 giugno 2020, con il quale, in esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 14 giugno 2020, viene conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Considerato** che nel corso della riunione del 09-02-2021, svoltasi presso la sede della Presidenza della Regione Siciliana, alla presenza, tra gli altri, dell'Assessore alla Salute, del direttore Generale DASOE, del Responsabile regionale per le vaccinazioni, dott. Mario Minore, si è deciso di realizzare nella Regione Siciliana otto centri vaccinali Covid 19 distribuiti uno per provincia, a meno della provincia di Enna, in aggiunta alle già esistenti strutture ospedaliere al fine di accelerare i tempi per le vaccinazioni;
- Visto** l'esito della riunione tenutasi il 06-04-2021 presso il Palazzo della Regione Siciliana a Catania, alla presenza del Presidente della Regione, del Direttore Generale del DRPC Sicilia, dei Direttori Generali delle ASP Siciliane e dei Commissari Straordinari Covid per le Città Metropolitane, nella quale sono state illustrate le proposte di nuovi Hub vaccinali regionali al fine di raggiungere gli obiettivi nazionali di vaccinazione fissati dal Commissario Straordinario COVID-19 Gen. F. Figliuolo, che prevedono per la provincia di Catania, la realizzazione, con procedure di somma urgenza, ulteriori centri vaccinali covid 19 distribuiti in punti strategici della Provincia, nei comuni

di Acireale, Bronte, Caltagirone, Misterbianco e S. Agata li Battiati;

Considerato che si è dovuto, con estrema urgenza, provvedere a realizzare ulteriori Centri Vaccinali Covid-19 adeguandoli, se necessario, al fine di utilizzarli come centro per la somministrazione del vaccino anti Covid 19, per la durata di almeno mesi sette.

Vista la Disposizione n. 525 del 07-04-2021 con la quale il Preposto all'Ufficio del Soggetto Attuatore ha conferito all'arch. Valentino Marchesini l'incarico di RUP e progettista dell'intervento in parola, in uno al progettista, DEC e direttore dei lavori arch. Lorenza Verde, entrambi funzionari direttivi del Servizio S.11 del DRPC Sicilia;

Visto il verbale della Conferenza di Servizi del 12-04-2021, tenutasi presso la sede della Regione Siciliana sita a Catania in Via Beato Bernardo, per l'acquisizione definitiva delle autorizzazioni, dei pareri e dei visti di competenza per la realizzazione dei lavori di che trattasi;

Vista la disposizione n. 637 del 19-04-2021, con la quale il Preposto all'Ufficio del Soggetto Attuatore ex OCDPC n. 630/2020, Dirigente generale del DRPC Sicilia, ing. Salvatore Cocina, ha nominato l'arch. Paolo Fulco, funzionario del Servizio S.01 – U.O. 02 gestione Emergenza, N.O.P.I. EN e CL del DRPC Sicilia, quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in parola;

Visto il verbale di Somma Urgenza Prot. n. 23239/DG/DRPC Sicilia del 23-04-2021 con il quale il RUP e progettista dell'intervento, arch. Valentino Marchesini, ha dichiarato che sussistono i motivi di somma urgenza di cui all'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016;

Vista la nota prot. 23408/DG/DRPC Sicilia del 23-04-2021, con la quale il Preposto all'Ufficio del Soggetto Attuatore ex OCDPC n. 630/2020, Dirigente generale del DRPC Sicilia, ing. Salvatore Cocina, ha affidato all'Operatore Economico "FEI RESTAURI SOC. COOP." con sede legale in Acì Catena (CT) via Galileo Galilei n. 3, P. IVA 05162080872, i lavori di somma urgenza, ex art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, degli "Interventi di somma urgenza per l'allestimento di un Hub vaccinale presso i locali del Laboratorio di città Nelson Mandela ubicato in via Giuseppe Barone nel Comune di Misterbianco (CT)", per un importo presunto di € 60.000,00 di cui € 45.000,00 per lavori, comprensivi di € 2.250,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a € 15.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto il verbale di consegna del 26 aprile 2021;

Vista la nota del 12-05-2021 con la quale la ditta "FEI RESTAURI SOC. COOP." ha comunicato che in data 10-05-2021 ha ultimato i lavori in oggetto;

Preso atto dell'esito favorevole delle verifiche ai sensi dell'art. 81 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. comprovanti il possesso dei requisiti e l'assenza di cause di esclusione, effettuate per le vie ordinarie, tra cui la comunicazione dell'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 87 del D. Lgs. n. 159/2011 per la ditta "FEI RESTAURI SOC. COOP." e il DURC;

Visto il verbale di ultimazione lavori redatto in data 20-05-2021;

Vista il verbale del RUP del 23-06-2021 con il quale ha validato la perizia giustificativa dei lavori relativi all'intervento denominato "Interventi di somma urgenza per l'allestimento di un Hub vaccinale presso i locali del Laboratorio di città Nelson Mandela ubicato in via Giuseppe Barone nel Comune di Misterbianco (CT)", redatta dal direttore dei lavori in data 23 giugno 2021, in deroga al comma 4 dell'art.163 del D. Lgs. n. 50/2016, così come riportato all'art. 3, comma 2, della OCDPC n. 630 del 03/02/2020, come da QTE di seguito riportato:

LAVORI			
	importo dei lavori	€	48.500,00
	oneri per la sicurezza	€	2.250,00
	importo dei lavori soggetti a ribasso	€	46.250,00
	ribasso d'asta 8,00%	€	3.700,00
	importo dei lavori al netto del ribasso	€	42.550,00
	oneri per la sicurezza	€	2.250,00
	importo contrattuale	€	44.800,00
		€	44.800,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	I.V.A. 22% su importo contrattuale	€	9.856,00
	incentivi 2% (art. 113 D.lgs.vo 50/16)	€	970,00

imprevisti 5%	€	---	
altro 2%	€	900,00	
contributo A.N.A.C.	€	30,00	
oneri di conferimento a discarica	€	13,42	
totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	11.756,57	€ 11.756,57
importo complessivo dei lavori			€ 56.556,57
ECONOMIE			
ribasso d'asta	€	3.700,00	
IVA da ribasso d'asta	€	814,00	
totale economie	€	4.514,00	€ 4.514,00
importo complessivo perizia			€ 61.070,57

- Visto** l'atto integrativo, prot. n. 36903/DG/DRPC Sicilia del 02-07-2021, al provvedimento di affidamento prot. n. 23408/DG/DRPC Sicilia del 23-04-2021, per l'esecuzione dei maggiori lavori per "Interventi di somma urgenza per l'allestimento di un Hub vaccinale presso i locali del Laboratorio di città Nelson Mandela ubicato in via Giuseppe Barone nel Comune di Misterbianco (CT)", registrato a Catania il 15-06-2021 al n. 2337 serie 3, per maggiori lavori di € 3.220,00 al netto del ribasso d'asta;
- Vista** la nota prot. n. 37179 del 05-07-2021, con la quale la ditta "FEI RESTAURI SOC. COOP." ha trasmesso la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e la dichiarazione sulla cessione dei crediti;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS_26514252 con scadenza 09-10-2021;
- Viste** le autocertificazioni antimafia;
- Vista** la documentazione redatta dal RUP relativa al 1° ed ultimo stato di avanzamento a tutto il 06-05-2021;
- Visto** il certificato di pagamento n.1 del 02-07-2021 rilasciato dal RUP relativo alla prima ed ultima rata dei lavori di € 44.589,42 oltre IVA al 22% ed al netto delle ritenute;
- Vista** la fattura n. 34 del 02-07-2021, emessa dalla ditta "FEI RESTAURI SOC. COOP." con sede legale in Aci Catena (CT) via Galileo Galilei n. 3, P. IVA 05162080872, per un importo complessivo pari ad € 54.339,09, di cui € 44.589,42 per lavori, e di € 9.809,67 per IVA al 22%, soggetta a scissione dei pagamenti;
- Visto** il D.L. n. 99/2021 che sospende fino al 31-08-2021 gli atti di verifica dell'Agenzia di Riscossione delle entrate;
- Vista** la determina n. 363 del 15-07-2021, con la quale il RUP dell'intervento in parola ha proposto l'approvazione in linea amministrativa della Perizia giustificativa, ex art. 163 c. 4 D.Lgs 50/2016, degli "Interventi di somma urgenza per l'allestimento di un Hub vaccinale presso i locali del Laboratorio di città Nelson Mandela ubicato in via Giuseppe Barone nel Comune di Misterbianco (CT)", dell'importo complessivo di € 61.070,57 di cui € 44.800,00 per lavori ed € 11.756,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e la liquidazione della fattura n. 34 del 02-07-2021, emessa dalla ditta "FEI RESTAURI SOC. COOP.", relativa al certificato di pagamento n. 1, dell'importo complessivo di € 54.339,09;
- Considerato** la disponibilità delle risorse sulla contabilità speciale n. 6188 aperta ai sensi della OCDPC n. 639/2020 intestata a 'PR.R.SICILIA S.A.T.O.630-639-20' codice fiscale 97349330825, codice univoco GUJ4NR;
- Ritenuto** di dover procedere all'approvazione in linea amministrativa della Perizia giustificativa dei lavori, redatta ai sensi dell'art. 163 c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, con le deroghe di cui all'art. 3 comma 2 della OCDPC 630/2020, validata dal RUP il 23-06-2021, dell'importo complessivo lordo di € 61.070,57 di cui € 44.800,00 per lavori ed € 11.756,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Ritenuto** altresì, di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 34 del 02-07-2021, emessa dalla ditta "FEI RESTAURI SOC. COOP.", dell'importo complessivo di € 54.339,09, di cui € 44.589,42 per lavori, e di € 9.809,67 per IVA al 22%, soggetta a scissione dei pagamenti, relativa al certificato di pagamento n. 1;

Tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto:

DISPONE

Art. 1 Di approvare in linea amministrativa la Perizia giustificativa, ex art. 163 comma 4 D. Lgs. n. 50/2016,

degli "Interventi di somma urgenza per l'allestimento di un Hub vaccinale presso i locali del Laboratorio di città Nelson Mandela ubicato in via Giuseppe Barone nel Comune di Misterbianco (CT)" dell'importo complessivo lordo di € 61.070,57 di cui € 44.800,00 per lavori ed € 11.756,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- Art. 2.** di liquidare la fattura n. 34 del 02-07-2021, emessa dalla ditta "FEI RESTAURI SOC. COOP." dell'importo complessivo pari ad € 54.339,09, di cui € 44.589,42 per lavori, e di € 9.809,67 per IVA al 22%, mediante ordinativi di pagamento a valere sulla contabilità speciale n. 6188, aperta ai sensi della OCDPC n. 639/2020, intestata a "PR.R.SICILIA S.A.T.O.630-639-20".
- Art. 3.** di procedere all'emissione di ordinativi di pagamento così distinti:
- € 44.589,42 in favore della ditta "FEI RESTAURI SOC. COOP.", P. IVA 05162080872, sul conto corrente dedicato comunicato dalla stessa;
 - € 9.809,67 per IVA al 22% da imputare al capo 8 capitolo 1203 art. 12 del Bilancio dello Stato ai sensi della L. 190/2014 art. 1 c. 629.
- Art. 4.** La presente disposizione verrà pubblicata nel sito istituzionale del DRPC Sicilia con le applicazioni dell'art. 29 del D. Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 33/2013.

il Dirigente del Servizio S.11

ing. Giovanni Spampinato



Il Preposto
all'Ufficio del Soggetto Attuatore
Dirigente Generale del DRPC
ing. Salvatore Cocina



