



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO I “GESTIONE ED ATTUAZIONE DEL S. I. I. DISSALAZIONE E SOVRAMBITO”

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione 3°e 4° SAL “Ripristino/Sostituzione delle opere elettromeccaniche ed adeguamento e ripristino dell'impianto di depurazione di C.da Canale” nel Comune di Sommatino.

- VISTO** il D.P.Reg. 28/02/1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. 47 del 8/07/77 “Norme in materia di bilancio della Regione siciliana” e s.m.i.;
- VISTO** l'articolo 11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015, n.3 di recepimento delle disposizioni del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
- VISTA** la L.R. 19 del 11 agosto 2015 che recepisce le disposizioni del D.Lgs.152/2006 in tema di servizio idrico integrato;
- VISTO** il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2006 e s.m.i., con il quale viene approvato il Codice dei Contratti Pubblici;
- VISTA** la L.R. n. 12 del 12/07/2011 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 5/10/2010, n. 207;
- VISTO** il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale viene approvato il Codice dei Contratti pubblici;
- VISTO** il D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008, recante modalità di attuazione dell’articolo 48 bis del D.P.R. 602/73 - disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO** il D.Lgs. n. 33/2013 - “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** il D.D.G. n. 1779 del 31/12/2019 con il quale è stato conferito all’Ing. Marcello Loria l’incarico di Dirigente responsabile del Servizio I - “Gestione ed attuazione del Servizio Idrico Integrato Dissalazione e Sovrambito” del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 2805 del 19/06/2020, con il quale è stato conferito all’Ing. Calogero Foti l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n. 264 del 14 giugno 2020;
- VISTA** la Legge regionale n. 9 del 12 Aprile 2021 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità Regionale”;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10 del 15 Aprile 2021 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
- VISTO** il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- VISTO** il Regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”
-

- VISTO** l'art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici, della legge n.136 del 13/08/2010, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'art.1 comma 16, lettera c) della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, e s.m.i;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 268 del 10 novembre 2015 “Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione 2014/2020”;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 344 del 29 dicembre 2015 “Patto per lo sviluppo della Sicilia 2015 (Patto per il Sud) – Interventi”; che a modifica di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n.288/2015 di approvare il documento elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contenente gli interventi secondo le rispettive dotazioni finanziarie di massima;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.185 del 17 maggio 2016 “*Patto per lo sviluppo della Sicilia 2016 (Patto per il SUD) – Interventi*” con la quale è stato approvato il quadro sinottico “*Allegato A*” che aggiorna e integra i settori prioritari e i settori di intervento e la dotazione finanziaria del Patto per la Sicilia 2016, definendo per il settore prioritario n.4 – Ambiente, i settori di intervento: acqua e rifiuti, dissesto idrogeologico, territorio e dando mandato agli Assessori regionali, mediante i Dirigenti generali dei Dipartimenti competenti di formalizzare le proposte progettuali a valere sulle risorse FSC 2014/2020;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 “*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 -aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n.190/2014*”; con la quale, nell'ambito del riparto del Fondo sviluppo e Coesione 2014-2020 è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città Metropolitane mediante appositi Accordi interistituzionali denominati “*Patti per il Sud*”;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse*”; con la quale vengono assegnate alla regione Sicilia 2.320,4 milioni di euro;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 235 del 5 luglio 2016 “*Patto per il Sud – Rimodulazione interventi*” con la quale la Giunta Regionale ha proceduto a rimpinguare la dotazione del settore prioritario 4, Ambiente, settore d'intervento Acqua e Rifiuti di cui alla Deliberazione n.185/2016 per un importo pari a € 20.000.000,00;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema del “*Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana–Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio*”, sottoscritto in data 10 settembre 2016, tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Siciliana (Allegato A), unitamente ai prospetti riportati nell'Allegato B, contenenti l'identificazione di interventi prioritari, l'importo complessivo e le risorse previste per la loro attuazione;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.5 dell'11 gennaio 2017 “*Fondo sviluppo e Coesione 2014-2020 Patto per il SUD - Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO)- Approvazione*”;
- VISTA** la nota del Dipartimento Regionale della programmazione della Presidenza della Regione prot. n. 350 del 11 gennaio 2017 concernente: “*Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - aggiornamento dell'elenco degli interventi della deliberazione della Giunta regionale n.301/2016 – Allegato B*”;
- VISTA** la nota dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità prot. n. 535 del 18 gennaio 2017 di integrazione e modifica dell'elenco degli interventi della deliberazione della Giunta regionale n.301/2016;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.20 del 18 gennaio 2017 “*Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) – Aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla D.GR n.301/2016*”, con la quale si approva il prospetto “*Allegato B - parte 1*” recante l'aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento allegato “*B*” alla deliberazione della Giunta regionale n.301/2016 ed il relativo format della scheda progetto contenente i cronoprogrammi fisici, procedurali e finanziari di tutti gli interventi finanziati;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.29 del 21 gennaio 2017 di aggiornamento e modifica dell'elenco degli interventi Allegato B della deliberazione della Giunta regionale n.301 del 10 settembre 2016;

- VISTA** la circolare n.3 del 16/02/2017 del Dipartimento regionale del Bilancio e Tesoro, Unità di Staff 4 – Gestione del Fondo Sviluppo e coesione nella quale vengono riportati gli adempimenti di natura finanziaria per gli interventi previsti nel Patto per il Sud, ed il DD n.154 del 15/02/2017 di istituzione dei capitoli in entrata, tra i quali il capitolo n.7470 denominato “Assegnazione dello stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per la depurazione – agglomerati con carico generato minore di 15.000 AE” e il capitolo n.7472 denominato “Assegnazione dello stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per le infrastrutture idriche e irrigue”;
- VISTO** il Decreto Assessoriale n.75 del 29/01/2016, in attuazione del primo comma dell'art.3 della LR n. 19/2015, con il quale sono stati individuati i confini dei nove ambiti territoriali ottimali in cui il territorio siciliano viene suddiviso ai fini della gestione del servizio idrico integrato; individuazione che ripropone la delimitazione già esistente ai sensi del DP Reg n.114 del 16/05/2001 e successivo Dpreg. n.16 del 29/01/2002, stante l'impossibilità geofisica di delimitarli in modo differente;
- VISTA** la circolare prot. n.4586/Gab del 18/05/2017, emanata dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTA** la nota prot. n.7204/Gab del 13/09/2017, dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con la quale si ribadisce come “occorre dare priorità assoluta all'esecuzione degli interventi di infrastrutturazione e, fra questi, segnatamente, a quelli inseriti nel Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana (Patto per il Sud), i cui progetti sono cantierabili. Pertanto, al fine di non procrastinare ulteriormente l'inizio dei lavori, si ritiene che per gli ambiti con gestore unico del SII -ove l'avvio operativo delle Assemblee Territoriali Idriche (ATI) non sia ancora stato completato con il trasferimento a queste ultime delle competenze già in capo all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (AATO) in liquidazione- possa e debba darsi corso all'emanazione dei decreti di finanziamento in favore delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale in liquidazione, nella qualità di soggetti tuttora titolari delle convenzioni stipulati con i gestori unici”;
- VISTA** la circolare del Dipartimento Regionale dell'acqua e dei Rifiuti prot. n. 40436 del 27/09/2017, che regola il percorso amministrativo per le modalità di erogazione delle risorse pubbliche finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti dalla Delibera di Giunta n.29/2017;
- VISTA** la pista di controllo “Realizzazione di OO.PP. e acquisizione di beni e servizi a Regia delle articolazioni 4.a.2 (Depurazione) e 4.a.5 (Infrastrutture Idriche e Irrigie) approvata con DDG n.1070 del 21/07/2017 e trasmessa all'UCO, Dirigente del Servizio 1, con nota prot.n.38689 del 15/09/2017;
- VISTA** la delibera della Giunta regionale n. 227 del 30 luglio 2003 con la quale è stata determinata la programmazione finanziaria in favore degli ATO ed è stato definito il percorso di attuazione del cofinanziamento dei piani di ambito;
- VISTA** la delibera della Giunta regionale n. n. 268 del 26 settembre 2003 con la quale è stato determinato il riparto delle risorse finanziarie in favore degli ATO per il cofinanziamento dei rispettivi piani d'ambito;
- VISTO** il II atto integrativo al testo Coordinato ed Integrato dell'Accordo di Programma Quadro “Tutela delle acque e gestione integrata e dell'Accordo di Programma Quadro Risorse Idriche” stipulato in data 31.03.2006, con il quale è stato riepilogato all'art.4 il costo e la fonte di finanziamento di ciascun POT aggiudicato. Più precisamente si evince che per l'A.T.O. di Caltanissetta il costo totale di realizzazione del POT ammonta a € 132.823.179,51 di cui € 127.144.509,96 a carico di fondi pubblici, ed € 5.678.669,55 a carico del gestore del S.S.I.;
- VISTO** il “Contratto di affidamento del Servizio Idrico Integrato e Lavori connessi” repertorio n. 234826 del 27.07.2006, registrato il 10.08.2006 al n. 1426, tra il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio A.T.O. Caltanissetta e l'Amministratore Delegato della società “Acque di Caltanissetta S.p.A.” e la allegata “Convenzione di Gestione, con la quale l'A.T.O. 6 Caltanissetta ha affidato la gestione del S.I.I. dello stesso Ambito territoriale, a decorrere dal 27 luglio 2006 per la durata di anni trenta alla società denominata “Acque di Caltanissetta S.p.A.” con sede in Caltanissetta Viale Sicilia n. 176 selezionata previa espletamento di una gara ad evidenza pubblica;
- VISTA** la circolare prot. n. 11655 R.A. del 30 ottobre 2006 con la quale l'Agenzia Regionale dei Rifiuti e delle Acque ha diramato le modalità di erogazione delle risorse pubbliche finalizzate alla realizzazione degli interventi inseriti nei P.O.T. dei Piani d'Ambito;

CONSIDERATO fra gli interventi di cui al citato “*Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud)*”, è inserito quello relativo a “*realizzazione/sostituzione delle opere elettromeccaniche e adeguamento e ripristino dell'impianto di depurazione di c.da canale – ID81 – Comune di Sommatino*”, per un importo complessivo di € **2.500.000,00** per quota pubblica;;

CONSIDERATO con la nota prot. n. 18446 del 21/04/2017 il Consorzio ATO di Caltanissetta in liquidazione ha trasmesso il progetto esecutivo per la “*realizzazione/sostituzione delle opere elettromeccaniche e adeguamento e ripristino dell'impianto di depurazione di c.da Canale*” nel Comune di Sommatino (CUP J69G07000140006), con il seguente quadro economico:

A) Lavori		€ 2.084.979,25
A1) Lavori al netto del ribasso d'asta del 12,00%	€ 1.999.196,80	
A2) Oneri sicurezza	€ 85.782,45	
B) Somme a disposizione		
B1) spese per Competenze tecniche progett., D.L., coord. Sicur.geologia..		€ 330.224,68
B2) Collaudo		€ 17.585,43
B3) Incentivo RUP e verifica		€ 23.575,97
B4) Oneri di conferimento a discarica		€ 25.815,78
B5) Autorizzazioni visti e nulla osta		€ 1.018,89
B6) Oneri per allaccio Enel		€ 16.800,00
Totale Somme a disposizione		€ 415.020,75
TOTALE PROGETTO		€ 2.500.000,00

VISTO il **D.D.G. n. 1589 del 07/12/2018 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti** con il quale è stato disposto il finanziamento ed il relativo impegno a favore del Consorzio ATO di Caltanissetta in liquidazione della somma di € **2.500.000,00** a carico delle risorse pubbliche di cui al “*Patto per lo sviluppo della Sicilia*” (Patto per il Sud), per “*realizzazione/sostituzione delle opere elettromeccaniche e adeguamento e ripristino dell'impianto di depurazione di c.da Canale*”, sul capitolo di Bilancio della Regione siciliana n. 642452 “*Contributi agli Investimenti alle Amministrazioni locali per la Realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per la depurazione – Patto per il Sud*”;

VISTA la nota prot. n. 52311 del 10/12/2018 con la quale il Consorzio A.T.O. di Caltanissetta in liquidazione, comunica le coordinate del conto corrente dello stesso Consorzio presso la Banca d'Italia, **IT20Y0100003245511300099566**, da utilizzarsi ai fini della liquidazione delle spese maturate per i versamenti da parte di Enti Pubblici;

VISTO il **D.D.S. n. 1590 del 05/12/2019** vistato dalla ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 11/12/2019, con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € **290.049,23** relativo al pagamento del 1° Stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione dei lavori in argomento , sul capitolo **642452**;

VISTO il **D.D.S. n. 1476 del 09/12/2020**, con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € **297.058,90** relativo al pagamento del 2° Stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione dei lavori in argomento , sul capitolo **642452**;

VISTA la nota prot. **4337 del 21/12/2020**, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n.52417 in data 23/12/2020, con la quale l'ATO di Caltanissetta in liquidazione ha trasmesso per gli adempimenti di competenza, tutta la documentazione necessaria al pagamento del 3° SAL dei lavori di cui sopra, per un importo pari ad € **241.016,56**;

VISTO il 3° S.A.L. redatto dal Direttore dei Lavori in data 20/11/2020, per lavori a tutto il 20/11/2020, per complessivi € 620.998,95

VISTO il certificato di pagamento n. 3 del 26/11/2020 relativo al 3° stato di avanzamento dei lavori per complessivi € 226.800,00 IVA esclusa;

- VISTO** il certificato di pagamento 3/bis del 26/11/2020 relativo alle somme a disposizione del 3° stato di avanzamento dei lavori per complessivi € 14.216,56;
- VISTA** la fattura n. 203288 del 26/11/2020 della ditta “Consorzio Integra” dell'importo netto di € **226.800,00** oltre IVA al 22% pari ad € 49.896,00;
- VISTA** la fattura di Acque di Caltanissetta s.p.a. n. 20FVPA_005 del 09/12/2020 dell'importo netto di € 241.016,56;
- VISTA** la nota prot. **498 del 15/02/2021**, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n.7005 in data 17/02/2021, con la quale l'ATO di Caltanissetta in liquidazione ha trasmesso per gli adempimenti di competenza, tutta la documentazione necessaria al pagamento del 4° SAL dei lavori di cui sopra, per un importo pari ad € **335.851,85**;
- VISTO** il 4° S.A.L. redatto dal Direttore dei Lavori in data 02/02/2021, per lavori a tutto il 29/01/2021, per complessivi € 938.506,43
- VISTO** il certificato di pagamento n. 4 del 05/02/2021 relativo al 4° stato di avanzamento dei lavori per complessivi € 316.000,00 IVA esclusa;
- VISTO** il certificato di pagamento 4/bis del 05/02/2021 relativo alle somme a disposizione del 4° stato di avanzamento dei lavori per complessivi € 19.851,85;
- VISTA** la fattura n. 200306 del 09/02/2021 della ditta “Consorzio Integra” dell'importo netto di € **316.000,00** oltre IVA al 22% pari ad € 69.520,00;
- VISTA** la fattura di Acque di Caltanissetta s.p.a. n. 21FVPA_001 del 12/02/2021 dell'importo netto di € 335.851,85;

CONSIDERATO che l'avanzamento della spesa relativamente alle voci del quadro economico è il seguente:

Voci Quadro Economico	Importo previsto (€)	Somme già erogate (€)	Somme richieste (€)	Avanzamento
A) LAVORI				
1) Lavori al netto del ribasso d'asta del 12%	1.999.196,80	370.406,65	478.637,13	42,46%
2) Oneri sicurezza	85.782,45	20.793,35	64.162,90	99,03%
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
1) Spese per competenze tecniche, progett., D.L., coord. Sicur. Geologia.	330.224,65	182.362,28	34.068,41	65,54%
2) Collaudo	17.585,43	2.829,12		16,08%
3) Incentivo RUP e verifica	23.575,97	5.658,23		23,99%
4) Oneri conferimento a discarica	25.815,78	4.668,90		18,08%
5) Autorizzazioni visti e nulla osta	1.018,89	389,60		38,23%
6) Oneri per allaccio ENEL	16.800,00			
Sommario B	415.020,75	195.908,13	34.068,41	
TOTALE A+B	2.500.000,00	587.108,13	576.868,44	46,55%

RITENUTO per quanto sopra di dovere autorizzare l'accreditamento a favore dell'ATO di Caltanissetta in liquidazione dell'importo complessivo di € **576.868,44**, somma interamente carico pubblico, relativa al pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori 3° e 4°, per l'intervento a carico delle risorse di cui al “ Patto per lo sviluppo della Sicilia” (Patto per il Sud), per la “*realizzazione/sostituzione delle opere elettromeccaniche e adeguamento e ripristino dell'impianto di depurazione di c.da Canale*” nel Comune di Sommatino, CUP (J69G07000140006), mediante emissione di mandato di pagamento sul conto corrente **IT20Y0100003245511300099566** presso la Banca d'Italia, a valere sull'impegno assunto con **D.D.G. n. 1589 del 07/12/2018** sul capitolo di Bilancio della Regione siciliana n.642452 “Contributi agli Investimenti alle Amministrazioni locali per la Realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per La depurazione – Patto per il Sud”, Codice SIOPE U.2.03.01.02.017.

TUTTO ciò premesso, ai sensi della vigente normativa.

DECRETA

- Art. 1** In conformità alle premesse è autorizzato l'accreditamento in favore del Consorzio A.T.O. di Caltanissetta in liquidazione della somma complessiva di € **576.868,44** per il pagamento del 3° e 4° SAL a carico delle risorse di cui al "Patto per lo sviluppo della Sicilia" (Patto per il Sud), per la "*realizzazione/sostituzione delle opere elettromeccaniche e adeguamento e ripristino dell'impianto di depurazione di c.da Canale*", nel Comune di Sommatino CUP (**J96G07000140006**), mediante emissione di mandato di pagamento sul conto corrente **IT20Y0100003245511300099566** presso la Banca d'Italia, a valere sull'impegno assunto con **D.D.G. n. 1589 del 07/12/2018** sul capitolo di Bilancio della Regione siciliana **n.642452** "Contributi agli Investimenti alle Amministrazioni locali per la Realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per la depurazione – Patto per il Sud", Codice SIOPE U.2.03.01.02.017.
- Art. 2** Il Servizio III "Adempimenti tecnici e connessi controlli sulle opere di competenza dei Dipartimenti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità", con sede presso il Dipartimento Regionale Tecnico, eserciterà la Vigilanza sulla realizzazione dell'opera di che trattasi. Il Consorzio A.T.O. di Caltanissetta in liquidazione è tenuto ad adempiere tempestivamente alle richieste che verranno formulate in ordine all'esercizio della Vigilanza e ad osservare le istruzioni che saranno impartite dal citato Dipartimento Regionale Tecnico.
- Art. 3** E' fatto obbligo al Consorzio A.T.O. di Caltanissetta in liquidazione di provvedere altresì a trasmettere tempestivamente sia al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, nella qualità di ente finanziatore, che al citato Dipartimento Regionale Tecnico nella qualità di ente preposto alla vigilanza, tutta la documentazione inerente lo svolgimento dell'appalto, con particolare riferimento agli atti che seguono: atti di affidamento incarichi professionali, SAL, certificati di pagamento, fatture quietanzate regolarmente annullate, eventuali perizie di variante, atti di sottomissione, verbali inizio lavori, sospensione, ripresa, proroga tempo contrattuale, atti di nomina collaudatori, contratti etc..
- Art. 4** Eventuali maggiori oneri rispetto all'importo del progetto ammesso a finanziamento, sia per lavori che per altri titoli ivi comprese le maggiori spese derivanti da eventuali perizie di variante e suppletive, se non preventivamente autorizzate da parte del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, graveranno sul Bilancio del Gestore Acque di Caltanissetta S.p.A.
- Art. 5** L'attività di monitoraggio da parte del Responsabile Esterno dell'Operazione (R.E.O.) dovrà essere svolta in maniera continua e costante lungo tutto il periodo di attuazione dell'intervento e fino alla emissione del decreto di chiusura da parte del Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti.
- Art. 6** Sono confermati gli obblighi di cui al **D.D.G. n. 1589 del 07/12/2018** del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, e sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n.9 del 15/04/2021.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 21 maggio 2019 n.7, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente entro il termine di sessanta giorni ovvero ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Acque e Rifiuti entro trenta giorni dalla sua notifica o conoscenza.

Palermo, li 06/08/2021

L'Istruttore Direttivo
(Salvatore Vercio)
firma apposta sulla copia
del documento conservato agli atti dell'ufficio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1
(Ing. Marcello Loria)