

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
SERVIZIO 7 ATTUAZIONE PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI E FONDI REGIONALI

**IL DIRIGENTE GENERALE**

**VISTO** lo **Statuto** della Regione Siciliana;

**VISTE** - la **legge regionale** 8 luglio 1977 n. **47** e s.m.i. recante *“Norme in materia di bilancio e contabili della Regione siciliana”*;

- la **legge regionale** 1 agosto 1977 n. **80** e s.m.i. *“Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana”*;

- la **legge regionale** 7 novembre 1980 n. **116** e s.m.i. *“Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia”*;

- la **legge regionale** 15 maggio 2000 n. **10** e s.m.i. *“Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”*;

**VISTO** il **D.Lgs.** 22 gennaio 2004 n. **42** e s.m.i. *“Codice dei beni Culturali e del Paesaggio”*;

**VISTI** - il **D.Lgs** 23 giugno 2011 n. **118** e s.m.i. *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”*;

- l'**articolo 11** della **legge regionale** 13 gennaio 2015 n. **3**, secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011, e s.m.i.;

**VISTA** La seguente normativa in materia di contratti pubblici:

- **D. Lgs.** 12 aprile 2006, n. **163** con il quale viene approvato il *Codice dei Contratti pubblici* relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i.;

- **L.R.** 12 luglio 2011 n. **12** di recepimento del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

- **D.P.R.S.** 31 gennaio 2012 n. **13** di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011, pubblicato sulla GURS n. 7 del 17/02/2012;

- **D.Lgs** 18 aprile 2016 n. **50**, recepito dalla Regione Siciliana con l'**art. 24** della legge regionale 17 maggio 2016 n. **8** e s.m.i.;

- **D.Lgs** 19 aprile 2017 n. **56** *“disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”*;

- **Decreto** 22 agosto 2017 n. **154** del Mibact *“Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42”*;

- **Decreto Ministeriale** Infrastrutture e trasporti **2 dicembre 2016** *“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016”* ed in particolare l'**art. 5 c 2** *“le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”*;

- **Decreto legislativo** 14 marzo 2013 n. **33** *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento all'art. 37 recante Obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale concernente contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*;

**VISTI** - il **Regolamento** (CE) n.1083/06 del Consiglio e s.m.i., recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

**VISTO** il **D.D.G.** n. **5877** del 08/04/2008 che approva la programmazione degli Interventi a Titolarità Regionale riguardante la misura 2.01 da finanziare con la **risorse liberate** e ammette a finanziamento, come Il piano di utilizzo, i progetti di cui all'Allegato Elenco A, tra i quali è compreso il **progetto di ampliamento del Museo archeologico regionale di Gela, progetto del Museo dei Relitti Greci**, per l'importo di € 5.073.283,05, così determinato al netto della spesa a quel momento effettuata;

**VISTO** il **D.D.G.** n. **4706** del 23/012/2020 Vistato dalla Ragioneria Centrale BCA il 05/01/2021, con il quale:

- è stato approvato in linea amministrativa il **Contratto d'appalto** n. di repertorio **1043** del 21/10/2020, stipulato il Sig. Di Maria Rosario nella qualità di legale rappresentante della ditta capogruppo Euroinfrastrutture s.r.l. con sede legale in Santa Venerina (Ct) Via Provinciale, 8 – P. I.V.A. XXXXXXXXXXXX, costituita in A.T.I. con la ditta mandante GF Costruzioni s.r.l. con sede legale in Santa Venerina (Ct) Via Traversa Piazza Marconi, 9 – P. I.V.A. XXXXXXXXXXXX per l'importo contrattuale di € 2.942.493,98 di cui € 2.815.588,22 per lavori, € 45.292,53 per progettazione ed € 81,613,23 per oneri di sicurezza;
- è stato approvato in linea amministrativa il **progetto esecutivo di ampliamento del Museo archeologico regionale di Gela, progetto del Museo dei Relitti Greci - Bosco Littorio Gela** - redatto dalla R.T.P. incaricata dall'A.T.I. appaltatrice dei lavori;
- è stato approvato in linea amministrativa il seguente QTE

**A) Lavori**

- Lavori al netto del r.a.	€	2.815.588,22	
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	81.613,23	
		<u>€</u>	<u>2.897.201,45</u>
	<b>Totale Lavori)</b>		
- Spese di progettazione al netto del r.a.	€	45.292,53	
		<u>€</u>	<u>2.942.493,98</u>
	<b>Totale A)</b>	€	<b>2.942.493,98</b>

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

1 I.V.A. sui Lavori al 22%	€	637.384,32	
2 I.V.A. ed oneri su Progettazione	€	12.174,63	
3 Imprevisti	€	147.124,69	
4 Competenze Tecniche D.Lgs 50/16	€	65.735,73	
5 Pubblicazione bando di Gara	€	15.000,00	
6 Spese di allaccio alle reti pubbliche e diritti	€	40.000,00	
7 Spese per commissioni di Gara	€	9.000,00	
8 Spese per verifica progetto esecutivo	€	0,00	
9 Fornitura struttura espositiva relitto greco	€	155.890,26	
10 Software e hardware per doc. Grafica fotografica e contabilità Lavori	€	8.000,00	
11 Spese per diritti sanitari e vigilanza VV.FF.	€	760,00	
12 Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€	600,00	
13 Fornitura apparecchi di illuminazione	€	134.815,45	
14 Indagini archeologiche preventive	€	15.000,00	
		<u>€</u>	<u>1.241.485,08</u>
	<b>Totale B)</b>	€	<b>1.241.485,08</b>
	<b>Totale A+B)</b>	€	<b>4.183.979,06</b>

**C) Struttura Espositiva Temporanea**

- <b>Lavori</b>	€	670.891,99	670.891,99
- <b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
I.V.A. sui lavori al 22%	€	147.596,24	
Imprevisti 5%	€	33.544,60	
Spese Tecniche	€	13.417,84	
Contributo ANAC	€	375,00	
		<u>€</u>	<u>194.933,68</u>
	<b>Totale somme a Disposizione)</b>	€	<b>194.933,68</b>
	<b>Totale C)</b>		<b>865.825,67</b>

<b>Totale somme a Disposizione B+C)</b>	€	<b>2.107.310,75</b>	
<b>Totale A+B+C)</b>	€		<b>5.049.804,73</b>

D) Economie	€	0,04	
E) Spese già effettuate			
- Consulenze già liquidate sul capitolo 776406	€	99.956,07	
- Consulenze già liquidate sul capitolo 776414	€	14.807,16	
		<u>114.763,23</u>	
	Totale)	€	114.763,23
	Tornano A+B+C+D+E)		5.164.568,00

- è stato disposto sul capitolo 776414 l'impegno poliennale definitivo n. 1 di complessivi € 3.608.412,93 di cui € 1.268.518,22 per l'E.F. 2020 ed € 2.339.894,71 per l'E.F. 2021;
- è stata disposta sul capitolo 776414 la prenotazione poliennale di impegno n. 2 di complessivi € 1.441.391,80 di cui € 0,00 per l'E.F. 2020 ed € 1.441.391,80 per l'E.F. 2021;

- VISTI ➤ il D.Lgs 30 giugno 2015 n. 123 "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";
- la L.R. 15 aprile 2021 n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale", in particolare l'art. 9 Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali";
  - la circolare n. 11 del 01/07/2021 emanata dal Dipartimento Bilancio e Tesoro - avente in oggetto "Articolo 9 della Legge Regionale n. 9 del 15 aprile 2021;

ESAMINATA la seguente documentazione relativa alla voce di spesa "Struttura espositiva temporanea", inserita al punto C) del citato QTE, pervenuta con nota prot. n. 4004 del 11/05/2021 e con successive integrazioni della Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta:

- nota prot. n. 53367 del 18/12/2020 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento BB. CC. ed I.S. chiede al Dipartimento Regionale Tecnico di autorizzare l'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta ad avviare le procedure di gara per la realizzazione di un Padiglione temporaneo finalizzato all'esposizione del relitto greco-arcaico di Gela;
- nota prot. n. 188977 del 18/12/2020 con cui Il Dipartimento Regionale Tecnico incarica l'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta ad avviare le procedure anzidette;
- Estratto del Codice CIG 8592733397;
- D.D.G. n. 1394 del 29/12/2020 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico conferisce i seguenti incarichi al personale in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta:
  - ◇ R.U.P. Arch. Vincenzo Selvaggio;
  - ◇ Direttore dei Lavori Arch. Pietro Campa;
  - ◇ Direttori Operativi Geom. Rosario Lunetta – Geom. Patrizia Ragusa;
  - ◇ Ispettori di Cantiere Geom. Gaetano Melillo – Geom. Calogero Prizzi;
  - ◇ Assistente al R.U.P. Geom. Salvatore Contino;
  - ◇ Assistente Amministrativo Rag. Giuseppe Virano;
- Progetto esecutivo munito dei seguenti elaborati: *Relazione Padiglione, Corografia, Piano quotato, Padiglione, Piante Sezioni e Prospetti, Relazione reflui e relativa Planimetria, Analisi, Elenco Prezzi, Computo Metrico, Piano di Sicurezza, Computo metrico Sicurezza, Relazioni Tecniche Impianto di Climatizzazione ed Elettrico, Calcoli Statici ed Esecutivi, Incidenza Manodopera, Cronoprogramma, Relazione Geologica, Manuale di Manutenzione e Modo d'uso, Sottoprogramma dei controlli delle prestazioni e degli interventi, Schema di Contratto e Capitolato Speciale di appalto.*
- Verbale di Verifica, Validazione ed Approvazione Tecnica del Progetto Esecutivo del 04/02/2021 con il seguente QTE:

A) Lavori			
- Lavori a base d'asta	€	681.913,50	
- oneri per la sicurezza	€	8.000,96	
		<u>689.914,46</u>	
	Totale A)	€	689.914,46 € 689.914,46

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
I.V.A. al 22%	€	151.781,18	
Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16	€	11.038,63	
Prove di laboratorio sui materiali da costruzione	€	2.759,62	
Conferimento a discarica e test cessione con caratterizzazione terreni	€	1.456,78	

Contributo ANAC	€	375,00	
Spese Polizze Assicurative ex art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016	€	1.500,00	
Imprevisti	€	7.000,00	
<b>Totale B)</b>	€	<b>175.911,21</b>	€ <b>175.911,21</b>
			€ <b>865.825,67</b>

- **Determina a contrarre** prot. n. **19426** del 04/02/2021, di avvio delle procedure di gara a mezzo della piattaforma SITAS con la procedura negoziata ad inviti senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 50/16 e dell'art. 1 comma 2) lettera b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120;
- **Lettera di invito** "Avviso di procedura negoziata senza previa pubblicazione di Bando di Gara" prot. n. **19871** del 05/02/2021, contenente le modalità di partecipazione alla procedura negoziata in parola, e le informazioni relative;
- **Verbali di Gara** n. **1** del 19/01/2021 e n. **2** del 23/02/2021 dal cui contenuto si evince che la proposta di aggiudicazione dei lavori è stata effettuata nei confronti dell'operatore economico COGESP s.r.l. unipersonale – Corso Vittorio Veneto, 150 – 92026 Favara (Ag) – P. I.V.A. XXXXXXXXXXXXX, che ha offerto un ribasso d'asta pari al 34,8923% per l'importo di € 451.979,16 compreso oneri per la sicurezza pari ad € 8.000,96;
- **Determina di Aggiudicazione** prot. n. **31702** del 24/02/2021 rilasciata dall'Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta ai sensi dell'art. 32 comma 5) del D.Lgs. 50/2016 con la quale i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta **COGESP s.r.l.** unipersonale con sede a Corso Vittorio Veneto, 150 – 92026 Favara (Ag) - P. I.V.A. XXXXXXXXXXXXX, - Amministratore Unico Caramazza Calogero C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- **nota** prot. n. **31186** del 24/02/2021 avente in oggetto: "Controllo sugli atti delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii." in cui il R.U.P. dichiara di ritenere che la procedura negoziata è conforme alla lettera di invito ed alla normativa vigente;
- **Notifica dell'Efficacia dell'Aggiudicazione**, posta in calce alla citata determina di aggiudicazione del 24/02/21, da cui si evince che il provvedimento, ha acquisto efficacia in data 05/03/2021, in quanto concluso l'accertamento da parte del R.U.P. del possesso in capo all'Affidatario COGESP s.r.l. unipersonale, dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, così come disposto dal comma 7) dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;

**VISTE** le seguenti dichiarazioni rilasciate dal Rappresentante Legale della ditta COGESP s.r.l. unipersonale:

- **Dichiarazione integrativa** (Allegato C) rilasciata ai sensi degli artt. 46, 47, e 76 del D.P.R. 445/2000;
- **Dichiarazioni aggiuntive** rilasciate ai sensi degli artt. 46, 47, e 76 del D.P.R. 445/2000;
- **Dichiarazione per il Direttore tecnico** della società Geom. Angelo Di Maria rilasciata ai sensi degli artt. 46, 47, e 76 del D.P.R. 445/2000;

**ACCERTATO** che L'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta ha provveduto alla verifica della seguente documentazione inerente il possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016:

- **Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato** rilasciato dal Ministero della Giustizia in data 24/02/2021;
- Accertamento presso il Casellario delle Imprese ANAC per la ricerca di **annotazioni a carico degli operatori economici**;
- **Certificato dei Carichi Pendenti** rilasciato in data 27/02/2021 dalla Procura della Repubblica di Agrigento nei confronti del Sig. Carmazza Calogero;
- **DURC** acquisito al prot. 32322 del 25/02/2021;
- **Visura Camerale** rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Agrigento;
- **Certificati del Casellario Giudiziale** rilasciati in data 25/02/2021 nei confronti di Carmazza Calogero e Di Maria Angelo;
- Esito verifica **Regolarità Fiscale**;

**VISTO** il **contratto** d'appalto n. di repertorio **1045** del 09/04/2021 stipulato con il Sig. Carmazza Calogero nato ad Agrigento il 20/10/1978 C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nella qualità di rappresentante legale della ditta aggiudicatrice COGESP s.r.l. Unipersonale, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 150, 90026 Favara (Ag) P. I.V.A. XXXXXXXXXXXXX.

**PRESO ATTO** che nel **contratto** d'appalto n. **1045/21** vengono riportate le seguenti informazioni necessarie per l'approvazione amministrativa:

- l'importo contrattuale ammonta a complessivi € 451.979,16 di cui € 443.978,20 per lavori ed € 8.000,96 per oneri di sicurezza;
- i lavori contrattuali dovranno essere ultimati in 120 (centoventi) gg decorrenti dal 01/03/2021 data del *verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge* redatto il 01/03/2021;
- all'**art. 8**) vengono riportati gli estremi della **garanzia fidejussoria** prodotta dall'Appaltatore e rilasciata in data 05/03/2021 da HD Assicurazioni S.p.A. – Agenzia 0895/171 di Favara (Ag) n. 0895479663 per l'importo di € 90.400,00 pari al 19,98% dell'importo contrattuale;
- all'**art. 9**) viene obbligato l'appaltatore a produrre una **polizza assicurativa** che tenga indenne la Stazione appaltante per danni di esecuzione;
- all'**art. 19**) sono riportati gli estremi del conto corrente dedicato indicato dall'appaltatore cui fare confluire i flussi finanziari derivanti dall'appalto ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13/08/2010: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX presso Banca di Credito Cooperativo Agrigentino filiale di Agrigento;

**VISTO** il seguente **QTE** Post-gara predisposto dal R.U.P. in data 24/02/2021 a seguito dell'aggiudicazione dei lavori in parola:

<b>A) Lavori</b>			
- Lavori al netto del ribasso d'asta	€	443.978,20	
- Oneri di Sicurezza	€	8.000,96	
<b>Totale A)</b>	€	<b>451.979,16</b>	€ <b>451.979,16</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			
- I.V.A. sui Lavori al 22%	€	99.435,42	
- Incentivi ex art. 1123 del d.Lgs. 50/16	€	11.038,63	
- Prove di laboratorio sui materiali da costruzione	€	2.759,62	
- Conferimento a Discarica e Caratterizzazione Materiale	€	1.456,78	
- Contributo ANAC	€	375,00	
- Spese Polizze assicurative	€	1.500,00	
- Imprevisti	€	7.000,00	
<b>Totale B)</b>	€	<b>123.565,45</b>	€ <b>123.565,45</b>
			€ <b>575.544,61</b>
<b>C) Economie</b>			
- Economie da Ribasso d'asta ed I.V.A. da r.a			€ <b>290.281,06</b>

- VISTI** ➤ la **nota** prot. n. **23012** del 31/05/2021 del Dipartimento BB. CC. ed I.S. di richiesta riproduzione economie sul capitolo **776414** per l'importo di € **1.441.391,80** corrispondente a parte della quota iscritta con il D.R.G. 1404 del 12/10/2020 e non impegnata alla chiusura dell'Esercizio Finanziario 2020;
- il **D.R.G.** n. **774** del 22/06/2021 con cui il Ragioniere Generale del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro dispone la variazione in termini di competenza e di cassa sul capitolo di spesa 776414 dell'importo complessivo di € **1.441.391,80**;

**VERIFICATA** l'avvenuta pubblicazione degli atti inerente l'affidamento dei lavori in parola a mezzo del file con il link di collegamento con il sito del Genio Civile di Caltanissetta.

**VISTA** la seguente documentazione inerente la Perizia suppletiva in variante:

- Verbale del 18/03/2021 in cui vengono riportate le valutazioni condivise tra la D.LL. e la Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta in merito al ritrovamento imprevisto, all'interno dell'area di intervento dei lavori, di una condotta fognaria premente;
- **nota** prot. n. **114011** del 13/07/2021 di autorizzazione alla realizzazione della Variante;
- **Perizia suppletiva in variante** costituita dai seguenti elaborati: *Relazione Tecnica, Computo Metrico, Elenco Prezzi, Analisi prezzi, Quadro di Raffronto, Elaborati Grafici, Schema dell'Atto di Sottomissione*,

**PRESO ATTO** ➤ che la Perizia Suppletiva in Variante è stata realizzata ai sensi dell'art. 149 comma 2) del D.Lgs. 50/2016 a causa del ritrovamento imprevisto sull'area di intervento di una condotta fognaria premente la cui esistenza non era conosciuta al momento della redazione del progetto. Alla luce del citato ritrovamento la variante comporterà una diversa caratterizzazione del sistema fondale delle aree espositive, dell'assetto strutturale generale e dell'impiantistica generale del costruendo manufatto;

- che sono stati introdotti n. 13 Nuovi Prezzi per una maggiore spesa contrattuale netta di € 35.671,26;
  - che la suddetta Variante, unitamente allo **schema dell'Atto di Sottomissione**, è stata controfirmata in digitale dal Legale rappresentante della ditta COGESP s.r.l., Sig. Carmazza Calogero;
  - che la Variante in parola riporta in calce ad ogni elaborato l'Approvazione Tecnica rilasciata dal R.U.P. Arch. Vincenzo Salvaggio ai sensi dell'art. 5 comma 3) della L.R. 12/2011;
- VISTI** ➤ la **nota** prot. n. **6234** del 15/07/2021 con cui il Soprintendente BB.CC.AA. di Caltanissetta chiede per le motivazioni ivi riportate, *l'utilizzo delle economie da ribasso d'asta* per l'importo di € 290.281,06 di cui:

- 1) € 37.446,54 per la maggiore spesa sulla voce C) del QTE Generale (**Struttura Espositiva temporanea**);
- 2) € 152.834,52 per la nuova voce di spesa (**Arredi del Museo**);
- 3) € 100.000,00 per incremento della voce di spesa (**fornitura struttura espositiva ed allestimento museale relitto greco**);

- il **QTE** rimodulato a seguito della richiesta di *utilizzo delle economie da ribasso d'asta*;
- VISTI** ➤ il **D.R.G.** n. **1120** del 30/07/2021 con cui il Ragioniere Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro nel definire il riaccertamento ordinario parziale dei residui passivi di nuova formazione relativi ai fondi extraregionali, dispone le variazioni sui capitoli di spesa riportati nell'allegato "A", ed in particolare alla pag. 16 risulta che l'impegno n. 1/2020 disposto con il citato **D.D.G. 4706/2020** è stato reimputato al 2021;
- il **D.D.G.** n. **2648** del 04/08/2021 con il quale sono stati approvati in linea amministrativa i conferimenti degli incarichi di: **a)** pubblicazione estratto bando di gara, **b)** Pubblicazione esito di gara;

- RITENUTO** ➤ di dovere approvare in linea amministrativa il **progetto esecutivo** per la realizzazione del **Padiglione temporaneo finalizzato all'esposizione del relitto greco-arcaico** di Gela, munito di verbale di verifica e validazione ed approvazione tecnica;
- di dovere approvare il **QTE** del progetto esecutivo;
- di dovere approvare in linea amministrativa il **Contratto d'appalto** n. di repertorio **1045** del 09/04/2021 stipulato con ditta aggiudicatrice COGESP s.r.l. Unipersonale, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 150, 90026 Favara (Ag);
- di dovere approvare in linea amministrativa il **QTE** post-gara predisposto dal R.U.P. del Genio Civile di Caltanissetta Arch. Vincenzo Salvaggio, a seguito delle risultanze di gara;
- di dovere approvare in linea amministrativa la **Perizia Suppletiva in Variante** per la realizzazione del **Padiglione temporaneo finalizzato all'esposizione del relitto greco-arcaico** di Gela per il maggiore importo netto contrattuale di € 35.671,26 riportato all'art. n. 2 dello schema dell'Atto di sottomissione.
- di dovere approvare il **QTE generale** del progetto di **ampliamento del Museo archeologico regionale di Gela, progetto del Museo dei Relitti Greci - Bosco Littorio Gela** rimodulato dal R.U.P. Arch. Emanuele Turco e dal Soprintendente BB.CC.AA. di Caltanissetta Arch. Daniela Vullo in seguito:
- a) alla Perizia di Variante dell'intervento inserito fra le somme a disposizione inerente la realizzazione del **Padiglione temporaneo finalizzato all'esposizione del relitto greco-arcaico** di Gela,
  - b) alla citata richiesta di recupero economie da ribasso d'asta **nota** prot. n. **6234** del 15/07/2021;
- di dovere disporre, sulla scorta della variazione posta in essere con Decreto del Ragioniere Generale n. **774** del 22/06/2021 di € 1.441.391,80, l'**impegno definitivo** della somma complessiva di **€ 612.991,15** necessaria per la realizzazione dei lavori dell'intervento denominato **Padiglione temporaneo finalizzato all'esposizione del relitto greco-arcaico di Gela**;
- di dovere disporre, sulla scorta della variazione posta in essere con Decreto del Ragioniere Generale n. **774** del 22/06/2021 di € 1.441.391,80, la **prenotazione di impegno** sul capitolo di spesa 776414 del restante importo pari ad **€ 828.400,65**;
- VISTO** il **D.P.R.** 27 giugno 2019 n. **12** pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 17 luglio 2019 e in vigore a decorrere dall'1 agosto 2019, e l'**allegato 1** "Regolamento di attuazione del titolo II della L.R. 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'art. 13 comma 3 della L.R. 17 marzo 2019 n. 3, Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e s.m.i.", che modifica gli ambiti organizzativi e gestionali dei Dipartimenti regionali per esigenze di maggiore funzionalità degli stessi nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 e s.m.i.;

**VISTO** il **D.P.R.** n. **2919** del 26/07/2021 di Conferimento incarico ad Interim di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali ed I.S. all'Arch. Maria Concetta Antinoro, in attuazione della Delibera della Giunta 299 del 21/07/2021;

**VISTO** l'art. **68** della **legge regionale** n. **21** del 21.08.2014 e s.m.i.;

**VISTO** il Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021;

## DECRETA

**Articolo 1)** Per le motivazioni e finalità citate in premessa e per la realizzazione dell'intervento inserito al punto C) delle somme a disposizione denominato ***Padiglione temporaneo finalizzato all'esposizione del relitto greco-arcaico di Gela***, è approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo munito di verbale di verifica, validazione ed approvazione tecnica del 04/02/2021, CUP G34E04000110006 - CIG 8592733397 - SIOPE U.2.03.01.01.999.

**Articolo 2)** Per le motivazioni e finalità citate in premessa e per la realizzazione del ***Padiglione temporaneo finalizzato all'esposizione del relitto greco-arcaico di Gela***, è approvato in linea amministrativa il seguente QTE approvato dal R.U.P. Arch. Vincenzo Salvaggio con il verbale di verifica, validazione ed approvazione tecnica del 04/02/2021:

<b>A) Lavori</b>			
- Lavori a base d'asta	€	681.913,50	
- oneri per la sicurezza	€	8.000,96	
<b>Totale A)</b>	€	<b>689.914,46</b>	€ <b>689.914,46</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
I.V.A. al 22%	€	151.781,18	
Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16	€	11.038,63	
Prove di laboratorio sui materiali da costruzione	€	2.759,62	
Conferimento a discarica e test cessione con caratterizzazione terreni	€	1.456,78	
Contributo ANAC	€	375,00	
Spese Polizze Assicurative ex art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016	€	1.500,00	
Imprevisti	€	7.000,00	
<b>Totale B)</b>	€	<b>175.911,21</b>	€ <b>175.911,21</b>
			€ <b>865.825,67</b>

**Articolo 3)** Per le motivazioni e finalità citate in premessa e per la realizzazione di un ***Padiglione temporaneo finalizzato all'esposizione del relitto greco-arcaico di Gela*** si approva in linea amministrativa il **contratto** d'appalto n. di repertorio **1045** del 09/04/2021 stipulato con il Sig. Carmazza Calogero nato ad Agrigento il 20/10/1978 C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nella qualità di rappresentante legale della ditta aggiudicatrice COGESP s.r.l. Unipersonale, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 150, 90026 Favara (Ag) P. I.V.A. XXXXXXXXXXXXX. L'importo contrattuale ammonta a complessivi € 451.979,16 di cui € 443.978,20 per lavori ed € 8.000,96 per oneri di sicurezza;

**Articolo 4)** Per le motivazioni e finalità citate in premessa e per la realizzazione di un ***Padiglione temporaneo finalizzato all'esposizione del relitto greco-arcaico di Gela*** si approva in linea amministrativa il seguente QTE post-gara predisposto dal R.U.P. del Genio Civile di Caltanissetta Arch. Vincenzo Salvaggio a seguito delle risultanze di gara:

<b>A) Lavori</b>			
- Lavori al netto del ribasso d'asta	€	443.978,20	
- Oneri di Sicurezza	€	8.000,96	
<b>Totale A)</b>	€	<b>451.979,16</b>	€ <b>451.979,16</b>

<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
- I.V.A. sui Lavori al 22%	€	99.435,42
- Incentivi ex art. 1123 del d.Lgs. 50/16	€	11.038,63
- Prove di laboratorio sui materiali da costruzione	€	2.759,62
- Conferimento a Discarica e Caratterizzazione Materiale	€	1.456,78
- Contributo ANAC	€	375,00
- Spese Polizze assicurative	€	1.500,00
- Imprevisti	€	7.000,00
<b>Totale B)</b>	€	<b>123.565,45</b>
	€	<b>123.565,45</b>
	€	<b>575.544,61</b>
<b>C) Economie</b>		
- Economie da Ribasso d'asta ed I.V.A. da r.a	€	<b>290.281,06</b>

**Articolo 5)** Per le motivazioni e finalità citate in premessa e per la realizzazione di un *Padiglione temporaneo finalizzato all'esposizione del relitto greco-arcaico* di Gela, è approvata in linea amministrativa la **Perizia Suppletiva in Variante** per il maggiore importo netto contrattuale di € 35.671,26 riportato all'art. n. 2 dello schema dell'Atto di sottomissione.

**Articolo 6)** Per le motivazioni e finalità citate in premessa e per la realizzazione del progetto generale di *ampliamento del Museo archeologico regionale di Gela, progetto del Museo dei Relitti Greci - Bosco Littorio Gela* si approva in linea amministrativa il nuovo QTE rimodulato dal R.U.P. Arch. Emanuele Turco e dal Soprintendente BB.CC.AA. di Caltanissetta Arch. Daniela Vullo in seguito: **a)** alla Perizia di Variante dell'intervento inserito fra le somme a disposizione inerente la realizzazione del *Padiglione temporaneo finalizzato all'esposizione del relitto greco-arcaico di Gela* ed **b)** in seguito alla citata richiesta di recupero economie da ribasso d'asta **nota** prot. n. **6234** del 15/07/2021:

<b>A) Lavori</b>		
Lavori al netto del r.a.	€	2.815.588,22
Oneri per la sicurezza non soggetti a r. a.	€	81.613,23
<b>Totale lavori)</b>	€	<b>2.897.201,45</b>
Spese per la progettazione esecutiva	€	45.292,53
<b>Totale A)</b>	€	<b>2.942.493,98</b>
	€	<b>2.942.493,98</b>

<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
<b>1</b> I.V.A. sui Lavori al 22%	€	637.384,32
<b>2</b> I.V.A. ed oneri su Progettazione	€	12.174,63
<b>3</b> Imprevisti	€	147.124,69
<b>4</b> Competenze tecniche D.Lgs. 50/2016	€	65.735,73
<b>5</b> Pubblicazione bando	€	15.000,00
<b>6</b> Spese di allaccio alle reti pubbliche e diritti	€	40.000,00
<b>7</b> Spese per commissioni di gara	€	9.000,00
<b>8</b> Spese per la verifica del progetto esecutivo	€	0,00
<b>9</b> Fornitura struttura espositiva relitto greco	€	255.890,26
<b>10</b> Software e hardware per doc. Grafica fotografica e contabilità Lavori	€	8.000,00
<b>11</b> Spese per diritti sanitari e VV.FF.	€	760,00
<b>12</b> Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€	600,00
<b>13</b> Fornitura apparecchi di illuminazione	€	134.815,45
<b>14</b> Indagini archeologiche preventive	€	15.000,00
<b>15</b> Arredi del Museo	€	152.834,52
<b>Totale B)</b>	€	<b>1.494.319,60</b>
<b>Totale A+B)</b>	€	<b>4.436.813,58</b>

<b>C) Struttura Espositiva Temporanea</b>		
<b>- Lavori</b>		
Lavori a seguito perizia	€	477.455,31
Oneri per la sicurezza	€	10.195,11
<b>Totale lavori)</b>	€	<b>487.650,42</b>
	€	<b>487.650,42</b>

<b>- Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
I.V.A. sui Lavori al 22%	€	107.283,09
Competenze tecniche	€	11.038,63
Prove di laboratorio sui materiali da costruzione	€	4.216,40
I.V.A. su prove di laboratorio	€	927,61
Contributo ANAC	€	375,00
Spese polizze assicurative	€	1.500,00
<b>Totale Somme a disposizione C)</b>	€	<b>125.340,73</b>
<b>Totale C)</b>		€ <b>612.991,15</b>
<b>Totale A+B+C)</b>		€ <b>5.049.804,73</b>

**Articolo 7)** Per le motivazioni e finalità citate in premessa e per la realizzazione del *Padiglione temporaneo finalizzato all'esposizione del relitto greco-arcaico di Gela* si dispone sul capitolo di spesa 776414 l'impegno definitivo della somma complessiva di € 612.991,15;

**Articolo 8)** Per le motivazioni e finalità citate in premessa e per la realizzazione di un *Padiglione temporaneo finalizzato all'esposizione del relitto greco-arcaico di Gela* si dispone sul capitolo di spesa 776414 la prenotazione di impegno dell'importo di € 828.400,65;

**Articolo 9)** L'erogazione delle somme sarà effettuata mediante mandati diretti di pagamento e/o emissione di aperture di credito nei confronti del Soprintendente BB.CC.AA. di Caltanissetta nella qualità di Funzionario Delegato, a seguito di inoltro di apposita Dichiarazione di Spendibilità, corredata dalla documentazione a supporto della stessa comprovante l'effettiva liquidabilità del titolo, a seguito di verifica analitica compresa l'ammissibilità della spesa anche se già rientrante tra quelle ammesse a finanziamento;

**Articolo 10)** L'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta curerà la realizzazione del *Padiglione temporaneo finalizzato all'esposizione del relitto greco-arcaico di Gela* a valere sui fondi afferenti le risorse liberate, secondo la legislazione vigente in materia di contratti pubblici riguardanti l'affidamento di lavori, servizi e forniture. **L'intervento sarà realizzato nei tempi previsti dal contratto d'appalto.** Il Soprintendente BB.CC.AA. di Caltanissetta, quale beneficiario verificherà che la realizzazione dell'opera di *Ampliamento del Museo archeologico regionale di Gela, progetto del Museo dei Relitti Greci - Bosco Littorio Gela* verrà eseguita nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici.

*Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi del comma 6 dell'art. 98 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 (che sostituisce il comma 5 dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21) e sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato per i Beni Culturali e della Identità Siciliana per il visto di competenza.*

Palermo li 04/08/2021

**Il Dirigente Generale ad Interim**  
F.to Maria Concetta Antinoro