

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA
PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
SERVIZIO 13 – ISPETTORATO DELL'AGRICOLTURA
SIRACUSA**

**DECRETO DI PROROGA
al progetto approvato con DDS n.227 del 05/03/2019
Programma di Sviluppo Rurale Regione Sicilia 2014/2020
Misura 4.2**

“Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 13

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n.10;

VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1977, n.47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 15 aprile 2021, n.9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale”;

VISTA la Legge Regionale 15 aprile 2021, n.10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021/2023”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale di Governo del 21 aprile 2021, n.168 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e del Piano degli indicatori;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Circolare n.2 del 26 gennaio 2015 della Ragioneria Generale della Regione, che fornisce le prime indicazioni in merito all’applicazione del D.Lgs. n.118/2011 sopra richiamato;

VISTO l’art. 1, comma 16, lett. c) della Legge 6 novembre 2012 n.190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 artt. 26 e 27 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii..

VISTO l’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n.21 così come modificato dall’art. 98 L.R. 7 maggio 2015 n.9;

VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla

gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CE) n.352/78, (CE) n.165/94, (CE) n.2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n.1290/2005 e (CE) n.485/2008 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.R.A. n.776 del 2 maggio 2019 con il quale è stata impegnata e liquidata, per l'esercizio finanziario 2019, la somma di euro 23.000.000,00 a valere sul capitolo 543910 (U.2.04.21.01.999) del bilancio della Regione Siciliana, in favore di AGEA, per la quota regionale di cofinanziamento del PSR 2014/2020;

VISTO il D.P.Reg. n.12 del 27 giugno 2019 concernente: "Regolamento di attuazione del titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art.13, comma 3, della L.R. 17 marzo 2016, n.3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e s.m.i.";

VISTO il D.P.Reg. n.2518 del 08 giugno 2020 con il quale è stato conferito al dott. Dario Cartabellotta, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n.200 del 28 maggio 2020, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTO il D.D.G. n.1407 del 4 luglio 2019 con il quale è stato conferito al dott. Salvatore Bottari l'incarico di Dirigente del Servizio 13 (Ispettorato dell'Agricoltura di Siracusa) presso il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n.2163 del 30 marzo 2016, registrato alla Corte dei Conti il 6 giugno 2016 Reg. 8 fg. 181, e il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.15 dell'8 aprile 2016 - Parte Prima, con il quale sono state approvate le "Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale" contenenti lo schema procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all'attuazione delle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2014/2020;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n.6567 del 28 ottobre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 21 novembre 2016 Reg. 15 fg. 188, e il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.55 del 16 dicembre 2016, con il quale sono state approvate le "Disposizioni Attuative e Procedurali - Parte specifica sottomisura 4.2 *"Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli"* del PSR Sicilia 2014/2020" per il finanziamento delle iniziative presentate nell'ambito della suddetta sottomisura;

VISTO il bando relativo alla predetta sottomisura 4.2 del PSR Sicilia 2014/2020;

VISTO il D.D.G. n.1178 del 22 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.32 del 27 luglio 2018, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti presentati all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in conformità alle Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale, alle Disposizioni Attuative e Procedurali - parte specifica sottomisura 4.2 e al Bando pubblico;

VISTO il **DDS n.227 del 03/03/2019**, emesso da questo Servizio, registrato alla Corte dei Conti il 23 aprile 2019, Reg.1 fg.278, con il quale è stato approvato il progetto di cui alla domanda di sostegno n.54250269930 ed è stato concesso alla Biostra s.r.l.s, il contributo di €1.599.577,53, pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile di €3.199.155,07;

VISTO che al progetto approvato è stato attribuito il seguente **CUP**: G88B17000230007;

VISTO il **DDS n.1759 del 12/05/2021**, a seguito dell'istanza presentata dalla Ditta il 09/03/2021, acquisita al protocollo n.5269 del 11.03.2021, con il quale è stata concessa una proroga di mesi 6 al termine per l'ultimazione dei lavori, con scadenza il 11 settembre 2021;

VISTA l'istanza del 10/08/2021 pervenuta a mezzo PEC, acquisita in pari data al protocollo n. 12908, con la quale il Sig. Trigila Antonino, nella qualità di legale rappresentante della Società suddetta, espone le cause della mancata ultimazione dei lavori e chiede la proroga di ulteriori mesi 6 del termine assegnato per l'esecuzione degli interventi, con scadenza al 11 marzo 2022;

VISTI i documenti integrativi pervenuti con PEC del 18/08/2021, acquisiti al prot.n.13138 del 19/08/2021, riguardante il cronoprogramma dei lavori realizzati e ancora da realizzare, corredato da una relazione tecnica e fotografie delle opere in corso di realizzazione;

VISTO che le motivazioni alla base dell'istanza di proroga, tra cui anche i ritardi nella fornitura dei materiali per l'edilizia e soprattutto delle attrezzature industriali a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

VALUTATE le cause alla base dell'istanza di proroga, le quali si configurano come causa di forza maggiore di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n.1306/2013 e al paragrafo 5.9.1 delle Disposizioni attuative-Parte generale;

VISTO che al paragrafo 5.8 delle Disposizioni attuative-Parte generale è espressamente riportato *“La proroga, se sussistono le condizioni, può essere concessa per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. La concessione o meno della proroga richiesta è competenza del Dirigente responsabile dell'Ufficio delegato all'attuazione della misura/sottomisura/operazione”*;

VISTO il DDG n.566 del 27/03/2020 di modifica del paragrafo 5.8 delle Disposizioni attuative-Parte generale, il quale così recita *“Le proroghe sono provvedimenti eccezionale che possono essere concessi solamente in presenza di motivazioni oggettive, per cause non prevedibili e/o non imputabili alla volontà del beneficiario.... Pertanto, quando sia dimostrato che per cause non prevedibili e/o non imputabili alla volontà del beneficiario, gli interventi previsti non possono essere conclusi nei tempi prescritti nel decreto di concessione del sostegno, l'amministrazione si riserva la possibilità di valutare, caso per caso, la concessione di ulteriori proroghe per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, ma in ogni caso dovrà essere assicurato il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario...”*;

VISTA la nota prot.n.55387 del 06/09/2021, acquisita al prot.n.13885 del 08/09/2021, con la quale l'Autorità di gestione del PSR 2014/2020 esprime parere favorevole alla concessione dell'ulteriore proroga di mesi 6 (sei) al termine per l'ultimazione degli investimenti;

VISTO il Verbale di 2^ proroga del 15/09/2021, a firma del dirigente Scibetta Carlo, con il quale si propone la concessione dell'ulteriore proroga di mesi 6 al progetto approvato con DDS n.227 del 03/03/2019;

RITENUTO, pertanto, che ricorrono le condizioni per l'accoglimento della richiesta suddetta di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori;

IN BASE alle vigenti disposizioni di legge,

DECRETA

Art. 1

(Proroga termine ultimazione lavori)

Il termine ultimo di esecuzione degli investimenti di cui al DDS n.227 del 03/03/2019, emesso in favore della società Biostra s.r.l.s., è prorogato di ulteriori 6 (sei) mesi; pertanto i lavori dovranno essere conclusi entro il termine del **11 marzo 2022**.

Art. 2

(Decadenza e revoca)

Il mancato rispetto del termine stabilito comporterà l'avvio delle procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo nonché il recupero delle somme erogate.

Art. 3

(Condizioni e prescrizioni)

Restano invariate tutte le condizioni e le prescrizioni di cui al citato DDS n.227 del 03/03/2019, registrato alla Corte dei Conti il 23 aprile 2019, Reg.1 fg.278.

Art. 4

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dagli articoli precedenti si applicano le norme comunitarie e nazionali, nonché le disposizioni regionali citate in premessa al presente decreto.

Art. 5
(Ricorsi)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale Agricoltura - entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, ovvero ricorso giurisdizionale entro i termini di legge.

ART. 6
(Pubblicazione)

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art.68 della L.R. 12 agosto 2014 n.21, così come modificato dall'art. 98 L.R. 7 maggio 2015, n.9; inoltre, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione *on line* previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 artt. 26 e 27 e ss.mm.ii., tutti gli elementi identificativi del provvedimento di concessione verranno trasmessi al responsabile della pubblicazione.

Siracusa, 16/09/2021

Il Dirigente dell'UO S.13.02
(Dott. Carlo Scibetta)

Il Dirigente del Servizio 13
(Dott. Salvatore Bottari)

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.n.39/1993)