

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

SERVIZIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MESSINA

DETERMINA DEL RUP N. 433 DEL 24 SETT. 2021

OGGETTO: DETERMINA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA FPA N. 2/21 DEL 05 LUGLIO 2021, DI IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 162.043,41 DI CUI € 127.713,91 PER IMPONIBILE, € 5.108,56 PER CASSA PREVIDENZA LEGGE 68/81 ART.10, I.V.A. 29.220,94, EMESSA DAL DOTT. ING. SALVATORE MERLINO, VIA XXVII LUGLIO N. 34 – 98123 MESSINA, COD. FISCALE: , P. IVA : , PER I SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA INERENTI L'INTERVENTO DENOMINATO “LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DELLA CHIESA DI GINOSTRA NELLISOLA DI STROMBOLI DEL COMUNE DI LIPARI (ME) UFFICIO DEL SOGGETTO ATTUATORE EX O.C.D.P.C. 608 DEL 15/10/2019 CUP : G68E19000620001 – CIG : 8608626EE5

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO il D.D.G. n.6/2021 del 13/01/2021 con cui l'Ufficio del Soggetto Attuatore (D.R.T.) nomina il sottoscritto R.U.P.

VISTA la Determina del RUP n.0012964 del 26 GENNAIO 2021 con cui lo stesso, vista la nota n. 22 GENNAIO 2021 n.11113 dell'Ufficio del Soggetto Attuatore e la documentazione prodotta dall'affidatario in data 27/01/2021 con nota assunta al prot. col n.13561, propone di contrarre, con espresso riferimento alle deroghe di cui alla OPCM n.608/2019 e pertanto attraverso affidamento diretto, i servizi di architettura ed ingegneria inerenti l'intervento denominato “*Lavori di ripristino della funzionalità della chiesa di Ginostra nell'isola di Stromboli del Comune di Lipari (ME)*” ex O.C.D.P.C. 608 del 15/10/2019 e la contestuale approvazione del Dirigente del servizio ing. Nicola ALLERUZZO;

Visto il CONTRATTO DISCIPLINARE D'INCARICO con sottoscrizione in firma olografa delle parti contraenti, Dirigente del Servizio/ Affidatario del Servizio e con la sottoscrizione dell'Ufficiale Rogante in data 05 FEBBRAIO 2021, iscritto al Repertorio int. n. 00045 del 05/02/2021, da cui si rileva la tracciabilità dei flussi finanziari;

INOLTRE:

VISTA la nota datata 09/06/2021 assunta dal Genio Civile di Messina in data 14/06/2021 al n. 95197, con la quale l'ing. Salvatore Merlino ha inoltrato il duplice copia il Progetto Definitivo/Esecutivo dell'intervento di che trattasi, oltre ad una copia digitale in formato PDF;

VISTO il Verbale di Verifica e Validazione del progetto redatto in data 18 GIUGNO 2021, in contraddittorio con il Capogruppo Mandatario del R.T.P., ing. Salvatore Merlino, ai sensi dall'art. 26, comma 4 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il Parere in Linea Tecnica espresso favorevolmente in data 18 GIUGNO 2021 al prot. 0100415 sul Progetto Esecutivo per l'esecuzione dei "Lavori di ripristino della funzionalità della chiesa di Ginostra nell'isola di Stromboli del Comune di Lipari (ME)", ex O.C.D.P.C. 608 DEL 15/10/2019", per un importo complessivo autorizzato pari ad € 1.500.000,00, di cui € 904.320,21 per lavori a misura comprensivo di € 60.960,42 per Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, ed € 595.679,79 per somme a disposizione, di cui si riporta il Q.T.E.:

Quadro economico					
A. SOMME PER I LAVORI					
A.1	PER I LAVORI	€	904.320,21		
A.2	onere a carico dell'impresa, comprensivi dell'incremento del 30% per lavori nelle isole	€	843.359,79		
A.3	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	60.960,42		
TOTALE SOMME PER I LAVORI (A)			€ 904.320,21		
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B.1	I.V.A. sui lavori (il 22% su A.1)	€	198.950,45	€ 198.950,45	
B.2	SPESE TECNICHE, INDAGINI (ONERI COMPRESI)				
B.2.a	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, rilievi	€	127.713,91		
B.2.b	CNPAIA (il 4% su B.2.a)	€	5.108,56		
B.2.c	IVA E ONERI FISCALI - il 22% su (B.2.a + B.2.b)	€	29.220,94	€ 162.043,41	
B.2.d	Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione	€	93.038,51		
B.2.e	CNPAIA (4% su B.2.d)	€	3.721,54		
B.2.f	IVA E ONERI FISCALI - il 22% su (B.2.d + B.2.e)	€	21.287,21	€ 118.047,26	
B.2.g	Collaudo tecnico amministrativo e prove di funzionamento	€	19.113,28		
B.2.h	CNPAIA - 4% su B.2.g	€	764,53		
B.2.i	IVA E ONERI FISCALI - il 22% su (B.2.g + B.2.h)	€	4.373,12	€ 24.250,93	
B.2.l	Redazione di consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori per i beni del patrimonio culturale, oneri ed IVA inclusi	€	1.000,00	€ 1.000,00	€ 305.341,60
B.3	PER INCENTIVI TECNICI (il 2% su A.1)	€	18.086,40	€ 18.086,40	€ 18.086,40
B.4	PER CONFERIMENTO A DISCARICA	€	12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
B.5	PER CONTRIBUTO ANAC	€	300,00	€ 300,00	€ 300,00
B.6	PER IMPREVISTI sui lavori (il 6,745% circa su A.1)	€	61.001,34	€ 61.001,34	€ 61.001,34
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)			€ 595.679,79		
IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)			€ 1.500.000,00		

VISTO l'Attestato della regolare prestazione professionale svolta per il Servizio di Ingegneria, richiesto dall'ing. Salvatore Merlino, quale Capogruppo Mandatario del R.T.P., con P.E.C. del 22 GIUGNO 2021, assunta al prot. n. 104922 in data 28 GIUGNO 2021 e reso dal R.U.P. con nota Prot. n. 111035 in data 07 LUGLIO 2021,

VISTA la nota n.0106279 del 29 GIUGNO 2021, con quale è stato comunicato all'Ufficio del Soggetto Attuatore, ex O.C.D.P.C. 608 del 15/10/2019, l'avvio delle procedure per gli atti propedeutici al pagamento delle competenze tecniche da corrispondersi al R.T.P., per le prestazioni effettivamente rese, che ammontano ad € 127.713,91, oltre contributo Cassa ed IVA;

VISTA la Dichiarazione resa dall'ing. Salvatore MERLINO, quale Capogruppo Mandatario del R.T.P., ai sensi ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, attestante la non esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di concessione e degli appalti di lavori forniture e servizi previste nell'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., resa in data 20 SETTEMBRE 2021;

VISTA la Dichiarazione resa dall'ing. Salvatore MERLINO, quale Capogruppo Mandatario del R.T.P., sulla Tracciabilità dei flussi finanziari, resa in data 20 SETTEMBRE 2021;

VISTA la Dichiarazione Antimafia resa dall'ing. Salvatore MERLINO, quale Capogruppo Mandatario del R.T.P. in data 20 SETTEMBRE 2021, ai sensi ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, ;

VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato dall'inarCASSA con prot. n. 1610169 in data 20/09/2021 nei confronti dell'Ing. Salvatore MERLINO, nato a MESSINA l'1 / / , Matricola 344855, Cod. Fisc. / / ;

VISTA la richiesta effettuata ai sensi dell'art.48-bis del D.P.R. 602/73 all'Agenzia delle Entrate che ha comunicato, con Identificativo Univoco Richiesta : 202100001155479 del 21/09/2021, attestando che l'Ing. Salvatore MERLINO è "Soggetto non inadempiente";

DETERMINA

Art. 1 - di procedere al pagamento della Fattura FPA 2/21 del 05 LUGLIO 2021 per un importo complessivo pari ad € 162.043,41, di cui € 127.713,91 per imponibile, € 5.108,56 per cassa previdenza legge 68/81 art.10 e per I.V.A. € 29.220,94, emessa dal Dott. Ing. Salvatore MERLINO, VIA XXVII LUGLIO N. 34 – 98123 MESSINA, Cod. Fisc. / / - P. IVA / / , quale Capogruppo Mandatario del R.T.P., per i Servizi di Architettura ed Ingegneria inerenti l'intervento denominato "Lavori di ripristino della funzionalità della chiesa di Ginostra nell'isola di Stromboli del Comune di Lipari (ME), ex O.C.D.P.C. 608 del 15/10/2019"

CUP: G68E19000620001 - CIG: 8608626EE5, attraverso Ordinativo di Pagamento;

Determina n.433 del 24 SETT. 2021

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to. Geom. Giuseppe Sulfaro

Il Dirigente del Servizio

(Ing. Nicola Alloruzzo)