

**D.D.G. n° 550 /A.01/ DRPC Sicilia del 22.10.2021**

**Oggetto:** *O.C.D.P.C. 35/2013 - Intervento di ripristino della viabilità comunale di collegamento tra Scaletta superiore ed il campo sportivo comunale. Cod. SCLT29*

*CUP: G59J13000400001 - CIG: 684161681F*

**Approvazione Perizia di variante e suppletiva in corso d'opera**



**PRESIDENZA**

**Il Dirigente generale**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 *“norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”* e ss.mm.ii;
- Visto** il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P. 28.2.1979, n. 70;
- Viste** le LL.RR. 29 dicembre 1962 n. 28 e 10 Aprile 1978 n. 2;
- Vista** La Legge regionale n. 7 del 21/05/2019;
- Vista** la legge regionale 31 agosto 1998 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni Norme in Materia di Protezione Civile;
- Visto** il D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 *“Codice della Protezione Civile”*;
- Vista** la legge regionale n. 10 del 15 Maggio 2000, concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 7 che determina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;
- Visto** il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
- Vista** la Circolare n. 86313/DRT del 04 maggio 2016 dell'Assessorato Reg.le delle Infrastrutture e della mobilità – Dipartimento Reg.le Tecnico recante disposizioni applicative del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
- Visto** il D.lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii. *“Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”*;
- Visto** l'art.11 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del D.lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii;
- Visto** l'art. 108 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112 che indica funzioni conferite alle regioni ed agli Enti Locali in Materia di Protezione Civile
- Visto** il D.P.R.S. n. 12 del 27.6.2019 recante *“Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2018, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.”* con il quale è stato modificato l'assetto organizzativo del D.R.P.C. Sicilia;
- Visto** il D.P.Reg. n. 2810 del 19.06.2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 269 del 14 Giugno 2020, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;



- Vista** la circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro "Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013";
- Vista** la delibera di Giunta n. 168 del 22.04.2021 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2021/2023. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori;
- Vista** la L.R. n. 9 del 15/04/2021 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021" - Legge di stabilità;
- Vista** la Circolare n. 11/2021 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana;
- Vista** la L.R. n.10 del 15/04/2021 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023";
- Vista** la circolare n. 10 del 12/05/2020 Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali;
- Visto** l'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 35 del 03.01.2013 ha individuato per i fini di cui al comma 1, il Dirigente Generale del D.R.P.C. della Regione Siciliana quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza;
- Visto** l'art. 1 comma 5 dell'O.C.D.P.C. n. 35 del 03.01.2013 con cui il Dirigente Generale del D.R.P.C. della Regione Siciliana prevede fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale, aperta ai sensi dell'O.P.C.M. n.3515/2009 e successive modifiche ed integrazioni, che viene allo stesso intestata per diciotto mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza su G.U.;
- Visto** che tra gli interventi previsti dal Piano allegato alla O.C.D.P.C. n.35 del 03/01/2013 è ricompreso l'intervento di ripristino della viabilità comunale tra Scaletta superiore ed il campo sportivo comunale, individuato con il codice SCLT29, per un importo complessivo di € 4.800.000,00;
- Vista** la nota n.POST/0059487 del 20.09.2017 del Dipartimento della Protezione Civile con la quale, a seguito della scadenza della contabilità speciale n.5367, al fine di consentire il completamento in regime ordinario degli interventi ed O.C.D.P.C. n.35/2013, si approva la rimodulazione proposta e si autorizza il trasferimento delle somme giacenti in contabilità speciale in apposito capitolo di bilancio regionale;
- Visto** il piano gli interventi approvato dal D.P.C., nel quale è ricompreso l'intervento di ripristino della viabilità comunale tra Scaletta superiore ed il campo sportivo comunale, individuato con il codice SCLT29, per un importo complessivo di € 4.500.000,00;
- Vista** la Determina n.858 del 19/01/2018, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha nominato, quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in epigrafe, l'arch. Alberto Vecchio, Dirigente della U.O.B. S.8/01 del Servizio Interventi di Difesa Attiva del Territorio;
- Visto** il D.D.G. n. 495 del 02/08/2018 con la quale è stato approvato e finanziato il progetto in questione per l'importo di € 4.500.000,00 ed è stato disposto l'impegno di € 486.089,48 per il 2018 e disposta la prenotazione di € 4.013.880,52;
- Vista** l'individuazione dell'intervento con il CUP: **G59J13000400001 – CIG 684161681F**;
- Visto** il D.D.G. n. 504 del 22/06/2019 che approva la determina RUP n.29 del 29/05/2019 di aggiudicazione definitiva in favore della ditta C. & P. s.r.l. con sede in Via Sant'Andrea n. 329 in Barcellona Pozzo di Gotto – P.IVA 02710410834 e dispone contestualmente l'impegno della somma di € 3.432.455,75 a valere sui fondi di cui al capitolo 516083 (al netto delle somme già impegnate dal D.D.G. 495/2018, con il seguente qte:

A) IMPORTO DEI LAVORI		
IMPORTO DEI LAVORI		3.075.199,53
Manodopera		516.687,92
Costi diretti della sicurezza inclusi nei lavori	4,445%	136.678,97
Oneri speciali di sicurezza inclusi nei lavori	1,859%	57.182,81
totale oneri della sicurezza	6,304%	193.861,78
A - IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE		2.881.337,75
Per ribasso d'asta del	14,616%	421.147,85
<b>Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso e compreso oneri sicurezza</b>		<b>2.654.051,68</b>



B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	Incentivi ex art. 136 D.Lgs. 50/2016	2,000%	61.503,99
2	Indagini geognostiche IVA compresa		9.536,83
3	Affidamento geologo compreso IVA ed oneri		17.636,32
4	Spese per gestione cantiere (missioni, straordinario ecc)		5.500,00
5	Imprevisti 10%		307.519,95
6	Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizi		13.175,88
7	Contributo Anac (serv.ing. E lavori)		630,00
8	Parere ASP		500,00
9	Spese di cantiere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA		5.000,00
10	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, verifica e validazione		0,00
11	Spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente vantaggiosa		28.000,00
12	Spese per pubblicità e pubblicazioni		10.000,00
13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche		15.000,00
14	Collaudo Amministrativo IVA e cassa compresi		10.296,00
15	Oneri conferimento a discarica		84.970,00
16	Competenze tecniche per la progettazione e coord.sicurezza		80.224,19
17	Cassa 4% su competenze tecniche		3.610,09
18	IVA 22% su competenze tecniche		18.443,54
19	spese per procedure di esproprio, comunicazioni, colture, frazionamenti IVA compresa		9.055,39
20	IVA sui lavori 22%	22,000%	583.891,37
<b>B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			<b>1.264.493,55</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO -</b>			<b>3.918.545,23</b>
C) ECONOMIE			
1	Ribasso d'asta		421.147,85
2	Somme a disposizione dell'Amministrazione		160.306,92
<b>sommano</b>			<b>581.454,77</b>
<b>TOTALE</b>			<b>4.500.000,00</b>

**Visto** il Contratto di appalto stipulato con l'impresa esecutrice in data 20/02/2020, n.083 di rep. (01/2020 IRIDE) e registrato a Catania il 25/02/2020 al n.25 serie 1;

**Vista** la con nota n.20553 del 12/04/2021 con la quale è stata autorizzata la redazione della Perizia di Variante e suppletiva in corso d'opera per il maggiore importo lordo di lavori pari ad € 318.117,90;

**Vista** la Determina n. 518-iride del 07/10/2021 con la quale il RUP ha approvato, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c del D. Lgs. n. 50/2016, la *Perizia di variante e suppletiva in corso d'opera* per un importo netto dei lavori pari ad € 2.972.169,58 di cui € 318.117,90 per maggiori opere, pari al 11,99% dell'importo contrattuale originario, riportante il seguente QTE:

A) IMPORTO DEI LAVORI			
	IMPORTO DEI LAVORI		3.429.583,57
	Costi diretti della sicurezza inclusi nei lavori	5,921%	203.064,35
	Oneri speciali di sicurezza inclusi nei lavori	2,830%	97.061,94
	<b>totale oneri della sicurezza</b>	<b>8,751%</b>	<b>300.126,29</b>
	<b>A - IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE</b>		<b>3.129.457,28</b>
	Per ribasso d'asta del		457.413,99
	<b>Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso e compreso oneri sicurezza</b>		<b>2.972.169,58</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1	Incentivi ex art. 136 D.Lgs. 50/2016	2,000%	53.000,00
2	Indagini geognostiche IVA compresa		9.536,83
3	Affidamento geologo compreso IVA ed oneri		17.636,32
4	Spese per gestione cantiere (missioni, straordinario ecc)		0,00
5	Imprevisti 10%		0,00
6	Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizi		13.175,88
7	Contributo Anac (serv.ing. E lavori)		630,00
8	Parere ASP		500,00
9	Spese di cantiere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA		0,00
10	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, verifica e validazione		0,00
11	Spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente vantaggiosa		24.000,00
12	Spese per pubblicità e pubblicazioni		4.000,00
13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche		15.000,00
14	Collaudo Amministrativo IVA e cassa compresi		0,00
15	Oneri conferimento a discarica		43.685,93
16	Competenze tecniche per la progettazione e coord.sicurezza		80.224,19
17	Cassa 4% su competenze tecniche		3.610,09

18	IVA 22% su competenze tecniche	18.443,54	
19	spese per procedure di esproprio, comunicazioni, colture, frazionamenti IVA compresa	9.055,39	
20	IVA sui lavori 22%	653.877,31	
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>946.375,48</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>3.918.545,05</b>

#### C) ECONOMIE

	581.454,95	581.454,95
<b>TOTALE</b>		<b>4.500.000,00</b>

**Ritenuto** di dovere approvare la Determina n. 518-iride del 07/10/2021 con la quale il RUP ha approvato la PVS per un maggiore importo dei lavori al netto di € 318.117,90 pari al 11,99% dell'importo contrattuale;

**Ritenuto** di dovere procedere alla stipula dell'Atto di sottomissione con l'Impresa esecutrice *C. & P. S.r.l.* con sede in Barcellona P.G. (ME) per il maggiore importo contrattuale di € 318.117,90;

### DECRETA

**Art. 1** Per quanto nelle premesse, si approva la Determina del RUP n. 518-iride del 07/10/2021 di approvazione della *Perizia di variante e suppletiva in corso d'opera* per un importo di € 3.918.545,05, con maggiore importo netto dei lavori di € 318.117,90 pari al 11,99% dell'importo contrattuale, come da QTE riportato in premessa.

**Art. 2** Il Dirigente dell'Area A.01 Coordinamento delle Attività del Dirigente Generale è autorizzato alla stipula dell'atto di sottomissione con l'Impresa esecutrice *C. & P. S.r.l.* con sede in Barcellona P.G. (ME) per il maggiore importo contrattuale di € 318.117,90.

**Art.3** Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art.68 co.5 della l.r.21/2014, come sostituito dall'art.98 comma 6 della l.r.09/2015, per esteso sul sito istituzionale della Regione siciliana entro 7 giorni dall'emissione a pena di nullità dell'atto.

**Il Dirigente dell'Area A.01**  
(arch. Alberto Vecchio)

**Il Dirigente Generale**  
(ing. Salvatore Cocina)

A) IMPORTO DEI LAVORI		
Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso a carico dell'impresa	3.918.545,05	
Importo dei lavori	3.918.545,05	
Costi diretti della esecuzione dei lavori	3.918.545,05	
Costi indiretti della esecuzione dei lavori	3.918.545,05	
Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso a carico dell'impresa	3.918.545,05	
B) RIBASSO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1. Imposta di registro (art. 128 T.U. del 28.02.2018)	28.000,00	
2. Imposta di bollo (art. 128 T.U. del 28.02.2018)	9.055,39	
3. Imposta di bollo (art. 128 T.U. del 28.02.2018)	11.836,38	
4. Imposta di bollo (art. 128 T.U. del 28.02.2018)	0,00	
5. Imposta di bollo (art. 128 T.U. del 28.02.2018)	0,00	
6. Imposta di bollo (art. 128 T.U. del 28.02.2018)	15.175,58	
7. Imposta di bollo (art. 128 T.U. del 28.02.2018)	830,00	
8. Imposta di bollo (art. 128 T.U. del 28.02.2018)	630,00	
9. Imposta di bollo (art. 128 T.U. del 28.02.2018)	0,00	
10. Imposta di bollo (art. 128 T.U. del 28.02.2018)	0,00	
11. Imposta di bollo (art. 128 T.U. del 28.02.2018)	28.000,00	
12. Imposta di bollo (art. 128 T.U. del 28.02.2018)	4.000,00	
13. Imposta di bollo (art. 128 T.U. del 28.02.2018)	15.000,00	
14. Imposta di bollo (art. 128 T.U. del 28.02.2018)	0,00	
15. Imposta di bollo (art. 128 T.U. del 28.02.2018)	43.585,93	
16. Imposta di bollo (art. 128 T.U. del 28.02.2018)	59.124,19	
17. Imposta di bollo (art. 128 T.U. del 28.02.2018)	5.810,08	