

Oggetto: Lavori di somma urgenza ex art.163 D.L.gs. n.50/2016 per assicurare la transitabilità della S.P. 37, Sciacca-Caltabellotta (AG). CUP G17H20002280002 – CIG 85563245EE- Capitolo **516058**

Liquidazione competenze a sussidio direzione lavori



PRESIDENZA
Il Dirigente Generale

- VISTO** lo Statuto della Regione siciliana;
- VISTO** il D.Lgs n. 50 del 18.4.2016 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*, coordinato con il D. Lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii;
- VISTE** le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal consiglio delle autorità con Delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con delibera di consiglio n. 636 del 10.07.2019;
- VISTO** il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici", pubblicato sulla G.U. n. 92 del 18 aprile 2019;
- VISTA** la conversione in legge, n 55 del 14 giugno 2019, con modificazione, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32;
- VISTO** il D.P.R. 207/10 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l'art. 216 del D.Lgs. 50/2016;
- VISTA** la circolare prot. 86313/DRT del 4 maggio 2016 emanata dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con la quale è stata disposto, per effetto del rinvio dinamico della normativa regionale al Codice dei contratti Pubblici dello Stato, l'immediata applicabilità in Sicilia delle disposizioni contenute nel predetto D. Lgs n. 50/2016 dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso;
- VISTA** la circolare prot. n. 113312 del 26 maggio 2017 emanata dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità *"recante prime indicazioni applicative"* al sopracitato D. Lgs. n. 56/2017;
- VISTA** la L.R. n. 8/2016 recante *"Disposizioni per favorire l'economia"*, il cui art. 24 contiene le modifiche alla Legge n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs n. 50/2016;
- VISTO** il Regolamento di cui al Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, recante *"Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"*, pubblicato sulla G.U.R.I. del 15 maggio 2018, serie generale n.111;
- VISTA** la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali"*;
- VISTO** D.P. Reg. 2810 del 19.06.2020 con il quale, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n. 269 del 14.06.2020, all'Ing. Salvatore Cocina è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile Siciliana per la durata di tre anni;
- VISTA** la Legge 15 aprile 2021 n. 9 *"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale"*, pubblicata sulla GURS n. 17 del 21.4.2021;

- VISTA** la Legge 15 aprile 2021 n. 10, Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023, pubblicata sulla GURS n. 17 del 21.4.2021- Supplemento ordinario;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale del 21 aprile 2021 n. 168 con cui si approva il “Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio 2021 e per il triennio 2021-2023”
- VISTA** la circolare del 12.05.2020 n. 10 “Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali”;
- VISTO** il Verbale di Somma Urgenza sottoscritto in data 04.12.2020 da rappresentanti del Libero Consorzio di Agrigento, del comune di Caltabellotta e del Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
- VISTA** la determina n.121/DG/DRPC Sicilia dell'11/12/2020, con la quale è stato nominato RUP l'ing. Maurizio Costa, dirigente dell' Area A. 04, Contenzioso, Affari Legali e Normativi, il progettista e l'Ufficio della Direzione dei Lavori individuati tra funzionari e personale in servizio presso il DRPC Sicilia dei “Lavori di somma urgenza ex art.163 D.L.gs. n.50/2016 per assicurare la transitabilità della S.P. 37, Sciacca-Caltabellotta (AG)”
- VISTO** il Computo Metrico dei “Lavori di somma urgenza ex art.163 D.L.gs. n.50/2016 per assicurare la transitabilità della S.P. 37, Sciacca-Caltabellotta (AG)” per un importo stimato di € € 240.000,00 di cui € 182637,57 per lavori, comprensivi di € 4.002,96 per oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso, ed € 57.362,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTI** il codice **CUP G17H20002280002** e il **CIG 85563245EE** del progetto;
- VISTA** la proposta prot. n. 68323 del 14.12.2020 con la quale i “Lavori di somma urgenza ex art.163 D.L.gs. n.50/2016 per assicurare la transitabilità della S.P. 37, Sciacca-Caltabellotta (AG)” sono stati affidati all' Impresa Edilcuffaro di Cuffaro Gerlando, P.IVA 01675000846, C F CFFGLN69L02A089F, con sede legale in Agrigento, via Prima n. 48, sottoscritta dalla stessa Impresa per ricevuta ed accettazione in pari data, che ha offerto ribasso percentuale pari al 4,50 % (quattro/50 per cento) dei lavori posti a base d'asta, per un importo complessivo netto a € **174.599,01** (euro centosettantaquattromilacinquecentonovantanove/01), comprensivo degli oneri della sicurezza, pari ad € 4.002,96, oltre I.V.A.;
- VISTO** il contratto/lettera affidamento sottoscritto in data 15.12.2020 prot. 68718 tra il Dirigente Generale del DRPC Sicilia e l'Impresa affidataria Edilcuffaro di Cuffaro Gerlando, registrato in Agrigento in data 17.12.2020 al nr 1778 serie 3^a;
- VISTO** il DDG n. 656/A.04/DRPC Sicilia del 21.12.2020, impegno n. 12, con il quale è stato approvato il contratto/lettera affidamento sottoscritta in data 15.12.2020 prot.68718, registrato in Agrigento in data 17.12.2020 al nr. 1778 serie 3^a, per i “Lavori di somma urgenza ex art.163 D.L.gs. n.50/2016 per assicurare la transitabilità della S.P. 37, Sciacca-Caltabellotta (AG)” all' Impresa Edilcuffaro di Cuffaro Gerlando, P.IVA 01675000846, C F CFFGLN69L02A089F, con sede legale in Agrigento, via Prima n. 48, che ha offerto ribasso percentuale pari al 4,50% (quattro/50 per cento) dei lavori posti a base d'asta, per un importo netto contrattuale di € 174.599,01 (euro centosettantaquattromilacinquecentonovantanove/01) comprensivo degli oneri della sicurezza, pari ad € 4.002,96 (euro quattromiladue/96), oltre I.V.A. al 22% pari a € 38.411,78 (euro trentottomilaquattrocentoundici/78), è stata impegnata definitivamente la somma di € 240.000,00 (euro duecentoquarantamila/00), sul Capitolo 516058 del Bilancio della Regione Siciliana ed è stato rimodulato il Q.T.E. post affidamento come di seguito elencato:

IMPORTO DEI LAVORI		€ 182.637,57
(sicurezza inclusa) (soggetta a ribasso d'asta)	4.510,49	
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (non soggetta a ribasso d'asta)	4.002,96	
Totale oneri sicurezza	8.513,45	
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (non soggetta a ribasso d'asta)	4.002,96	€ 4.002,96
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso (182.637,57 – 4.002,96)		€ 178.634,61
Ribasso d'asta del 4,50%		€ - 8.038,56
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (4,50%)		€ 170.596,05
Importo dei lavori contrattuali (compresi oneri di sicurezza € 4.002,96)		€ 174.599,01
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA al 22% su importo contrattuale (€ 174.599,01)	38.411,78	
Assistenza giornaliera	3.000,00	

Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016)		
[2%*182637,57]	3.652,75	
Polizza assicurativa Progettista-RUP-D.L. [3/1000*182637,57]	547,91	
Oneri Sicurezza per emergenza Covid 19	2.000,00	
Oneri di conferimento a discarica	1.500,00	
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	225,00	
Oneri per caratterizzazione materiali	500,00	
Oneri per verifica-accettazione materiali	1.000,00	
Variazione contrattuale (art. 106 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)	14.563,55	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	65.400,99	€ 65.400,99
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 240.000,00

VISTO il verbale di consegna in via di urgenza dei lavori de quo, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., del 17.12.2020 e che gli stessi hanno avuto concreto inizio in pari data;

VISTA la P.V.S. n. 1 redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del Decreto Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 08.02.2021, approvata dal sottoscritto RUP con determina n.42/A.04/IRIDE del 09.02.2021 con il seguente Q.E.:

QUADRO ECONOMICO PVS		
IMPORTO DEI LAVORI		€ 197.725,11
(sicurezza inclusa) (soggetta a ribasso d'asta)	4.340,30	€
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (non soggetta a ribasso d'asta)	3.438,82	€
Totale oneri sicurezza	3.438,82	€
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (non soggetta a ribasso d'asta)	3.438,82	€ 3.438,82
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso (197.725,11 – 3.438,82)		€ 194.286,29
Ribasso d'asta del 4,50%		€ - 8.742,88
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (4,50%)		€ 185.543,41
Importo dei lavori contrattuali (compresi oneri di sicurezza € 3.438,82)		€ 188.982,23
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA al 22% su importo contrattuale (€ 188.982,23)	41.576,09	
Assistenza giornaliera	3.000,00	
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016)	3.954,50	
Polizza assicurativa Progettista-RUP-D.L.	512,18	
Oneri Sicurezza per emergenza Covid 19	inserito in computo	
Oneri di conferimento a discarica IVA compresa	500,00	
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	225,00	
Oneri per caratterizzazione materiali IVA compresa	900,00	
Oneri per verifica-accettazione materiali IVA compresa	350,00	
Variazione contrattuale (art. 106 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)	0,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	51.017,77	€ 51.017,77
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 240.000,00

VISTO l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto il 09.02.2021 Rep. n. 04/2021, registrato ad Agrigento il 15.02.2021 al n. 123 serie 3;

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori, redatto in data 25.02.2021, dal quale si certifica che i lavori sono stati ultimati in data 22.02.2021, entro i tempi utili;

CONSIDERATO che nell'ambito dei lavori di che trattasi è stato necessario effettuare assistenza giornaliera in cantiere e prestazioni lavorative in orario pomeridiano;

VISTA la nota del RUP, prot. n. 5532 del 29.01.2021, con la quale il personale interessato alla conduzione tecnico-amministrativa dei lavori è stato autorizzato ad effettuare lavoro straordinario in ufficio ed in cantiere;

VISTA la Determina n. 503_2021 IRIDE del 30.09.2021 con allegata la documentazione giustificativa, con la quale il R.U.P. Ing. Maurizio Costa propone il pagamento relativo alle spettanze dovute al personale incaricato per attività effettuate in orario straordinario per un importo complessivo omnicomprensivo di € **2.879,17** (euro duemilaottocentosettantanove/17) per l'intervento denominato "Lavori di somma urgenza ex art.163 D.Lgs. n.50/2016 per assicurare la transitabilità della S.P. 37, Sciacca-Caltabellotta (AG)", **CUP G17H20002280002 e CIG 85563245EE**;

VISTO il prospetto degli importi relativi alle spettanze dovute al personale incaricato per attività effettuate in orario straordinario allegato alla Determina n. 503_2021 IRIDE del 30.09.2021 del R.U.P. ;

VISTO il quadro economico della 1^a perizia di variante e suppletiva che prevede, fra le somme a disposizione dell'Amministrazione, i compensi relativi alle attività di assistenza giornaliera, per un ammontare pari ad **€ 3.000,00**;

ACCERTATA la disponibilità delle somme previste nel quadro economico della 1^a P.V.S, alla voce "Assistenza giornaliera", per un ammontare di **€ 3.000,00**, impegnate con DDG n. 656/A.04/DRPC Sicilia del 21.12.2020, impegno n. 12, Capitolo 516058 "Interventi di prima assistenza e per fronteggiare eventi calamitosi in ordine calamitosi in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio della Regione" del Bilancio della Regione Siciliana – Rubrica 4 - Presidenza Dipartimento Protezione Civile, codice piano dei conti U. 2.02.01.09.012;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione ed al contestuale pagamento della somma di **€ 2.879,17** (euro duemilaottocentosettantanove/17), a saldo delle spettanze dovute al personale all'uopo incaricato per la realizzazione dei "Lavori di somma urgenza ex art.163 D.L.gs. n.50/2016 per assicurare la transitabilità della S.P. 37, Sciacca-Caltabellotta (AG)";

ACCERTATA la regolarità degli atti;

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto

DECRETA

Art. 1 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2 approva la proposta di liquidazione dei seguenti pagamenti per l'importo complessivo di **€ 2.879,17** (euro duemilaottocentosettantanove/17) per attività lavorativa svolta in plus-orario, al personale facenti parte dell'Ufficio Direzione Lavori e del RUP, così distinta:

Per attività di assistenza giornaliera e supporto al RUP :

- **Arch. Salvatore Fanara** - Progettista, D.L. Coord. Sicur. in fase di progettazione ed esecuzione n. 59 ore per un importo lordo complessivo di **€ 1.489,50** (euro millequattrocentoottantanove/50) così distinto:

- **€ 842,22** (euro ottocentoquarantadue/22) nette in favore dello stesso, da accreditare sul conto corrente bancario codice IBAN come indicato nella Determina del R.U.P. n. 503_2021 IRIDE del 30.09.2021;
- **€ 131,08** (euro centotrentaunomila/08) per ritenute previdenziali a carico del dipendente (8,80%) ex contratto 2, da versare sul Fondo Pensione;
- **€ 516,20** (euro cinquecentosedici/20) per **I.R.P.E.F.** da versare in commutazione quietanza d'entrata sul capitolo 1023 art. 2 capo 6 dell'Amministrazione regionale.

- **Dott. Geologo Carmelo Collura** - Assistente alla Progettazione e Direttore Operativo n. 18 ore per un importo lordo complessivo di **€ 448,38** (euro quattrocentoquarantaotto/38) così distinto

- **€ 253,53** (euro duecentocinquantaquattro/53) nette in favore dello stesso, da accreditare sul conto corrente bancario codice IBAN come indicato nella Determina del R.U.P. n. 503_2021 IRIDE del 30.09.2021;
- **€ 39,46** (euro trentanove/46) per ritenute previdenziali a carico del dipendente (8,80%) ex contratto 2, da versare sul Fondo Pensione;
- **€ 155,39** (euro centocinquantaquattro/39) per **I.R.P.E.F.** da versare in commutazione quietanza d'entrata sul capitolo 1023 art. 2 capo 6 dell'Amministrazione regionale;

- **Coll. Giovanna Chianetta** - Assistente al R.U.P. e alla D.L. n. 19 ore per un importo lordo complessivo di **€ 231,80** (euro duecentotrentauno/80) così distinto:

- **€ 154,32** (euro centocinquanta,32) nette in favore della stessa, da accreditare sul conto corrente da bancario codice IBAN come indicato nella Determina del R.U.P. n. 503_2021 IRIDE del 30.09.2021
- **€ 20,40** (euro venti/40) per ritenute previdenziali a carico del dipendente (8,80%) ex contratto 2, da versare sul Fondo Pensione;
- **€ 57,08** (euro cinquantasette/08) per **I.R.P.E.F.** da versare in commutazione quietanza d'entrata sul capitolo 1023 art. 2 capo 6 dell'Amministrazione regionale.

Gli Oneri previdenziali a carico dipendente **8,80%** ex contratto 2, per un importo complessivo di **€ 190,94** (euro centonovanta/94) da versare sul Fondo Pensioni Sicilia Codice Fiscale 97249080827 mediante accreditamento sul c/c bancario IBAN IT 13J 02008 04686 000101283672 – Agenzia 2201 – Palermo Da Vinci A. – Gruppo Unicredit S.p.A.;

Oneri a carico dell'Amministrazione:

- **€ 525,07** (euro cinquecentoventicinque/07) per oneri previdenziali/assistenziali a carico della Amministrazione (**24,20%**) ex contratto 2, da versare sul Fondo Pensioni Sicilia Codice Fiscale 97249080827 mediante accreditamento sul c/c bancario IBAN IT 13J 02008 04686 000101283672 – Agenzia 2201 – Palermo Da Vinci A. – Gruppo Unicredit S.p.A.;
- **€ 184,42** (euro centoottantaquattro/42) per Imposta regionale attività produttive (I.R.A.P. 8,50%) mediante accredito, con modalità 12 girofondi, sul c/c infruttifero IBAN IT34J0100003245350200022988.

- Art. 3** la somma di cui al precedente articolo viene erogata mediante emissione di mandati di pagamento in favore per personale incaricato, per un totale complessivo di **€ 2.879,17** (euro duemilaottocentosettantanove/17), con imputazione sul Capitolo 516058 “Interventi di prima assistenza e per fronteggiare eventi calamitosi in ordine calamitosi in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio della Regione” del Bilancio della Regione Siciliana – Rubrica 4 - Presidenza Dipartimento Protezione Civile, codice piano dei conti U. 2.02.01.09.012, a valere sul **DDG n. 656/A.04/DRPC** Sicilia del 21.12.2020, impegno n. 12.
- Art. 4** Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art.68 c.5 della L.R. 21/2014 come sostituito dall'art. 98 c.6 della L.R. 9/2015, per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro 7 giorni dall'emissione a pena di nullità dell'atto;
- Art. 5** Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale della Presidenza per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9.

Il RUP
Dirigente A.04
Ing. Maurizio Costa

IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Salvatore Cocina