



Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Ufficio del Genio Civile di
Messina

OGGETTO: Decreto approvazione I[^] Perizia di Variante Tecnica redatta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del Dlgs 50/2016, per l'esecuzione dei *“Lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio nella discarica per rifiuti non pericolosi sita in c.da Zuppà nel Comune di Mazzarà Sant'Andrea, propedeutici alla realizzazione delle opere definitive previste per la messa in sicurezza e chiusura della discarica e manutenzione ordinaria nel tratto d'alveo del torrente Mazzarrà a monte del centro abitato, ai fini dell'utilizzo del materiale in esubero nel Comune di Mazzarrà Sant'Andrea”*

CUP: G25C19000130002

CIG:83815577A3

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI
MESSINA**

Visto il Rilievo n.529 del 09 settembre 2021 al Decreto n. 1177/2021, formulato dalla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le *“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTA la legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9 e, in particolare, l'art. 49, comma 1 con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;

VISTO il D.D.G. del DRT n.662/2020 del 28/08/2020 di predisposizione dell'Ing. Nicola ALLERUZZO ad Ingegnere Capo del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n. 12 recante *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”*;

VISTA la Legge di contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento di esecuzione approvati rispettivamente con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e regio decreto 25 maggio 1924, n.827 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, riguardante *“Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”*;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”*;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 laddove è disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011 e successive modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 11;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 laddove è disposto che *“In*

applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto Regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13 della medesima legge regionale n. 3/2015”;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022 ”;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022 ”;

VISTA la legge regionale 15 Aprile 2021 n.9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'Anno 2021.Legge di stabilità regionale”;

VISTA la legge regionale 15 Aprile 2021 n.10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 22 ottobre 2020, n. 442 concernente “Discarica sita in c.da Zuppà nel Comune di Mazzarrà Sant'Andrea (ME), attualizzazione deliberazioni della Giunta Regionale n. 343 del 26 settembre 2019 e n. 432 del 28 Novembre 2019. Discarica sita in c.da Formaggiara del Comune di Tripi (ME), intervento sostitutivo, ex art. 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di somma urgenza e in danno dei soggetti responsabili”;

VISTO il progetto dell'intervento denominato: *“Lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio nella discarica per rifiuti non pericolosi sita in c.da Zuppà nel Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, propedeutici alla realizzazione delle opere definitive previste per la messa in sicurezza e chiusura della discarica e manutenzione ordinaria nel tratto d'alveo del torrente Mazzarrà a monte del centro abitato, ai fini dell'utilizzo del materiale in esubero nel Comune di Mazzarrà Sant'Andrea”* redatto dall'Ufficio del Genio Civile di Messina;

Visto il D.D.G. n.1293/2020 del 21/12/2020 Finanziamento delle somme occorrenti alla realizzazione dei *“Lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio nella discarica per rifiuti non pericolosi sita in c.da Zuppà nel Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, propedeutici alla realizzazione delle opere definitive previste per la messa in sicurezza e chiusura della discarica e manutenzione ordinaria nel tratto d'alveo del torrente Mazzarrà a monte del centro abitato, ai fini dell'utilizzo del materiale in esubero nel Comune di Mazzarrà Sant'Andrea”*,

VISTA la Determina n.0015008 del 29/01/2021, pubblicata sul sito dell'Ufficio del Genio Civile di Messina in data 29/01/2021, con la quale , ai sensi dell'art. 33 del Codice, l'aggiudicazione è stata ritenuta efficace a favore della ditta, MI.CO. Srl con sede in Via

che ha offerto un ribasso 37,623 % sull'importo a base corrispondente al prezzo più basso offerto pari ad € 621.671,59 di cui € 15.800,12 quali oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso; in quanto è stato positivamente verificato il possesso dei requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario;

VISTO il contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori citati in epigrafe, stipulato in data 24/02/2021 al n.di Rep.14239 del 24.02.2021 e Registrato a Messina il 26.02.2021 al n.39 serie I da cui si rileva la tracciabilità dei flussi finanziari.

PRESO ATTO che per la copertura finanziaria si farà fronte con il D.D.G. n.1293/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità che impegna la somma di €1.214.170,02 sul Cap. 684166 del Bilancio della Regione Siciliana;

VISTO il verbale di consegna definitiva dei lavori redatto in data 27/11/2020 con il quale sono stati consegnati i lavori all'impresa aggiudicataria;

VISTO il Verbale di concreto inizio dei lavori redatto in data 03/12/2020;

VISTO il progetto di Variante e Suppletiva redatto dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del Dlgs 50/2016, prot. al n° 65617 del 21 APRILE 2021, determina un incremento dell'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta di € **97.283,42**, il cui Quadro Tecnico Economico è il seguente:

A Lavori	Importi
A ₁ Lavori a Misura arrotondato:	€ 1.133.200,00
A ₂ Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (vedi computo allegato)	€ 32.298,86
A ₃ Importo a base d'asta al netto degli oneri sicurezza	€ 1.100.901,14
A ₄ Ribasso d'asta di aggiudicazione il 37,623,00 % su A ₃)	€ 414.192,04
A ₅ Importo netto contrattuale (A3-A4)+A2 (compreso oneri di sicurezza)	€ 719.007,96
B Somme a disposizione della Stazione Appaltante	€
B1 Per IVA (22% su A ₅)	€ 158.181,75
Fondo per le funzioni tecniche, c. 2 art. 113 D. Lgs 5/2017 e ss. mm. e ii.	
B2 pari al 2% di (1.133.200, 10 lavori +193.400,00 indagini) = € 26.530,302 di cui l'80% destinato alle competenze tecniche	€ 21.225,60
B3 Per acquisto strumentazioni (il restante 20% del 2% di € 987,106,12)	€ 3.948,42
B4 Spese per cancelleria	€ 250,00
B5 Contributo a favore anac	€ 225,00
B6 Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza	€ 5.867,42
B7 Spese per attività di consulenza esterna alla progettazione	€ 50.117,60
B8 Spese rilievo ante e post – opera e monitoraggio topografico	€ 29.003,58
B9 Studio geologico finalizzato indagini geognostiche	€ 45.000,00
B10 Indagini geotecniche integrative (compresa I.V.A. 22%)	€ 162.026,98
B11 Monitoraggio e rilievi inclinometrici prima fase	€ -
B12 Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo	€ 14.315,70
B13 Polizza Ass. rischi natura professionale art.24 comma 4 Dlgs 50/2016	€ 5.000,00
B14 Imprevisti e arrotondamento	€ -
Totale Somme a disposizione Amm.ne	€ 495.162,05
TOTALE SOMME	€ 1.214.170,02

CONSIDERATO CHE:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità della spesa per l'acquisto di beni strumentali funzionali alla realizzazione dell'opera (art.23 comma 11 bis D.Lgs 50/2016);

VISTI:

- l'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ii. che prevede la modifica del contratto originario in variante, per circostanza imprevedute e imprevedibili, compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti e che non è alterata la natura generale del contratto;
- il Capitolato Generale di Appalto approvato con Ord. n. 27 del 06/04/2018;
- l'allegato 7 al citato DPCM del 27/04/2020, contenete il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri;
- la L.R. 12/07/2011 n° 12, art. 5 comma 3 che dispone la competenza del Responsabile del Procedimento ad esprimere il parere in linea tecnica sui progetti per lavori di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria;
- l'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 recante norme sul procedimento amministrativo;
- in ottemperanza al rilievo n.843 del 11 novembre 2021 con cui la Ragioneria centrale delle Infrastrutture e della Mobilità osserva che: "la spesa che si intende liquidare non è prevista, ai sensi dell'art.113 comma 4 del D.L.gs", si è proceduto alla redazione della I^ perizia di variante tecnica mediante la rimodulazione del QTE, approvata in linea tecnica con provv. n. 0175011 del 17 novembre 2021 ai sensi Art.106 comma 1 lettera c punto 1 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50. Il QTE rimodulato viene di seguito riportato:

A Lavori	Importi
A ₁ Lavori a Misura arrotondato:	€ 1.133.200,00
A ₂ Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (vedi computo allegato)	€ 32.298,86
A ₃ Importo a base d'asta al netto degli oneri sicurezza	€ 1.100.901,14
A ₄ Ribasso d'asta di aggiudicazione il 37,623,00 % su A ₃)	€ 414.192,04
A ₅ Importo netto contrattuale (A3-A4)+A2 (compreso oneri di sicurezza)	€ 719.007,96
B Somme a disposizione della Stazione Appaltante	€
B1 Per IVA (22% su A ₅)	€ 158.181,75
Fondo per le funzioni tecniche, c. 2 art. 113 D. Lgs 5/2017 e ss. mm. e ii.	
B2 pari al 2% di (1.133.200, 10 lavori +193.400,00 indagini) = € 26.530,302 di cui l'80% destinato alle competenze tecniche	€ 21.225,60
B3 Spese per cancelleria	€ 250,00
B4 Contributo a favore anac	€ 225,00
B5 Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza	€ 5.867,42
B6 Spese per attività di consulenza esterna alla progettazione	€ 50.117,60
B7 Spese rilievo ante e post – opera e monitoraggio topografico	€ 29.003,58
B8 Studio geologico finalizzato indagini geognostiche	€ 45.000,00
B9 Indagini geotecniche integrative (compresa I.V.A. 22%)	€ 162.026,98
B10 Monitoraggio e rilievi inclinometrici prima fase	€ -
B11 Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo	€ 14.315,70
B12 Spese per l'acquisto di beni strumentali funzionali alla realizzazione dell'opera art. 23 comma 11 bis D.lgs 50/2016	€ 5.000,00
Totale Somme a disposizione Amm.ne	€ 491.213,63
TOTALE SOMME	€ 1.210.221,60

- trattasi di modifiche di dettaglio imprevedute ed imprevedibili nell'ambito di un intervento di somma urgenza, considerato quanto emerso in sede di consegna riguardo alle condizioni di criticità della discarica e dello stato dei luoghi oggetto dell'intervento;
- tale esigenza appare necessaria e indifferibile per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 163 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
- i maggiori costi relativi alle "variazioni/modificazioni" trovano adeguata copertura nelle "somme a disposizione" del progetto originario, mediante l'impegno della somma delle economie ottenute dal mancato impiego della voce B13 del Q.T.E.;

CONSIDERATA la necessità della spesa per l'acquisto di beni strumentali funzionali alla realizzazione dell'opera (art.23 comma 11 bis D.Lgs 50/2016);

Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato

D E C R E T A

Art. 1 - Per le motivazioni indicate si esprime parere favorevole in linea tecnica, al progetto di Variante Tecnica redatta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del Dlgs 50/2016, secondo quanto riportato al superiore Quadro Tecnico Economico. in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto

Art. 2 - Il presente decreto è trasmesso ai sensi dell'art.9 della L.R.15/04/2021 n.9 per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, sul sito del Dipartimento Regionale Tecnico e su quello del Servizio Ufficio Genio Civile di Messina.

Messina li 17 novembre 2021

L'INGEGNERE CAPO
(ing. Nicola ALLERUZZO)