

Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*  
PRESIDENZA  
**Ufficio Speciale per la Progettazione**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P. Reg. 28/02/1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale;
- VISTA** la legge regionale 15/05/2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 4, comma 7;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 12 del 27/06/2019 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 07 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO** il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 56, comma 4°, e n. 57 che disciplinano la fase di impegno e liquidazione della spesa;
- VISTO** l'art. 11 della L.R. 13/01/2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1/01/2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 426 del 04/11/2018, di istituzione dell' "Ufficio Speciale per la Progettazione Regionale" ai sensi della legge regionale 15/05/2000, articolo 4, comma 7, successivamente denominato "Ufficio Speciale per la Progettazione" giusta deliberazione n. 447 del 15 novembre 2018, posto alle dipendenze del Presidente della Regione per la durata di anni tre;
- VISTA** la delibera della Giunta regionale n. 513 del 12/12/2018, di conferimento, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge regionale 3/12/2003, n. 20 dell'incarico di Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale per la Progettazione, all'Ing. Leonardo Santoro, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione Regionale Siciliana;
- VISTO** il Decreto Presidenziale n.636/Gab del 19/12/2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale per la progettazione all'Ing. Leonardo Santoro;
- VISTO** il Decreto Presidenziale n. 1305/Gab del 21/03/2019 di approvazione del contratto individuale di lavoro tra il Presidente della Regione Siciliana e l'Ing. Leonardo Santoro;
- VISTO** il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, come novellato dal D.Lgs 19/04/2017 n. 56 e dal

D.L. 18/04/ 2019 n. 32 convertito con Legge 14/06/2019 n. 55;

- VISTA** la legge 14/06/2019, n. 55 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” pubblicato su G.U. Serie Generale n. 140 del 17/6/2019; compatibile con l’esigenza di realizzazione urgente dell’intervento in oggetto;
- VISTO** l’art. 24 della L.R. 17/05/2016 n. 8 che recepisce il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- VISTO** l’art. 32 comma 8 del D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii;
- VISTI** gli artt. 36 comma 2 lettera cbis) e 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L.R. n. 12 del 12/07/2011 così come modificata dall’art. 24 della L.R. 8/2016 per effetto del recepimento del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- VISTO** il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 relativamente agli articoli non abrogati dal Codice Appalti;
- VISTA** la Legge 11/09/2020 n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 16/07/ 2020 n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 4 del 16/01/2020 con cui è stato finanziato l’intervento di cui epigrafe, ed è stato disposto che l’Ufficio Speciale per la progettazione curasse tutte le fasi relative alla progettazione ed alla realizzazione dell’intervento denominato “Interventi di restauro della Cappella del SS. Crocifisso nella chiesa di San Domenico in Palermo”;
- VISTA** la legge regionale del 12/05/2020 n.10 – Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-2022;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 172 del 14/05/2020 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020 -2022; D. lgs n. 118, del 23/06/2011, allegato 4/1- 9.2 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e piano degli indicatori”;
- VISTO** il D.D. n. 1017/2020 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione con cui sono state iscritte, in termini di competenze e di cassa nell’esercizio finanziario 2020 sul capitolo di nuova istituzione 525205, la somma di euro 573.010,00;
- VISTO** il D.D. n. 3553 del 29/12/2020 – registrato alla Ragioneria Centrale della Presidenza n. 2813 del 29/12/2020 – con il quale è stata impegnata per la somma complessiva di € 415.919,91 sul capitolo 525205 del bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2020;
- VISTO** il contratto d’appalto Rep. n. 5983 del 29/01/2021 stipulato nella sede dell’Ufficio Speciale del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale, innanzi all’Ufficiale Rogante della Presidenza della Regione – Alfredo Grasso -, con l’operatore economico I.CO.SER. s.r.l. con sede a Gangi (PA) Viale Unità d’Italia n. 20 , P.IVA 05840560824 e Registro Imprese di Palermo n. 279445;

- VISTO** il D.D. 3502 del 09/02/2021 con il quale è stato approvato il contratto d'appalto Rep. n. 5983 del 29/01/2021;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 16/02/2021 ai sensi dell'at. 5 del D.M. n. 49 del 07/03/2018;
- VISTA** la perizia di variante predisposta dal direttore dei lavori per l'intervento relativo data Giugno 2021 e sottoposta all'approvazione del responsabile Unico del Procedimento;
- VISTA** l'autorizzazione della perizia di variante e suppletiva da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, giusta nota n.0015778 del 20 luglio 2021.
- VISTA** la determina prot. 2177 del 21 luglio 2021 del Responsabile unico del procedimento per l'intervento in appalto, con la quale approva, per quanto di competenza, la perizia di variante predisposta dal direttore dei lavori sopra esposta ed i nuovi prezzi inseriti con la stessa, e concede il tempo suppletivo di giorni sessanta all'impresa appaltatrice dei lavori;
- VISTO** il D.D. 3517 del 21/07/2021 con il quale è stata approvata dal responsabile Unico del Procedimento la perizia di variante e assestamento;
- VISTO** l'atto di Sottomissione sottoscritto in data 22 luglio 2021 rep n. 5987;
- VISTA** la necessità di predisporre la perizia per l'assestamento contabile tenendo conto delle spese effettivamente sostenute;
- VISTI** gli elaborati di progetto facenti parte della perizia di assestamento e trasmessi al RUP dalla Direzione dei lavori;
- VISTO** il nuovo quadro economico prodotto con la perizia di assestamento che nel seguito si espone:

#### **QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO**

<b>A)</b>	<b>Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dei Piani di Sicurezza)</b>	<b>€ 444.113,42</b>
A1)	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 409.183,58
A2)	Importo per le lavorazioni a misura con ribasso del 34.012 %	€ 270.012,06
A3)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	<u>€ 34.929,84</u>
	Sommano	<b>€ 304.941,90</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante per:</b>	
B1)	Intervento artistico	€ 39.900,00
B2)	Imprevisti	€ 25.294,40
B3)	Oneri a discarica	€ 241,56
B4)	Incentivi per funzioni tecniche art 113 del D. Lgs 50/2016 (2%)	€ 8.822,86
B5)	Spese per pubblicazione bando	€ 0,00
B6)	Pubblicazione dei risultati di indagine e restauro	€ 6.000,00
B 7)	Contributo ANAC	€ 225,00

B 8)	IVA al 10% su A	€ 30.949,19
	Sommano	<b>€ 110.978,01</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)</b>	<b>€ 415.919,91</b>
	Economie da ribasso d'asta	€ 157.090,09
	<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 573.010,00</b>

**PRESO ATTO** che l'elaborazione della perizia di assestamento variante sopra citata è stata predisposta sostanzialmente per l'assestamento contabile tenendo conto delle spese effettivamente sostenute;

**PRESO ATTO** che la perizia di assestamento sopra descritta comporta un incremento di € di € 2.477,88 rispetto al contratto derivante dall'atto di sottomissione della perizia di variante, risultante da -7294,24 per minor costi delle lavorazioni a base d'asta e +7291,20 per maggior costi legati alla sicurezza.

**RITENUTO** dover provvedere alla approvazione della perizia di assestamento sopra citata;

**VISTA** l'articolo 68 comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, come modificato dall'art. 98 comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9;

#### DECRETA

*Per le causali di cui in premessa:*

#### Art. 1

**APPROVAZIONE** E' approvata, giusta determina prot. 3704 del 10/12/2021, la perizia di assestamento predisposta ai sensi dell'art. ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera e) del Codice D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. relativa agli *"Interventi di restauro della Cappella del SS Crocifisso nella chiesa di San Domenico in Palermo"* citata in preambolo con il nuovo importo contrattuale come da quadro economico esposto nel seguito;

#### QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO

<b>A)</b>	<b>Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dei Piani di Sicurezza)</b>	<b>€ 444.113,42</b>
A1)	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 409.183,58
A2)	Importo per le lavorazioni a misura con ribasso del 34.012 %	€ 270.012,06
A3)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 34.929,84
	Sommano	<b>€ 304.941,90</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante per:</b>	
B1)	Intervento artistico	€ 39.900,00

**D.D. n. 3539**

B2)	Imprevisti	€ 25.294,40
B3)	Oneri a discarica	€ 241,56
B4)	Incentivi per funzioni tecniche art 113 del D. Lgs 50/2016 (2%)	€ 8.822,86
B5)	Spese per pubblicazione bando	€ 0,00
B6)	Pubblicazione dei risultati di indagine e restauro	€ 6.000,00
B 7)	Contributo ANAC	€ 225,00
B 8)	IVA al 10% su A	€ 30.949,19
	Sommano	<b>€ 110.978,01</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)</b>	<b>€ 415.919,91</b>
	Economie da ribasso d'asta	€ 157.090,09
	<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 573.010,00</b>

**Art. 2**

**PUBBLICAZIONE** Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per la Progettazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Palermo, li 16 Dicembre 2021

f.to

Il R.U.P.  
Dirigente Responsabile  
dell'Ufficio Speciale per la Progettazione  
*SANTORO*

*“originale agli atti d'ufficio”*