



REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PALERMO

Oggetto: Comune di CEFALU' – Art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016- Lavori di Somma Urgenza per la mitigazione del rischio caduta massi dal Costone (Rocca) sovrastante la via Domenico Portera in corrispondenza dalla Edicola votiva della Madonna del Lume.

CIG: 90250288B4

CUP: G87H21040400002

RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AFFIDAMENTO

L'INGEGNERE CAPO E R.U.P.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.r. 15 marzo 2000, n. 10;

VISTA la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”;

VISTO il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n.6 recante “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni.*”;

VISTO il D.D.G. n. 364 del 05/07/2019, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha conferito all’Ing. Giuseppe Nogara l’incarico di dirigente preposto all’Ufficio del Genio Civile di Palermo;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e sue modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota n. 66206 del 09/12/2021 con la quale il Dirigente Generale del D.I.M.T. ha autorizzato l’Ufficio del Genio Civile di Palermo, alla esecuzione dei lavori di che trattasi con le procedure previste dall’art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

VISTA la nota prot. n. 189142 del 14/12/2021 di nomina RUP;

VISTA la nota prot. n. 189173 del 14/12/2021 di costituzione Ufficio di progettazione e di Direzione dei Lavori;

VISTA la determina a contrarre n. 636 del 14/12/2021 con la quale si dispone di procedere all’affidamento dei lavori sopra specificati ai sensi dell’articolo 163 del D.lgs. n.50/2016 e

successive modifiche ed integrazioni, per l'importo a base d'asta di € 194.000,00 oltre ad € 6.000,00 per costi sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, mediante affidamento diretto;

VISTA la proposta di Affidamento Diretto Concordata e Negoziata prot. n. 193211 del 20/12/2021 con la quale, a seguito di controproposta della Stazione Appaltante, i lavori sono stati affidati all'Impresa CONSOTEC SRL con sede in via Arsenale n. 44/46 – 96100 SIRACUSA (SR) con il ribasso del 21,0000%;

VISTO il Rapporto tecnico e il Verbale di Somma Urgenza con i quali è stato richiesto l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori per un importo complessivo stimato in € 256.000,00 così suddiviso :

a1) per lavori a base d'asta	€ 194.000,00
a2) costi sicurezza	<u>€ 6.000,00</u>
A) Sommano i lavori a1) + a2)	€ 200.000,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) Per I.V.A. al 22% su A)	€ 44.000,00
2) Per competenze tecniche art. 113	€ 4.000,00
3) Per contributo Autorità di Vigilanza	€ 225,00
4) Oneri discarica compreso IVA	€ 6.315,80
5) Per rimborso spese tecniche	<u>€ 1.459,20</u>
Sommano	<u>€ 56.000,00</u>
Importo Complessivo	€ 256.000,00

Ritenuto di dovere rimodulare il soprariportato quadro Economico a seguito delle risultanze dell'affidamento diretto.

DETERMINA

ART.1– Per quanto in premessa riportato , il quadro Economico delle somme effettivamente necessarie per la realizzazione dei Lavori di Somma Urgenza per la mitigazione del rischio caduta massi dal Costone (Rocca) sovrastante la via Domenico Portera in corrispondenza della Edicola votiva della Madonna del Lume nel Comune di Cefalù, a seguito delle risultanze dell'affidamento prot. n. 193211 del 20/12/2021 viene rimodulato come di seguito riportato :

a1) per lavori al netto del ribasso d'asta del 21,0000%	€ 153.260,00
a2) costi sicurezza	<u>€ 6.000,00</u>
A) Sommano i lavori a1) + a2)	€ 159.260,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) Per I.V.A. al 22% su A)	€ 35.037,20
2) Per competenze tecniche art. 113	€ 4.000,00
3) Per contributo Autorità di Vigilanza	€ 225,00
4) Oneri discarica compreso IVA	€ 6.315,80
5) Per rimborso spese tecniche	<u>€ 1.459,20</u>
Sommano	<u>€ 47.037,20</u>
Importo Complessivo	€ 206.297,20

ART.2) Di dare atto che per tutto quanto non contemplato nella presente determina si rinvia al D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a tutta la normativa vigente in materia.

ART. 3) La presente determina sarà pubblicata sul sito del Genio Civile di Palermo sia sotto la voce “*Determine Dirigenziali – Pubblicazione ai sensi dell’art. 68 della L.R. 21/2014*” che sotto la voce “*Bandi, Calendari e Verbali di gara*” ed a tale fine sarà trasmessa al Responsabile della Pubblicazione di quest’Ufficio.

**L’INGEGNERE CAPO e R.U.P.
Ing. Giuseppe Nogara**