



REGIONE SICILIANA

COMUNE TRAPANI (TP)

PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER IL TRATTAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DEI R.S.U. SITA IN C\DA BORRANEA NEL COMUNE DI TRAPANI

LOTTO 1: IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI

CUP: G95I18000160001

PROGETTO ESECUTIVO

Il gruppo di progettazione:

Arch. Vincenza Di Marco

Arch. Giacomo Lombardo

Ing. Saverio Di Blasi

Assistenza alla progettazione:



via Sardegna, 33
90144 Palermo (PA)
Tel. 091 - 6788257

Visto il Responsabile del Procedimento:

Arch. Pasquale Musso



N. ELABORATO:

65

TITOLO ELABORATO:

Cronoprogramma

CODICE ELABORATO:

65 PET 1 PE 01 ED 000006 B

n. progressivo lavoro fase lotto tipo documento numero elaborato REV

SCALA:

A	prima emissione	luglio 2019			
B	seconda emissione	ottobre 2020			
C					
D					
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

			ESECUZIONE LAVORI																																						
n°	LAVORAZIONI	IMPORTI	(%)	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140	147	154	161	168	175	182	189	196	203	210	217	224	231	238	245			
1	Recinzione dell'area del cantiere	-	-																																						
2	Scavi e movimentazioni	2.077.738,87 €	21,31%																																						
3	Viabilità e terre rinforzate	1.852.517,24 €	19,00%																																						
4	Impermeabilizzazione del fondo	4.209.259,12 €	43,18%																																						
5	Impianto di raccolta acque meteoriche	494.360,41 €	5,07%																																						
6	Impianto di raccolta percolato	495.335,41 €	5,08%																																						
7	Recinzione perimetrale	119.189,80 €	1,22%																																						
8	Segnaletica	4.007,35 €	0,04%																																						
9	Piazzi e uffici	61.182,11 €	0,63%																																						
10	Pesa	32.622,81 €	0,33%																																						
11	Verde	26.215,00 €	0,27%																																						
12	Impianto elettrico e di illuminazione	128.542,02 €	1,32%																																						
13	Impianto antincendio	4.230,50 €	0,04%																																						
14	Impianto lavaggio ruote	91.390,00 €	0,94%																																						
15	Dispositivi per il monitoraggio ambientale	116.721,96 €	1,20%																																						
16	ulteriori interventi	35.711,01 €	0,37%																																						
17	Smobilizzo cantiere	-	-																																						
TOTALE		9.749.023,61 €	100,00%																																						
IMPORTO PARZIALE		-	-																																						
IMPORTO PROGRESSIVO		-	-	159.826,07 €	319.652,13 €	479.478,20 €	766.990,27 €	1.054.502,33 €	1.347.576,40 €	1.628.746,81 €	1.909.917,21 €	2.191.087,62 €	2.472.258,02 €	2.753.428,43 €	3.036.387,99 €	3.356.387,99 €	3.663.347,56 €	4.008.481,06 €	4.408.481,06 €	4.868.925,97 €	5.331.370,87 €	5.770.942,36 €	6.210.513,85 €	6.650.085,34 €	7.097.663,67 €	7.529.663,67 €	7.962.452,83 €	8.404.309,08 €	8.867.165,32 €	9.331.019,21 €	9.794.873,09 €	10.263.592,42 €	10.731.638,35 €	11.204.687,95 €	11.687.917,87 €	12.172.221,11 €	12.663.469,86 €	13.158.023,61 €			