



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, art. 5, comma 12 e sss.mm.ii.

- COMUNE DI FAVIGNANA (TP)

Progetto Esecutivo dei lavori di messa in sicurezza del Porto di Favignana (TP).

PROGETTO ESECUTIVO

Importo complessivo € 26.350.000,00

PARERE DELLA COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

Parere n. 132

Adunanza del:
22 Dicembre 2021

Relatore: Ing. Giuseppe Marino – Genio Civile di Trapani

LA COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

- Vista** la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 5, comma 12, ai sensi del quale i pareri sui progetti di importo superiore a tre volte la soglia comunitaria sono resi dalla Commissione regionale dei lavori pubblici.
- Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 – Titolo I – Capo I, emanato con Decreto Presidenziale n. 13 del 31 gennaio 2012, ed in particolare l'art. 3 e l'art. 6.
- Vista** la circolare assessoriale 16 ottobre 2012 “*Funzionamento e operatività della Commissione regionale dei lavori pubblici*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 48 del 9 novembre 2012.
- Vista** la nota prot. n. 172202 del 11/11/2021, con la quale il Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto, ing. Salvatore Caruso – ing. Capo del Genio Civile di Trapani, ha trasmesso, per il parere ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, il progetto esecutivo riguardante il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza del Porto di Favignana (TP) dell'importo complessivo di € 26.350.000,00, unitamente a :
- Elenco con l'indicazione, completa di indirizzo anche di posta elettronica certificata, di tutti i soggetti da invitare alla conferenza di servizi e competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla-osta ed assensi previsti dalla normativa vigente;
 - n. tre DVD contenenti ciascuno sia una copia del progetto in pdf sia una copia dello stesso progetto con firma digitale.
- Vista** la relazione di istruttoria del Relatore – Ing. Giuseppe Marino dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani, trasmessa con nota prot. n. 193444 del 20/12/2021 esposta nel corso della seduta del 22/12/2021.
- Visto** il verbale della pre-conferenza e Conferenza di Servizi della Commissione tenutasi in data 22/12/2021, che si intende interamente richiamato nel presente parere ed a cui si rimanda per brevità espositiva.
- Considerato** che nella **pre-conferenza e Conferenza di Servizi** di cui alla seduta del **22/12/2021** la “Commissione”, sentita la relazione del Relatore e visti i pareri resi dagli enti convocati, ha così deliberato all'unanimità:

la Commissione

preso atto dei pareri comunque resi dagli Enti interessati e fatte proprie le prescrizioni impartite dagli stessi

delibera all'unanimità

di esprimere parere favorevole sul Progetto Esecutivo dei lavori di messa in sicurezza del Porto di Favignana (TP) - Progetto Esecutivo 1° stralcio funzionale – Importo complessivo € 26.350.000,00”, unitamente al Q.E. del progetto generale aggiornato dell'importo complessivo pari a € 59.500.000,00 .

La Commissione prescrive che, nei casi di condizioni meteo marine avverse e previa valutazione dall'Autorità portuale competente, dovrà essere inibito l'accesso sulla banchina retrostante la “passeggiata a mare”, il conseguente transito dei mezzi e del personale portuale, nonché la possibilità di attracco per le imbarcazioni.

Resta, inoltre, preclusa la possibilità che l'area portuale possa essere utilizzata nei piani di protezione civile o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza.

Per quanto attiene le eventuali interferenze con i sottoservizi nell'area portuale, in considerazione che gli enti interessati, sebbene invitati, sono risultati assenti alla

Conferenza di Servizi e non hanno effettuato alcuna comunicazione al riguardo, sarà cura del R.U.P. provvedere prima dell'avvio delle procedure di gara alla loro risoluzione previa interlocuzione con i soggetti interessati, che potrà essere attivata autonomamente dallo stesso R.U.P.

Sarà cura del Relatore redigere il parere con la massima sollecitudine, con il contributo della Segreteria della Commissione, sulla scorta dalla propria relazione dell'esame istruttorio, del verbale dell'adunanza odierna, delle dichiarazioni a verbale e dei pareri resi dagli Enti interessati e delle determinazioni della Commissione.

Considerato che nella **pre-conferenza e Conferenza di Servizi** di cui alla seduta del **22/12/2021** sono stati acquisiti, **i seguenti pareri e/o comunicazioni pervenute** da parte degli enti interessati ed invitati alla Conferenza di Servizi, delle quali è stata data integrale lettura e che si intendono interamente richiamate nel presente parere:

Dipartimento Regionale dell'Ambiente Area 2 – Demanio Marittimo PRESENTE - Per quanto riguarda gli aspetti ambientali il delegato del DRA, Ing. Zicari, rappresenta che l'Area in questa fase non deve esprimere parere di competenza, ma si rende disponibile per la consegna delle aree al momento dell'inizio dei lavori. Lo stesso riferisce anche che è stato rilasciato il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 1889 del 15/10/2015, di cui al DM n. 100 del 15/05/2020 dall'esito positivo;

Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1 - Valutazioni Ambientali - ASSENTE – Nell'odierna conferenza di servizi perviene la nota prot. n.042732 del 24/06/2021 con la quale il servizio ha ritenuto ottemperata, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., la condizione ambientale n. 3 del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui sopra;

Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Servizio 3 Gestione Tecnico-Amministrativa Interventi Ambientali - ASSENTE - Risulta rilasciato il parere del Ministero della Transizione Ecologica di ottemperanza alle condizioni ambientali n. 1, 4, 6, 8 e 9. Nessun altro parere e/o comunicazione sono pervenuti.

Dipartimento regionale dell'Urbanistica Servizio 2 - Affari Urbanistici Sicilia Occidentale - PRESENTE - Nell'odierna conferenza di servizi l'ing. Cirone prende atto che nell'odierna Conferenza il Comune di Favignana ed il RUP hanno esplicitato che nessuna variazione è intervenuta rispetto alla autorizzazione urbanistica avvenuta con il D.D.G. n. 67 del 07/06/2018 notificata con prot. n. 9461 del 08/06/2018 e quindi conformi. Tale documentazione viene depositata agli atti;

Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani - PRESENTE - Nell'odierna conferenza di servizi il rappresentante dell'Ente, Arch. Mazzara, ribadisce il contenuto della nota prot. n. 5032 del 18/10/2017, con la quale il Dirigente dell'ufficio ha espresso parere favorevole con prescrizioni. Nell'odierna adunanza vengono discusse le suddette prescrizioni e le misure compensative proposte che rientrano tra le somme di progetto stanziate;

Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali del Mare - ASSENTE - Nell'odierna conferenza di servizi viene richiamato il parere favorevole con prescrizioni reso dal Soprintendente con nota prot. n. 573 del 26/05/2017 e la dichiarazione rilasciata nella precedente adunanza dal Responsabile per la provincia di Trapani con la quale ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

Libero Consorzio Comunale di Trapani - ASSENTE - Nell'odierna conferenza di servizi viene richiamata la nota prot. n. 31522 del 05/10/2017 con la quale il Coordinatore del Gruppo Intersettoriale Pareri ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni;

Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli Ufficio delle Dogane - ASSENTE - Nell'odierna conferenza di servizi viene richiamata la nota senza protocollo, pervenuta via PEC in data 16/10/2017, con la quale il Direttore dell'Ufficio ha rilasciato preventivo nulla osta con precisazioni;

Capitaneria di Porto di Trapani - PRESENTE - Nell'odierna conferenza di servizi il Comandante richiede alcuni chiarimenti in merito ad alcune problematiche relative all'ormeggio della nave cisterna che rifornisce l'isola nello specchio acqueo antistante il porto, allo scarico delle acque reflue del molo esistente e alla morfologia dello stesso molo in relazione all'attracco degli aliscafi. Dopo aver ricevuto le necessarie assicurazioni sulle manovre di ormeggio della nave, sul collettore dello scarico delle acque e sul respingente per l'attracco degli aliscafi esprime il proprio parere favorevole ai fini della sicurezza della navigazione, così come espresso nella precedente conferenza di servizi;

Ufficio Locale Marittimo di Favignana - PRESENTE - Nell'odierna conferenza di servizi il Comandante dell'Ufficio Locale Marittimo Favignana, 1^a Lgt. Np/Ms Antonino Pavia, esprime il proprio parere favorevole;

Comando Zona Fari della Sicilia – MARIFARI Messina - ASSENTE - Nell'odierna conferenza di servizi perviene la nota protocollo n. M_D MFARIME0004475 del 14/12/2021, con la quale il Comando rilascia il proprio N.O con specifiche;

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani - ASSENTE - Nell'odierna conferenza di servizi viene richiamata la nota prot. n. 001-9725-Gen/2017 del 13/10/2017 con la quale il Dirigente Medico ha rilasciato parere favorevole preventivo;

Agenzia del Demanio Sicilia - ASSENTE - Non è pervenuto alcun parere e/o comunicazione;

Provveditorato Opere Pubbliche per la Sicilia e Calabria - PRESENTE - Nell'odierna conferenza di servizi l'Ing. Giovanni Coppola, del Gruppo di Progettazione, esprime il proprio parere favorevole;

Comune di Favignana 4^a Settore – Assetto ed Utilizzo del territorio - PRESENTE - Nell'odierna conferenza di servizi il responsabile del Settore rilascia apposita dichiarazione a verbale con la quale conferma il proprio parere n. 15156 del 23/09/2021 e dichiara che dal punto di vista urbanistico il progetto risulta invariato rispetto a quello autorizzato con D.D.G. n. 67/2018;

Comune di Favignana Area Marina Protetta - PRESENTE/ASSENTE - Nell'odierna conferenza di servizi il rappresentante dell'Ente, Dott. Salvatore Livreri Console, rappresenta che nella rimodulazione del progetto generale non risultano variazioni sulle misure di compensazione; tuttavia, richiama l'attenzione sulla necessità che la misura di compensazione n. 4 (posidonia marina), ancorché preminente nel progetto di primo stralcio, venga prevista anche sul progetto di completamento. Inoltre, per la misura di compensazione n. 5 risulta necessario approntare le risorse con sei mesi di anticipo e quindi manifesta perplessità in ordine alla possibile mancanza di fondi per il finanziamento dell'ultimo anno di realizzazione delle azioni;

A.R.P.A. Sicilia – PRESENTE - Nell'odierna conferenza di servizi il rappresentante dell'Ente, Arch. Carla Colletta, richiamando i precedenti pareri prot. n. 2985 del 21/01/2021 e prot. n. 9262 del 22/02/2021 rappresenta che:

- in merito alla possibile mancanza di fondi per il finanziamento dell'ultimo anno di realizzazione delle azioni previste nel Piano di Monitoraggio Ambientale proposto dall'Area Marina Protetta Isole Egadi e approvato dall'Agenzia e dal MITE, la modifica della durata (presumibilmente un anno in meno) comporterebbe la rimodulazione generale del PMA e delle eventuali conseguenti opere di mitigazione e compensazione degli impatti, con possibile conseguente modifica anche del quadro economico attualmente previsto. Diversamente, è necessario che vengano trovati i fondi per coprire i costi relativi all'ultimo anno delle attività di monitoraggio prima dell'avvio del progetto.

- in merito al convogliamento delle acque di prima pioggia nell'esistente condotta fognaria, bisogna tenere conto dell'attuale assenza di un impianto di trattamento delle acque reflue sull'isola di Favignana. In merito, ricorda che l'immissione di scarichi di reflui in qualsiasi corpo recettore senza un preventivo trattamento di depurazione e senza autorizzazione preventiva allo scarico è punito ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e può determinare il formarsi di un reato ambientale penalmente perseguibile.

A riguardo, nell'odierna conferenza di servizi il delegato presente dell'IMT, nonché responsabile del Servizio 8 - Infrastrutture Marittime e Portuali, Arch. Carmelo Ricciardo, in virtù di quanto rappresentato dall'A.R.P.A. Sicilia e al fine di evitare problemi con il reperimento del finanziamento da parte dello stesso Servizio 8 del Dipartimento IMT, propone di ridurre a tre anni il monitoraggio ambientale;

Ufficio del Genio Civile di Trapani - PRESENTE - Nell'odierna conferenza di servizi il Relatore con nota prot. n. 194372 del 21/12/2021 rilascia il proprio parere favorevole, con prescrizioni, alla realizzazione delle opere previste in progetto in ordine alle norme di cui al DPR 380/2001 e con riguardo alle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018;

Società elettrica di Favignana S.P.A. – ASSENTE – Non è pervenuto alcun parere e/o comunicazione;

Telecom – ASSENTE – Non è pervenuto alcun parere e/o comunicazione.

- Considerato** che copia dei suddetti pareri è stata trasmessa dalla Segreteria al Relatore ed al R.U.P. in allegato al verbale dell'adunanza del 22/12/2021 con nota prot. n. 7379/DRT del 18/01/2022.
- Considerato** che tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, così come indicato dal R.U.P. dei lavori, Ing. Salvatore Caruso, con nota prot. n. 172202 del 11/11/2021 hanno reso il loro parere, effettuato dichiarazioni o comunicato il proprio avviso.
- Considerato** che la Commissione ha preso atto dei pareri e delle comunicazioni, comunque resi da tutti gli Enti interessati e convocati alla Conferenza di Servizi ed ha fatto proprie le prescrizioni impartite dagli stessi.
- Valutate** le specifiche risultanze della conferenza e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse dalla Commissione stessa e dagli enti interessati nelle adunanze sopracitate.
- Uditi** il Relatore, i componenti ed i consulenti tecnico-giuridici presenti alla Pre-Conferenza e Conferenza di Servizi di cui alla seduta del 22/12/2021

DETERMINA ALL'UNANIMITA'

che il **progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza del Porto di Favignana (TP)**, dell'importo complessivo € 26.350.000,00 , sia da esitare, in linea tecnica con

PARERE FAVOREVOLE

con le prescrizioni, raccomandazioni e modifiche indicate in narrativa, comprese quelle contenute nelle determinazioni degli enti che hanno rilasciato pareri, nulla-osta, autorizzazioni o comunicazioni, e con il quadro economico sotto riportato.

Sarà cura del R.U.P. dei lavori, nell'ambito degli adempimenti normativi di competenza, verificare l'osservanza e l'avvenuto rispetto di tutte le prescrizioni, raccomandazioni e osservazioni di cui ai pareri resi dagli enti interessati e dalla Commissione.

Si riporta di seguito il Quadro Economico del: **progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza del Porto di Favignana (TP)**:

A)		LAVORI A BASE D'APPALTO		
	1	Draaaqi	€ 454.433.50	
	2	Molo si sopraflutto esterno - Tratto in cassoni	€ 14.153.888.68	
	3	Radice Molo e banchina di riva	€ 8.465.590.84	
	4	Misura di compensazione n. 2	€ 111.223.20	
	5	Misura di compensazione n. 3	€ 173.436.56	
	6	Misura di compensazione n. 4	€ 232.480.00	
	7	Misura di compensazione n. 6	€ 59.714.30	
	8	Misura di compensazione n. 7	€ 154.702.66	
		Sommano i lavori	€ 23.805.469.74	€ 23.805.469.74
B)		Per oneri per la sicurezza	€ 403.990.27	€ 403.990.27
		Sommano i lavori ed Oneri di Sicurezza		€ 24.209.460.01
C)		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
	1	I.V.A. sulle misure di compensazione 22%	€ 0.00	
	2	Competenze tecniche progettazione specialistica	€ 35.000.00	
	3	CSE - supp RUP - Verifica e Validazione	€ 300.000.00	
	4	I.V.A. sulle competenze tecniche 22%	€ 73.700.00	
	5	Relazione archeoloaica preventiva ed indaaini in c. o.	€ 30.000.00	
	6	Indaaini aeoloaiche compresa IVA	€ 20.000.00	
	7	Spese per studi marittimi ed ambientali	€ 15.094.11	
	8	Incentivo per funzioni tecniche art.113 D.Las.50/2016	€ 484.189.20	
	9	Monitoraaai e misure comp.Paesaaistiche IVA compr.	€ 340.000.00	
	10	Prescrizione parere Soprintendenza IVA compresa	€ 250.000.00	
	11	Spese di commissione di aara e pubblicazioni	€ 30.000.00	
	12	Oneri caratt.rifiuti e conferimento a discarica	€ 70.000.00	
	13	Spese per riproduzione elaborati proaettuali	€ 15.000.00	
	14	Prove di laboratorio	€ 50.000.00	
	15	Assicurazione proaettisti e personale interno 0,5%	€ 121.047.30	
	16	Spese per funzionamento Ufficio e missioni personale D.L.	€ 30.000,00	
	17	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 201.509.38	
	18	Spese per Archeoloaoo in fase esecutiva	€ 25.000.00	
	19	Spese per disinnesco ordiaani bellici	€ 50.000.00	
		Sommano	€ 2.140.539.99	€ 2.140.539.99
		IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C)		€ 26.350.000,00

IL RELATORE

Ingegnere dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani
Ing. Giuseppe Marino

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

Ing. Giuseppe Cassata

IL PRESIDENTE DELEGATO DELLA COMMISSIONE

Arch. Giovanni Cucchiara

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Arch. Salvatore Lizzio