



COMUNE DI SIRACUSA



DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SIRACUSA

**LICEO GARGALLO EX CONVENTO SAN FILIPPO NERI - SIRACUSA**

LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE






**PROGETTO ESECUTIVO**

(ai sensi dell'art.23, comma 8 D.gs. 50/2016)

<b>Quadro economico</b>	DATA PROGETTO 04/04/2022
-------------------------	-----------------------------

FASE <b>PE</b>	AMBITO <b>ECN</b>	TIPO <b>QUE</b>	N° / SIGLA <b>ECN060</b>	FOGLIO <b>1 / 1</b>	REV <b>0</b>	SCALA
-------------------	----------------------	--------------------	-----------------------------	------------------------	-----------------	-------

Rev.	DATA	DESCRIZIONE	STATO
A		EMISSIONE	VIGORE

VISTI E APPROVAZIONI	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Geom. Salvatore Anzalone 
	PROGETTISTA E D.L. Arch. Gino Montecchi 
	COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE Geom. Raffaele Avallone  Geom. Santo Gennaro 
	Supporto alla Progettazione e alla Direzione dei Lavori Arch. Francesca Rachele Spampinato 

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Demolizioni e svellimenti	1			40.174,04
Pavimenti,massetti,intonaci etc.	1	39.195,36		
Infissi	4	978,68		
Ripristini	6			337.228,82
Opere edili (pavimenti, intonaci, divisori etc.)	6	274.035,40		
Infissi	11	63.193,42		
Impianti	15			38.231,66
Elettrico	15	26.952,16		
Idrico	18	11.279,50		
Sicurezza	21			7.580,60
Oneri di Sicurezza	21	7.580,60		
<b>SOMMANO I LAVORI</b>				€ 423.215,12
Oneri di sicurezza			7.580,60	
	a detrarre		7.580,60	€ 7.580,60
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 415.634,52
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
IVA 22%			93.107,33	
Incentivo 2% *0.80 (1.60%) art. 113 D.lgs 50/2016			6.771,44	
Spese art. 23 comma 11 bis D.Lgs 50/2016			2.000,00	
Contributo Autorità di Vigilanza D 22.12.2016 n. 163			225,00	
Spese tecniche professionisti esterni ( C.S.P. e C.S.E)			7.500,00	
CNPAIA (4%) + IVA (22%)			1.950,00	
Imprevisti <10% con IVA			51.231,11	
Lavori in economia, allacciamenti, verifiche, spese lab., accertamenti ed integrazioni prog ex art 147 comma 5			14.000,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				176.784,88
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>				€ 600.000,00