

Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*  
PRESIDENZA  
**Ufficio Speciale per la Progettazione**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P. Reg. 28/02/1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale;
- VISTA** la L.R.15/05/2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 4, comma 7;
- VISTO** il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 56, comma 4°, e n. 57 che disciplinano la fase di impegno e liquidazione della spesa;
- VISTO** l'art. 11 della L.R. 13/01/2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1/01/2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 426 del 04/11/2018, di istituzione dell' "Ufficio Speciale per la Progettazione Regionale" ai sensi della L.R. 15/05/2000 n. 10, articolo 4, comma 7, successivamente denominato "Ufficio Speciale per la Progettazione" giusta deliberazione n. 447 del 15 novembre 2018, posto alle dipendenze del Presidente della Regione per la durata di anni tre;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 416 del 30/09/2021, di proroga durata dell'Ufficio Speciale per la Progettazione;
- VISTA** la delibera della Giunta regionale n. 513 del 12/12/2018, di conferimento, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge regionale 3/12/2003, n. 20 dell'incarico di Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale per la Progettazione, all'Ing. Leonardo Santoro, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione Regionale Siciliana;
- VISTO** il Decreto Presidenziale n.636/Gab del 19/12/2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale per la Progettazione all'Ing. Leonardo Santoro;
- VISTO** il Decreto Presidenziale n. 1305/Gab del 21/03/2019 di approvazione del contratto individuale di lavoro tra il Presidente della Regione Siciliana e l'Ing. Leonardo Santoro;
- VISTO** il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, come novellato dal D.Lgs 19/04/2017 n. 56 e dal D.L. 18/04/ 2019 n. 32 convertito con Legge 14/06/2019 n. 55;
- VISTA** la L. 14/06/2019, n. 55 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" pubblicato su G.U. Serie Generale n. 140 del 17/6/2019; compatibile

**D.D. n. 3523**

con l'esigenza di realizzazione urgente dell'intervento in oggetto;

- VISTO** l'art. 24 della L.R. 17/05/2016 n. 8 che recepisce il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- VISTO** l'art. 32 comma 8 del D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii;
- VISTI** gli artt. 36 comma 2 lettera c bis) e 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L.R. n. 12 del 12/07/2011 così come modificata dall'art. 24 della L.R. 8/2016 per effetto del recepimento del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- VISTO** il D.P.R. del 05/10/2010 n. 207 relativamente agli articoli non abrogati dal Codice Appalti;
- VISTA** la L. 11/09/2020 n. 120, "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 16/07/ 2020 n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 4 del 16/01/2020 con cui è stato finanziato l'intervento di cui epigrafe, ed è stato disposto che l'Ufficio Speciale per la Progettazione curasse tutte le fasi relative alla progettazione ed alla realizzazione dell'intervento denominato "Interventi di restauro della Cappella del SS. Crocifisso nella Chiesa di San Domenico in Palermo";
- VISTO** il D.D. n. 3553 del 29/12/2020 – registrato alla Ragioneria Centrale della Presidenza n. 2813 del 29/12/2020 – con il quale è stata impegnata per la somma complessiva di € 415.919,91 sul capitolo 525205 del bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2020;
- VISTO** il contratto d'appalto Rep. n. 5983 del 29/01/2021 stipulato nella sede dell'Ufficio Speciale del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale, innanzi all'Ufficiale Rogante della Presidenza della Regione – Alfredo Grasso -, con l'operatore economico I.CO.SER. s.r.l. con sede a Gangi (PA) Viale Unità d'Italia n. 20 , P.IVA 05840560824 e Registro Imprese di Palermo n. 279445;
- VISTA** la L.R. 15/04/2021, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale", ed in particolare l'art. 9 recante "Snellimento dei controlli delle Ragionerie centrali", nonché la circolare applicativa n. 11 del 01/07/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro-Ragioneria Generale della Regione;
- VISTO** il D.D. 3502 del 09/02/2021 con il quale è stato approvato il contratto d'appalto Rep. n. 5983 del 29/01/2021;
- VISTO** l'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto che norma i pagamenti in acconto in corso d'opera;
- VISTA** la nota del 3855 del 21/12/2021, con la quale il Direttore dei lavori trasmette gli elaborati contabili relativi al 3° ed ultimo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 26/11/2021 sottoscritti anche dalla Ditta appaltatrice;
- VISTO** il certificato di pagamento n. 3/S emesso in data 31/12/2021, relativo al pagamento del Secondo Stato Avanzamento dei Lavori, emesso in data 31/12/2021, dal responsabile unico del procedimento per l'importo complessivo di € **15.048,00** oltre I.V.A.;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 597 del 29/12/2021, di conferimento incarico all'Ing. Santoro Leonardo di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e contemporaneamente di Dirigente

**D.D. n. 3523**

responsabile *ad interim* dell'Ufficio Speciale per la Progettazione, nonché la presidenziale prot. n. 2748/GAB del 02/02/2022, di funzione correlate all'incarico di dirigente responsabile *ad interim*, senza soluzione di continuità;

**VISTA** la fattura elettronica n. 120 del 31/12/2021 CUP:G72C20000140002 CIG:8415631E62 cod. destinatario TD4WR5 dell'importo totale di € 16.552,80 di cui € 15.048,00 imponibile ed € 1.504,80 I.V.A. dell'impresa ICOSER srl partita I.V.A 05840560824. con sede legale in Gangi (PA) appaltatrice dei lavori;

**VISTO** il D.U.R.C. n. prot. INPS\_31845222 valido sino al 21/10/2022 che attesta la regolarità dei pagamenti in ambito INAIL, INPS e CNCE da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori;

**RITENUTO** di effettuare le verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73, il cui identificativo univoco richiesta è: 202200002112738 del 28/06/20202, ed il cui esito è risultato **NEGATIVO**;

**RITENUTO** pertanto di poter procedere al pagamento del certificato di pagamento n. 3/S emesso in data 31/12/2021:

**ATTESTATA** la rispondenza dei codici IBAN dei beneficiari alla documentazione in possesso di questo Ufficio, in applicazione di quanto disposto dalla Circolare del Dipartimento regionale Bilancio n. 17 del 10/12/2021;

**VISTA** la L.R. 25/05/2022, n. 14 – Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024;

**VISTA** la Deliberazione n. 265 del 30/05/2022 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2022-2024. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;

**VISTO** il D.P. Reg. 05 aprile 2022, n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”, pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n. 25 del 01/06/2022;

**RITENUTO** che la scadenza del debito sopra indicato è prevista entro il 31/12/2022;

**DECRETA**

*Per le causali di cui in premessa:*

**Art. 1**

**LIQUIDARE** a valere sull'impegno assunto dalla Ragioneria Centrale della Presidenza con D.D. n. 3553 del 29/12/2020 e registrato al n. 2813 del 29/12/2020 per il certificato di pagamento a saldo n. 3/S del 31/12/2021 ed ultimo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 26/11/2021, come previsto dall'art. 33 del C.S.A. dell'appalto “Interventi di restauro della Cappella del SS. Crocifisso nella chiesa di San Domenico in Palermo” CUP: G72C20000140002 CIG: 8415631E62, è disposta la liquidazione degli importi di seguito riportati.

**€ 16.552,80** (Sedicimilacinquecentocinquantadue/80) per il pagamento della fattura **n. 120 del 31/12/2021**, sul capitolo **525205** del bilancio della Regione

**D.D. n. 3523**

Siciliana dell'esercizio finanziario 2022 "Interventi autorizzato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 4 del 16/01/2020 per restauro della Cappella del SS. Croce San Domenico a Palermo " - codice piano dei conti integrato n U.1.03.01.02.004 la cui liquidazione sarà effettuata tramite emissione di mandato di pagamento collettivo, come da circolare n° 9 del 18/03/2015 della Ragioneria Generale della Regione, a favore dei seguenti beneficiari:

- I.CO.SER. s.r.l. con sede a Gangi (PA) Viale Unità d'Italia n. 20, P. IVA 05840560824 per l'importo di € **15.048,00** per imponibile indicato in fattura;

- Regione Siciliana per l'importo di € **1.504,80** per I.V.A. indicata in fattura.

**Art. 2**

**DICHIARARE** il presente Decreto immediatamente esecutivo e trasmettere lo stesso al responsabile del procedimento della pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 68 comma 5) della L.R. n. 21/14 così come sostituito dall'art. 98 comma 6) della L.R. n. 9/15, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line;

**Art. 3**

**REGISTRAZIONE** Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per la Presidenza, dell'Assessorato Autonomie Locali e della Funzione Pubblica per la registrazione, ai sensi dell'art. 9 delle L.R. 15/04/2021, n. 9.

Palermo, 30 giugno 2022

Il Dirigente ad interim Responsabile  
dell' Ufficio Speciale per la Progettazione  
*SANTORO*