

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO 3 – DIGHE

FSC 2014-2020 - Patto per il Sud della Regione Siciliana

Intervento Id 933 – “Diga Arancio- Comune di Sambuca di Sicilia (AG) Progetto di manutenzione della strada di accesso alla Diga Arancio” Codice Caronte: SI_1_17860 - CUP: G14H17000520001 CIG 8297712090

Approvazione Perizia di Variante in assestamento e del nuovo quadro economico.

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26.02.1948, n. 2;
- VISTO** il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTO** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P. Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;
- VISTO** il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008, recante modalità di attuazione dell'articolo 48/bis del D.P.R. 602/73 Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO** l'art. 11 della L.R. 13/01/2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere dall'01/01/2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'articolo 47, comma 12, della L.R. n. 5 del 28/01/2014 con il quale, a decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- VISTO** il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n.9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13 comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016 n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n.6 e ss.mm.ii., pubblicato sulla GURS n. 25 del 01/05/2022 e in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, nelle parti ancora in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;
- VISTA** la L.R. n. 12 del 12/07/2011- “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.....”;
- VISTO** il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13: “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”;



- VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. - “*Codice dei contratti pubblici*”;
- VISTA** la L.R. n. 8 del 17/05/2016, e in particolare l’art. 24 “*Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n.12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”;
- VISTO** il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 “*Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016*”;
- VISTA** la L.R. n. 1 del 26/01/2017 – “*Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA*”;
- VISTA** la Legge n. 108 del 29/07/2021 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 77 del 31/05/2021 recante “*Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”;
- VISTA** la Legge n. 25 del 28/03/2022 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 4 del 27/01/2022 recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*”;
- VISTA** la Deliberazione dell’ANAC n. 154 del 16/03/2022 di Aggiornamento del Bando tipo n. 1 – 2021 – “*Schema di disciplinare di gara per procedura aperta telematica per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, aggiornato al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 e al decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con legge n. 25 del 28 marzo 2022*”;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n. 6 del 11/01/2017 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e ove necessario in articoli;
- VISTO** il D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008, recante modalità di attuazione dell’articolo 48/bis del D.P.R. 602/73 - Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 25 maggio 2022, n. 13 “*Legge di stabilità regionale 2022-2024*”;
- VISTA** la Legge Regionale 25 maggio 2022 n. 14 “*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022 2024*”;
- VISTO** il comma 5 dell’art. 68 della Legge regionale n.21 del 12.08.2014 recante “*Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa*”;
- VISTO** l’art. 1, comma 16, lettera c) della Legge 6 Novembre 2012, n.190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, e sue modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’art. 1, comma 703 della Legge 23/12/2014 n.190 (“*Legge di Stabilità*”), il quale ha disposto l’individuazione delle aree tematiche nazionali ed i relativi obiettivi strategici ai fini della ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo e Coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 10/2015 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014 2020;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 185 del 17/05/2016 “*Patto per lo sviluppo della Sicilia 2016 (Patto per il SUD) Interventi*” con al quale è stato approvato il quadro sinottico Allegato A;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 “*Fondo sviluppo e coesione 2014 2020 aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n.190/2014*”, con la quale, nell’ambito del riparto del Fondo sviluppo e Coesione 2014 2020 è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città Metropolitane mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “*Patti per il Sud*”;



- VISTA** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo sviluppo e coesione 2014 2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”* con la quale vengono assegnate alla regione Sicilia 2.320,4 milioni di euro;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema per il Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Siciliana, unitamente ai prospetti Allegato A contenenti l'identificazione di interventi prioritari, l'importo complessivo e le risorse previste per la loro attuazione, tra cui per il Settore Prioritario “4. Ambiente”, Intervento Strategico 6”. Interventi di recupero, consolidamento, conservazione e riqualificazione di infrastrutture idriche ivi comprese le dighe e gli acquedotti” per un importo di € 44.223.500,00;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 5 dell'11 gennaio 2017 *“Fondo sviluppo e Coesione 2014 2020 Patto per il SUD Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) - Approvazione”*;
- VISTA** la nota del Dipartimento Regionale della programmazione della Presidenza della Regione prot. n. 350 del 11 gennaio 2017 concernente: *“Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto del SUD) aggiornamento dell'elenco degli interventi della deliberazione della Giunta regionale n.301 del 10 settembre 2016 Allegato “B”*;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 20 del 18 gennaio 2017, con la quale si approva l'Allegato B della deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 ed il relativo format delle schede di progetto contenente i cronoprogrammi fisici, procedurali e finanziari;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 29 del 21/01/2017 *“Delibera di Giunta Regionale n. 20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento Allegato “B” alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 Modifica”*;
- VISTA** la circolare n. 3 del 16 febbraio 2017 del Dipartimento regionale del Bilancio e Tesoro, Unità di Staff 4 Gestione del Fondo Sviluppo e Coesione nella quale vengono riportati gli adempimenti di natura finanziaria per gli interventi previsti nel Patto per il SUD, e la relativa istituzione dei capitoli in entrata, tra i quali il cap. n. 7473 denominato *“Assegnazioni dello stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per la conservazione e riqualificazione di infrastrutture idriche ivi comprese le dighe e gli acquedotti”*;
- VISTA** la Deliberazione n. 303 del 28 agosto 2018 *“FSC 2014 2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana. Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'Allegato B del Patto Settore d'Intervento Acqua e rifiuti Dighe ed acquedotti Deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017”*;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 03 gennaio 2019 *“Rimodulazione interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana (Patto per il Sud) finanziati con le risorse del FSC 2014/2020 Area tematica 2 “Ambiente” e Area Tematica 4 “Rafforzamento della capacità istituzionale Aggiornamento elenco interventi deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016”*;
- VISTO** l'intervento Id 933 *“ID 933 – “Diga Arancio – Progetto per la manutenzione della strada di accesso alla Diga Arancio” nel Comune di Sambuca di Sicilia (AG) - CUP: G14H17000520001*, contenuto nella citata Del. G.R. n° 303/2018, dell'importo complessivo pari a € 195.661,51
- VISTO** il D.D. n. 1336 del 17.07.2017 con il quale il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro-Ragioneria Generale della Regione ha istituito il capitolo n. 642089 *“Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi di recupero, consolidamento, conservazione e riqualificazione di infrastrutture idriche ivi comprese le dighe e gli acquedotti” - Patto per il sud” – Beni immobili, Codice Siope U.2.02.01.09.010*;
- VISTO** il D.P. Reg. Siciliana n. 2805 del 19/06/2020 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 264 del 14/06/2020, è stato conferito all'ing. Calogero Foti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei

Servizi di Pubblica Utilità;

- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 500 del 14/06/2022 con il quale è stato conferito all'ing. Gerlando Ginex, a far data dal 16/06/2022, l'incarico di Dirigente del Servizio 3 (Dighe) del predetto Dipartimento;
- VISTO** il D.D.G. n. 692 del 03/07/2020 con il quale, ai sensi dell'art.8 comma 1 lett. c) della L.R.10/2000, nell'ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti organizzativi interni del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, gli attuali dirigenti in carica delle strutture intermedie del Dipartimento sono delegati ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali ex art.7;
- VISTO** il DDS n. 273 del 30/03/2020 del Dirigente del Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (DRAR), con il quale l'Arch. Maria Rita Fisco è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, secondo le modalità dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
- VISTO** il DDS n. 446 del 05/05/2020, del Dirigente del Servizio 3 del DRAR, con il quale la Stazione Appaltante ha approvato in linea amministrativa il "Progetto per la manutenzione della strada di accesso alla Diga Arancio" nel Comune di Sambuca di Sicilia (Ag) e il relativo quadro economico dell'importo complessivo di €.195.661,51, ha determinato di contrarre mediante affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, previa valutazione di tre preventivi ove esistenti con l'adozione del prezzo più basso come previsto dall'art. 36 comma 9-bis) dello stesso Codice e ss.mm.ii. e ha proceduto alla modifica e ratifica degli incarichi conferiti al personale interno del Dipartimento, confermando RUP l'Arch. Maria Rita Fisco e progettisti l'Arch. Maria Rita Fisco, il Geom. Antonio Miceli e il Geom. Antonella Giarracco;
- CONSIDERATO** che nel progetto esecutivo già approvato con il citato D.D.S. n. 446 del 05/05/2020 i prezzi applicati erano stati desunti dal Prezzario Regionale 2019, preliminarmente all'avvio delle procedure di affidamento dell'appalto dei lavori in argomento, il RUP ha disposto l'aggiornamento dei prezzi secondo il prezzario regionale vigente;
- VISTO** il progetto esecutivo aggiornato nei prezzi in cui sono state mantenute inalterate le impostazioni e le scelte tecniche già assunte ma che ha reso necessario l'adeguamento degli elaborati contenente il seguente il quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A - Lavori

A.1	Importo dei lavori a base d'asta, di cui:	€ 136.942,62
A.2.1	Oneri costo della manodopera	€ 34.235,66
A.2.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.446,02
A.3	Importo lavori soggetto a ribasso (A.1 – A.2.2)	€ 131.496,60
(A) Totale importo dei Lavori		€ 136.942,62

B – Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1	Incentivo ex art 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A.1)	€ 2.738,85
B.3	Contribuzione ex art. 1 c.67 L. 266/2005	€ 30,00
B.4	Imprevisti	€ 20.984,26
B.5	Spese per attività di consulenza e supporto	€ 0,00
B.6	Spese per pubblicità	€ 0,00
B.7	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previsti dal	€ 4.838,4
B.8	Oneri di accesso a discarica	€ 0,00
B.9	IVA 22% su A.1, B5, B.6, B.8	€ 30.127,38
(B) Totale Somme a disposizione		€ 58.718,89

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A + B) € 195.661,51

- VISTO** il parere tecnico del RUP il cui progetto è stato verificato e validato con verbale del 16/04/2020, sottoscritto dallo stesso RUP e dai progettisti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del Codice e ss.mm.ii; per la procedura in argomento è stato rilasciato dal sistema SIMOG ANAC il CIG 8297712090;



- CONSIDERATO** che, a seguito della lettera d'invito alla presentazione di offerta economica ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. prot. n° 20621 del 26/05/2020, da parte del Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti Servizio 3, mediante la piattaforma telematica MEPA, gli operatori economici iscritti all'Albo regionale di cui all'art. 12 comma 1 della L.R. 12/2001 e ss.mm.ii. e in possesso di specifici requisiti tecnico-professionali-economici che hanno presentato offerta per l'affidamento dei lavori del progetto denominato "Diga Arancio – Progetto di manutenzione della strada di accesso alla Diga Arancio", sono stati otto;
- VALUTATO** che ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e del punto 13 del Disciplinare di gara/lettera di invito prot. 20621 del 26/05/2020, il concorrente **Serra Francesco Costruzioni s.r.l.** ha formulato, per i lavori di manutenzione della strada di accesso alla Diga Arancio" un'offerta di prezzo minore pari a €. 83.263,65 (diconsi euro ottantatremiladuecentosessantatre/65);
- CONSIDERATO** che il Responsabile Unico del Procedimento ha effettuato, sul concorrente, **Serra Francesco Costruzioni s.r.l.** senza aver riscontrato alcuna irregolarità, la verifica dei requisiti di idoneità professionale, capacità tecnico-organizzativa ed economico finanziaria nonché di quanto di seguito elencato:
- Casellario informatico ANAC;
 - Certificato Casellario giudiziario;
 - Certificato dell'anagrafe sanzioni amministrative;
 - Certificato dei carichi pendenti
 - Comunicazione regolarità fiscale Agenzia delle Entrate;
 - Visura registro delle imprese;
 - Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
 - Richiesta Comunicazione antimafia del 31/07/2020 (e relativa risposta in ingresso prot. 34758 del 07/09/2020);
- CONSIDERATO** che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot. n°35142 del 08/09/2020 ha comunicato, al Dirigente del Servizio 3:
- gli esiti delle superiori verifiche
 - di poter procedere alla sottoscrizione del relativo contratto, secondo lo schema contrattuale, facente parte del progetto del servizio, a favore della ditta **Serra Francesco Costruzioni s.r.l.**, con sede in via E. Toti n. 67 Canicattì (AG) c.f./p.iva 02169810849;
- VISTO** il DDS n° 517 del 22/05/2020 registrato da parte della Ragioneria Centrale al n° 584/2020 nel quale è accertato, come da nuovo cronoprogramma, per l'intervento denominato "Id 933 – Diga Arancio "Lavori di manutenzione della strada di accesso alla Diga Arancio dalla SS188 e di alcune zone a valle diga". CUP: G14H17000520001 – Codice Caronte: SI_1_17860 _ Delibera di Giunta Regionale n°29 del 21/01/2017 – Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud) sul capitolo n°7473 Capo 16 – Cod. SIOPE U.2.02.01.09.010 per l'importo complessivo di € 195.661,51 come appresso specificato:
- | ACCERTAMENTO 2020 | ACCERTAMENTO 2021 |
|-------------------|-------------------|
| €.136.963,06 | € 58.698,45 |
- VISTA** la nota prot. 45284 del 16/11/2020 in cui si chiede, per la realizzazione dell'intervento "Id 933 – Diga Arancio nel Comune di Sambuca di Sicilia (AG) "Lavori di manutenzione della strada di accesso alla Diga Arancio" CUP: G14H17000520001, per l'Importo complessivo di € 195.661,51, l'iscrizione delle somme sul capitolo di spesa 642089, nella rubrica del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, denominato "*Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per gli interventi di recupero, consolidamento, conservazione e riqualificazione di infrastrutture idriche ivi comprese le dighe e gli acquedotti*", codice SIOPE U.2.02.01.09.010 a valere sull'accertamento di cui al D.D.S. n. 517 del 22.05.2020
- VISTO** il D.D. n. 1864 del 30.11.2020 con il quale il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, per l'intervento "ID 933 – "Diga Arancio – Progetto per la manutenzione della strada di accesso alla Diga Arancio nel Comune di Sambuca di Sicilia (AG) - CUP: G14H17000520001, ha provveduto alle variazioni in bilancio, sul Capitolo 642089, delle somme occorrenti alla realizzazione degli interventi;



- RITENUTO** che l'aggiudicazione possa essere dichiarata efficace e che si è pertanto proceduto alla stipula del contratto su piattaforma MEPA, in conformità all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in base al quale l'efficacia del presente provvedimento è condizionata all'esito positivo delle verifiche, relative a quanto auto dichiarato in fase di affidamento dal soggetto aggiudicatario;
- VISTO** il documento di stipula della RDO Me.Pa-Consip n. 1305223, prot. n. 52142 del 22/12/2020, con la Ditta Serra Francesco Costruzioni SRL, con sede in via E. Toti n. 67 Canicattì (AG) c.f./p.iva 02169810849, per un importo pari ad € 83.263,65 (ottantatremiladuecentosessantatre/65) al netto degli oneri della sicurezza e oltre IVA, ovvero per un importo contrattuale di € 88.709,67 oltre IVA, ed il contratto (redatto sulla scorta del relativo schema contrattuale facente parte del progetto esecutivo) sottoscritto dalle parti il 22/12/2020 ed allegato alla stipula della RDO Me.Pa-Consip n. 1305223;
- CONSIDERATO** che il quadro economico relativo ai lavori in argomento, a seguito della procedura d'affidamento, risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE**A - Lavori**

A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (36,68%)	€ 83.263,65
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.446,02
(A) Totale importo dei Lavori		€ 88.709,67

B – Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1	Incentivo ex art 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)	€ 1.774,79
B.3	Contribuzione ex art. 1 c.67 L. 266/2005	€ 30,00
B.4	Imprevisti (10% di A)	€ 8.870,97
B.5	Spese per attività di consulenza e supporto	€ 0,00
B.6	Spese per pubblicità	€ 0,00
B.7	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previsti dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 4.838,4
B.8	Oneri di accesso a discarica	€ 0,00
B.9	IVA 22% su A, B7	€ 20.580,58
(B) Totale Somme a disposizione		€ 36.094,74
SOMMANO (A + B)		€ 124.804,41
C	Economie derivanti dal ribasso d'asta (su A e B)	€ 70.857,10
TOTALE (A + B + C)		€ 195.661,51

- CONSIDERATO** Che con DDS n. 1665 del 29/12/2020 è stato approvato il quadro economico, a seguito della procedura d'affidamento, relativo agli interventi previsti dal progetto esecutivo “ID 933 – *“Diga Arancio – Progetto per la manutenzione della strada di accesso alla Diga Arancio nel Comune di Sambuca di Sicilia (AG).*

- CONSIDERATO** Che con lo stesso DDS n. 1665 è stata impegnata la somma complessiva di **€ 124.804,41** di cui € 108.225,80 compresa I.V.A, in favore della Ditta Serra Francesco Costruzioni S.R.L. con sede legale in Canicattì via E. Toti n. 67 – P.IVA codice fiscale 02169810849 sul capitolo 642089 “Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi di recupero, consolidamento, conservazione e riqualificazione di infrastrutture idriche ivi comprese le dighe e gli acquedotti” - Patto per il sud” – Beni immobili Cod. SIOPE E.4.02.01.01.001valere sulle somme iscritte con il D.D. n. 1864 del 30.11.2020 con il quale il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, per l'intervento “ID 933 – *“Diga Arancio – Progetto per la manutenzione della strada di accesso alla Diga Arancio nel Comune di Sambuca di Sicilia (AG)* - CUP: G14H1700052000I, come appresso specificato:



ACCERTAMENTO 2020	ACCERTAMENTO 2021
€. 87.363,087	€ 37.441, 23

- CONSIDERATO** che il codice CIG di competenza è il seguente: 8297712090 ed il CUP: *G14H17000520001*;
- CONSIDERATO** che i lavori parziali sono stati consegnati in data 23 del mese di febbraio dell'anno 2021, giusto verbale di consegna redatto in pari data;
- VISTA** la nota del 09/03/2021, con la quale l'impresa ha comunicato il concreto inizio dei lavori.
- CONSIDERATO** che i lavori a valle Diga sono stati consegnati in data 26.11.2021, giusto verbale di consegna redatto in pari data;
- CONSIDERATO** che l'impegno di cui al D.D.S. n. 1665 del 29.12.2020, è stato riaccertato nell'esercizio 2021 impegno n. 37/2021

Impegno n. 37/21
€ 87.363,087

- CONSIDERATO** che i lavori si sono conclusi in data 26/03/2022
- VISTA** La perizia di variante in assestamento ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, redatta e conclusa dal Direttore dei Lavori in data 24/05/2022 che si compone dei seguenti elaborati:
1. Relazione tecnica
 2. Schema atto aggiuntivo
 3. Elenco dei prezzi perizia
 4. Computo metrico di perizia
 5. Quadro economico perizia
 6. Quadro comparativo
 7. Analisi dei prezzi
 8. Incidenza manodopera
 9. Atto di sottomissione sottoscritto digitalmente

VISTO il quadro economico della perizia di variante così distinto:

Quadro Economico della Perizia di Variante

A Lavori			
a1	Sommano lavori a base d'asta	€ 147.313,47	
a2	Oneri per la sicurezza	€ 5.446,02	
a3	Lavori al netto	€ 141.867,45	
a4	Ribasso d'asta del 36,68%	€ 52.036,98	
a5	Lavori al netto + oneri sicurezza	€ 95.276,49	
		sommano	€ 95.276,49
B Somme a disposizione dell'amministrazione			
b1	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.905,53	
b2	Contribuzione	€ 30,00	
b3	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ 4.838,40	
b4	Imprevisti	€ 728,69	
b5	iva 22% su A, B3	€ 22.025,28	
	Sommano	€ 29.527,90	€ 29.527,90
	TOTALE		€ 124.804,39



- ACCERTATO** che sussistono le cause, le condizioni e i presupposti che, a norma dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, consentono di disporre varianti in corso d'opera;
- CONSIDERATO** che l'importo complessivo del quadro economico della perizia rientra all'interno dell'importo originariamente approvato con DDS. N 1665 del 29/12/2020
- PRESO ATTO** che la perizia di variante in assestamento non determina modifiche sostanziali nell'intervento e trova copertura nell'ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione, previste nel quadro economico originario;
- VISTO** L'atto di sottomissione sottoscritto digitalmente;
- RITENUTO** di dover procedere all'approvazione della perizia di variante in assestamento redatta in Data 24/05/2022

A termine delle vigenti disposizioni

DECRETA

ART.1

Di approvare in linea amministrativa la perizia di variante in assestamento redatta in data 24/05/2022 per i lavori "Diga Arancio" "Lavori di manutenzione della strada di accesso alla Diga Arancio - CIG: 8297712090 CUP: G14H17000520001;

ART.2

Di approvare il nuovo quadro economico risultante dall'allegata perizia di variante dei lavori "Diga Arancio" "Lavori di manutenzione della strada di accesso alla Diga Arancio - CIG: 8297712090 CUP:G14H17000520001, dell'importo al netto del ribasso d'asta di € **95.276,49** ed € **29.527,90** per somme a disposizione dell'Amministrazione, ovvero per un importo complessivo pari ad € **124.804,39** Come di seguito riportato:

Quadro Economico della Perizia di Variante

A Lavori			
a1	Sommano lavori a base d'asta	€ 147.313,47	
a2	Oneri per la sicurezza	€ 5.446,02	
a3	Lavori al netto	€ 141.867,45	
a4	Ribasso d'asta del 36,68%	€ 52.036,98	
a5	Lavori al netto + oneri sicurezza	€ 95.276,49	
		sommano	€ 95.276,49
B Somme a disposizione dell'amministrazione			
b1	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.905,53	
b2	Contribuzione	€ 30,00	
b3	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ 4.838,40	
b4	Imprevisti	€ 728,69	
b5	iva 22% su A, B3	€ <u>22.025,28</u>	
	Sommano	€ 29.527,90	€ 29.527,90
	TOTALE		€ 124.804,39



ART.3

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98, comma 6, della Legge regionale 7 maggio 2015, n.9 e, quindi, inoltrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2022, n. 9 ed i visti di competenza.

Palermo,

Il Dirigente del Servizio 3
(Ing. Gerlando Ginex)