

D.D.G. n. 896 del 19/07/2022

Proroga fine lavori

Fondazione RIMED.

Costruzione ed esercizio di una linea MT a 20 kV e di tre
Linee BT a 0,4 kV a servizio di un Imp. FTV da 190,24 kWe
art.111 del R.D. 1775/1933 - Comune di Carini (PA)



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
SERVIZIO 3 – AUTORIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E IMPIANTI ELETTRICI
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTI lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- VISTO il D.P.R. 30/7/1950, n. 878 e s.m. concernente *Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche* ed in particolare gli articoli 1 e 2;
- VISTA la legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.;
- VISTO il *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- VISTO il D.lgs. 6/9/2011 n. 159 e s.m., recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale*;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il *Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, emanato con DPRS 5/4/2022 n. 9*;
- VISTA la direttiva assessoriale prot. n. 4675/Gab. del 29/7/2016, con la quale è stato disposto, ad integrazione del D.P.R.S. n. 12 del 14/6/2016, nell'ambito della rimodulazione e riorganizzazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali (ex art. 49, comma 1, della L.R. n. 9/2015), che al Servizio 3 - Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell'Energia, per continuità amministrativa, venissero ascritte anche le competenze in merito agli adempimenti di cui al T.U. n.1775/1933 afferenti le reti elettriche;
- VISTA la L.R. 21/05/2019, n. 7, recante *Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione Amministrativa*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 36279 del 21/12/2020 con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 3/12/2020, è stato conferito all'ing. Antonio Martini, su proposta dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, l'incarico di Dirigente generale del DRE;
- VISTO il D.A. n. 47/Gab del 29/12/2020 con il quale l'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità ha approvato il contratto di lavoro dell'ing. Antonio Martini nella qualità di dirigente generale del DRE;
- VISTO il D.D.G. n. 725 del 13/06/2022 con il quale all'arch. Natale Frisina, a far data dal 16/06/2022 è conferito l'incarico di dirigente del Servizio 3 "Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Elettrici" del Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTO il D.R.S. n. 402 dell' 08/06/2017, con il quale è stata rilasciata alla Fondazione RIMED, con sede legale in Palermo in via Bandiera n. 11, c.a.p. 90133, P.I. 06317780820, ai sensi del T.U. n. 1775/1933 alla costruzione ed all'esercizio di una linea MT a 20 kV e di tre linee BT a 0,4 kV, a servizio dell'impianto fotovoltaico della potenza complessiva di 190,24 kWe, da realizzare nel Comune di Carini (PA) in via Ponticelli snc nell'ambito della realizzazione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica a Carini (PA);

- VISTO il D.D.G. n. 319 del 28/05/2018, con il quale è stata rilasciata alla Fondazione RI.MED, una proroga di mesi 12 (dodici) per cui i lavori dovranno avere inizio entro e non oltre la data dell'08/06/2019;
- VISTO il D.D.G. n. 454 del 17/05/2019, con il quale è stata rilasciata alla Fondazione RI.MED, una proroga di mesi 36 (trentasei) per cui i lavori dovranno avere inizio entro e non oltre la data dell'08/06/2022;
- VISTA l'istanza in bollo datata 06/04/2022, assunta al protocollo informatico del Dipartimento Regionale dell'Energia, al n. 12068 del 07/04/2022, con la quale la Fondazione RI.MED, ha chiesto una proroga del termine di fine lavori di 24 (ventiquattro) mesi, dichiarando che, i lavori hanno avuto non poche difficoltà legate anche alle conseguenze della nota emergenza pandemica da Covid-19;
- VISTO il *protocollo di legalità*, stipulato in data 23/5/2011 tra l'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia, pubblicato sul sito Internet del Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTO l'atto di indirizzo del Presidente della Regione in materia di documentazione antimafia, formulato con nota prot. n. 30461 del 13/6/2016, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 14/6/2016 al n. 22731;
- VISTA l'attestazione di versamento della tassa di concessione governativa per l'importo di € 180,76 effettuato dalla Società in data 04/04/2022 ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 641;
- CONSIDERATO che, per quanto riguarda la Fondazione RI. MED risulta applicabile l'art. 83, comma 3, lett. b) del Codice Antimafia, secondo cui la documentazione antimafia non è comunque richiesta per i rapporti fra i soggetti pubblici ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 Codice medesimo;
- CONSIDERATO il perdurare stato di emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19, le attività realizzative hanno subito ritardi per il verificarsi di situazioni imprevedute ed imprevedibili ed in relazione a quanto disposto al Decreto legge n. 02 del 14/01/2021 e s.m., tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori sono stati prorogati *ope legis* sino a 90 (novanta) giorni dalla cessazione dello stato d'emergenza stabilito al 31/03/2022;
- RITENUTO pertanto opportuno, considerati i tempi necessari per la definizione del procedimento amministrativo, sentita la *Società* stessa, di prorogare il termine suddetto nella misura pari a mesi 24 (ventiquattro), sussistendo tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente

DECRETA

- Art. 1)** Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, il termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione ed esercizio di una linea elettrica MT a 20 kV e di tre linee a BT a 0,4 kV, a servizio dell'impianto fotovoltaico della potenza complessiva di 190,24 kWe, da realizzare sulla copertura di un capannone industriale ubicato nel Comune di Carini (PA) in via Ponticelli snc nell'ambito dei lavori di costruzione del Centro per le Biotecnologie e la ricerca Biomedica da realizzare nel Comune di Carini (PA), è prorogato di mesi 24 (ventiquattro) per cui i lavori dovranno avere termine entro e non oltre la data dell' 29/06/2024.
- Art. 2)** Il presente decreto verrà notificato alla *Società* e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito *Internet* istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia.
- Art. 3)** Al fine della piena efficacia del presente decreto la *Società* è onerata entro venti giorni dal ricevimento della nota di comunicazione di avvenuta emissione da parte di questo Dipartimento regionale dell'energia - Servizio 3 (di seguito *Serv. 3*), di porre in essere i seguenti adempimenti:
- provvedere alla registrazione del presente decreto in un ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle entrate avendo cura di restituire al *Serv. 3* attestazione dell'avvenuta registrazione riportante gli estremi della registrazione stessa;
 - curarne la pubblicazione per estratto nella GURS, dandone comunicazione al *Serv. 3*;
 - comunicare tempestivamente al *Serv. 3*, per l'avvio degli eventuali adempimenti prodromici di competenza, ogni variazione concernente l'assetto societario ovvero il progetto autorizzato

Art. 4) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo, 19/07/2022

Il Dirigente Generale
ing. Antonio Martini

Il Dirigente del Servizio
arch. Natale Frisina

L'Istruttore Direttivo
p.i. Antonino Oddo