



Unione Europea  
Repubblica Italiana

## Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità  
e dei Trasporti

Servizio 8 - Assetto del Territorio

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il decreto legislativo 18 giugno 1999 n. 200;
- VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- VISTO** D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011 n°118 e s.m.i., “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, e dei loro organismi”, recepito dalla Regione Siciliana con l'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i.;
- VISTO** l'art. 6 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, controllo contabile;
- VISTA** la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12;
- VISTO** il D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13;
- VISTA** la legge regionale 12 agosto 2014 n. 21;
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, art. 163;
- VISTA** la legge regionale 21 maggio 2019 n. 7, art. 35, comma 2, “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” che dispone che sono fatti salvi i regolamenti emanati in attuazione dell'art. 2, commi 2 bis e 2 ter della precedente legge regionale 30 aprile 1991 n. 10;
- VISTO** il D.P.R.S. 27 giugno 2019 n. 12 “ Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;
- VISTO** il D.Lgs 27 dicembre 2019 n. 158, art. 2, comma 3;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 2759 del 18 giugno 2020, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità al Dott. Fulvio Bellomo, a far data dal 16 giugno 2020;
- VISTE** le circolari n. 11 del 01 luglio 2021 e n. 17 del 10 dicembre 2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione;
- VISTO** il D.D.G.n.16 del 19 gennaio 2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio 11 – Assetto del Territorio di questo Dipartimento all'Arch. Gaetano Ciccone, con decorrenza 01 gennaio 2022;
- VISTA** la legge regionale 25 maggio 2022 n.13 “Legge di stabilità regionale 2022-2024”;
- VISTA** la legge regionale 25 maggio 2022 n.14 “Bilancio di previsione della Regione Sicilia-  
na per il triennio 2022-2024”;
- VISTO** l'art.26 del D.L.n.50 del 17 maggio 2022, “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”;
- VISTA** la disposizione del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità prot.n.36408 del 16 giugno 2022 con la quale viene prorogato al 31 dicembre 2022 l'incarico di Dirigente del Servizio 8 (già Servizio 11) ad interim all'Arch.Gaetano Ciccone;
- VISTA** la nota n°6429 del 09 febbraio 2022 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento ha autorizzato l'Ufficio del Genio Civile di Catania all'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un versante dissestato a causa di smottamenti dovuti alle intense piogge del 20-21 marzo 2021, a tutela dell'area urbanizzata a monte della Via Vampolieri, nel Comune di Aci Catena, per un importo com-

**VISTO**

plussivo pari ad € 259.950,00, di cui € 200.000,00 per lavori (oneri per la sicurezza compresi) ed € 59.950,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;  
il D.R.S.n.1401/S11 del 03 giugno 2022, assunto al protocollo della competente Ragioneria Centrale per le Infrastrutture in data 14 giugno 2022 al n.55632 con il quale, in presenza dell'obbligazione giuridicamente vincolante derivante dall'avvenuto affidamento dei lavori in narrativa alla ditta SA.CO.REST. s.r.l., con sede a Favara (AG) via Ugo Foscolo n. 134 P.I. 02525120842 - legale rappresentante Sig.ra Saieva Annamaria, si è proceduto alla trasformazione della prenotazione dell'impegno n°2 - Scheda 1828, di cui al D.R.S. n°236/S11 del 09 febbraio 2022, in impegno definitivo perfetto per il complessivo importo di € **200.579,18** di cui € 151.333,04 per lavori compreso oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 49.246,14 per somme a disposizione dell'Amministrazione, da far gravare sul Capitolo 672013 (codice U.2.02.01.09.014) del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2022;

**VISTO**

il D.R.S.n.1505/S11 del 09 giugno 2022, annotato al n.912 dalla competente Ragioneria Centrale per le Infrastrutture in data 14 giugno 2022, con il quale è stata approvata in forma amministrativa la perizia dei lavori di somma urgenza di che trattasi per l'importo di € **200.579,18** di cui € 151.333,04 per lavori al netto del concordato ribasso d'asta del 25,001%, compreso oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), ed € 49.246,14 per somme a disposizione dell'Amministrazione come di seguito articolate:  
€ 33.293,27 per I.V.A. al 22%,  
€ 1.000,00 per analisi e prove sui materiali,  
€ 3.200,00 per oneri tecnici (80% del 2% di € 200.000,00),  
€ 225,00 per contributo A.N.A.C.,  
€ 800,00 per rimborso spese missioni,  
€ 785,00 per oneri a discarica,  
€ 9.942,87 per imprevisti;

**VISTA**

la nota prot.n°114709 del 16 agosto 2022, inoltrata dal Genio Civile di Catania a mezzo PEC in data 24 agosto 2022 ed acquisita al protocollo del Dipartimento IMT il 25 Agosto 2022 al n.47406, con la quale quell'Ufficio ha trasmesso la documentazione afferente la perizia di variante e suppletiva relativa a cause imprescindibili ed imprevedibili che hanno reso necessario intervenire in termini di maggiori opere e costi e, contestualmente, ha prodotto un nuovo quadro tecnico economico formulato applicando per tutti i lavori il nuovo prezzario regionale aggiornato (adottato con D.A.17/GAB del 29 giugno 2022), come stabilito dall'art.26 del D.L.n.50/2022, per il complessivo importo di € **236.395,35** di cui € **189.713,24** per lavori al netto del concordato ribasso d'asta del 25,001%, compreso oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), ed € **46.682,11** per somme a disposizione dell'Amministrazione come di seguito articolate:  
€ 41.736,91 per I.V.A. al 22%,  
€ 550,00 per prove di laboratorio,  
€ 3.344,32 per oneri tecnici (80% del 2% di € 209.020,33),  
€ 225,00 per contributo A.N.A.C.,  
€ 800,00 per rimborso spese missioni,  
€ 25,88 per imprevisti;

**RITENUTO**

per quanto in premessa, alla luce della documentazione agli atti di questo Servizio 8 – Assetto del Territorio, ed in particolare della relazione tecnica del 13 Agosto 2022 a firma del RUP individuato per l'esecuzione dei lavori de quo, di dover prendere atto della perizia di variante e suppletiva per il complessivo importo di € **236.395,35** di cui € **189.713,24** per lavori al netto del concordato ribasso d'asta del 25,001%, compreso oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), ed € **46.682,11** per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**ATTESO**

che, alla luce di quanto rappresentato dal medesimo RUP nella relazione tecnica trasmessa con la citata nota prot.n.114709/2022 e del nuovo quadro economico rimodulato ivi inserito, per far fronte ai superiori costi delle maggiori lavorazioni ed agli adeguamenti al nuovo prezzario regionale (art.26 del D.L.n.50/2022) si prevede una spesa eccedente quella impegnata con il citato D.R.S.n.1401/S11 del 03 giugno 2022 di € **36.000,00** circa, nonostante l'utilizzo degli accantonamenti per imprevisti inseriti nel quadro tecnico economico della perizia principale e di altre somme

ritenute non più necessarie, e comunque di importo inferiore alle economie di cui al ribasso d'asta;

**RITENUTO** per quanto in premessa di dover modificare in aumento dell'importo di € **36.000,00** l'impegno n°2/2022 – Scheda n°1828, assunto con il citato D.R.S.n.1401/S11 del 03 giugno 2022 sul Cap. 672013 (codice U.2.02.01.09.014);

**AI SENSI** della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato:

#### **D E C R E T A**

- ART. 1)** Si prende atto della perizia di variante e suppletiva dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un versante dissestato a causa di smottamenti dovuti alle intense piogge del 20-21 marzo 2021, a tutela dell'area urbanizzata a monte della Via Vampolieri, nel Comune di Aci Catena, per l'importo di € **236.395,35** di cui € **189.713,24** per lavori al netto del concordato ribasso d'asta del 25,001%, compreso oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), ed € **46.682,11** per somme a disposizione dell'Amministrazione.--
- ART. 2)** L'impegno n°2/2022 - Scheda n°1828, assunto nel corrente esercizio finanziario con il citato D.R.S.n.1401/S11 del 03 giugno 2022, assunto al protocollo della competente Ragioneria Centrale per le Infrastrutture in data 14 giugno 2022 al n.55632 sul Cap. 672013 (codice U.2.02.01.09.014), è modificato in aumento della somma pari ad € **36.000,00**--
- ART. 3)** All'esecuzione dei lavori provvederà l'Ufficio del Genio Civile di Catania, che ha già proceduto all'affidamento degli stessi ai sensi della normativa vigente.--
- ART. 4)** Ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul sito internet della Regione Siciliana.--
- ART. 5)** Il presente decreto verrà pubblicato, per estratto, nella G.U.R.S.--
- ART. 6)** Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale di questo Assessorato per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9.--

**Palermo, li 25 agosto 2022**

f.to L'Istruttore direttivo  
(Sergio Bagarella)

Il Dirigente del Servizio 8 ad interim  
(Arch. Gaetano Ciccone)