

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento regionale Tecnico

UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE

SERVIZIO DI TRAPANI



OGGETTO: “URGENTI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA LUNGO IL TRATTO EX SS 187 IN LOCALITÀ SPIAGGIA DEL COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO, FINALIZZATO ALLA TRANSITABILITÀ IN SICUREZZA DELL’ASSE VIARIO, MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO”.

Attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza previsti nel “Piano degli interventi stradali per l’anno 2019” di cui alla delibera di Giunta Regionale del 27/02/2019, n. 82 e successiva delibera del 05/11/2019, n. 402 (FSC ANTE 2007 – FSC 2014/2020 – POC 2014/2020)

CIG 9025793003 - CUP: G27H21038260002- codice CARONTE SI _1_29560

DETERMINA di

RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO

A SEGUITO DI VALUTAZIONE DELL’ART.26 D.L. 17/05/2022 N.50

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEI LAVORI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 15 marzo 2000, n. 10;

VISTA la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”;

VISTO il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n.6 recante “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni.*”;

VISTO il D.D.G. n. 826 del 16/06/2022, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha conferito all’Ing. Salvatore Caruso, l’incarico di Dirigente preposto all’Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Trapani;

VISTO l’incarico di RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, per i lavori denominati “**URGENTI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA LUNGO IL TRATTO EX SS 187 IN LOCALITÀ SPIAGGIA DEL COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO, FINALIZZATO ALLA TRANSITABILITÀ IN SICUREZZA DELL’ASSE VIARIO, MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO**”, conferito al sottoscritto F.D. Arch. Gaspare Giuseppe Motisi, con D.D.G. N. 2027 del 06/12/2021;

VISTO il progetto definitivo datato 15/12/2021 dei lavori di che trattasi, verificato, validato ed approvato in linea tecnica dal sottoscritto, dell'importo complessivo di € 300.000,00, **con Q.T.E. così suddiviso :**

N. Ordine	Codice	Descrizione	Parziale	Importo
1	Im. Comp.	Importo complessivo Lavori	€ 198 384,40	
2	Im. Comp.	Importo complessivo costi sicurezza ed equipaggiamenti per la sicurezza, compreso dispositivi contrasto covid-19, presidi di sicurezza per apertura parziale di una carreggiata sulla ss 187,	€ 12 000,00	
3	Im. Comp.	PROSPEZIONI ED INDAGINI GEOGNOSTICHE COMPLETE DI RELAZIONE CON RISULTATI DIAGNOSTICI ED INDICAZIONI PROPOSITIVE SULLE CONSEGUENTI AZIONI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE. Secondo le indicazioni e tecniche della Stazione Appaltante, del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori.	€ 18 500,00	
	Totale A	Somme A - LAVORI	€ 228 884,40	
"A" - TOTALE LAVORI				€ 228 884,40

B.A.	LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	€ 216 884,40
------	--	--------------

"B" SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
4	B. I.V.A	I.V.A. del 22,00% sull'importo complessivo dei lavori	€ 50 354,57
5	B. Spese T.	Spese tecniche relative alla progettazione (2,00 % su importo complessivo lavori) - PARI AL 80,00%	€ 3 662,15
6	B. Spese T.	Spese per gestione lavori a sussidio delle attività del RUP, della direzione dei lavori e per assistenza giornaliera in cantiere e per assistenza delle fasi di collaudo. art. 23 comma 11 e 11 bis del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 3 000,00
7	B. Spese T.	Contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici	€ 225,00
8	B. Spese T.	Riproduzione di progetti e stampe grafiche	€ 500,00
9	B. Spese T.	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici - Art. 16 comma b.11 del Dpr 207/2010 -CAMPIONATURE DELLE TERRE SCAVATE	€ 3 500,00
10	B. Spese T.	Spese per assicurazione dipendenti con incarico di RUP, di progettisti e di componenti dell'ufficio di direzione dei lavori	€ 500,00
11	B. Spese T.	Oneri conferimento a discarica compreso iva di legge da eseguirsi a cura della stessa impresa esecutrice (come da affidamento) e da riborsarsi su approvazione della DL	€ 3 000,00
12	B. Spese T.	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 6 373,88
13	Totale B	Totale Somme B - a disposizione dell'amministrazione	€ 71 115,60

Riepilogo Complessivo	
Totale Complessivo LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE	€ 300 000,00

VISTO il verbale di gara n. 1, relativo alla seduta pubblica tenutasi il 22/12/2021, inerente all'affidamento dei lavori, in cui si propone l'aggiudicazione dei lavori in argomento, in favore dell'operatore economico **CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in MUSSOMELI (CL), Via Rosso di San Secondo n. 39 - P.I. 01385120850;

VISTA la Determina prot. 196929 del 28/12/2021 di approvazione della proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico **CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in MUSSOMELI (CL), Via Rosso di San Secondo n. 39 - P.I. 01385120850, che ha offerto un ribasso del 27,0572% determinando un importo contrattuale di € 170.201,55, oltre IVA, di cui € 158.201,55, per lavori e indagini e prospezioni geognostiche ed € 12.000,00 per costi della sicurezza;

VISTO il D.D.G. N. 565 del 28/04/2022 con il quale viene **finanziato** il progetto esecutivo relativo all'intervento da realizzarsi nel Comune di Castellammare del Golfo (TP), denominato **"URGENTI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA LUNGO IL TRATTO EX SS 187 IN LOCALITÀ SPIAGGIA DEL COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO, FINALIZZATO ALLA TRANSITABILITÀ IN SICUREZZA DELL'ASSE VIARIO, MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO"** e impegnata la somma di € 228.406,93 sul capitolo di spesa del Bilancio della Regione Siciliana **684170**, giusto **quadro tecnico economico** di seguito riportato al netto del ribasso d'asta;

N. Ordine	Codice	Descrizione	Parziale	Importo
2	Im. Comp.	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 198 384,40	
3	Im. Comp.	IMPORTO COMPLESSIVO COSTI SICUREZZA ED EQUIPAGGIAMENTI PER LA SICUREZZA, COMPRESO DISPOSITIVI CONTRASTO COVID-19., PRESIDI DI SICUREZZA PER APERTURA PARZIALE DI UNA CARREGGIATA SULLA SS 187.	€ 12 000,00	€ 12 000,00
4	Im. Comp.	PROSPEZIONI ED INDAGINI GEOGNOSTICHE COMPLETE DI RELAZIONE CON RISULTATI DIAGNOSTICI ED INDICAZIONI PROPOSITIVE SULLE CONSEGUENTI AZIONI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE. Secondo le indicazione tecniche della Stazione Appaltante, del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori.	€ 18 500,00	
	Totale A	Somme A - LAVORI	€ 228 884,40	
		"A" - TOTALE LAVORI		€ 228 884,40
	B.A.	LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	€ 216 884,40	
		IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	€ 216 884,40	
		IMPORTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 27,0572 gara del 22/12/2021	-€ 58 682,84	
		IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 158 201,56	€ 158 201,56
		TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€ 170 201,56
		"B" SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
5	B. I.V.A	I.V.A. del 22,00% sull'importo complessivo dei lavori	€ 37 444,34	
6	B. Spese T.	Spese tecniche relative alla progettazione (2,00 % su importo complessivo lavori) - PARI AL 80,00%	€ 3 662,15	
7	B. Spese T.	Spese per gestione lavori a sussidio delle attività del RUP, della direzione dei lavori e per assistenza giornaliera in cantiere e per assistenza delle fasi di collaudo. art. 23 comma 11 e 11 bis del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 3 000,00	
8	B. Spese T.	Contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici	€ 225,00	
9	B. Spese T.	Riproduzione di progetti e stampe grafiche	€ 500,00	
10	B. Spese T.	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici - Art. 16 comma b.11 del Dpr 207/2010 - CAMPIONATURE DELLE TERRE SCAVATE	€ 3 500,00	
11	B. Spese T.	Spese per assicurazione dipendenti con incarico di RUP, di progettisti e di componenti dell'ufficio di direzione dei lavori	€ 500,00	
12	B. Spese T.	Oneri conferimento a discarica compreso iva di legge da eseguirsi a cura della stessa impresa esecutrice (come da affidamento) e da riborsarsi su approvazione della DL	€ 3 000,00	
13	B. Spese T.	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 6 373,88	
14	Totale B	Totale Somme B - a disposizione dell'amministrazione	€ 58 205,37	€ 58 205,37
Riepilogo Complessivo				
		Totale Complessivo LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		€ 228 406,93

VISTO il Contratto di Appalto per l'intervento da realizzarsi nel Comune di Castellammare del Golfo (TP), denominato **"URGENTI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA LUNGO IL TRATTO EX SS 187 IN LOCALITÀ SPIAGGIA DEL COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO, FINALIZZATO ALLA TRANSITABILITÀ IN SICUREZZA DELL'ASSE VIARIO, MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO"**. del 04/05/2022 rep. 2142 , registrato all'Agenzia delle Entrate di Trapani, stipulato tra l'Ing. Salvatore Caruso e il Sig. CRUSCHINA Salvatore, in rappresentanza dell'operatore economico **CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in MUSSOMELI (CL), Via Rosso di San Secondo n. 39 - P.I. 01385120850 - dell'importo complessivo di **€ 170.201,55** oltre IVA per lavori al netto del ribasso d'asta del **27,0572 %** e comprensivo di **€ 39.108,73** per oneri di sicurezza;

VISTO che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario per migliorare l'esecuzione dei lavori implementare una perizia di **variante suppletiva e di assestamento somme**, approvata dal RUP nel rispetto della normativa vigente, precisando che non è stato necessario richiedere ulteriori somme rispetto a quanto decretato con il D.D.G. N. 565 del 28/04/2022 in quanto i maggiori lavori, previsti in perizia, sono stati realizzati utilizzando gli "imprevisti e gli arrotondamenti" e rimodulando le somme a disposizione dell'Amministrazione segnate nel Q.T.E. di finanziamento, di conseguenza il nuovo quadro economico della perizia di variante è il seguente:

N. Ordine	Codice	Descrizione	Parziale	Importo
1	Im. Comp.	Importo complessivo Lavori	€ 211.884,08	
2	Im. Comp.	Importo complessivo costi sicurezza ed equipaggiamenti per la sicurezza, compreso dispositivi contrasto covid-19, presidi di sicurezza per apertura parziale di una carreggiata sulla ss 187,	€ 12.000,00	€ 12.000,00
3	Im. Comp.	PROSPEZIONI ED INDAGINI GEOGNOSTICHE COMPLETE DI RELAZIONE CON RISULTATI DIAGNOSTICI ED INDICAZIONI PROPOSITIVE SULLE CONSEGUENTI AZIONI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE. Secondo le indicazioni tecniche della Stazione Appaltante, del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori.	€ 18.500,00	
	Totale A	Somme A - LAVORI	€ 242.384,08	
		TOTALE LAVORI		€ 242.384,08
		IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 230.384,08	
		IMPORTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 62.335,48	
		IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 168.048,61	€ 168.048,60
		TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA E COSTI DELLA SICUREZZA		€ 180.048,60
		"B" SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
4	B. I.V.A	I.V.A. del 22,00% sull'importo complessivo dei lavori	€ 39.610,69	
5	B. Spese T.	Spese tecniche relative alla progettazione (2,00 % su importo complessivo lavori) - PARI AL 80,00%	€ 3.662,15	
6	B. Spese T.	Spese per gestione lavori a sussidio delle attività del RUP, della direzione dei lavori e per assistenza giornaliera in cantiere e per assistenza delle fasi di collaudo. art. 23 comma 11 e 11 bis del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 1.000,00	
7	B. Spese T.	Contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici	€ 225,00	
8	B. Spese T.	Riproduzione di progetti e stampe grafiche	€ 500,00	
9	B. Spese T.	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici - Art. 16 comma b.11 del Dpr 207/2010 -CAMPIONATURE DELLE TERRE SCAVATE	€ 2.000,00	
10	B. Spese T.	Spese per assicurazione dipendenti con incarico di RUP, di progettisti e di componenti dell'ufficio di direzione dei lavori	€ 305,00	
11	B. Spese T.	Oneri conferimento a discarica compreso iva di legge da eseguirsi a cura della stessa impresa esecutrice (come da affidamento) e da riborsarsi su approvazione della DL	€ 1.000,00	
12	B. Spese T.	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 55,49	
13	Totale B	Totale Somme B - a disposizione dell'amministrazione	€ 48.358,33	€ 48.358,33
		Riepilogo Complessivo		
		Totale Complessivo LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		€ 228.406,93

RITENUTO di dover rimodulare il **quadro economico dei lavori in oggetto**, conformandosi a quanto richiesto dall'**art.26 del D.L. 17/05/2022 n. 50**, convertito dalla Legge 15/07/2022 n.91 e ss.mm.ii, come segue;

<i>N. Ordine</i>	<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Parziale</i>	<i>Importo</i>
1	Im. Comp.	Importo complessivo Lavori	€ 211.884,08	
2	Im. Comp.	Importo complessivo costi sicurezza ed equipaggiamenti per la sicurezza, compreso dispositivi contrasto covid-19, presidi di sicurezza per apertura parziale di una carreggiata sulla ss 187,	€ 12.000,00	€ 12.000,00
3	Im. Comp.	PROSEZIONI ED INDAGINI GEOGNOSTICHE COMPLETE DI RELAZIONE CON RISULTATI DIAGNOSTICI ED INDICAZIONI PROPOSITIVE SULLE CONSEGUENTI AZIONI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE. Secondo le indicazione tecniche della Stazione Appaltante, del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori.	€ 18.500,00	
	Totale A	Somme A - LAVORI	€ 242.384,08	
		TOTALE LAVORI		€ 242.384,08
		IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 230.384,08	
		IMPORTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 62.335,48	
		IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 168.048,61	€ 168.048,60
		TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA E COSTI DELLA SICUREZZA		€ 180.048,60
		"B" SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
4	B. I.V.A	I.V.A. del 22,00% sull'importo complessivo dei lavori	€ 39.610,69	
5	B. Spese T.	Spese tecniche relative alla progettazione (2,00 % su importo complessivo lavori) - PARI AL 80,00%	€ 3.662,15	
6	B. Spese T.	Spese per gestione lavori a sussidio delle attività del RUP, della direzione dei lavori e per assistenza giornaliera in cantiere e per assistenza delle fasi di collaudo. art. 23 comma 11 e 11 bis del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 1.000,00	
7	B. Spese T.	Contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici	€ 225,00	
8	B. Spese T.	Riproduzione di progetti e stampe grafiche	€ 500,00	
9	B. Spese T.	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici - Art. 16 comma b.11 del Dpr 207/2010 -CAMPIONATURE DELLE TERRE SCAVATE	€ 2.000,00	
10	B. Spese T.	Spese per assicurazione dipendenti con incarico di RUP, di progettisti e di componenti dell'ufficio di direzione dei lavori	€ 305,00	
11	B. Spese T.	Oneri conferimento a discarica compreso iva di legge da eseguirsi a cura della stessa impresa esecutrice (come da affidamento) e da riborsarsi su approvazione della DL	€ 1.000,00	
12	B. Spese T.	Imprevisti ed arrotondamenti (50% di € 55,49)	€ 27,75	
13	Totale B	Totale Somme B - a disposizione dell'amministrazione	€ 48.330,59	€ 48.330,59
		Riepilogo Complessivo		
		Totale Complessivo LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		€ 228.379,19
C		ACCANTONAMENTO SOMME DA UTILIZZARSI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 17/05/22 N.50		
C1		Imprevisti ed arrotondamenti (50% di € 55,49)	€ 27,74	
C2		Economie derivanti da minore IVA sui lavori	€ 9.257,59	
C3		Economie derivanti da ribasso d'asta	€ 62.335,48	
		TOTALE SOMME C	€ 71.620,81	€ 71.620,81
		IMPORTO DI PROGETTO		€ 300.000,00

Per quanto precede si

DETERMINA

ART. 1 – Per quanto in premessa riportato, il **Quadro Economico del progetto** relativo all'intervento da realizzarsi nel Comune di Castellammare del Golfo (TP), denominato **"URGENTI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA LUNGO IL TRATTO EX SS 187 IN LOCALITÀ SPIAGGIA DEL COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO, FINALIZZATO ALLA TRANSITABILITÀ IN SICUREZZA DELL'ASSE VIARIO, MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO"** ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n.50, convertito dalla Legge 15/07/2022 n.91 e ss.mm.ii, viene rimodulato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

<i>N. Ordine</i>	<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Parziale</i>	<i>Importo</i>
1	Im. Comp.	Importo complessivo Lavori	€ 211.884,08	
	Im. Comp.	Importo complessivo costi sicurezza ed equipaggiamenti per la sicurezza, compreso dispositivi contrasto covid-19, presidi di sicurezza per apertura parziale di una carreggiata sulla ss 187,	€ 12.000,00	€ 12.000,00
2				
	Im. Comp.	PROSPEZIONI ED INDAGINI GEOGNOSTICHE COMPLETE DI RELAZIONE CON RISULTATI DIAGNOSTICI ED INDICAZIONI PROPOSITIVE SULLE CONSEGUENTI AZIONI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE. Secondo le indicazione tecniche della Stazione Appaltante, del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori.	€ 18.500,00	
3				
	Totale A	Somme A - LAVORI	€ 242.384,08	
		TOTALE LAVORI		€ 242.384,08
		IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 230.384,08	
		IMPORTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 62.335,48	
		IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 168.048,61	€ 168.048,60
		TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA E COSTI DELLA SICUREZZA		€ 180.048,60
		"B" SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
4	B. I.V.A	I.V.A. del 22,00% sull'importo complessivo dei lavori	€ 39.610,69	
5	B. Spese T.	Spese tecniche relative alla progettazione (2,00 % su importo complessivo lavori) - PARI AL 80,00%	€ 3.662,15	
		Spese per gestione lavori a sussidio delle attività del RUP, della direzione dei lavori e per assistenza giornaliera in cantiere e per assistenza delle fasi di collaudo. art. 23 comma 11 e 11 bis del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 1.000,00	
6	B. Spese T.		€ 1.000,00	
7	B. Spese T.	Contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici	€ 225,00	
8	B. Spese T.	Riproduzione di progetti e stampe grafiche	€ 500,00	
		Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici - Art. 16 comma b.11 del Dpr 207/2010 -CAMPIONATURE DELLE TERRE SCAVATE	€ 2.000,00	
9	B. Spese T.		€ 2.000,00	
10	B. Spese T.	Spese per assicurazione dipendenti con incarico di RUP, di progettisti e di componenti dell'ufficio di direzione dei lavori	€ 305,00	
		Oneri conferimento a discarica compreso iva di legge da eseguirsi a cura della stessa impresa esecutrice (come da affidamento) e da riborsarsi su approvazione della DL	€ 1.000,00	
11	B. Spese T.		€ 1.000,00	
12	B. Spese T.	Imprevisti ed arrotondamenti (50% di € 55,49)	€ 27,75	
		Totale Somme B - a disposizione dell'amministrazione	€ 48.330,59	€ 48.330,59
13	Totale B			
		Riepilogo Complessivo		
		Totale Complessivo LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		€ 228.379,19
		ACCANTONAMENTO SOMME DA UTILIZZARSI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 17/05/22 N.50		
C				
C1		Imprevisti e arrotondamenti (50% di € 55,49)	€ 27,74	
C2		Economie derivanti da minore IVA sui lavori	€ 9.257,59	
C3		Economie derivanti da ribasso d'asta	€ 62.335,48	
		TOTALE SOMME C	€ 71.620,81	€ 71.620,81
		IMPORTO DI PROGETTO		€ 300.000,00

ART.2) Di dare atto che per tutto quanto non contemplato nella presente determina si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a tutta la normativa vigente in materia.

ART.3) Che la presente determina, sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, Servizio di Trapani.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Gaspare Giuseppe Motisi

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

